

COMITE PERMANENT INTER- ETATS DE LUTTE
CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL



PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE
FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL

CILSS

SECRETARIAT EXECUTIF

PROGRAMME MAJEUR POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

UNITE DE SUIVI-EVALUATION
DES RESSOURCES NATURELLES

RAPPORT D'ACTIVITES DU 2ND TRIMESTRE

PLAN D'OPERATIONS DU 3E TRIMESTRE

1. BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES DU SECOND TRIMESTRE 2000

1.1. BILAN NARRATIF

Les activités de l'Unité pour le second trimestre ont été essentiellement centrées sur deux points :

- ✓ La mise en place du système de circulation de l'information sur l'environnement (SISEI-AO) ;
- ✓ Le management de l'Unité et les synergies avec les autres unités.

Pour diverses raisons, les activités d'appui aux Etats pour la mise en place d'outils et de mécanismes de suivi et d'évaluation de la GRN n'ont pas été exécutées.

a) MISE EN PLACE DU SISEI-AO.

Cette activité a connu une bonne exécution et si la coopération inter-sites se poursuit convenablement sur ce dossier, le système pourrait être fonctionnel avant la fin de l'année 2000. La formation qui a eu lieu à Lomé a montré que le CILSS dispose de suffisamment de compétences pour se passer de l'appui technique d'autres institutions dans le développement du système et est en mesure d'appuyer techniquement les Etats membres dans la mise en place de systèmes analogues (de circulation de l'information sur l'environnement).

Des dispositions ont été prises avec le CRA pour finaliser le prototype à Niamey courant juillet 2000. Il avait été retenu d'organiser la réunion sous-régionale d'adoption /réception du système en début septembre. Toutefois, avec les CTG des différents sites, il y a lieu de programmer cette réunion pour fin septembre – début octobre.

b) MANAGEMENT DE L'UNITE ET SYNERGIE AVEC LES AUTRES UNITES.

L'unité a travaillé en étroite collaboration avec l'UASP et le coordonnateur général des PMP, notamment dans les domaines suivants :

- Les activités préparatoires au lancement de l'initiative régionale « environnement mondial et lutte contre la désertification », initiative française pour favoriser l'accès de la désertification aux guichets du GEF ;
- La capitalisation et la valorisation des cadres, outils et méthodologies de planification du développement local et de lutte contre la désertification qui est une initiative conjointe CILSS – UNSO – GTZ et qui met en relation au niveau du CILSS les unités « stratégies et politiques », « suivi-évaluation » et « développement local » ;
- L'amélioration des synergies entre les différentes conventions environnementales dans la perspective d'une meilleure mobilisation des ressources financières pour le financement de la lutte contre la désertification ;
- La commémoration de la journée du 17 juin (journée mondiale de lutte contre la désertification) ;
- La préparation du devis – programme pour le financement par l'Union Européenne des activités du PASR.

c) APPUI AUX ETATS POUR LA MISE EN PLACE D'OUTILS ET DE MECANISMES DE S&E DE LA GRN.

Ce volet a constitué le point faible de l'Unité au cours du second trimestre, les différentes activités d'appuis financiers et techniques prévues n'ayant pas été réalisées. Cette situation s'explique principalement par le fait que la programmation de l'unité était assise sur celle des Etats, alors que ceux-ci n'ont pas respecté leur propre programmation. Le Mali qui devait organiser un atelier de lancement de son exercice de mise en place d'un SSE de l'impact de son PAN ne l'a pas fait. En conséquence nous n'avons pas jugé opportun de lui apporter les contributions financières et techniques prévues. Le forum national d'adoption du PAN/LCD du Niger prévu initialement pour Mai – Juin est reporté à septembre. La Gambie qui devait nous envoyer un draft de son PAN/LCD pour nous permettre de préparer une mission d'appui technique ne nous a pas encore fait parvenir ce document. Il est à souligner également que des fonds prévus pour le Sénégal n'ont pas été envoyés parce que la première tranche qui a été virée depuis septembre 1999 n'a pas encore été justifiée.

1.2. BILAN D'EXECUTION PHYSIQUE

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS ANNUELLES	PREVISIONS TRIMESTRIELLES	REALISATIONS TRIMESTRIELLES	EXPLICATION DES ECARTS / OBSERVATIONS
AIDER LES ETATS A DEVELOPPER DES OUTILS ET DES MECANISMES OPERATIONNELS DE S&E DE LA GRN	<i>Contribuer à l'harmonisation des méthodes et des outils de collecte et d'analyse des données sur l'environnement en Afrique de l'Ouest.</i>	Prendre contact avec le CRA et examiner les conditions de participation des points focaux de la CCD et de l'initiative zone sèche d'Afrique à l'atelier qui sera organisé par le CRA	Réalisée	Les contacts avec le CRA se poursuivent. Nous attendons du CRA les termes de référence de la consultation pour l'élaboration du document de base. Nous avons arrêté provisoirement avec le CRA, la mi novembre pour l'organisation de la rencontre régionale.
		Prendre part aux travaux de l'atelier préparatoire de l'évaluation intégrée de l'environnement en Afrique de l'Ouest (à Lomé).	Non réalisée	Le délégué du CILSS n'a pas pu se rendre à Lomé à cause de l'annulation d'un vol Air Afrique. La réunion finissait un vendredi. Le vol Air burkina qui suivait arrivait un mercredi soir. La réunion devait être suspendu le jeudi en raison de la fête nationale du Togo. Autant de raisons qui ont conduit à l'annulation de la mission.
	<i>Appuyer l'organisation d'ateliers d'opérationnalisation des SSE des PAN dans 4 pays.</i>	Accorder des appuis financiers au Mali et au Sénégal	Non réalisée	Le Sénégal n'a pas encore justifié l'utilisation de la première tranche versée en Septembre 1999. Le Mali n'a toujours pas fait parvenir au CILSS ou à l'OSS le programme de travail dans le cadre de l'initiative considérée.
		Participer à l'atelier de lancement du Mali	Non Réalisée	Le Secrétariat Technique du Cadre Institutionnel de Gestion des Questions Environnementales (ST/CIGQE) chargé d'initier et d'organiser l'atelier ne l'a pas fait.
		Appuyer le Tchad dans l'amélioration de la partie SE de son document de PAN.	Non Réalisée	Il n'a pas été jugé nécessaire d'avoir à la fois un représentant de l'UASP et un de l'USE au forum national du Tchad. L'USE a donc différé sa mission en attendant une période propice à convenir avec l'ONC du Tchad.
		Participer au forum national du Niger et aider à l'amélioration de la partie SE du document de PAN.	Non réalisée	Initialement prévue en Mai, puis en juin, le forum est maintenant programmé pour le mois de septembre.
		Organiser une mission d'appui en Gambie	Non réalisée	La mission devait être préparée à partir du draft du document de PAN. L'ONC n'a toujours pas envoyé ce draft au CILSS.
	<i>Appuyer la Guinée Bissau dans la mise en place d'un SSE de son processus PAN</i>	Organiser une mission d'appui	Non réalisée	Sur recommandation du CGPMP la mission a été différée pour tenir compte des résultats de la mission exploratoire de l'UASP.

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS ANNUELLES	Prévisions trimestrielles	REALISATIONS TRIMESTRIELLES	ACTIVITES REALISEES MAIS NON PROGRAMMEES	EXPLICATION DES ECARTS / OBSERVATIONS
METTRE EN PLACE UN SYSTEME FONCTIONNEL DE CIRCULATION DE L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT AU SAHEL	<i>Préparation / adoption du prototype</i>	Finalisation de la maquette (mission à Genève)	Réalisée		
		Formation d'agents du CILSS et de la CEDEAO à la réalisation du prototype à Lomé.	Réalisée		
		Réaliser le prototype (à Ouagadougou ou à Niamey).	En cours		(Réalisée en juillet)
	<i>Recrutement du gestionnaire du système</i>	Organiser le processus de sélection/recrutement du gestionnaire	Non réalisée		Cette activité a été mise en veilleuse en attendant l'organisation d'une concertation avec le CRA et l'informaticien du SE sur le choix de l'hébergeur du site.
MANAGEMENT DE L'UNITE ET SYNERGIES AVEC LES AUTRES UNITES	<i>Gestion opérationnelle de l'Unité</i>	Administration et activités diverses de coordination.	<i>Appui au CGPMP pour :</i> (i) l'analyse de la Convention CILSS-FFEM dans le cadre de l'initiative régionale « environnement mondial et LCD », (ii) la définition du profil et du mandat des membres de la cellule technique régionale de coordination de cette initiative, (iii) l'élaboration du devis programme adressé à l'UE pour le financement des activités du PASR, (iv) la préparation de la répartition des fonds GTZ et Pays-Bas. <i>Appui à l'UASP et au CdG pour :</i> la formulation de la convention d'appui catalytique à la République du Niger pour le financement de son forum PAN/LCD.		
		Elaboration du rapport trimestriel et du plan d'opérations du 3è trimestre.	Réalisée. L'unité avait même fini le 29 juin 2000 son rapport pour le CTG 2000.		
	<i>Appui à l'UASP et contribution au PASR.</i>		Participation aux activités relatives à la capitalisation et à la valorisation des cadres, outils et méthodologies de planification du développement local et de lutte contre la désertification, notamment l'élaboration de documents préparatoires des réunions, les activités de sélection du consultant sous-régional, la participation aux réunions, etc. Appui à l'UASP pour la préparation de la réunion du CSRC sur (i) les synergies entre les Conventions environnementales et la mobilisation des ressources, (ii) la préparation de la COP-4. Appui à l'UASP pour la préparation de la contribution du CILSS aux activités commémoratives de la journée internationale de lutte contre la désertification.		

1. PLAN D'OPERATIONS POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 2000

ACTIVITES PRINCIPALES	ACTIVITES DETAILLEES 2000	ACTIVITES 2nd TRIMESTRE 2000	PERIODE DE REALISATION			COUT ESTIMATIF	OBSERVATIONS
			Juil	Août	Sept		
AIDER LES ETATS A DEVELOPPER DES OUTILS ET MECANISMES OPERATIONNELS DE S&E DE LA GRN	<i>Contribuer à l'harmonisation des méthodes et outils de collecte et d'analyse des données sur l'environnement en Afrique de l'Ouest</i>	Préparation de l'atelier conjoint avec le CRA					Il s'agira de poursuivre les concertations avec le CRA sur le contenu de l'atelier et l'approche à utiliser.
		Suivi des activités de l'initiative UICN-CEDEAO-CILSS sur l'évaluation intégrée de l'environnement en Afrique de l'Ouest					Il s'agira d'avoir une rencontre avec l'UICN sur les résultats de la rencontre de Lomé et de faire des observations sur le document de projet.
		Suivi des activités de l'initiative EIS-Africa (Mission à Nairobi)				1.500.000	Il s'agira de prendre part à la rencontre de Nairobi sur le sujet.
	<i>Appuyer l'organisation d'ateliers d'opérationnalisation des systèmes de suivi-évaluation des PAN dans quatre pays</i>	Appuyer l'organisation de l'atelier de relance du PNGIM et l'atelier d'adoption du SSE-PAN-LCD du Sénégal				7.500.000	Il s'agira de contribuer à la préparation des documents de base, d'apporter un soutien financier à l'organisation des réunions concernées et y participer
	<i>Appuyer la Guinée Bissau dans la mise en place d'un SSE de sons processus PAN</i>	????	La dernière mission de l'UASP a montré qu'en Guinée Bissau, la situation en matière de mise en œuvre de la CCD reste au point mort. Il faut attendre la mise en place de l'ONC et le démarrage de ses activités avant d'entreprendre toute activité d'appui à ce pays.				
METTRE EN PLACE UN SYSTEME FONCTIONNEL DE CIRCULATION DE L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT AU SAHEL	<i>Préparation / adoption du prototype</i>	Finaliser le prototype avec le CRA				1.250.000	Il s'agira d'effectuer une mission avec l'informaticien du SE à Niamey pour finaliser le prototype avec le CRA
		Créer un site miroir et transmettre les coordonnées aux partenaires du SISEI pour observations et suggestions					Il s'agira d'héberger provisoirement le site au CRA ou au SE et communiquer les coordonnées aux acteurs, y compris les CONACILSS
		Organiser l'atelier d'adoption du système.				25.000.000	L'atelier sera organisé au CRA et regroupera une trentaine de personnes.

ACTIVITES PRINCIPALES	ACTIVITES DETAILLEES 2000	ACTIVITES 2nd TRIMESTRE 2000	PERIODE DE REALISATION			COUT ESTIMATIF	OBSERVATIONS
			Juil	Août	Sept		
MANAGEMENT DE L'UNITE ET SYNERGIES AVEC LES AUTRES UNITES	<i>Gestion opérationnelle de l'Unité</i>	Administration et activités diverses de coordination				PM	
		Elaboration du rapport trimestriel et du PO du 3è trimestre.				PM	
	<i>Préparation du CTG du SE</i>	Elaborer les documents relatifs aux activités et contributions de l'Unité				PM	
		Participer à la retraite du PMP-GRN				100.000	
		Participer à la retraite du SE				100.000	
		Participer au CTG ?				PM	
	<i>Synergies avec les autres Unités</i>	Lancer une étude diagnostic des dispositifs institutionnels de mise en œuvre des PAN au Sahel				10.750.000	Cette étude sera présentée comme une contribution du CILSS, de l'UNSO et de la GTZ à la COP-4 (CCD).
		Suivi des activités de capitalisation et de valorisation des outils de DL et de LCD.				PM	
		Contribution à la préparation de la réunion sur les synergies des Conventions environnementales et la mobilisation des ressources.				PM	
		Participation au forum de Bobo sur la décentralisation				150.000	En fonction de la programmation de l'UDL

En plus de ces activités, l'Unité pourrait être amenée à appuyer d'autres unités dans l'organisation de leurs activités ou dans la représentation du CILSS à certaines activités des Etats membres (forum national du Niger, Table ronde des bailleurs de fonds de l'environnement du Cap Vert).

Besoins de financement pour le troisième trimestre 2000

Les besoins financiers pour la réalisation de ce programme, salaires et fonctionnement compris, sont de 51588000 cinquante un million cinq cents quatre vingt huit mille (51588000) francs CFA, compte non tenu des investissements (achat d'un véhicule programmé par le CTG 1999), des contributions à des initiatives communes comme l'exercice de capitalisation et de valorisation des outils et méthodologies de planification locale du développement et de lutte contre la désertification. Ces besoins se décomposent comme suit :

Interventions : 46.400.000FCFA

✓ Evaluation des cadres institutionnels	:	10.750.000
✓ Atelier EIS – Africa à Nairobi	:	1.500.000
✓ Atelier Sénégal	:	3.500.000
✓ Participation atelier du Sénégal	:	600.000
✓ Atelier PNGIM	:	3.500.000
✓ Mission à Niamey pour prototype SISEI	:	1.200.000
✓ Atelier d'adoption du SISEI	:	25.000.000
✓ Retraite PMGRN et SE	:	200.000
✓ Participation au forum UDL de Bobo	:	150.000

Salaires et fonctionnement : 5.188.000

- ✓ Salaires et charges sociales : 3.188.000
- ✓ Fonctionnement : 2.000.000

Investissement : fonction des moyens disponibles

TOTAL : 51.588.000 FCFA