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CILSS :

Agence Canadienne de Développement International

Centre Agro-hydro-météorologique

Convention de lutte Contre la Désertification

Comité Scientifique et Technique

Communauté Economique Des Etats de 1' Afrique de 1'Ouest

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le

Sahel

Comité International de Négociation de la CID

Comité National du CILSS

Gestion des Ressources Naturelles

Coopération Technique Allemande

Institut du Sahel

Lutte Contre la Désertification

Mission Frangaise d'Appui au CILSS

Organe National de Coordination

Organisation Non Gouvernementale

Organisation Inter-Gouvernementale

Programme d'Action National

Projet d' Appui aux Stratégie et Politique en matiere de GRN/LCD
Programme d'Action Sous-Régional

Programme des Nations Unies pour le Développement
Programme des Nations Unies pour 1'Environnement
Bureau de la Lutte contre la Désertification et la Sécheresse
Agence Américaine pour le Développement International
Réseau International des ONG sur la Désertification
Southern African Development Community
Intergovernmental Authority on Development

Union du Maghreb Arabe

Observatoire du Sahara et du Sahel

Programme Régional d'Information et de Sensibilisation Multimédia sur

I'Environnement
Programme Majeur Gestion des Ressources Naturelles




Conformément au programme de travail et au plan d'opération annuel adoptés par le
comité de pilotage tenu en janvier 1997, les activités 1997 du Projet d’ Appui aux Stratégies
et Politiques en matiere de Gestion des Ressources Naturelles et de Lutte contre la
désertification (PASP) ont été conduites dans la perspective de 1'atteinte des trois résultats
moyens du Projet a savoir :

R1 : L'élaboration des Programmes d'Action Nationaux (PAN) dans les pays
du Sahel est soutenue par le CILSS.

R2 : Un programme d'action sous régional (PASR) associant les pays
limitrophes (autres pays de la CEDEAO) est €laboré et adopté

R3 : Un systéme de suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la CCD est mis
en place.

Le projet s’est en outre investi dans des activités visant a faire du CILSS un “tout cohérent”
et non pas un simple assemblage de projets, et a améliorer la visibilité de ’institution au plan
international. Il est & noter que dans la mise en oeuvre concrete des activités, le projet a tenu
compte des recommandations faites par le comité de pilotage, en améliorant sa présence dans
les pays et la communication avec les CONACILSS.

Le présent rapport rend compte des activités réalisées et propose des pistes d’action pour
I’année 1998. 11 est béti sur la méme structure que celle adoptée au CILSS en septembre 1996,
a la seule différence qu’il ne comporte pas une partie “Plan d’opérations”. Le projet propose
que le plan d’opérations soit élaboré apreés le Comité Technique de Gestion, une fois connues,
d’une part les ressources allouées au projet et aux projets qui sont susceptibles de coopérer
avec |ui, d’autre part les périodes de mise a disposition de ces ressources.

II.  BILAN ANNUEL D'EXECUTION - ANNEE : 1997

-

2.1. EAL A
2.1.1. LES ACTIVITES DE COORDINATION

Le PASP a conduit des activités transversales de coordination en guise de contribution
au développement et & l'intégration des Programmes Majeurs Politiques de Sécurité
Alimentaire et de Gestion des Ressources Naturelles. Les plus importantes de ces activités sont

- Participation au processus Sahel 21. La contribution du PASP a consisté a
organiser et a prendre en charge la participation des ONG au processus;

- Participation aux réunions et activités du Groupe et du Pole GRN;

- Rencontres régulieres avec le Secrétaire Exécutif et avec le Conseiller
Technique GRN sur I'état d’avancement du projet et/ou sur des dossiers dans
lesquels le projet est impliqué,;

- Accueil et réponse favorables aux sollicitations extérieures demandant
I'expérience du CILSS sur la lutte contre la désertification.
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2.1.2. LES ACTIVITES D'APPUI A L'ELABORATION DES PROGRAMMES

D'ACTION NATIONAUX

L'élaboration du Programme d'Action National des pays est basée essentiellement sur
le principe de la participation des différents groupes d'acteurs, le développement du
partenariat et 1'application d'une méthodologie opérationnelle. C’est sur ce dernier
point que le projet a mis 1’accent au cours de I’année 1997, a travers, entre autres, ce
qui suit:

a)

b)

d)

’organisation dans tous les pays membres de missions d’appui, lesquelles ont
été des occasions pour, dans chaque pays :

. évaluer le dispositif institutionnel;

. procéder avec les ONC a une lecture critique de leur dispositif
stratégique de mise en oeuvre du processus PAN;

. faire des propositions de programme de travail et de dispositif

institutionnel facilitant 1’implication de toutes les catégories
d’acteurs, y compris les partenaires de coopération, dans le
processus.

Grice a ces missions d’appui, des ONC comme ceux du Niger et de la
Mauritanie ont mieux pergu la place que devait prendre le PAN dans la
politique environnementale d’ensemble de leur pays, et d’engager, de maniere
spécifique, des actions de mise en oeuvre de la Convention.

L’élaboration d’un document sur le format et les éléments constitutifs du PAN.
Ce document a fait I’objet d’un atelier sous-régional de travail et d’échanges.
Les participants a I’atelier ont trouvé que ce document représente un outil
précieux pour ceux qui sont sur le point d’aborder la phase terminale de
I’élaboration de leur PAN.

La conception et la mise a disposition du Burkina, du Tchad et de la Mauritanie
de modules de formation des équipes chargées de la conduite des sessions de
concertations décentralisées et par catégories d’acteurs. Dans le cas du Burkina
et de la Mauritanie, le projet a participé directement a la formation des équipes.
Les résultats des concertations décentralisées au Burkina Faso témoignent de la
pertinence de ces modules qui gagneraient a étre répliquées dans d’autres pays.

Enfin le projet a appuyé techniquement les ONC du Sénégal et du Burkina Faso
dans la préparation, ’organisation et la conduite de leur forum national
respectif. Les remarques et suggestions faites & ces deux pays ont contribué a

. relever la qualité de la documentation produite a I’occasion de
ces fora nationaux;
. la définition de la méthodologie a suivre au sortir du forum

national pour I’élaboration du PAN.
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2.1.

LES ACTIVITES D'ELABORATION D'UN PROGRAMME D'ACTION
SOUS-REGIONAL

L’objectif initial pour 1997 était d’élaborer et de faire adopter par les instances
compétentes et appropriées de la sous-région, un programme d’action sous-régional.
Cet objectif n’a pas été atteint, mais des pas importants ont été faits en sa direction.

En effet le forum de lancement de 1’élaboration du programme d’action sous-régional
de lutte contre la désertification en Afrique de 1’Ouest a pu se tenir avec la participation
de tous les acteurs jugés pertinents a ce niveau de mise en oeuvre de la Convention. Le
forum a permis de :
- adopter le cadre de référence consensuel de concertation,
d’harmonisation et de planification d’actions concertées;
= s’accorder sur une compréhension commune de la nature et du contenu
du PASR et identifier les domaines et axes prioritaires pour lesquels les
actions concretes devront étre développées;
- d’approfondir et améliorer la méthodologie d’élaboration du PASR y
compris les mécanismes de coordination et de pilotage;

- identifier les pistes a explorer pour les arrangements financiers a
développer.

Au titre des mécanismes de coordination et de pilotage, il est important de souligner
qu’un comité sous-régional de coordination du processus PASR a été mis en place .
Son secrétariat technique a été confié au CILSS qui, dans le cadre de ce mandat, est
convié a appuyer techniquement les pays non membres du CILSS dans 1'élaboration de
leur PAN, et cela dans un souci d’harmonisation des PAN dans la sous-région;

La méthodologie améliorée retenue prévoit 1’élaboration du PASR en six étapes.
L’étape n°1 “finalisation des actes du premier forum et tenue de la premiere réunion
du CSRC" a été réalisée. Les documents ci-apres, relatifs a cette premiere €tape sont
disponibles:

- les actes du forum du PASR;

- le cadre d’orientation du PASR;

- le mandat et le fonctionnement des groupes thématiques;

= les textes régissant le fonctionnement des organes du PASR;

= le programme de travail et le budget du processus d’élaboration

du PASR.

Il est important de souligner que les lenteurs enregistrées dans le processus du PASR
sont, en grande partie, imputables aux exigences du partenariat et de la participation
qui sont des principes dont la mise en oeuvre est consommatrice de temps. En outre,
dans le cas présent, la décision de la sous-région d’avoir une coordination bi-polaire
(CILSS - CEDEAO) a beaucoup compliqué les choses. Le dispositif actuel qui
concentre explicitement le travail technique au niveau du CILSS pourrait faciliter la
suite des opérations.

|
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2.1.4. LES ACTIVITES D'APPUI A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE
SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

Les objectifs retenus pour 1997 étaient :

. de développer les capacités des ONC a utiliser les outils de suivi-
évaluation rendus disponibles par le CILSS et par le Secrétariat de la
Convention;

. de mettre a la disposition des pays des outils pour le suivi et 1’évaluation

de I’impact du processus de mise en oeuvre de la Convention.

S’agissant du premier aspect : “développement des capacités des ONC a utiliser les
outils existants”, des limites objectives sont apparues dans sa réalisation. Les pays sont,
en effet, beaucoup plus préoccupés par conduire un processus que par le suivre, et tous
ne conduisent pas leur processus sur la base d’un programme de travail clair et
cohérent. De ce fait, un des mandats de 1’équipe qui était d’aider chaque pays a adapter
les grilles d’indicateurs du CILSS et du secrétariat de la Convention a ses réalités n’a
pas été exécuté de maniere conforme aux prévisions. En lieu et place de 1’adaptation
au cas par cas de la grille d’indicateurs, un atelier a été organisé (Niamey, septembre
1997). C’est principalement au Burkina ol un cadre stratégique clair de mise en oeuvre
du processus existe que cette adaptation a pu se faire. Le Mali pour sa part disposait
déja depuis 1996 de sa propre grille d’indicateurs de suivi du processus. Le Sénégal a
dit pleinement se retrouver dans la grille développée par les pays de la sous-région a
Banjul. La premiére session de la Conférence des Parties ayant recommandé a tous les
pays de tester la grille d’indicateurs produits par le Secrétariat de la Convention, une
des activités du PASP pour 1998 sera d’appuyer chaque ONC dans cet exercice.

S’agissant du second aspect, “développement d’outils pour le suivi et ’évaluation de
I’impact”, le projet s’est attaché surtout a développer la réflexion sur la maniere
d’aborder le suivi d’impact. Les conclusions auxquelles il est parvenu, principalement
la nécessité d’éviter d’élaborer ex-situ les indicateurs pour les pays et de s’attacher
plutét a développer une méthodologie a partir de laquelle chaque pays pourrait élaborer
son set d’indicateurs, ont alimenté et influencé les conclusions des réunions organisées
par 1’OSS en juin dernier, puis par le secrétariat de la Convention et le CRDI en juillet
1997. A la suite de ces réflexions I’objectif initial d’avoir des indicateurs d’impact
indépendants des programmes d’action s’est révélé inopérant et contraire a I’esprit de
la Convention. Il a donc été abandonné, d’autant que I’exercice de développement de
projets pilotes transfrontaliers par le Sénégal et la Mauritanie n’a pas encore débouché
sur des projets et programmes concrets.

Les réflexions amorcées par le projet sur les voies et moyens de rendre la grille
d’indicateurs produite par le secrétariat de la Convention opérationnelle dans la sous
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région et sur la méthodologie de développement par chaque pays de ses indicateurs d’impact
ont fegt I’objet d’échanges entre représentants des ONC de la sous région en début septembre

a Niamey.
2.2. EXECUTION PHYSIQUE DU PROJET
J P
COMPOSANTE | ACTIVITES INDICATEURS DE
MAJEURE PROGRAMMEES | RESULTATS

10
Appuyer les Etats
membres dans la

vulgarisation de la
Convention

REALISATIONS

101~ Appuyer  sous | Octroi d'un prix CILSS | Le prix a été octroyé a
forme de | au prochain FESPACO | un film américain qui
subventions, de traite  des  aspects
prix ou de sociaux de la GRN au
concours, la Burkina et au Mali.
g'gn(zigs;;: st;todg Distn't;ution d'un prix | Non réalisée
pieces de théatre dn mellle:ur repor Vige oal
g i 'F ia de la- mellleure’ émission
Convettion etfon -8 piece de théitre,
sur des projets | Des émissions sur la | Non réalisée, sauf au
pilotes de LCD | mise en oeuvre de la | Burkina  Faso ol
Téussis. Convention sont | I'équipe de projet a

produites a I'occasion de | participé aux activités

la commémoration de la | par la tenue d’un stand

journée du 17 juin. d’exposition sur les
activités du CILSS et la
participation a  une
émission de radio.

102 Soutenir les Les  journées sont [ Le CILSS a procédé au
journées de organisées avec un appui | transfert des ressources
sensibilisation financier du CILSS. en < <novembre
de la Guinée- 1997 > >.

Bissau

|
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COMPOSANTE | ACTIVITES INDICATEURS DE REALISATIONS
MAJEURE PROGRAMMEES RESULTATS
11 111 Soutenir les fora | Six consultants sont | Le CILSS a octroyé au

ﬁiaborer des outils

de préparation

recrutés pour appuyer

CONSERE (Sénégal) et

d'aide a la décision et des PAN en |les 6 pays n'ayant pas | au CONAGESE
les mettre a la mettant des | encore organisé leur | (Burkina) les sommes de
disposition des Etats consultants a la | forum deux millions et de un
disposition des million FCFA
pays pour la (respectivement) pour
préparation des leur  permettre de
fora. recruter eux-mémes les
consultants dont ils
avaient besoin. En
outre, le Burkina a
bénéficié d’un appui
direct des deux experts
du projet dans la
finalisation des
documents de base de
son forum national.
112 Appuyer la [ Une étude est réalisée | Pour la  Gambie,
Gambie et le | sur les fonds nationaux | I’activité est reportée a
Burkina  dans | de LCD. 1998 car le pays n’est

leurs efforts de
mobilisation des
ressources
nationales

Un atelier de restitution
aux acteurs nationaux
est organisé

pas encore prét pour
activité. Pour e
Burkina, les modalités
de conduite de I'étude
ont été fixées avec le
pays. L’étude doit étre
réalisée en 1998.

12
Documenter le
progres réalisés par
les différents ac
durant le processus

121  En collaboration
avec le
PRISME, éditer
un bulletin
trimestriel  sur
I"apport du

CILSS a la mise
en oeuvre de la
CCD et sur 1'état
d'avancement du

processus au
Sahel

4 bulletins sont édités et
diffusés

11111

spécial de  reflets
sahéliens a 1’occasion
du forum du PASR.

Pendant le forum du
PASR, des bulletins
quotidiens étaient édités.
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COMPOSANTE
MAJEURE

ACTIVITES
PROGRAMMEES

INDICATEURS DE
RESULTATS

REALISATIONS

13
Promouvoir I'échange
d'informations et
d'expériences

131

Promouvoir le
développement
d'initiatives
conjointes entre
pays et entre
organisations
sous régionales
et régionales

Des réunions et voyages
d'études sont organisés

Un voyage d'études au
Sénégal et au Burkina
des ONG du Cap Vert a
été financé.

132 En collaboration [ Les 9 ONC sont | Une étude est en cours
avec le Centre | connectés 2 INTERNET | pour  évaluer  les
AGRHYMET, dispositifs informatiques
connecter  les des pays.
ONC au réseau
INTERNET
14 141 Organiser dans | Dans chacun des 9 pays | Tous les pays ont

Appuyer les Etats
dans leurs réflexions
et actions pour
I'élaboration des PAN

chaque pays une
mission d'appui
au processus

une mission d'une durée
de 15 HIJ est effectuée

bénéficié de ces
missions. 8 pays entre le
mois de février et le
mois de Mai; Ila
Mauritanie en Aoft.
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COMPOSANTE
MAJEURE

ACTIVITES
PROGRAMMEES

INDICATEURS DE
RESULTATS

REALISATIONS

142  En collaboration
avec le
PADLOS et le
RIOD, soutenir
les Etats dans la
préparation de la
participation de
certains groupes
d'acteurs (ONG,
associations,
producteurs,
femmes) aux
fora nationaux et
régionaux

Des ateliers
organisés au
national

sont
niveau

Le projet a assuré la
participation des ONG
au processus Sahel 21

143  Développer la
réflexion sur des
themes
pertinents

Des études sont réalisées
et des rencontres sont
organisées pour les
valoriser.

Des documents sur les
concepts clé de la CCD
sont produits.

- Production et
discussion dans le cadre
d’un atelier d’une note
sur “le format et les
éléments constitutifs du

PAN";

- Production avec le
Club du Sahel, et
diffusion aupres des
ONC, d’une note de
réflexion sur le
processus PAN  au
Sahel”;

Production avec le

CONAGESE d’une note
sur les concepts clés de
la CCD.
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aux réunions et
négociatio
organisées autour de
la Convention

CIND, a

la

premieére
conférence des

Parties,

ainsi

qu'aux réunions
régionales, sous

régionales

et

nationales pour

lesquelles
participation

la
du

CILSS apporte

COMP b SANTE | ACTIVITES ) INDICATEURS DE REALISATIONS
MAJEURE PROGRAMMEES RESULTATS

16 161  Participer a la | La présence du CILSS a | Le PASP a participé a :
Participer activement 10& session du | ces différentes | - la 108 session du

rencontres est effective

CIND;
- la 10& session bis du
CIND;
- la Panafricaine de

QOuaga;
- les 2¢ et 3¢ réunions
des points  focaux

africains de la CCD;

- les fora nationaux du
Sénégal et du Burkina
Faso;

un plus - la réunion des bailleurs
de fonds de la
Mauritanie;

162  Prendre en | Les ONC sont impliqués | La participation des
charge la | dans les activités des | ONG a Sahel 21 a été
participation de | comités nationaux Sahel | directement assurée au
certains ONC | 21 niveau national sans
aux réunions recours au PASP.
internationales,

régionales, sous-

régionales

et

nationales sur la
CCD et Sahel 21

20
Piloter 1'élaboration
du PASR

CILSS / PASP - Déc.'97

201

Préparer et tenir

le ler
sous-régional

forum

Les documents de travail
sont élaborés et envoyés
aux participants

Réalisé entre Janvier et
juin

Le forum est tenu et les
mécanismes de
coordination sont définis
et mis en place

Réalisé du 21 au 23
juillet 1997 a Niamey

Ese




niveau national

COMPOSANTE | ACTIVITES INDICATEURS DE REALISATIONS
MAJEURE PROGRAMMEES RESULTATS
202  Restituer les | Un atelier national de | La méthodologie révisée
résultats du | restitution est organisé | et adoptée au cours du
forum et | dans chaque pays avec la | forum n'a pas retenu
lancement  du | participation du CILSS | cette activité. Cependant
processus au les actes du forum et le

cadre d’orientation du
PASR ont été édités et
ventilés dans tous les

pays.

203  Elaborer les | Les projets et | Non prévu dans la
projets et | programmes en cours | méthodologie révisée et
programmes [ des OIG qui sont | adoptée au cours du
prioritaires pertinents sont | forum.

réactualisés

De nouveaux | La méthodologie révisée

programmes et projets | et adoptée au cours du

sont  identifiés et | forum prévoit cette

formulés activité a travers les
groupes thématiques.

204  Adopter le | Tenue du Conseil Reporté & juin - juillet
PASR en 1998.

Conseil des
Ministres

30
Développer les
capacités des Etats a
utiliser les outils
disponibles pour le
suivi du processus

Réaliser
g u i

d

un
e

d'utilisation des
indicateurs
produits par le

CILSS

et

le

secrétariat de la

CCD

Un guide d'utilisation
des indicateurs produits
au niveau mondial existe

Les réflexions sur le
sujet ont abouti au fait

qu'il est difficile,
compte tenu du fait que
chaque pays apporte sa
touche de créativité a la
mise en oeuvre du
processus, de produire
un guide qui va plus
loin que ce qui figure
dans la  plaquette
réalisée a cet effet par le
CILSS en 1996-1997

CILSS / PASP - Déc.'97
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COMPOSANTE | ACTIVITES INDICATEURS DE | REALISATIONS
MAJEURE PROGRAMMEES RESULTATS
302  Aider les Etats a | Chaque pays dispose de | Le Mali et le Burkina en
internaliser les | sa propre grille | disposent. Faute de

outils de suivi du
processus en
organisant des
séances
d'adaptation de
la grille
d'indicateurs de
processus  aux
réalités
nationales

d'indicateurs de suivi du
Processus.

programme de travail
clair et cohérent, il est
difficile dans les autres
pays d’avoir une grille
spécifique.

Les indicateurs produits
au niveau mondial ont
fait ’objet de
discussions et
d’échanges au cours
d’un atelier regroupant
les représentants des
ONC de la sous-région
< Afrique de I’Ouest >

31
Développer les outils
de suivi-évaluation de
I'impact de la mise en
oeuvre de la CCD

311

En partenariat
avec I'OSS,
recenser et
mettre a la
disposition des
Etats le potentiel
sahélien de
production /
utilisation
d'indicateurs
biophysiques et
$ o ci o -
économiques,
ainsi que les
besoins des
utilisateurs

une étude est réalisée

Cette activité a été prise
en charge par 'INSAH
qui a organisé en février
1997 un “atelier régional
d’harmonisation des
outils méthodologiques
de collecte, de suivi
d’impact et d’analyse
des données agro-socio-
économiques en GRN".
Les résultats de cet
atelier mérite cependant
d’étre complétés par une
analyse sur la nature, la
place et le role des
dispositifs institutionnels
a mettre en place au
niveau national pour le
suivi d’impact.
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indicateurs
biophysiques et
s ocio -
économiques les
plus utilisés et
définir une
situation de
référence pour 3
a 4 sites a
choisir en
rapport avec le
PASR

et leurs valeurs a fin
1996 pour 3 a 4 sites
sont disponibles

COMPOSANTE | ACTIVITES INDICATEURS DE REALISATIONS
MAJEURE PROGRAMMEES RESULTATS
312 Adapter les | La liste des indicateurs | La liste a été établie au

cours de ’atelier
INSAH ci-dessus
mentionné. Cependant,
I’état d’avancement du
PASR et les conclusions
des réflexions sur les
indicateurs d’impact ne
permettaient pas de se
lancer dans
I’établissement  d’une
situation de référence.

313

En  partenariat

avec le
PADLOS,
réaliser des

études nationales
sur les besoins
d'information et
sur les savoirs
faire locaux en
matiere
d'indicateurs de
suivi des
variations  des
phénomenes
climatiques,
biophysiques et
s ocio -
économiques

Les réflexions sur les
indicateurs d’impact ont
amené le projet a
abandonné cette étude,
afin d’éviter I’ouverture
de cimetieres
d’informations.

314

Organiser avec
le PADLOS un
atelier de
validation  des

et ude s
nationales.

L'atelier est organisé en
fin juin au plus tard

Voir 313
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COMPOSANTE | ACTIVITES i INDICATEURS DE REALISATIONS
MAJEURE PROGRAMMEES RESULTATS
315  Elaborer avec le | Des rencontres de travail | Voir 313 & 314
PADLOS une | sont organisées et la
g r i 1 1 e]|grille est élaborée pour

d'indicateurs
d'impact au
niveau local avec
les conditions et
modalités
d'utilisation
(villages pilotes)

fin aoit

316  Editer cette

La grille est ventilée

Voir 313, 314 et 315.

grille et la | dans les Etats Les réflexions sur les
diffuser dans les indicateurs d’impact ont
Etats membres cependant été éditées et
diffusées
CILSS / PASP - Déc."97 13 Ese




. N s
2.3.  EXECUTION FINANCIERE (au 30 septembre 1

CATEGORIES DE COUTS PREVISIONS REALISATIONS
INVESTISSEMENT 11.400.000 10.266.460
PERSONNEL 44.055.000 32.988.511
FONCTIOILNEMENT 23.670.000 18.753.167
ACTIVITES/INTERVENTIONS 254.827.000 127.762.212
TOTAL 333.952.000 189.770.350

2.4. | QUELQUES LECONS TIREES DES ACTIVITES 1997 DU PROJET

Le projet a connu en 1997 un taux d’exécution physique meilleur a celui de 1’année précédente. Cette
situation résulte de la prise en compte dans la programmation ‘97 des legons tirées en 1996, mais aussi
meilleure coopération avec les ONC, les CONACILSS et les institutions du systeme CILSS. La
't des actions programmées ont été réalisées, et de maniere conforme a 1’esprit et au principe de
D. Les activités qui n’ont pas pu étre réalisées I’ont été pour les raisons suivantes:

d’une
plupar
la CC

la faiblesse des ressources humaines du projet;

la mise en place tardive de certains financements : des financements attendus
pour janvier 1997 n’ont été positionnés sur les comptes du projet qu’en juillet
1997 pour les uns, octobre 1997 pour d’autres. Des lenteurs opérées dans la
justification de certaines dépenses par le centre de gestion ont entrainé aussi la
suspension momentanée des financements GTZ;

le rythme du processus dans certains Etats (mise en place des fonds nationaux
de lutte contre la désertification au Burkina et en Gambie; adaptation de la
grille d’indicateurs de processus aux réalités nationales);

le caractere itératif du processus de mise en oeuvre de la Convention qui
requiert que I’on revienne sur certaines programmations pour mieux orienter le
processus (activités de pilotage du processus PASR, activités liées aux
indicateurs d’impact).

La question des ressources humaines du projet, leur renforcement quantitatif et
qualitatif, mériterait de la part du secrétariat exécutif et des partenaires du CILSS une
réflexion particuliere, d’autant que les décisions prises lors du forum du PASR
impliquent en 1998, un é€largissement du mandat et des activités du PASP.
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Il serait en outre souhaitable que les CONACILSS attirent davantage I’attention des
responsables de leurs pays sur la nécessité de faire preuve de volonté politique plus fort
en matiere de mise en oeuvre de la Convention, en renforgant les ONC et en faisant
véritablement de la lutte contre la désertification une de leur priorité. 11 est indéniable
que les progres accomplis dans chaque pays est fonction de cette volonté politique, et
les progres accomplis dans un pays comme la Gambie, sous embargo, en attestent.

Le PASP a eu des rapports de collaboration assez étroite avec le PRISME et 1'Unité
Régionale de Coordination de 1'UNSO. La collaboration prévue avec le PADLOS n’a
pas pu prendre, faute d’une réflexion commune préalable a I’établissement des
programmes d’activités. Cependant cette coopération doit étre intensifiée cette année,
notamment dans le domaine des savoirs faire locaux en matiere de lutte contre la
désertification, theme centrale de la prochaine session du Comité de la Science et de

la Technique qui se tiendra a Dakar en méme temps que la deuxiéme session de la
COP.

Il est utile de rappeler que la coopération avec le PRISME a été effective dans les
différents modes de promotion de la Convention: organisation du prix CILSS au
FESPACQO, édition des publications relatives au PAN, au PASR et au suivi-évaluation.
Avec 1'Unité Régionale de Coordination de 1'UNSO pour 1' Afrique de 1'Ouest et du
Nord la coopération a surtout porté sur la conduite du processus du PASR (préparation
des documents et réflexions stratégiques), et la conception des documents relatifs au
PAN et au suivi-évaluation (“format et éléments constitutifs du PAN", “éléments de
méthodologie pour le suivi d’impact”).

Le PASP a aussi bénéficié de I’appui des Assistants techniques, dans les réflexions sur:

. les rapports entre les processus PAN et Sahel 21;

. la conduite du processus du PASR et ’organisation du forum de
Niamey;

. les éléments de méthodologie pour le suivi d’impact, le format et les

éléments constitutifs du PAN.
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Comp
de sui
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résult

A)

Les a

LLES AXES DE TRAVAIL POUR LES TROIS PROCHAINES ANNEES (1998-
2000)

LES RESULTATS OBTENUS DEPUIS NOVEMBRE 1995

ASP a réellement démarré ses activités en novembre 1995 avec le recrutement du
onnateur et des experts. Le bilan présenté ici concerne donc la période novembre 1995 -
nbre 1997, et se réfere aux résultats qui étaient attendus de la mise en oeuvre du projet. II
rne les aspects physiques du projet. Le bilan financier sera présenté dans un autre document.

RESULTAT N°1 : L’élaboration des programmes d’action nationaux
(PAN) dans les pays du Sahel est soutenue par le CILSS

te tenu du fait que I’élaboration d’un programme et la définition des outils et instruments
vi et d’évaluation du méme programme sont les deux faces d’'une méme médaille. L'appui
boration des PAN et le Suivi-Evaluation ont été conduits en tandem pour I’atteinte de ce
at.

Les activités

ctivités entreprises depuis novembre 1995 dans la poursuite de ce résultat peuvent étre

regroupées sous trois rubriques principales qui sont:

La mise a la disposition des Etats de moyens didactiques, pédagogiques, financiers et
d’outils d’aide a la décision. C’est dans ce cadre qu’il faut mentionner :

- la conception, I’édition et la diffusion d’une version simplifiée de la convention
pour soutenir les activités d’information et de sensibilisation des ONC. La
traduction en langues nationales sahéliennes de cet outil de dialogue et de
concertation est en cours dans cinq (5) pays. Dix (10) langues sont concernées.
Pour I'instant, les versions prétes et en circulation sont le bambara, 'arabe, le
N'Gambaye, le Songhai..

- la définition et la diffusion d’une méthodologie en six étapes pour I’élaboration et
I'adoption du PAN. Cette méthodologie qui se veut opérationnelle et facilement
internalisable par ’ONC et I’ensemble des acteurs, décrit pour chaque étape, les
activités a réaliser, les conditions a réunir pour que ces activités soient
correctement menées et permettent d’atteindre les résultats escomptés, les
résultats ou produits que I’on devrait obtenir.

- la rédaction, I’édition et la diffusion d’un document montrant comment doit se
préesenter et que doit contenir - dans ses grandes lignes, un programme d’action
national.
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- la conception et la mise a la disposition de trois pays de modules de formation des
equipes chargées de conduire, dans le cadre de I'identification des priorités
nationales, les concertations décentralisées et par catégorie d’acteurs.

- deux Etats, a savoir la Gambie et la Guinée Bissau, ont regu des appuis financiers
pour I'organisation de leurs journées nationales. Les autres pays, a I’exception du
Mali, ont bénéficié des fonds de facilitation mis en place par la France et le
Secreétariat de la Convention pour les activités d’information - sensibilisation et de
préparation des fora nationaux.

. I’organisation de rencontres d’échanges entre ONC et avec les ONG. Ces rencontres ont
été des occasions pour :

- discuter et orienter les points focaux nationaux de la CCD sur le cadre
institutionnel de mise en oeuvre de la Convention, principalement le réle, la
structuration, I’ancrage institutionnel et le statut juridique de I’ONC;

- donner des informations aux ONC sur les possibilités de financement existantes
et les conditions d’éligibilité ou d’accés a ces financements;

- discuter et approfondir les outils d’aide a la décision congus par le projet
(méthodologie d’élaboration des PAN, suivi-évaluation, format et éléments
constitutifs d’'un PAN, etc.);

- donner une forme et un contenu a la collaboration entre le CILSS et les ONG:

- harmoniser les points de vue de la sous-région sur les points a I’ordre du jour des
sessions de négociation de la Convention ou de la Conférence des Parties.

. La mise a disposition des pays de I'expertise requise pour lever les goulots d’étranglement
techniques qu’ils rencontrent dans la formulation et la conduite des activités de mise en
oeuvre de la Convention. La premiére année du projet, ce type d’activité a été mise en
oeuvre a travers des consultants. Devant les observations des CONACILSS et des ONC
sur “I’absence du projet sur le terrain”, cette expertise en deuxiéme année a été
directement fournie par les experts du projet. Ces appuis techniques ont été des occasions
pour, dans chaque pays :

= évaluer le dispositif institutionnel;

= procéder avec les ONC a une lecture critique de leur dispositif stratégique de
mise en oeuvre du processus PAN;

- faire des propositions de programme de travail et de dispositif institutionnel
facilitant I'implication de toutes les catégories d’acteurs, y compris les
partenaires de coopération, dans le processus;

- faire des propositions et des suggestions pour améliorer la qualité des documents
que les pays (qui ont atteint ce stade) ont préparés pour leur forum national.
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B) Les résultats obtenus

L’élaboration d’'un PAN ne se résume pas a la rédaction d’un document. Elle signifie et
implique avant tout, la création de conditions propices a :

. la participation des communautés de base aux décisions qui engagent leur
avenir,
. I’établissement d’un partenariat interne et externe actif qui n’est pas simplement

percu comme une philosophie d’action, mais aussi et surtout comme un moyen
garantissant le partage des responsabilités, la participation des acteurs et
I'intégration des actions pour combattre la désertification.

Vu sous cet angle, 1'on peut dire que le processus d’élaboration des PAN dans I’espace CILSS
a enregistré ces deux derniéres années, des progres significatifs. La situation d’ensemble se
présente comme suit' :

Tous les pays membres ont engagé le processus PAN.

Tous les pays, a ’exception de la Guinée Bissau, ont mis en place un
organe national de coordination pluridisciplinaire et intersectoriel. Des
efforts restent a faire dans de nombreux pays pour mettre sur pied, au
niveau décentralisé, des relais représentatifs des différentes catégories
d’acteurs. Dans tous les pays le caractere intersectoriel de 1’organe est
faible, car les représentants de certains secteurs une fois dans I’ONC,
ne jouent pas ce role de relais et de courroie de transmission entre leur
secteur et I'ONC. Cette situation, pensons-nous, résulte de la vision
“Projet” que certaines catégories d’acteurs, principalement les services
techniques et administratifs de 1’Etat, ont du processus.

L’information- sensibilisation, en tant qu’activité transversale a mener
durant tout le processus, est engagée dans tous les pays. Elle connait
cependant des lacunes liées au fait que seuls deux pays, le Burkina Faso
et le Cap Vert, I'ont engagée sur la base d’une stratégie de
communication préalablement définie. A 1'heure actuelle, 1’absence
d’une stratégie de communication est un handicap 2 une bonne
évaluation de I'impact des activités d’information - sensibilisation
entreprises dans les pays.

Quatre pays (Burkina Faso, Cap Vert, Mali, Tchad) ont désigné le chef
de file des partenaires de coopération impliqués dans leur processus.
Toutefois, le mécanisme de concertation et de dialogue entre partenaires
de coopération n’est actif que dans trois pays : le Burkina, le Cap Vert
et le Sénégal. Le concept de chef de file n’est bien appliqué qu’au
Burkina Faso.
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= Tenue du forum national. Quatre pays, a savoir le Cap Vert (novembre
1995), le Mali (février 1996), le Sénégal (mai 1997) et le Burkina Faso
(juillet 1997), ont atteint ce stade. Les lecons tirées des expériences
maliennes et cap-verdiennes ont permis aux deux autres pays d’assurer
une bonne participation des populations a la base, de mettre sur pied des
organes de coordination aux niveau national et décentralisé intégrant les
différentes catégories d’acteurs, de dégager les priorités nationales en
matiere de lutte contre la désertification.

= Elaboration du PAN. Les quatre pays précités sont a ce stade avec
cependant des niveaux d’avancement différents. Les programmes des
municipalités au Cap Vert sont entierement élaborés et le document de
synthese qui est le cadre de référence du PAN a été rédigé. Au Mali les
programmes d’action locaux des régions de Sikasso, Koulikoro,
Tombouctou et Kayes ont été entierement élaborés. La charpente du
PAN est entierement définie. Au Sénégal un “programme conjoint
d’actions prioritaires” a ét€¢ élaboré et soumis aux partenaires de
coopération pour financement. Le Burkina a juste procédé a la
formulation de son programme de travail pour la seconde phase du
processus. Raisonnablement, tous ces quatre pays devraient disposer de
leur PAN dans le courant de 1’année 1998.

Les difficultés rencontrées

Les dlfﬁcultes rencontrées par les pays dans la mise en oeuvre de la Convention sont
nombreuses. Chaque pays, pourrait-on dire, est un cas. Le rapport pays sus-mentionné revient
sur les difficultés propres a chaque pays, et pourrait étre utilement consulté. Parmi les
difficultés communes a plusieurs Etats, nous pouvons retenir :

de nombreux pays se plaignent de n’avoir pas suffisamment d’appuis financiers de la
part des partenaires de coopération pour la conduite de leur processus. Si pour certains
pays comme la Gambie cela est avéré, pour d’autres on note que ces appuis font défaut
en raison de leur faible capacité a élaborer des programmes de travail cohérents et/ou
a mettre en place un dispositif institutionnel opérationnel et conforme aux principes et

a ’esprit de la CCD.

certains partenaires de coopération n’arrivent pas a percevoir 1'importance du processus
de réflexions et de concertations avec les populations dans la mise en oeuvre de la
Convention. IIs sont pressés de voir des projets concrets en faveur des populations,
comme si le passé était plus marqué par 1’absence de projets concrets que par 1’absence
de mécanismes de mobilisation des énergies intérieures, de coordination des
interventions extérieures aux milieux ruraux, de financements adéquats des projets
locaux.

les difficultés pour les ONC de certains pays d’impliquer les ONG dans le processus
du fait des conflits de leadership au sein de la communauté des ONG, et/ou de la
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3.1.2,

L'im

tendance de certaines ONG a considérer le processus de mise en oeuvre de la
Convention comme un moyen de financement de leurs activités.

le manque de personnel en quantité et/ou en qualité pour animer/conduire les activités

de ’organe national de coordination.

RESULTAT N°2 Un programme d’action sous-régional (PASR) associant les
pays limitrophes (autres pays de la CEDEAQ) est élaboré et
adopté

rtance des tiches de coordination, le nombre et la diversité des acteurs impliqués dans

le processus, ont amené le projet a impliquer d'autres compétences, principalement le CT -
GRN, les assistants techniques et I’'Unité Régionale de 'UNSO pour I’ Afrique de I’Ouest et du
Nord ; toutes ces compétences se sont pleinement investies dans les activités consacrées a

|’attei

A)

te de ce résultat.

Activités

Les activités réalisées dans le cadre du projet autour de ce résultat ont principalement concerné:

B)

la préparation et la tenue de la réunion de Lomé en février 1996 pour I’identification des
acteurs pertinents du PASR et I'adoption de la méthodologie d’élaboration du PASR;
la préparation et la conduite d’études préliminaires dans les pays pour identifier les
éléments de projets devant constituer le contenu du PASR;

la préparation et la tenue du forum sous-régional qui a permis d’approfondir la
méthodologie d’élaboration du PAN et de définir le cadre et les principes qui doivent
servir de référence et de guide pour tous les acteurs impliqués dans la préparation et la
mise en oeuvre du PASR;

I’organisation des acteurs pour la détermination des constituants concrets et opérationnels
du PASR.

Résultats obtenus

Les domaines et axes prioritaires d’intervention ont été déterminés;

les mécanismes de coordination ont été définis et leur fonctionnement codifié;
des pistes pour les arrangements financiers ont été définis;

la réflexion en vue de rationaliser et rendre complémentaires les activités des différentes
OIG intervenant dans I’espace Ouest Africain est engagée.
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3.1L.3]

Difficultés

La coopération avec la CEDEAO n’a pas toujours été facile en raison des difficultés de
communication entre le Nigéria et le Burkina Faso.

Les exigences du partenariat, principalement la nécessité de se concerter dans les prises
de décision et de tenir compte des sensibilités de toutes les parties, ont parfois constitué
des freins a 'action.

Jusque la, le processus est financiérement soutenu par le CILSS et ses partenaires
traditionnels et le PNUD/UNSO. Certains partenaires hésitent a s’impliquer dans le PASR
et invoquent le fait que les accords qu’ils ont signés avec le CILSS ne permet pas de
financer des activités qui touchent des pays situés hors de la zone CILSS. 1l est important
que ces partenaires comprennent que selon la Convention (Article 10 de I’ Annexe
Afrique), il n’y a pas de PASR - CILSS, mais de PASR - Zone Afrique de I’Ouest. Au
regard des moyens dont disposent les pays de la sous-région, refuser aujourdh’ui de
financer le PASR parce que des pays non CILSS sont impliqués revient a décider de
I’arrét du processus PASR. La désertification ne connaissant pas les frontiéres, on peut
se demander quel va étre véritablement I’impact des financements accordés aux Etats et
au CILSS pour I’application de la CCD.

RESULTAT N°3 Un systéeme de suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la
Convention est mis en place

Comme il a été indiqué dans le cas du Résultat 1, les activités d’élaboration des PAN et de mise

en plej

ce d’un systeme pour les suivre et les évaluer vont de pair. Aussi, les deux activités ont été

conduites en tandem pour I’atteinte de ce résultat.

A)

Les activités entreprises

La particularité de ce résultat est que le projet est directement comptable de la définition et de la

conduy
d’autr

ite des activités a réaliser. Les activités de réflexion, de recherche et de concertation avec
es organismes travaillant sur le méme sujet ont donc occupé une place importante dans les

activités conduites a cet effet par le projet.

Définition de la finalité et des constituants du systéme a mettre en place. C’est cette
premiere activité qui a conduit a la nécessité de faire une distinction nette entre le suivi du
processus et |’évaluation de I'impact des activités de mise en oeuvre de la Convention.
C’est aussi a la suite de cette réflexion et en tenant compte des préoccupations des ONC,
des difficultés qu’ils rencontraient dans le processus que la décision a été prise de mettre
’accent en premiere année sur le systéme de suivi du processus.

Mise en place d’un systéme de suivi du processus. Ce travail a débuté par la détermination
d’indicateurs et de modalités opérationnelles de leur vérification fondés sur les
engagements des Parties. Les concertations entreprises avec les pays a la suite de ce
travail ont révélé que le systeme était lourd et qu’il fallait I’alléger. Une nouvelle approche
a donc été développée ayant abouti a la mise en place d’un systéme permettant aux acteurs
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B)

0

de savoir a chaque étape du processus, ce qu’il faut entreprendre comme activités, et quels
indicateurs considérer pour vérifier que I’étape a été correctement abordée et franchie.

Tout en développant un systeme adapté a la sous région, le projet collaborait a mise en
place au niveau international d’un systéme de suivi du processus. Il a beaucoup travaillé
en ce sens avec I’OSS et les partenaires de celui-ci, ainsi qu’avec le Secrétariat de la
Convention et les membres du groupe ad’hoc que celui-ci (le Secrétariat de la
Convention) a mis en place sur le sujet.

Définition d’une approche pour le suivi d’impact de la mise en oeuvre de la Convention.
Ce travail a été entrepris d’abord a I'interne, puis partagé avec les pays. Les résultats
obtenus ont alimenté et influencé a la fois les travaux du groupe de travail piloté par I’OSS
et les travaux du groupe ad’hoc mis en place par le Secrétariat de la Convention. Le
principe d’accorder la priorité a la détermination d’une approche sur laquelle chaque pays
se baserait pour définir les indicateurs d’impact de son PAN peut étre considéré comme
une des principales contributions du projet dans les réflexions actuelles sur le suivi
d’impact.

Résultats

un systeme pour le suivi du processus d’élaboration du PAN existe. Il peut étre considéré
aussi comme un guide pour I’application en Afrique de I’Ouest du systéme mis en place
au niveau mondial.

Une méthodologie existe pour la mise en place au niveau de chaque pays d’un systéme de
suivi et d’évaluation de I'impact de la Convention. Elle reste a étre complétée dans deux
aspects :

. la démarche opérationnelle pour la mise en place d’un dispositif
institutionnel national;
. la méthode a utiliser pour isoler les effets du PAN par rapport aux effets

des autres cadres stratégiques environnementaux.
Difficultés

Les pays, a ce stade ci du développement de leur PAN, sont beaucoup plus intéressés par
concevoir et conduire un processus que par le suivre.

De nombreuses institutions sont beaucoup plus préoccupées par “planter leur drapeau”
que par développer une coopération inter-institutions saine allant dans le sens de
I’application du principe de partenariat proné par la Convention.
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#s axes de programmat

lise en oeuvre de la Convention au niveau de la sous-région sera marquée par les
ificités ci-apres dont il faudra tenir compte dans les activités du projet:

Dans certains pays, notamment les plus avancés, les activités se dérouleront
beaucoup plus a I'échelon local que national. Les pays n’étant pas préparé a
cela, le travail méthodologique qui a été fait pour le niveau national devra étre
fait aussi pour le niveau local. Certains “attributs” du projet devront passer au
PADLOS, a moins que 1'on ne retienne la solution la plus sage d’une
coopération plus étroite PASP - PADLOS.

D’autres pays vont continuer a “chercher leur voie” pour 1’élaboration de leur
PAN. Des efforts mieux ciblés sur les spécificités de chaque pays devront étre
faits dans le sens d’améliorer I'implication des populations a la base dans le
processus. Des activités de renforcement des capacités des populations a la
base, mais aussi des ONG devront étre conduites. Les ONG de la sous-région
ont, en effet, étalé tout le long du processus des faiblesses insoupgonnées en
matiere de coopération entre elles mémes. Il faudrait également envisager un
volet “communication sociale” et un volet “formation” en appui au
développement des programmes d’action locaux.

Le démarrage de I’application des programmes d’action aux différents échelons.
Cela implique de mettre I’accent sur la recherche des moyens de financements
de ces programmes, et sur le suivi de I’exécution de ces programmes. Le suivi
sera d’autant plus important que la tendance actuelle est au refus par nos
partenaires de coopération, de la mise en place du comité de suivi suggéré par
la PANAFRICAINE. Le projet devra s’investir dans 1'appui a la mise en place
et a I’expérimentation des systemes nationaux de suivi-€valuation.
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ACTIVITES

INDICATEURS DE
RESULTAT

Suppositions
importantes /
Observations

COMPlﬁiﬁANTE
MAJE l E

10
SOUTE
FORA DE
PREPARA}UON DES
PAN ET LES FORA
DE VALID]ATI()N /
ADOPTIOT DES

LES

PAN

101  Mettre I'expertise | - Des études sont | Les interventions
requise a la disposition | réalisées par des | se fonta la
des Etats pour les | consultants sur des | demande du pays
études thématiques et | themes spécifiques;
la préparation des |- Des missions sont
documents de base des | conduites par les experts
fora nationaux du projet pour appuyer
les ONC dans Ia
finalisation des
documents de base des
fora.
102 Collecter et traiter les | - Des fiches de | La richesse des

informations sur les
progres réalisés et les
mettre a la disposition
des Etats

renseignements sur les
progres réalisés dans les
pays sont congues et
envoyées dans les pays;
- Les informations
collectées a 1’aide des
fiches et dans le cadre
des missions de suivi et
d’appui sont traitées par
les experts du projet, et
trois  bulletins  sont
édités dans 1’année

bulletins en
informations et la
qualité des
informations
reproduites pour
chaque pays
dépendent de la
disponibilité de
I’ONC du pays a
coopérer.
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com(fANTE ACTIVITES INDICATEURS DE Suppositions
MAJEURE RESULTAT importantes /

J Observations
11 ‘ 111 Organiser des voyages | Le projet finance la | Des ressources
DEVELOPPER LES d’'études et d’échanges | participation de | financiéres sont
ECHANG d’expériences au profit | responsables d’ONC aux | disponibles des le
D’EXPERIENCES des responsables des | fora organisés dans les | début du mois de

ENTRE PAYS ET
ENTRE ACTEURS

ONC et des
coordination des
Collectifs d’ONG
actifs dans les

processus nationaux.

pays membres du

CILSS.

février

Un forum du REFESA
et des ONG féminines
du Sahel est organisé
pour  améliorer la
participation des femmes
aux processus PAN.

La collaboration
du PADLOS est
acquise

112 Créer les conditions | Une étude de faisabilité

d’une bonne |/ factibilit¢ de Ia

circulation de | Connexion des ONC au

I’information entre les | réseau INTERNET est

ONC réalisée.
12 121 Soutenir la mise en | Une expertise est mise a | Activité réalisée a
CONTRIBUER A LA place dans les pays | la disposition des pays | la demande
MOBILISATION DE membres du CILSS de | qui le souhaitent pour
RESSOURCES mécanismes durables | 1'élaboration d’un
POUR i de financement de la | programme de travail
L’ELABORATION Convention. chiffré a discuter avec
DES PAN les  partenaires de

coopération.

Des ressources
techniques et financieres
sont mises a la
disposition du Burkina
Faso et de la Gambie
pour les études
préparatoires a la mise
en place des FND

un atelier sur les
modalités de mise en

La collaboration
du FIDA et de

place des FND et de | 'UNSO est
‘ mobilisation des | acquise
ressources est organisé
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COMSANTE

‘ ACTIVITES INDICATEURS DE | Suppositions
MAJEURE RESULTAT importantes /
Observations
13 131 Soutenir le CONSERE | Des experts et des
Participqr dans la préparation de | moyens financiers sont
activemer]t aux la COP-2 mis a la disposition du
activités et CONSERE pour la
réunions préparation de la 2@
organisées aux session de la COP,
ayeaoe Jous- 132 Préparer la [ Un atelier sous-régional

régional,
régional et
mondial autour
de la
Convention.

participation de la
sous-région a la COP-

sur les points inscrits a
I'ordre du jour de la

2 COP-2 et du CST-2 est
organisé.
133 Préparer la | En collaboration avec le | La coopération du

participation de la
sous-région au CST-2

PADLOS et le RIOD-
Afrique de I’Ouest un
inventaire des techniques
et connaissances
traditionnelles de lutte
contre la désertification

un  atelier de

PADLOS est
acquise

20

PILOTER
L’ELABORATION
DU PASR
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201  Appuyer
’organisation des
réunions et travaux
des groupes
thématiques

une réunion regroupant
le CILSS et les chefs de
file thématique est
organisée pour adopter
les modalités de
fonctionnement des
réseaux.

Des appuis techniques
et financiers sont
donnés a chacun des
groupes thématiques
pour I’organisation de
deux réunions et la
réalisation d’études.
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