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Le présent rapport fait suite aux deux précédents é&laborés
respectivement en fin Aofit 1985 et en Avril 1986. Il se propose de faire
succinctement le point sur les différentes activités menées aux niveaux
régional et national par le projet "Diagnostic Permanenf ", durant la phase
III (ler février 1986 - 31 Janvier 1987).

Il comprendra trois parties :

- La premiére établira le bilan des dites activités
— La deuxiéme fera le point de 1'appui matériel et financier
apporté par 1'ECA aux Composantes nationales

- La troisiéme tentera de dégager quelques conclusions générales.

La démarche adoptée pour 1'établissement du bilan, consiste 3 :

. passer en revue les axes du programme

. décrire, successivement pour chaque axe de travail, les
actions entreprises au niveau de chaque pays, et au niveau de
1'Equipe de Coordination et d'Appui.

. et A tirer, autant que c'est possible, les conclusions partielles




IO TLAN DES ACTIVITES DE LA PHASE IIX

Aprés un premier diagnostic des systémes d'information existaﬁ

dans les différents pays du CILSS, réalisé dans la phase I, le projet

"Diagnostic permanent" a défini pour les phases II et III, des objectifs
généraux.

Les quatre axes suivant résument les objectifs de la phase IIT

« Renforcement des structures institutionnelles et décloisonne

ment de 1'information
. Constitution de 1la Centrale d'information
- Mise en place des dispositifs fiables de suivi de campagne

et d'évaluation des récoltes (notamment le systéme 4!

précoce).

- Contribution & une plus grande compréhension du systéme

alerte

alimentaire par la mise en oeuvre d'enquétes 1égdres (marché:

des céréales et du bétail).

A partir de ces objectifs,
a été défini q°

un programme spécifique et adapté
accord parties entre 1'Equipe de Coordination et d'Appui
(ECA) et chague Composante Nationale (C.N.).

Dans ce cadre, des actions concrétes ont été engagées du ler
Février 1986 au 31 Janvier 1987, tant au niveau national (par chaque

Composante Nationale),qu‘aux niveaux sous-régional et International (par

1'ECA). les pages qui suivent, tenteront sommairement d'en établir le

bilan, en passant en revue les quatre axes cités plus haut, sans oublier

de rappeler les actions menées dans le cadre du systéme CILSS, et de 1la
collaboration avec les partenaires multiples. Elles feront aussi mention

des actions pour la suite du projet “"DIAPER".
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I.1. RENFORCEMENT DES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET DECLOISONNEMENT
DE L'INFORMATION.

Il s'agissait de continuer & mobiliser et & rapprocher tous
les collecteurs et décideurs d'un méme pays et d'assurer au mieux la
coordination de toutes les actions et 1l'harmonisation des méthodologies

d'enquétes.

De méme, il fallait travailler dans le sens d'un réel décloi-
sonnement de l'information au niveau sous-régional, voire International,
en assurant un feed-back de 1l'information collectée dans les pays du

CILSS, et en contribuant & une meilleure concertation entre les donateurs.

I.1.1. Actions entreprises au niveau des Composantes Nationales

Dans chaque pays, de nombreuses missions de sensibilisation
ont été effectuées par le noyau central de la Composante Nationale, des
réunions, des séminaires et ateliers d'harmonisation ont &té organisés
¢a et 1a.

* La fonctionalité des Composantes Nationales s'est beaucoup

améliorée. En effet, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Niger et le Tchad
sont venus rejoindre le groupe des pays (Burkina et Mali) ou la Composante
Nationale présente une réalité tangible, et posséde un neyau central qui
joue pleinement son rdle. Le Cap-Vert et la Gambie conservent leur
spécificité : le noyau central se réduit au seul service chef de file
(respectivement "Gabinete de estudos e Planeamentos" (GEP), au Cap-Vert, et
le "Programming, Planning and Monitoring Unit" (P.P.M.U.),¥én Gambie. Le
Sénégal reste le seul pays ol la Composante Nationale connalt encore des
difficultés de coordination entre les différents services malgré l'espoir
qu'avait suscité, un moment, l'atelier national sur l'harmonisation des
Statistiques Agricoles au Sénégal, corganisé en Avril 1986 par la Division
des Statistiques Agricoles. La mission du Coordinateur a Dakar, en Janvier
1987 a permis d'attirer l'attention des responsables SZnégalais sur la
question. Le séminaire sur les Statistiques Agricoles prévu pour les 6

et 7 Avril 1987 & Saly Portudal, pourrait remettre les choses en ordre.
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* Les actions de coordination et d'harmonisation, donc de décl

nement dE'l'infGrmation, ont connu aussi un succés remarquable. Des sémi

et ateliers ont été organisés avec 1'appui technigue et finaheier'de 1LVE
Il s'agit notamment de :

— "Séminaire national de formation sur les Statistiques d'Eleva
au Burkina", qui a eu lieu du 17 au 26 Juin 1986 a Ouagadoug
Financé conjointement par le C.E.B. V., la F.A.0. et le proje
et organisé par la Direction des Etudes et de 1la Planlflcatl
(DEP) et la Direction de 1'Elevage (D.E.), ce séminaire a
regroupé tous les collecteurs-du.secteurad'élevage (42 parti
pants) et a permis d'uniformiser les points de vue et les
concepts sur les Statistiques d'Elevage.

- Séminaire national des 7, 8 et 9 mars 1986, sur les systémes
d'information du marché céréalier au Burkina : ce séminaire a
eu lieu concommitamment aux deux missions conjointes de consu
tation envoyées par le Projet du 7 au 24 Mars 1986.

- Réunion le 18 Janvier 1987 de Concertation sur les programmes
collecte des données statistiques des ORD du Burkina.

- Deux séminaires collecteurs—-décideurs sur les Statistiques
Agricoles en Gambie, et organisés par le PPMU. le premier a eu
lieu les 8 et 9 Octobre 1986 et a &té financé par le Projet ;
le second s'est déroulé du 23 février au 7 Mars 1987, avec un
financement Américain (le GAD). ils ont permis de créer un
consensus sur 1'engudte "National Agricultural Sample Survey
(NASS), exécutée par le PPMU sur financement du Projet.

- "Ateliers naticnaux d'harmeonisation des méthodologies d'enquét
(Agriculture et Elevage}" au Mali ; organisés conjointement pa
1'Institut d'Econcmie Rurale (I.E.R.), la Direction Naticnale
de la Statistique et de i'Informatique (DNSI), la Direction
Naticnale de l'Agriculturs (DNA) et la Direction Nationale de
1'Elevage (DNE), du 17 au 22 Mars 1986 3 Bamako, et financés
priacipalement par le Pra ajet, ces séminaires ont regrougé tous
cellecteurs des deux secteurs. Ils ont Jjoué un rdls capital
dans le processus de raporochement et de coordination entre 1a

et la DNSI : ils ont jetéd les bases de l'enquite conjointe
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DNSI-DNA qui s'est déroulée durant la campagne 1986/1987 et qui
a permis d'obtenir, pour la premiére fois au Mali, une source
unifiée de données sur la production.

- Séminaire de formation sur la méthodologie du suivi du marché
de bétail (20 participants) au Mali, organisé par 1'OMBEVI a
Bamako.

- "Séminaire national sur les Statistiques Agricoles'"organisé
par le service des Statistiques Agricoles, du 21 au 28 Février
1986 a Nouakchott. Financé par le Projet, et regroupant
collecteurs et décideurs, il a débouché sur la mise en place
du groupe technique pour le suivi de la campagne, la prévision
et 1'évaluation des récoltes.

-"Atelier national sur la collecte et le traitement des informa-
tions nécessaires au suivi de la stratégie alimentaire au
Niger" : organisé du 15 au 19 Décembre 1986 par la Composante ,
sous l'égide de la Direction des Etudes et de la Planification
(DEP) et financé par le Projet, il a donné l'occsion des
débats riches sur le dispositif d'enquétes agricole mis en place
par la DEP, et sur les systémes d'information nécessaire pour
la stratégie alimentaire au Niger.

- Séminaire de formation sur la méthodologie de suivi des
marchés a Bétail (18 particiapnts), organisé par la DEP Elevage.

- "Séminaire national sur 1'harmonisation des méthodologies
d'enguéte agricoles au Sénégal', organisé les 23 et 24 Avril
1986 a dakar, par la Direction de 1'Agriculture (Division des
Statistiques Agricoles). Financé par le projet "DIAPER", et
regroupant tous les collecteurs de Statistiques Agricoles, il
a permis de dégager un large consensus sur la méthodologie de
l'enquéte agricole pour la campagne 1986/87. Cette méthodologie
a été concue par une mission de consultation envoyée par le
Projet.

- Plusieurs réunions, organisées a Ndjamena, en Avril 19886,
juillet 1986, janvier et février 1987 sous l'égide du service
des Statistiques Agricolss. Elles ont permis l'organisation

et 1l'exécution de 1'enquéte agricole durant la campagne 1986/87.
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Les deux dernidres ont permis de jeter les bases de collaboratio
et de coordination, dans la mise en place pour la prochaine campagne du
systéme d'Alerte Précoce au Tchad.

I.1.2. Actions entreprises au niveau de 1'Equipe de Coordination et
d'Appui (ECA).

L'ECA a agi par les différents moyens suivants :

. Les missions multiformes : programmation, ou appui technique,
ou suivi déroulement:programme, ou/et collectes de données, et
ou évaluation, etec...

- Les réunions sous-régionales (Inter-Sahéliennes) ou régionales
et Internationales.

. Les publications.

* Un des rdles de 1'ECA a consisté, & travers les missions ponc—

tuelles du Coordinateur ou des experts, 4 faire de 1'animation auprés des

membres de chaque Composante Nationale, en particulier du Chef de file, a
susciter et & soutenir (techniquement et financiérement) tous les efforts

nationaux de concertation, de coordination et d'harmonisation (1).

* Par le biais des réunions inter-Sahéliennes, 1'ECA a favorisé
une plus grande concertation entre responsables sahéliens, et permis dans

bien de cas, la prise de décisicns opportunes. C'est le cas de :

{1) C'est notamment le cas des missions awu Tehad (Mars et Avril 10886,
Janvier et février 1987) en Guinée-Bissau {Juin 1986 et Féyriar 1287)
et au Niger (Juillet et Novembre 1986 at février 1987) qui ont permis

le déclenchement ou/et le renforcement du orocessus de mise en place

effective dans ces pays aussi, de la Composante nationals.




- Troisiéme Réunion de Concertation Régionale du projet DIAPER",
organisée & Bamako, en mai 1986, qui a discuté du rapport d'activité
de la phase II et les perspectives de phase III.

- Quatriéme Réunion des Responsables des Offices Céréaliers des
pays du CILSS", organisée les 27 et 28 Octobre 1986 3 Bamako,
conjointement par le projet, et PRE-CRESAL. Cette réunion a permis
de faire le point de la campagne de commercialisation 1985/86
et d'étudier les perspectives pour 1986/87.

— "Conseil Extraordinaire des Ministres du CILSS", organisé par le
Secrétariat Exécutif, les 18-19 Novembre 1986 & Dakar. Préparé
par le Projet, ce Conseil a étudié les bilans de la campagne de
commercialisation 1985/86. Un bilan de la situation céréaliére
a été dressé (cf. docu. "Conseil Extraordinaire des Ministres" 18-19
19 Novembre 1986 a dakar).

* Sur la scéne Régionale et/ou Internationale, 1'ECA a &té le porte-

parole du CILSS dans les réunions portant sur les questions de prévention et

de gestion des crises alimentaires dans le Sahel. Il en est ainsi de :

- Réunion du "Réseau de prévention et de gestion des crises alimen-
taires dans le sahel", organisée conjointement, les 13-14 Novembre
1986 & Paris, par le projet et le Club du Sahel sur la base de la
prévision des récoltes faite conjointement par la FAO et le CILSS et
sur la base d'informations diverses, le réseau a pu apprécier les
perspectives alimentaires au Sahel pour la campagne 1986/1987.

~ Réunion des 29 et 30 Avril 1986 A paris, sur les systémes
d'Alerte précoce (SAP). organisée par le Club du sahel, cette
réunion a permis de faire le point de la situation sur ce sujet
brilant. Elle a formulé des recommandations insistantes sur la
concertation et la coordination nécessaires pour mettre en place
dans les différents pays du CILSS, des SAP.

- Séminaire organisé du 13 au 18 mars 1985, a Luxembourg par 1'0SCE
sur le théme "la Statistique au service des stratégies et des
Politiques Alimentaires en Afrigue", qui a été 1'occasion pour
1'ECA d'exposer la'démarche du Diagnostic permanent', dans la
recherche des meilleures informations pour de meilleures politigues

alimentaires.




* L'activité de diffusion n'est pas encore développée. cependa

1'ECA a assuré la publication réguliére de tous les rapports sur le
suivi de campagne, ou sur l'évaluation ou l'amélioration des dsispositif
d'enquétes, ainsi que les comptes rendus des réunions : Conseil extraord

naire des Ministres, 4 &me Réunion des Offices Céréaliers etc...

Ce qu'il faut retenir dans les différentes actions mendes en

vue de la sensibilisation des collecteurs et décideurs, du décloisonneme
de 1l'information, et d'une coordination des efforts, c'est 1'engofiement
suscité pour les Statistiques Agricoles. Elles ont conféré du projet une

grande audience nationale dans chagque pays.

Sans nul doute, c'est- 13 . le premier acquis important du

projet. cet acquis est d'autant plus méritoire que le projet a au
niveau régional, innové dans cette voie de mise en relation des partenai

nationaux.

A travers certaines opérations d'appui aux Composantes Nationa
1'ECA permet au projet de jouer pleinement son rdle de "catalyseur pour
la constitution de groupe de travail entre services qui, dans d'autres
contextes, s'engageraient dans des actions probablement non coordonnées
de collecte de données". C'est notamment le cas des deux missions conjoi
de J. EGG et J.P. MINVIELLE au Burkina, du 7 au 24 Mars 1986, qui ont
permis la mise en oeuvre d'une démarche globale pour un systéme d'inform

tions sur le marché des céréales.

I.2. CONSTITUTION DE LA CENTRALE D'INFORMATION

Les objectifs de la centrale d'information avaient été présenté
et discutés lors des troisidme Comité Technique et Concertation Régional
tenus a Bamako en mai 1988. Le Comité Technique notamment, avait recomma
dé de limiter les ambiticns du projet dans ce domaine. Ainsi, dans le
cadre de la phase III,seuls "le fichier inventaire Statistique" et "la

banque de données" étaient-ils inscrits au programme.
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I1 s'agissait de parachever ce qui avait &té entamé durant les
deux phases antérieures, tant au niveau des Composantes nationales, qu'a
celui de 1'ECA,

Le fichier d'inventaire élaboré A la phase I, a été actualisé
dans beaucoup de pays, grace aux efforts conjugués de 1'ECA et des services
nationaux. le Cap-Vert et la Guinée-Bissau restent les seuls pays ou ce

travail est encore a faire.

Cet importént fichier n'est pas encore informatisé, eu égard

au fait que la priorité était accordée 3 la "Banque de Données'.

Cette "Banque de Données" a été constituée pour tous les pays
du CILSS : cf. Documents D6/87, D7/87, D9/87, D 10/87, D 11/87, D 13/87,
D 14/87 introduits par le Document D 19/87 :"Présentation de la Bangue
de Données de base sur 1l'Agriculture vivridre et 1'Elevage". Sa mise en oeuvre
prouve gque c'est une entreprise difficile A réaliser, et ce, & toutes les

étapes.

La collecte a été faite dans quelques pays par les services
nationaux. Mais dans la plupart des cas, c'est 1'ECA qui a réalisé cette

téche, en substitution de la Composante nationale.

L'agrégation des données, leurs saisie et traitement informatiques,
ainsi que la mise en forme et 1'édition ont &té effectuéds par 1'ECA. Les
différentes étapes se sont révélées comme autant d'opérations qui exigent

un investissement non négligeable en temps et en matériels.

La multiplicité des sources des données primaires, dans un méme
pays, et parfois pour le méme paramétre et, le manque de cohérence entre

ces sources ont rendu la t8che d'agrégation trés ardue,

le retard dans l'acquisition et 1l'installation du micro-ardinateur
(Olivetti M 24 SP) n'a pas permis & 1'ECA d'achever 3 temps le travail

de traitement.




Ainsi, l'analyse des données et les synthdses régionales font
défaut.

Les documents présentés aujourd'hui ne sont qu'une premiére
édition. Les prochaines &ditions s'appliqueront & combler les lacunes. Il
constituent néanmoins le fruit d'efforts méritoires de 1'ECA, soutenue en
cela par 1'Office des Statistiques des Communautés Européennes (OSCE) et
le projet PRE-CRESAL.

L'OSCE a envoyé en octobre 1986 une mission d'appui (composée d
Monsieur ROSIERE venu de Luxembourg et Monsieur TRAORE, collaborateur de

Monsieur G. HERVIO & Bamako) pour 1'installation du micro-ordinateur.

Quant au projet PRE-CRESAL, il a donné & 1'ECA, l'occasion de
tirer profit de la présence constante de son expert informaticienne, dont
l'appui a été décisif.

I.3. MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS FIABLES DE SUIVI DE CAMPAGNE ET
D'EVALUATION DES RECOLTES.

L'objectif visé ici était d'assurer un suivi conséquent de la
campagne agropastorale a travers des dispositifs fiabilisés. Pour atteindr
cet objectif dans le domaine agricole, deux types de dispositifs d'enquéte

ont été mis en place durant la campagne 1986/87 :

- Les systémes dits classiques, existants ou nouvellement congus
- Les systémes dits nouveaux et légers : test en vraie grandeur

du systéme d'alerte précoce au Burkina (S.A.P.).

Quelgue soit le systéme, les objectifs comprenaient les volets

suivants

. Suivi des cultures (phénologique =2t phytosanitaire)
. Prévision et évaluation des ricoltes
. Suivi éventuel des prix des céréales

. Suivi 8&wventuesl des stocks.

cevlaas
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Dans le secteur de l'Elevage, l'opération concerne surtout le suivi
pastoral général et local qui constitue un élément du systéme d'alerte

précoce pour l'Elevage.

I.3.1. Les dispositifs "classiques"

Il s'agit ici des dispositifs d'enquéte utilisés pour la collecte
des Statistiques courantes , qui exigent souvent des moyens importants et
qui produisent tardivement des résultats de campagne. En 1986/87, ées dis-
positifs ont souvent &té congus et réalisés dans tous les pays du CILSS
selon la méthodologie exposée dans le document D 3/87 de 1'ECA, intitulé
"Présentation des dispositifs d'enguéte existant dans les Etats-membres
pour la collecte des statistiques agricoles courantes". Ce document rappelle
d'abord dans une présentation générale, la stratégie définie par le projet,
le cadre institutionnel de 1'enquéte, ses objectifs, la méthodologie,
le plan de sondage, et les méthodes d'estimation et d'extrapolation. Puis,

il décrit la spécificité de chaque pays.

Des tédches réaliséeﬁépar.les Composantes Nationales et 1'ECA ont
' ussi

garanti un suivi de campagne,/avec plus ou moins de bonheur selon les Etats.

I.3.1.1. Actions entreprises au niveau des Composantes Nationales

La mise en oceuvre de 1'enguéte agricole a &té effectuée dans
chaque pays par la (les) structure (s) nationale (s) compétente (s). L'ECA
a tenté d'en faire le point & travers le document intitulé "Suivi-évaluation
de la mise en oeuvre des dispositifs d'enquéte agricole pendant la campagne
1986/87 dans les Etats-Membres et améliorations proposées pour la campagne

prochaines".

Dans le dit document, sont expliqués, pour chague pays, lg
contexte général de l'enquéte, les moyens utilisés et l'organisation du
travail. Ensuite le document évalue globalement 1l'enquéte, apprécie les

résultats et évoque les perspectives pour la prochaine campagne.
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Le bilan général de cette mise en oceuvre est largement positif

malgré les lacunes decélées dans les dispositifs des pays.

* Les aspects positifs se raménent grosso-modo & ceux—ci :

— Réussite du projet dans son objectif d'harmonisation, au nivea

sdus—fégibnal des méthodologies de collectes et de traitement

données des secteurs céréales et Elevage : en effet, le docume
D 3/87 montre que cet objectif est atteint largement, méme si

et 14 existent des spécificités. C'est 13 un deuxidme acquis d
projet.

— Grande capacité des services nationaux coordonnés a permettre

suivi de campagne sous-régional relativement correct : les doc

ments N° 1, 2, 3, 4 et 5 du suivi de campagne 1986/87 que 1'EC

a produits durant la campagne sont le fruit des informations
collectées a partir des dispositifs en place. M&me si la prévi
sion (évaluation précoce) des récoltes n'a pas toujours été fai
intégralement & partir de ces dispositifs, l'évaluation défini
tive, par contre, en est issue.

- Réussite du projet dans son objectif de mettre en place dans

chaque pays un systéme unifié et harmonisé de collecte de stati

tiques agricoles basé sur un processus &volutif permettant un
enrichissement progressif : en effet, en fin de campagne 1986/
les intervenants dans la mise en oceuvre des dispositifs d'enqu

agricoles, permettent de classer les pays du CILSS en trois gr

. Dans le opremier (Cap-Vert, Gambie, Mauritanie et Niger),
systéme est unigue, car il n'y a gu'un collecteur de stati
tigues Agricoles (respectivement, la GEP, ls PPMU, les
Services de Statiq{iques Agricoles). Ce systéme a &té
installé ou amélioré par le projet.

Dans le second groupe, formé du Mali, le systéme a &té
unifié, grice a l'enqudte conjointe DNSI-DMNA, & laguelle
le projet a contribué en apportant son appui a la DNA.
Dans le troisi®me groupe, (Burkina, Tchad et Sénégal), le

systéme est harmeonisé au niveau des nombreux intervenants

ugsdzas
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sous la coordination du service chef de file (respectivement
DEP, Service des Statistiques Agricoles, Division des

Statistiques Agricoles).

— Renforcement des structures nationales compétentes pour la

collecte et le traitement des données : le projet a permis a
certains Servicé chef de file par exemple,PPMU, en Gambie, GEP
au Cap-Vert, SSA en Mauritanie, DISA au Sénégal et SSA au Tchad,
de mieux assumer leur responsabilité de coordinateur national
des Statistiques Agricoles, en les aidant & &tre présents sur
le terrain.

- R8le de "catalyseur" joué par l'engquéte agricole dans le proces-

sus de mise en place du dispositif : au Burlina, par exemple,
"1'enquéte d'envergure" congue et coordonnée par la DEP, avec
l'appui matériel et financier, entre autres, du projet, a
suscité un réel engofiement au sein des (ORD) (Organisme Régional
de Développement). Méme si toutes les phases n'ont été exécutées
intégralement que dans quatre (4) ORD sur les 11, elle a jeté,
pour le premiére fois les bases scientifiques pour la collecte
des données agricoles et le suivi de campagne, et a pu interesser
les agents et responsables des ORD et d'autres structures
(quelques 600 personnes ont été formées aux techniques des
Statistiques Agricoles).Il en est de mé&me au Mali ol 1l'enguéte
DNSI-DNA a créé au niveau des agents des ODR et des Directions
Régionales de Statistiques une émulation et une volonté renfor-

cées de travailler en commun.

* Les faiblesses et lacunes résident dans

- L'insuffisance des moyens humains et métériels qui limite

souvent les possibilités d'intervention. En général, l'essentiel
de ces moyens matériels provient du projet

- Le retard dans la mise en place de ces moyens matériels =t finan-

ciers, 1lié aux lenteurs dans les transierts de fonds.

— Les procédures FED interdisant l'acquisition de matériel non
ACP/CCE.,

- Le manqgue par moment de motivation des agents de vulgarisation

gui prennent 1'enquéte comme une surcharge.

saef s 3
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- La formation sur le tas parfois baclée, des agents de terrain,
entraine des lenteurs et/ou des erreurs dans l'exécution des
téches.

~ Le manque de contrdle dans certains cas joue directement sur la

fiabilité des résultats qui laissent & désirer.

B résultats
EN CONCLUSION, les/techniques obtenus comparés aux coilits semblent

satisfaisants dans certains pays :en effet, malgré la modestie des moyens,

les dispositifs fonctionnent bien dans des pays comme la Gambie ou le

Cap-Vert (oll tous les frais sont supportés par le projet).

Au Sénégal et au Tchad, ol l'appui du projet représente les 80 a
90 % des charges, le rapport pré-cité pourrait s'améliorer si les méthodes

d'organisation du travail sont rectifiées.

En Mauritanie et au Niger, l'apport du projet, méme s'il a été
décisif pour la campagne, est largement inférieur aux besoins réels, a en
Jjuger par les équipements lourds (véhicules) mis en jeu.

Au Burkina et au Mali, le projet a été juste un appoint mais aussi

un stimulant (cf. plus haut).

1.3.1.2. Actions entreprises au niveau de 1'ECA

L'apport de 1'ECA & la réalisation des enguétes agricoles durant
la campagne 1986/1987 a é&té en général appréciable et capital par

moment, et cela, tant du point de vue matériel et financier que technique.

* Sur le plan matériel et financier, 1l'appui de 1'ECA a &té fourni

dans chague pays suivant le devis arrété d'accord parties lors de la
programmation de la phase III. Il a consisté en équipement (motos,
mobylettes, voltures),matériel d'enquétes (boussoles, rubans, jalons,

machines & calculer, etc...) matériel de reproduction, fournitures
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diverses, moyens de fonctionnement (carburant, piéces détachées, ir:-

indemnités diverses, etc...) et de formation (indemnités, etc...).

Magré sa faiblesse relative, il a été décisif pour les pays comme
le Cap-Vert, la Gambie, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad .
Au Burkina, il n'a permis que 1'équipement de quelques ORD ; au Mali,
il a quand méme contribué & faire participer la DNA & 1l'enquéte conjointe
DNSI-DNA.

* Sur le plan technique, les pays du CILSS se subdivisaient

en deux groupes : ceux ou le dispositif d'enquéte agricole était plus

ou moins en place et ceux ol il était inexistant.

Dans le premier cas (Burkina, gambie, mali, Mauritanie et Niger),
1'ECA a procédé, sauf au Burkina, & 1'évaluation du systéme, et

a formulé des propositions d'amélioration ;

Dans le second cas (Cap-Vert, Sénégal, Tchad), elle a oeuvré

4 la mise en place du dispositif.

Dans tous les cas, 1'ECA a assuré le suivi technique, &tabli

le bilan de fin de campagne et tracé des perspectives nouvelles.

D'une fagon générale, les interventions techniques de 1'ECA

peuvent se résumer aux points suivants :

- Missions d'évaluation des dispositifs de la‘éampagne 1985/886,

ou de définition méthodologigues.

Par des consultations, il s'agissait soit de diagnostiquer les
dispositifs existants en wvue de les améliorer (Gambie, Maurita-

nie et Niger), soit de concevoir une méthodologie d'engudte
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nouvelle (Cap-Vert, Sénégal, Tchad) (1).

- Missions de suivi de 1'exécution technigue des engudtes : il

s'agissait, gr8ce & des interventions ponctuelles et rotatives
de 1'ECA, d'assurer la supervision générale de 1'exécution du
volet agricole du programme. Elles ont permis de visiter pend

la campagne, deux & trois fois chaque pays du CILSS. A chaque

passage, la mission a abordé avec les responsables nationaux
concernés, les questions relatives au fonctionnement du disposi
tif et notamment aux obstacles rencontrés, et préconisé les
voies et moyens de surmonter ces derniers, et de "rectifier le
2 T

- Missions de suivi du déroulement général de la campagne.

Effectuées par les experts de 1'ECA, elles ont été l'occasion d
collecter toutes les informations sur le déroulement de la
campagne : données météorologiques et état des cultures (phénol
giques, phytosanitaires) etc...

C'est & partir de ces informations et sur la base aussi des
bulletins décadaires des services agrométéorologiques des pays,
et des rapports décadaires du centre AGRHYMET, qu'un bulletin
mensuel de 1'ECA est diffusé de Juin & octobre : cf. rapports
n® 1, 2, 3, 4 et 5 du document "situation de la campagne agro-

Pastorale 1986/87 et &tat des cultures dans les Etats-membres'.

(1) Ainsi, les missions suivantes ont &té faites :

. La mission de Mr. Frangois ZOUNGRANA du 23 au 26 Juin 1986 en
Gambie : cf. rapport "Evaluation du dispositif d'enquéte agricole
de gambie! - Frangois ZOUNGRANA.

La mission de Mr. F. ZOUNGRANA du 21 Février au 1S5 Mars 1986 en
Mauritanie : ef. rapport d'évaluation de 1'enquéte suivi-éveluatio
et prévision des récoltes" de la campagne 1985/86 en Mauritanie.

. La missionde mr. CHAROY, du 13 au 22 Janvier 1986 au Niger = icf.
"Evaluation du systéme de suivi de la campagne agricole et de prévi
sion de récoltes du Niger".

- La mission de mr. N. XEITA, du 15 février au ler Mars 1986 au Séné
cf. rappert "Appui & la mise en place d'un dispositif d'enquéte
agricele au Sénégal”.

. La mission de Mr. F. ZCUNGRANA du 15 au 22 Juillet 1986 a N'djamen
ef. rapport "Appui & la mise en place d'un dispositif d'enquéte
agricole au Tchad",
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- Missions d'évaluation préliminaire des récoltes : effectuées

le 8 Septembre au 24 Octobre 1986, Séparémeﬁt ou conjointement
par les experts de 1'ECA, de la FAO et de 1'AGRHYMET. Aprés
une réunion de synthése le 24 Octobre & Ouaga, elles ont
permis de faire le point sur 1'état des cultures, et de déga-
ger une premiére estimation des récoltes pour l'ensemble des
pays du CILSS. Les conclusions de ces missions sont a la

base de 1'établissement du bilan de la campagne agropastorale
1986/87, présenté au Conseil extraordinaire des Ministres du
CILSS qﬁi était organisé les 18-19 Novembre 1986 & Dakar

(cf. rapport n® 5 sur "situation de la campagne agropastorale
1986/87 et état des cultures dans les Etats-Membres".

— Missions d’évaluation des dispositifs d'enquétes agricoles

de la campagne 1986/87 : a l'instar de celles effectuées en

fin de campagne 1985/86, celles-ci ont fait 1'évaluation
globale de la méthodologie d'enquéte utilisée dans les pays
visités. Elles ont cerné les points forts et les lacunes
des dispositifs concernés, et formulé des propositions
concrétes leur permettant de fournir des données plus fiables.
Ces missions d'évaluation se sont rendues dans tous les pays.
Singuliérement, en gambie (10-14 Décembre 1986) au Sénégal
(14-18 Décembre 1986) et au Tchad (26 Janvier- 3 Février ),
1'ECA a été appuyé par Mr. MBAYE Kebé, consultant (cf. rapport
de consultation de mr. KEBE). La Guinée-Bissau a recu la
visite de mr. KEBE : c¢f. rapport "Appui & la mise en place
d'un dispositif d'enguBte agricole en Guinée-Bissau -

(9-13 Février - KEBE.

Les résultats de ces différentes missions ont servi a rédiger
le document de 1'ECA, D 4/87 intitulé "Sui-Evaluation de la
mise en oeuvre des dispositifs d'engutes agricoles pendant la
campagne 198¢/87 dans les Etats-liembres et amélioratiocns

proposées pour la dampagne prochaine™.
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I.3.2. Le_test en vraie grandeur du syst2me d'Alerte Précoce (SAP)
au BURKINA FASO. ‘

Le test d'un systéme d'Alerte Précoce réalisé dans 1'ORD de Kay
avait pour but de fournir aux Etats-Membres du CILSS des é&lément
méthodologiques permettant une amélioration des différents systéme
de suivi de campagne et de prévision de récolte, l'objectif
sous-régional étant de parvenir & une meilleure prévention des crise

alimentaires.

I1 a mis en oeuvre une méthodologie déja discutée au sei
des instances du projet Diagnostic Permanentetdont les bases ont &t
fournies par le rapport G. Ancey "Projet de systéme d'Alerte précoc
du secteur céréalier pour le Sahel" (Mars 1985). Les &léments principau

de cette méthodologie sont les suivants :

- Le suivi simultanné de plusieurs indicateurs pertinents
- L'utilisation combinée d'informations qualitatives e
quantitatives pour la production "d'indicateurs de synthase'

- Le recours pour collecter ces informations & des mesures
effectuées sur un échantillon restreint ainsi qu'a des intervi
de producteurs ou de personnel administratif de terrain.

- L'utilisation systémftigue du personnel et des institutions
naticnales existantes.
Les objectifs poursuivis, sous-jacents A& la mise en oeu?re de

cette méthodologie étaient :

. de formuler, au fur et & mesure du déroulement de la campagne,
une appréciation gqualitative sur la probabilité d'une crise
alimentaire & court terme.

. de fournir dans les meilleurs délais (courant Octobre) aux
décideurs sahéliens at non-Sahéliens unes estimation des défici
et excédents cirfaliers dans les différentes zones.

. d'obtenir par la méme démarche des chiffres fiables sur les
superficies, rendements, production ot stoecks cérédaliers,

. de s'en tenir A des moyens modestes, adaptés aux ressources

des pays du Sahel.
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Financé entiérement (sauf le salaire des enquéteurs par le
projet), le test a été discuté par 1'ORD de kaya sous la coordination de-—
1'Institut National de la Statistique et de la démographie (INSD).

Sous la supervision générale d'une équipe mixte Composante Natio-
nale du Burkina-ECA, le test s'est déroculé de fagon satisfaisante et, a

quelques réserves prés, dans les conditions de la vraie grandeur.

En regard des objectifs et de la méthodologie indiqués ci-dessus,

il a fourni un certain nombre de résultats qui devraient effectivement

permettre une amélioration des différents systémes actuellement mis en oeuvre

dans le Sahel. Ces résultats sont énoncés dans le document D 15/87 de

1'ECA. Les points saillants sont les suivants :

- La mise en relation coordonnée d'informations principalement
qualitatives concernant des paramétres bien ciblés suffit au
déclenchement d'une Alerte précoce.

- La quantification dans le cadre de 1'Alerte précoce est possible
dans certaines limites.

- Le systéme testé & Kaya ne permet pas de cibler avec précision
les populations ayant besoin d'aide alimentaire. '

~- La méthode de stratification est bien adaptée aux objectifs
poursuivis. -

- Les producteurs donnent une bonne appréciation qualitative de
1'évolution des superficies emblavées et de la situation globale
de la récolte. Mais leurs indications permettant de passer a
une quantification de cette derni3re ne sont pas fiables.

— La technique des comptages dans les carrés de rendement reste
la seule issue et doit en conséquence &tre 1'objet de tous les
soins.

~ Les structures nationales et en particulier celles de 1'enca-
drement agricole, doivent Ztre utilisdes dans des conditions
leur permettant une efficacit? optimale.

- Au niveau de 1'équipe centrale de coordination, la participation
effective de tous les services centraux concernés s'impose

comme une nécessitd, Cette &dguipe doit bénéficier de 1'appui




y total de 1'autorité politique, et doit &tre coordonnde par un
chef de file unique dont une des taches essentielles est
d'instaurer entre les membres, des communications '"faciles" d
type réseau.

En somme, la réalisation de ce test , fondé sur une méthodo
logie et une conception qui sortent des chemins battus
constitue en elle-mé@me une victoire du projet. Les résultats
obtenus, globalement satisfaisants rendent le succés encore

plus méritoire.

I.3.3. Le suivi pastoral au Mali

Ce volet consiste & réaliser un test sur les méthodes de suivi
pastoral au Mali selon deux cas : le suivi général et le suivi local.
Le suivi général sera basé sur l'exploitation des données agrométéorologi
ques nationales dans le but de constituer un dispositif d'Alerte.
Le suivi local, par contre, sera effectué 3 partir des relevés agrostolo-

giques en vue de faire une évaluation des paturages.

La méthodologie a &té concue par la Direction Nationale
de 1'Elevage (DNE) du Mali ; cf. document "Méthodes de surveillance
continue des Ecosystémes Pastoraux au Mali'.

2 Le suivi fait appel & différentes méthodes selon la reglon

relevés agrostologiques, télédétection, relevés cartographlques.

L'action a démarré en Début Septembre 1986, exécutée et

coordonnée par la Direction nationale de 1'Elevage.

_ Le projet a pris en charge le financement relatif aux relevés
agrostologiques et cartographiques (€guipement, fonctionnement st
formaticn). Au moment de la rédaction du présent document, le bilan
de l'opération était en cours d'élaboration. Cependant, les rdsul+tats
provisoires obtenus n'autorisent pas a tirer des conclusions, eu
égard aux difficultés lides au démarrage tardif du test (ef. document

D 5/87 "Suivi-Evaluation du Programme Elevage phase III").

s 45 @
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I.4. CONTRIBUTION A UNE PLUS GRANDE COMPREHENSION DU SYSTEME ALIMENTAIRE
PAR LA MISE EN OEUVRE D'ENQUETES LEGERES (MARCHES DES CEREALES ET
DU BETAIL).

Le marché constitue un 1lieu privilégié d'observation des
pparamétres du systéme alimentaire, puisqu'il est par définition au
carrefour de 1la production, de 1la consommation, des importations,

des exportations, etc...
Aussi, s'est-il agi pour le projet, de développer sa recherche
de méthodologies d'enquétes légéres sur les marchés des céréales et

du bétail.

I.4.1. Marchés céréaliers

Des activités touchant & ce volet du programme de phase
III, ont été développées dans certains pays, par les services nationaux

compétents, avec, dans la plupart des cas, l'appui de 1'ECA.

I.4.1.1. Actions entreprises par les Composantes Nationales

Durant la campagne de commercialisation en cours, seuls
le Burkina, la gambie, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal ont entrepris

des actions portant sur le marché céréalier,

- En Gambie, au Niger et au Sénégal, l'enquéte sur le marché
céréalier a été réalisée en général A partir du dispositif d'enqudte
agricole. Ainsi, en Gambie, 1'enquéte "Agricultural Market News"
se déroule bien et les données continuent a parvenir 2 Banjul en wvue
d'un traitement informatisé. Par contre, le "“Suivi des cours de crue"
au Niger et l'enquéte "prix au producteur" du Sénégal, connaissent

quelques difficultés du fait de la faiblesse des moyens pour les réaliser.
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— En Mauritanie, l'enquéte projetée n'a toujours pas démarré,

malgré 1'appui de 1'ECA pour la définition méthodologique.

— Au Burkina, la Composante Nationale et 1'ECA ont conjugué
leurs efforts pour mettre au point en Mars 1986, un programme cohér
d'enquétes et d'études A réaliser. Ce programme, issu d'un travail collect
(DEP, INSD, OFNACER, CILSS) de deux semaines (avec l'appui de deux Consult
couvre neuf(9) opérations d'informations sur l'ensemble du marché céréalie

de la production & la consommation. Ces différentes opérations intégrées s

. Opération 1 : Evaluation des productions par zones

. Opération 2 : Cartographie des zones déficitaires et excédenta

. Opération 3 : Comportement des producteurs

. Opération 4 : Identification des circuits de commercialisation
et des opérateurs.

. Opération 5 : Stratégie des commercants

. Opération 6 : Etude des marchés

. Opération 7 : Quantification des flux

. Opération 8 / Suivi des flux extérieurs des céréales

. Opération 9 : Approche des choix des consommateurs.

Au moment de 1'élaboration du présent document, sept (7)
opérations sur les neuf (9) &taient en cours d'exécution. Parmi elles,
"l'enquéte marché", seule opération financée par le projet, démarrée
en Novembre 1986, a commencéd & sortir les résultats des dix premiéres
semaines d'une enquéte nationale sur 27 marchés : cf. "Systéme d'infor-
mation sur le marché des céréales : opération 6", dintroduit par le
document D 18/87 de 1'ECA intitulé : "Situation du systéme d'information

sur le marché céréalier au burkina"- Mars 1987.

Le processus mis en place au Burkina, demeure exemplaire
la concertation <coordonnée de toutes les parties concernées, partans
des besoins exprimés, et adoptant wune démarche globale (associant
macro et micro-éconmomies), a créé un cadre dans leguel tous les efforts
d'investigation présents et futurs doivent se fondre pour permettre

1'élaboration d"un diagnostic du marché cérdalier.
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Le réle rempli par 1'ECA dans cette dynamique a été capital.

I.4.1.2. Actions entreprises par 1'ECA

L'intervention de 1'ECA a rev&tu deux formes : matérielle/ finan-

ciére et technique.

* Sur le plan matériel et financier en Gambie et au Niger, 1'ECA

a, dans le cadre du dispositif d'enquéte agricole fourni un complément
matériel et financier au chef de file, pour lui permettre d'exécuter
des tdches pour la collecte des données sur le marché. De méme au

Burkina, 1'ECA a financé "1'enquéte marchés".

* Sur le plan technique, 1'ECA a envoyé deux missions

au Burkina, et une en Mauritanie, pour aider les Composantes naticnales

a4 batir leur systéme d'information sur les marchés céréalier :

- Les deux missions conjointes, du 7 au 24 Mars 1986,
de J. EGG et J.P. MINVIELLE au Burkina ont é&té 1l'occasion,
de '"pouvoir prendre le probléme globalement et de le
traiter jusque dans ses aspects précis, autrement dit,
de poser le probléme dans le cadre macro-écenomique
de s besocins d'information pour la définition et 1la
conduite de la politique céréalidre et de descendre,

par étapes successives, jusqu'aux méthodologies et
questicnnaires d'enguétes". Les résultats de ces missions
sont contenus dans les rapgorts "Approche macro-économique
d'un systéme d'information sur le marché des céréales
aw Burkina Faso" de J. EGG, et "Systémes d'information

sur les marchés des cérdales au Burkina Faso" de J.P.
— Missicn de Hr. HDOYE, du 4 zg 14 Avri]l 1886 en Mauritanie
légéres; ayant pour but de fournir aux resgonsab

de la politique céréalisrs de Mauritanie, les donnges

indispensables & la connaissance du marché cérdalier.
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L'accent a été mis, en particulier, sur 1'influence des

céréales importées sur le niveau des prix, et sur 1'influence
des transactions transfrontaliéres entre 1le Sénégal et

la Mauritanie (cf. document ‘'rapport de consultation
pour appuyer le service des Statistiques Agricoles de
Mauritanie" - NDOYE).

A travers les deux mission au Burkina, 1'ECA a réalisé
une des -fonctions les plus importantes du projet : "partir
des besoins des services nationaux, apporter & ces derniers
un soutien qui puisse a la fois débloquer 1la situation,
constituer des synergies (entre 1les actions des uns et
des autres) et fournir un apport (en plus) sur le plan

méthodologique".

Dans le déroulement des opérations programmées, 1'ECA a
eu , en relation avec le Chef de file, a effectuer un suivi technique
trés rapproché, assorti d'un contrdle assez rigoureux, eu égard 2

1'importance de l'enjeu.

1.4.2. Marchés 3 bétail

Il s'agissait ici d'entreprendre des enquétes en vue d'améliorer
la connaissance des informations relatives & la commercialisation

du bétail. Les éléments & déterminer sont :

- Le volume des transactions sur la base des effectifs pré-
sentés et vendus '

. La structure des animaux vendus

- Les origines et destinatiocns des animaux vendus

. Les prix et le peids des animaux vendus.

Pour atteindre ces objectifs, 1'ECA, sur demande de esriaing
pays, a défini une premiére approche méthodologique du suivi des marchés
a bétail déerite dans le document "Programme d'Elevaze de IIIZ2 phasea!

présenté aux 3&mes réunions du Cemité +achnigue et de Concertation

s s 3
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Régionale. Par la suite, elle a fait élaborer en juin 1986 par une consul-
tation du Dr. SIDIBE, wun manuel d'instruction (ef. rapport "Suivi
de marchés & bétail" - Dr. SIDIBE) gqui a ainsi permis la mise en oceuvre
de l'enquéte au Mali (par 1'OMBEVI), au Niger (par la DEP)- Elevage),
au Sénégal et au Tchad (par la Direction de 1'Elevage) cf. document

D 5/87 "Suivi-Evaluation du programme Elevage phase III".

Le projet a assuré 1'intégralité du financement de 1'opération
(équipement, formation et fonctionnement) qui tourne depuis 7 a 8

mois .

La synthése des premiers rapports n'est pas encore élaborée,
cependant, 1l apparait que, 1l'opération contribue incontestablement
au renforcement des services nationaux de Statistiques d'Elevage et
qu'elle est en train de jeter les bases d'une collecte plus systématique

dans ce domaine.

I.5. ACTIVITES DE FORMATION

La formation n'a pas été définie comme un axe spécifique
du programme de phase III. Cependant, elle a concerné le suivi de
campagne, le secteur Elevage, le suivi des marchés céréaliers et 1'informa
tique, et cela dans tous les pays. Elle a été dispensée sous forme
de séminaire ou de formation sur le "tas" avec des formateurs ambulants.

Ainsi :

- Au Burkipna : 800 agents répartis dans 11 CRD ont été formés
aux Statistiques Agricoles, 42 personnes ont assisté
au '"séminaire de formation sur les Statistigues d'Elevage"
(11-26 Juin 1986), et 27 agsnts ont £t formés aux tachniquss

d'enquétes pour le marchés céréaliers. De méme, 284 agents

i

ont regu une formation dans le cadre du Test Sa2 dan

1'ORD de Kaya.
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- Au cap-Vert : 12 enguéteurs et 4 superviseurs ont 3t

formés a Praia.
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En Gambie : la forﬁation, a concerné 43 enquéteurs et

superviseurs -

— Au Mali : 60 enquéteurs agricoles ont recu une formation,
et 30 agents de 1'OMBEVI ont participé & un séminaire
sur l'enquéte "suivi de marchés a bétail".

- Au Niger : 100 enquéteurs ont regu une formation pour
effectuer 1'enquéte agricole. De méme, 25 enquéteurs
ont assisté au séminaire sur 1l'enquéte "suivi de marchés
a bétail".

- Au sénégal : la formation a concerné 200 enquéteurs
et superviseurs pour l'enguéte agricole et 40 eﬁqﬂéteurs
pour le "Suivi de marchés a bétail".

- Au Tchad : 1la formation a concerné 90 enguéteurs et

12 superviseurs pour l'enquéte agricole, et 20 enquéteurs

pour le "suivi des marchés 3 bétail",

Par ailleurs, dans ie cadre de 1'équipement des Composantes
Nationales en micro-ordinateurs, 1'ECA a envoyé l'expert informaticien-
ne du projet PRE-CRESAL pour installer les M 24 du mali, de la
Mauritanie et assurer une formation d'une semaine en logiciels

(5 32 6 agents par pays sont concernés).

I.6. ACTIVITES DANS LE CADRE DU SYSTEME CILSS ET COLLABORATION AVEC
DIVERSES INSTITUTIONS.

Durant la phase III, 1'ECA a mené des activités diverses
dans le cadre de la recherche de cohérence au sein du systéme CILSS
et du renforcement de la e¢ollaboration avec les partenaires du

projet.

I.8.1. Recherche de cohérence au sein du systéme CIL3ES

L'ECA a participé activement & 1l'orzanisation de plusisurs

assises sous-régionales :

s ¥ o 3 Nms
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- Réunion de coordination de toutes les parties du syst@me CILSS
poﬁ#ant contribuer au SAP dans les pays membres, organisée
le 6 Juin & ouagadougou entre le projet AGRHYMET, PRE-CRESAL,
INSAH, et le PLI.

- Réunion des responsables des Offices céréaliers les 27
et 28 Octobre & bamako : organisée conjointement par les
projets DIAPER et PRE-CRESAL, elle a permis de faire le
bilan de commercialisation 1985/86 et d'étudier les perspecti-
ves qui_se présentent pour la campagne de commercialisation
1986/87 a la lumidre des premiers résultats de la campagne
agropastorale 1986/87. Elle a examiné un modéle de présenta-
tion du bilan céréalier proposé par les deux projets.

- Conseil Extraordinaire des Ministres du CILSS, tenu les
18 et 19 Novembre & Dakar : il a examiné les bilans de
la campagne agropastorale 1986/87 et de 1la campagne de
commercialisation pour 1986/87/88. Elle a statué sur le
bilan céréalier du sahel et a lancé un appel 3 la communauté
Internationale pour aider les pays du CILSS & faire face
aux stocks reports et & acheter les excédents céréaliers
de certains pays.

- Réunions préparatoires du colloque de Mindelo tenues les
29 et 30 Octobre 1986 a Bamako, et les 13 et 14 Septembre
1986 a Paris : elles ont arr8té les modalités pratigues
du déroulement du colloque.

- Collogue de Mindeleo sur 1les politiques céréalidres dans
les pays du CILSS : organisé du ler au 7 Décembre 1986
par le CILSS et 1le Club du Sahel, cet important forum
a dressé le bilan depuis le colloque de Nouakchott (1979)
et formulé des recommandations pertinentes dans les différents
domaines des politigques alimentaires, singuliérement celui
de 1l'information.

- 2éme Réunion du Comité Technigue des experts du CILSS,
organisé 2 Ndjamena du 18 au 22 Décembre 1986. Il a préparé
techniquement les dossiers du Conseil des Minisires.

— Conseil des Ministres du CILSS, les 28 -29 Janvier 1987

& Ouagadougou qui a examiné les dossiers techniques sounmis

a son attention et a procédé au renouvellement du mandat

du Secrétalirs Exdcutif.

N -
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I.6.2. Actions dans le cadre du réseau de "Prévention des crises alime

taires au sahel" et collaboration avec divers partenaires.

.
Dans le cadre de l'animation du réseau mis en place sous l'ég

du CILSS et du Club du Sahel, 1'ECA a déployé beaucoup d'efforts

- Participation & la réunion des 29 et 30 Avril sur les
systémes d'Alerte Précoce : cette réunion a fait le
point sur les activités multiples et multiformes dévelop-
pées dans le sens de mise en oeuvre des SAP dans les
pays Sahéliens. Elle -a déploré le manque de concertation
et de coordination, €t a recommandé une remise en ordre
au niveau du systéme CILSS, et au niveau des donateurs.

- Organisation et participation aux missions conjointes
CILSS/Club du sahel pour faire le point sur 1'état
d'avancement de la mise en oeuvre des syst@mes nationaux
d'Alerte précoce, dans les pays du CILSS. Ces missions
ont eu lieu au sénégal (15-20  Septembre 1986) et au
Burkina (du 29 Septembre au 2 Octobre 1986) cf. "Systémes
d'Alerte précoce (SAP) dans les pays membres du CILSS"-
ECA Octobre 1986.

- Organisation et participation aux missions conjointes
DIAPER-AGRHYMET-FAO, gqui se sont déroulées dans tous
les pays du CILSS du 7 Septembre au 24 Octobre. Ces
missions qui se sont terminées par une réunion de synthése
a Ouagadougou le 24 Octcbre, ont permis une premiére
estimation des récoltes de la campagne agricole 1986/87.
Ce sont des résultats qui ont servi de base aux travaux
de réunion du réseau & Paris les 13-14 HNovembre 19885.

-Organisation et participatien & 1la réunion du réseau

tenue les 13 et 14 Novembrs 1986 3 paris : elle s'est
penchée sur les premiers résultats de la campagne agropas-
torale et a formulé des recommandaticens 2n  dirsction
des donateurs polr aider les sahéliens & faire facs

aux problémes en perspectives découlant des relatives

51 Lawe
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t - Réunion de travail & Rome le 10 Novembre 1986 avec les Respon-
sables du service d'Information et Sécurité Alimentaire de la
FAO : elle a permis d'arréter les grandes lignes des modalités
d'organisation de la réunion conjointe CILSS/FAQ, sur
le SAP, prévue du 8 au 11 Juin 1987 & Niamey.
En' dehors de ces activités dans 1le cadre du 'réseau",

1'ECA a eu a participer & deux réunions & Abidjan :

-

- Réunion organisée du 18 au 27 Aciit & Abidjan, par la CEAO,
sur la Politique Agricole Commune (PAC). L'ECA a renouvelé
la disponibilité du CILSS & apporter sa contribution &
la réalisation de cette entreprise de longue haleine qu'est
la P.A.C.

- Séminaire organisé du 22 au 26 Septembre & Abidjan par
1'AID, sur les "méthodes d'évaluation des besoins alimentaires
en Afrique". L'ECA a renouvelé la recommandation de 1la
réunion des 29 et 30 Avril & Paris sur les SAP, qui insistait
sur la nécessité de la concertation et de la coordination
entre différents opérateurs.

- De méme, 1'ECA a eu & répondre & une invitation de 1'Office
des Statistiques des Communautés Européennes (0SCE), pour
participer au séminaire qu'il a organisé du 13 au 16 Mai
1986 & Luxembourg sur le théme "La Statistique au service
des Stratégies et des Politiques Alimentaires en Afrique".
A cette occasion, 1'ECA a exposé la démarche "Diagnostic
Permanent" dans 1l'optique de "meilleures informations pour

de meilleures politigues alimentaires".

I.7. ACTIONS POUR LA DEFINITION DE LA SUITE DU PROJET "DIAGNOSTIC
PERMANENT" APRES LA PHASE IV.

Le Projet "DIAPER" wviendra a terme le 31 Janvier 1388. Il
s'est agi de réfléchir sur la maniire de préserver les acguis et de
s'en servir comme Eremplin dans 1'optique de 1'autosuffisance et de

la Sécurité Alimentaire.
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La contribution de 1'ECA & la réflexion pour la poursuite
des actions, s'est traduite dans le document "Proposition d'action
pour la mise en place d'un réseau de Diagnostic Permanent pour la
Sécurité Alimentaire Régionale", é&laboré par J. EGG, au terme de
son appui auprés du projet du 13 au 27 Octobre 1986.

Partant de 1'idée fondamentale que la Sécurité Alimentaire
est "affaire de concertation", l'action proposée dans le dit document
vise & '"développer un systéme d'appui a 1la prise de décision des
Etats-Membres en ﬁatiére de Politique Agricole et Alimentaire dans

un cadre régicnal".

Pour atteindre ce but, +trois objectifs sont fixés dans

le prolongement des projets actuels "DIAPER et PRE-CRESAL"

. "Améliorer la qualité de l'information pour la décision

. Développer une capacité de Diagnostic Permanent de la

Sécurité Alimentaire Régionale

. Favoriser la circulation de 1l'Information et la concertation
des décideurs par la mise en place d'un Rseau Régional

pour la Sécurité Alimentaire".

Parallélement & ce travail du c6té CILSS, le FED a entrepris

par 1l'intermédiaire de 1'0SCE, 1'évaluation du projet DIAPER.

La mission d'évaluation s'est rendue dans presque tous

les pays du CILSS, du 5 Décembre au 19 Février et a fait son rapport.

A parftir des conclusions de ¢e rapport et des propositions
du document de J. EGG, 1'ECA et les Responsables concernés du FED,

vont rédiger un document de projet & soumettre aux autorités financiires.
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IT,.

ITUATION DE L'APPUI MATERIEL ET FINANCIER

APPORTE AUX COMPOSANTES NATIONALES

Le tableau de l'annexe 1 fournit Ll'appui financier apporté
par 1'ECA aux.Composantes Nationales, pour l'exécution de leurs program-

me de phase IIT.

Le tableau de 1l'annexe 2, fait le récapitulatif de 1'appui
matériel et financier apporté par 1'ECA, aux Composantes Naticnales,

pour les trois premiéres phases du projet.

IIT. ONCLUSTIONSE GENERALES

Durant la période écoulée (ler Février au 31 Janvier 1987),
le projet "DIAGNOSTIC PERMANENT" a développé de nombreuses activités
pour atteindre les objectifs définis & travers les axes de son programme
de phase III. En surmontant bien des obstacles dressés sur son chemin,
il a progressé dans différents domaines, notamment, dans la difficile
voie de coordination et d'harmonisation des actions, ainsi que ecslle

de racherche ou d'amélioration des méthodologies.

= legcoaurs et décidsurs
et du cloisonmement de 1'imformation, le Frojet a gbteni
des sSuccds rpemargushlss  dar A mEiss #n pelatiag dma
partenaired : il a joud zon rdle &= ‘“eatal; S
la epenstitution e grougs H2 Travail encrs gerviosos i
dans 4'zmutres centextes, =3 Pgagerarent 4a2ns dd8s asticns
probablement non de colleste de donpses
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Les Composantes Nationales sont pour 1'essentiel, opérationnel

— La premidre édition de la “Bénque des Données de base
sur 1'Agriculture vivriére et 1'Elevage" est parue. C'est
le fruit d'efforts soutenus de 1'ECA, depuis la collecte,
jusqu'g‘ la mise en forme, en passant par 1l'agrégation,

la saisie et le traitement.

- Au niveau du suivi de campagne et 1'évaluation des récoltes,

le projet a réussi une relative harmonisation au niveau
sous—régional,‘des méthodologies de collectes et de traite-
ment des données des secteurs céréales et Elevage. Les
dispositifs &'enquétes agricoles des différents services
nationaux, permettent un sui national et sous-régional

de campagne, relativement correct.

- Au niveau de chaque pays du CILSS, le projet a contribué
2 1'instauration d'un systéme unifié ou harmonisé de
collecte de Statiqtiques Agricoles courantes basées sur
un processus évolutif permettant un enrichissement progres-
sif. Nul doute, la réalisation par exemple de 1'enquéte
agricole au Sénégal et au Tchad, sous 1l'égide des services
de Statistiques Agricoles, est & mettre & 1l'actif du
Projet. De méme, sa contribution & l'exécution de 1'enquéte

conjointe DNSI-DNA au Mali, est loin d'&tre négligeable.

- Les structures nationales compétentes pour la collecte
et 1le traitement des données ont été renforcées gréice

4 1'appui technique, matériel et financier du Projet.

- Malgré la modestie des moyens mis en oeuvre par le projet,
certains dispositifs d'enqu@tes marchent bien et produisent

des résultats acceptables.

- La mise en oeuvre du "test d'un systéme d'Alsrte Précoce
(3AP) au Burkina", basé sur une méthodologie et une concep-
tion nouvelles (par rapport aux systémes habituels]),
et fournissant des résultats satisfaisants, constitue

une victoire du projet.
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- Le Projet a joué un rdle capital dans la dynamigue exem-
plaire instaurée au Burkina pour b&tir un systéme d'informa
tion sur le marché céréalier. En effet, "la concertation
coordonnée de toutes les parties concernées, partant
des besoins exprimés et adoptant une démarche glcobale
associant macrc et micro-économies, a c¢réé un cadre
dans lequel tous 1les efforts d'investigation présents
et fururs doivent se fondre pour permettre 1'élaboration

d'un diagnostic du marché céréalier".

— Au niveau de 1'Elevage, les actions test qui ont été
enclenchées contribueront d'une part, & améliorer 1la
connaissance des informations relatives 3 la commercialisa-
tion du bétail, d'autre part, & bAtir un systéme d'Alerte

Précoce dans le domaine de 1'Elevage.

- La coopération fructueuse avec le Club du Sahel, 1la
FAO et d'autres Institutions, notamment dans 1le cadre
du "Réseau de prévention des Crises Alimentaires au
Sahel"”, ont permis au projet d'&tre la wvoix du Sahel

dans les instances régionales et Internationales.

Evidemment, les différents aspects positifs évoqués ci-dessus

ne doivent pas masquer les obstacles présents et futurs. Il s'agit

principalement de

. La contradiction inhérente & la trilogie "Précocité'-
Fiabilité, Moindre -Colits", dans 1l'objectif d'améliora-
tion des instruments de diagnostic permanent des secteurs
céréales et é&levage : il est difficile de mettrs en
place des dispositifs qui puissent produire a la fais
des informations fiables, dans les délais rapides , st
a moindrs coflits.

. La faiblesse des moyens du prejet st 1'insuffisancs
des moyens humains et matériels fourais par les Etats

+

devant l1l'ampleur des t3ches

. Les multiples problémes d'organisation du travail et

gestion des hommes et des biens, tant au nivean des
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Composantes nationales que de 1'ECA.

-~ La difficulté, voire 1'ingratitude du suivi et de 1la

coordination au niveau régional.
- Les lacunes et limites propres a 1'ECA

- L'instabilité au niveau des pays des responsables des
services nationaux, notamment des chefs de service, chef
de file.

Au regard des efforts déployés par ce projet pour franchir
les différents obstacles et accomplir les actions rappelées tout

au long de ce rapport, l'espoir est permis.

Pour conclure, il faut noter que malgré les difficultés
et les lacunes, le projet a obtenu des acquis qui ont aceru son audience
tant au niveau National que Régional, et qui contribuent au renforce-

ment du crédit du CILSS. C'est tout & l'actif de la coopération CILSS-CC




ANNEXE 1 RECAPI'TULATIF DES COUTS DES PROGRAMMES DES COMPOSANTES NATIONALES
POUR LA PHASE IIT Ao
1 000 FCFA
==== ulll..!l..rlnl.|1HIIII:WMWM.:..!:.T.-ll..lilll ==== R ez B et e .ﬂHHRﬂ_...EIIII.HJ" JIInnu
Actions BURKINA CAP-VERT ‘ GAMBIE MALI MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD TOTAL M.,_
ST mammnm e st oo e S e TR T : =h==== B e e TS P — ==
I |
Renforcement institution- : |-
nel et decloisonnement 1.740,0 a - q..\,oo..o = = = - m.ﬁo..wo
i1
"Centrales d'information ~ - - - 1 000,0 - - - 1 000,00
ITT .
Suivi campagne estimation
recolte ¢
- Enguéte annuelle production i
agricole 29.690,0 |29.670,7 3.726,3 7.299 19.558, 75 21.775,0 25.653,0 [16345,235 153.717,98
- Test alerte précoce 10.597,0 - - - - - - - 10.597,00
- Emguéte structures - - 1.008,0 - - - - - 1.008,0
- Emquéte cheptel - - 783, 36 - - - = - 783,36
- Suivi pastoral - - - 7.550,0 - - - - 7.550,0
: 670.7" - g o e .
W\.H.cnwp 40.287,0 | 29.670, 5.517,66 14.849 19.558, 75 21.775,0|  25.653,0 16345, 235 173.656, 34
TV
Systémes d'information
Enquétes légeres
- Marché céréalier 4.000,0 = 5.727,6 e = - = 9.727,60_
C o
- Marché bétail - - - 7.351,0 - 14.752,0 6.125,0 7.197,0( 35.425,00
4.000,0 - 5.727,6 .351,0 - 752 125 197 R,
I1.351,0 14.752,0 8. 50 | 109,00 | rerrenn
TOTAL 46.027,0 | 29.670,7 11.245,26 29,900 20.558,75 u?wﬁ.: 31.778,0 |[23542,235 | 229.248,94
- = 4 . |
= S e ) e e —— = === m==so— ﬁ”“h”“"ﬂh%hﬂ"n""ﬂﬂ"ﬂlﬂ"ﬂﬁﬁn




ANHEXE. 11 : APPUI MATERIEL ET FINANCIER APPORTE PAR "DIAPER" AUX COMPOSANTES NATIONALES
DURANT LES TROIS PREMIERES PHASES

PAYS | MONTANT TOTAL APPUI MATERTEL| NATURE DU MATERIEL FOURNI
ET FINANCIER EN FCFA

. . - 1 micro-ordinateur M24
- 1 x 504 GR DANGEL _
- 11 Motos
BURKINA FASO 52.925,058 F CFA - 171 Boussoles

- 220 Rubans mét.

- 209 Balances
~ Quelques pluviométres

- 12 motos

— 12 Boussoles

— 12 Rubans métriques

CAP VERT 32,136.570 F CFA - 10 Calculatrices

- 1 Photocopieuse

- 1 Machine & dactylographier
~ Qg.Armoires et étagéres

- 42 Mobylettes
GAMBTE 26.212.060 F CFA - 6 Balances
- 1 Photocopieuse

- 1 Micro-Ordinateur M24

- 2 x R12 Break

- 20 Mobylettes

- 20 Placeaux

- Divers éguipements de bureaux
-~ Matériaux de sites

MALI 39.472.517 F CFA

o 3 wmie




PAYS

MONTANT TOTAL APPUI MATERIEL
ET FINANCIER EN F CFA

NATURE DU MATERIEL FOURNI

MAURITANIE

41.853.286 F CFA

— 1 Micro-ordinateur 124

- 1 Land rover

- 85 Boussoles

- 85 Rubans métrigues

- 18 Machines & ealculer

- 1 Fhotocopieuse

= 3 Machines & daclylographier

NIGER

31.102,000 F CFA

- 2 x 504 Familiales

- 16 Mobylettes

- 100 Boussoles

- 50 Balances

- 87 Rubans

- 31 Calculatrices

- 92 Machines a calculer

— Quelques bureaux

-~ 2 CalculatricesProprammables

¥ ’ SENEGAL

47.823.,000 F CFA

-1 R 12 TL

- 72 Mobylettes

- 82 Boussoles

- 82 Rubans

~ 164 Jalons

- 37 Calculatrices

- 1 Photocopieuse

- 1 Machine a dactylopraphier

TCHAD

33.122.235 F CFA

- 1 Land Rover

- 12 Mobylettes

- Bl Bicyclettes

- 1 Photocopieuse

- 95 Rubans

~ 2 Machines a dactylographier
- 23 Balances

- 1 Moto

- 13 Calculatrices




ANNEXE III : LISTE DES DOCUMENTS REALISES PAR LE PROJET

DURANT LES PHASES I, II ET III
ET RELATIFS AUX RUBRIQUES SUIVANTES :

I. DISPOSITIFS DE SUIVI DE CAMPAGNE ET EVALUATION DES RECOLTES

II. COMMERCIALISATION CEREALIERE

III. ELEVAGE

IV. CENTRALE D'INFORMATION

V. REUNIONS SOUS-REGIONALES ET DOCUMENTS GENERAUX

VI. SEMINAIRES NATICNAUX.




DISPOSITIFS DE SUIVI DE CAMPAGNE ET EV&ﬁUAIIDN~DES“RECOLIES.

Projet de systéme d'Alerte Précoce du secteur Céréale pour le
Sahel/ SEDES - Mai 1985.

Situation de 1la campagne agro-pastorale 1985/86 et é&tat des
cultures dans les Etats-Membres n° 1-2-3/ECA.

Apercu sur les Méthodologies mises en oeuvre et les résultats

obtenus pour le suivi des cultures, la prévision et 1l'estimation
des récoltes pendant la campagne agricole 1985/86/ECA Mars
1986.

Bilan de 1la campagne agro-pastorale 1985/86 dans les pays du
CILSS/ECA - Octobre 1986

Test en vraie grandeur d'un systéme d'Alerte Précoce (SAP) dans
1'0ORD de Kaya/ECA Mars 1986.

Situation de 1la campagne agro-pastorale 1986/87 et état des
cultures dans les Etats-Membres N° 1-2-3-4-5/ECA Juin, Juillet,
Aofit, Septembre, octobre 1986.

Bilan de la campagne agro-pastorale 1986/87.

Systéme d'Alerte Précoce (SAP) dans les Etats-Membres du CILSS
et état d'avancement de leur mise en place au Burkina, au Mali,

en Mauritanie, au Sénégal et au Tchad/ECA Aolt 1986.

Présentation des dispositifs d'enqudte existant dans les Etats-
Membres pour la c¢ollecte des Statistiques Agricoles courantes
D 3/87 ECA Février 1987.

Suivi-Evaluation de la mise en oeuvre des dispositifs d'enquétes
agricoles pendant la campagne 1986/87 dans 1les Etats-Membres
et améliorations proposées pour la campagne prochaine/ECA D4/87,

Février 1987,

-

Test d'un systéme d'Alerts préceccsz dans 1'CRD de kaya (Burkinz)

bilan méthodologigus/ECA D 15/87 - Mars 1987.

L5o]

Rapport de consultatien : test méthodologigue proposé pour 1'engué-

te agricole 1985/86 au Cap wver%/J.2. MINVIELLE - Novembre 1985.




I

Rapport de consultation sur les enquétes menées en Gambie par

le Programming, planning and monitoring Unit (P.P.M.U.)

J.P. MINVIELLE - Juin 1985.

Evaluation du dispositif d'enquétes agricoles de Gambie/ F. ZOUNGRANA
Juin 1986.

Evaluation du systeme d'enquétes agricoles mis en oeuvre en Gambie
au cours de la campagne 1986/87 et propositions d'améliorations
pour la campagne 1987/88 - KEBE- Decembre 1986.

Appui & la mise en place d'un dispositif d'enquéte agricole en
Guinée-Bissau - D 1/87 KEBE - Fevrier 1987.

Evaluation de 1'enquéte '"Suivi-Evaluation et prévision des récoltes"

de la campagne 1985/86 en Mauritanie - F. ZOUNGRANA- fevrier 1988.

Evaluation du systéme de suivi de la campagne agricole et de prévi-
sion de récolte au Niger - CHARROY- Janvier 1986.

Rapport de consultation pour 1'édvaluation et l'amélioration de
l'enquéte agricole menée au Sénégal pendant la campagne 1985/86-
N. KEITA -~ Mars 1986.

Evaluation du systéme d'enquéte agricole mis en oeuvre au Sénégal
au cours de la campagne 1986/87 et propositions d'améliorations

pour la campagne 1987/88 - KEBE — Décembre 1986.

Appui & la mise en place d'un dispositif d'enquéte ’agricole au
Tchad - F. ZOUNGRANA - Juillet 19886.

Evaluation du dispositif d'enquéte agricole mis en oceuvre au Tchad
pendant la campagne 1986/87 et propesitions d'amélioration pour

la campagne 1987/88 ~ D 2/87 -KEBE - Fevrier 1987.

II. COMMERCIALISATION CEREALIERE

Approche macro-économigque ¢'ui systime d'infa=ation sur le marché

des céréales au Burkina — J. EGG = Yars 1886




A =
- Systéme d'information sur le marché des céréales au Burkina -
J.P. MINVIELLE - Mars 1986.

- Rapport de consultation pour appuyer le service des Statistiques
Agricoles de Mauritanie, pour é&tablir un systéme d'information
sur le marché des céréales — NDOYE - Aoit 1986.

- Situation du systdme d'information pour le marché céréalier au
Burkina /ECA - D 18/87 - Mars 1987.

III. ELEVAGE

— Programme d'Elevage pour la phase III/ECA - Avril 1986.
— Suivi des marchés & bétail - Dr. SIDIBE - juin 1986.

- Suivi-Evaluation du programme de phase III de 1'Elevage - ECA
Janvier 1987.

IV. CENTRALE D'INFORMATION

~ Synthése Régiongle de 1'inventaire des informations existant

dans les secteurs céréales et élevage :

1. Présentation
2. Synthéses Nationales

3. Synthése Régionale
Anniexes : Tablezgu de synth&se par pays.

—= Cenftrale d'information - ECA Avril 1988.

= Présentation de l1a Bangus de Donndes de bagse sur 1'Agriculturs

vivriére et 1'Elevage -~ ECA D 19/87 - Mars 1887.
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- Banque .de Données de base sur 1'Agriculture vivriére et 1'Elevage
ECA.

. D6/87 - BURKINA
“ . D7/87 - CAP VERT
. D8/87 - GAMBIE
. D 9/87 - GUINEE-BISSAU
. D10/87 - MALI
. D11/87 - MAURITANIE
. D12/87 NIGER
. D13/87 - SENEGAL
. D14/87 TCHAD

V. REUNIONS SOUS—REGIONALES ET DOCUMENTS GENERAUX

- Compte-rendu de la lére réunion du Comité Technique - Ouagadougou

16 Novembre 1984 - ECA.

- Compte -rendu de la lére Réunion de Concertation Régionale -
Ouagadougou 14-15-16 Novembre 1984 ECA.

— Programme phase I — ECA - Novembre 1984
- Programme phase II - ECA Aofit 1985.
- Compte rendu 2éme réunion du Comité Technique 29-30 Avril 1985.

- Compte rendu 2&me réunion de Concertation Régionale - Dakar 2-5
Mai 1985.

- Compte rendu de la réunion du Comité Technique tenue A& Paris
les 25, 26, 27 et 28 Février 1985,

- Programme d'activités phase III - ECA - Avril 1986.
— Compte rendu 3éme Comité Technique — Bamako 2-3 Mai 1986.

-~ Compte rendu de la rdunion de Ceoncertation régionale - Bamako

5-8 Mai 1985.
- Rapport d'activités 1088 de phase ITI ECA D16/87 — Mars 1887,

- Proposition d'action pour la miss en place d'un réseau de Diagnostic

Permanent pour la Sécurité Alimentaire - J. EGG - Octobre 1985.







