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Liste des Sigles utilisés

DEP - Direction des Etudes et de la Planification

MEBAM - Ministére de I'Enseignement de base et de I'Alphabétisation de Masse
SYP - Sourou-Yatenga-Passore

VHS - Volet Hydraulique Souterraine

Reso - Ressources en eau du Sud-Ouest

MARAM - Ministére de I'Agriculture et des Ressources Animales
AMVS - Autorité de mise en valeur du Sourou

CGES - Comité de gestion des équipements solaires

SES - Sahel Energie Solaire

CNCA - Caisse Nationale de Crédit Agricole

CNE - Caisse Nationale d'Epargne

CIDR - Centre International de Développement Rural

BTEC - Banques Traditionnelles d'Epargne et de Crédit
COOPEC - Coopératives d'Epargne et de Crédit

CIEH - Centre International d'Etudes Hydrauliques

CILSS - Comité InterEtats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
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AVANT - PROPOS

Le présent rapport fait suite a la mission effectuée au Burkina Faso par MM. Frangois
KABORE, Coordonnateur régional du PRS et Bruno LEGENDRE, consultant de BURGEAP.

Cette mission, qui est intervenue du 2 mai au 13 mai 1993, avait pour objet I'évaluation des
conditions d'exécution du PRS au Burkina Faso qui compte 24 pompes installées dans le cadre
des deux premiéres lettres de commande, dont 15 depuis le début de I'année 1993.

Les termes de référence de la mission figurent en annexe ainsi que le détail du déroulement de
la mission.




1. Généralités
11. Intervenants dans la mise en oeuvre du PRS

rganigramm Ministér I'E
Ministre de I'eau

:

Secr. général

|

Dir.Reg Eau Dir Reg.Eau Dir.Reg.Eau D.EP
VHS Sissili VHS SYP RESO ] Cellule PRS

Dans le cadre de la politique de décentralisation, les Directions Régionales de I'Eau sont
appelées a jouer un réle de plus en plus important. Il n'existe aucun rapport hiérarchique entre
elles et la Cellule PRS, qui ne joue qu'un réle de coordinateur du projet.

12. Comité de pilotage

Le comité de pilotage se réunit chaque mois depuis Aot 1993 et regroupe :

DEP

MEBAM (Ministére de I'enseignement de base et de l'alphabétisation de masse)

Ministére de la Santé, de I'Action sociale et de la Famille

IBE

Projets d'accueil (SYP, VHS Sissili, Reso)

Directions régionales du Nord, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins

Direction générale de la Coopération, du Ministére des Finances (Ordonnateur National)
MARAN (Ministére de I'Agriculture et des Ressources Animales), remplacé ultérieurement
par 'AMVS (Autorité de mise en valeur du Sourou)
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13. Cellule nationale - Moyens et organisation

La Cellule nationale du PRS comprend 5 agents (le coordinateur national plus 2 techniciens, 1
chauffeur et 1 secrétaire).

Elle doit coordonner 3 projets d'accueil HV, 1 projet d'irrigation, 1 volet équipements
communautaires conséquent et indépendant des autres volets, des conditions matérielles
difficiles. Elle ne dispose en effet que d'un seul véhicule, et d'aucun local qui lui soit propre :

- Mme Savadogo a son bureau dans un autre service a I'étage en-dessous

- 2 techniciens d'un autre service partagent le bureau du coordonateur national

-1l n'y a pas de mobilier de rangement pour la documentation

- il n'y a pas d'endroit ou installer l'ordinateur et la photocopieuse commandés
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En outre le financement de la Cellule est complexe. Il est généré par 4 sources différentes sans
que la Cellule ne bénéficie de la moindre autonomie financiére :

» le VHS Sissili prend en charge une partie des déplacements (170 Fefa/km), l'acquisition
d'un ordinateur, d'une photocopieuse, d'une ligne téléphonique.

. le SYP prend en charge les salaires et indemnités, divers frais de fonctionnement (véhicule,
consommables de bureau, téléphone) et une caisse d'avance de 50.000 Fcfa

- le RESO ne peut que rembourser des frais de déplacements sur une part du budget en fait
prévu pour la supervision du projet par la DEP.

« la Cellule a demandé au CILSS de libérer le financement de 750 Ecus/site pour lui
permettre d'assurer la mise en oeuvre du volet Equipements communautaires

14. Les programmes d'accueil

1. RESO

Le siége du projet est a Bobo Dioulasso.

Le démarrage du projet est lié & I'adjudication définitive du marché d'assistance technique. Les
procédures administratives en cours ne seront probablement pas achevées avant la fin de
l'année 1994.

Le projet prévoit la réalisation de 30 mini AEP qui devaient étre alimentés par une station
solaire du PRS, mais, passé le mois de décembre 94 le choix du systéme d'exhaure devra étre
justifié par une étude comparative avec d'autres systémes (le choix solaire ne sera plus
automatique).

Projet Sour atenga/Passore (SYP
Le siége du projet est 4 Ouahigouya.
L'équipe chargée de la mise en oeuvre du PRS comprend 6 animateurs et 1 responsable
d'animation pour 60 sites a pourvoir.
Elle a bénéficié d'une session de formation sur le solaire au démarrage du projet, en 1991, et de
missions d'appui ponctuelles d'un expert en animation pour un total de 4 mois!.
C'est le seul projet au Burkina qui dispose actuellement d'installations fonctionnelles.

3. VHS Sissili

Le siege du projet est a Leo.

L'équipe chargée de la mise en oeuvre du PRS comprend 2 animateurs et 2 techniciens chargés
des dimensionnements et du suivi technique. La coordination et la supervision de leur activité
est commune avec celle du volet exhaure a motricité humaine.

Elle a bénéficié d'un appui d'un mois d'un expert solaire, et d'un appui de 8 mois d'un spécialiste
en animation solaire2.

Le VHS Sissili est surtout un gros programme d'exhaure manuelle, dans une zone ou les
villages sont de petite taille et ou les conditions hydrogéologique font que les forages a bon
débit sont rares.

! En cours, s'achevant au début de deuxiéme semestre 1994
2 En cours, s'achevant au premier trimestre 1995
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15. Les interventions extérieures

Le PRS, par son caractére innovant tant au niveau technique que de la mobilisation villageoise,
attire l'attention et les villages déja équipés pourraient servir de centres de référence pour de
nouvelles actions. Ainsi au Burkina Faso, le CIEH a réalisé des piézométres auprés d'un certain
nombre d'installations solaires pour mesurer l'évolution des caractéristiques des nappes d'eau
souterraines sur lesquelles elles sont implantées. Les incidents qui se sont produits
malencontreusement 2 Bougounam, site de démonstration du SYP (destruction du forage et
dégats sur la pompe), conduisent 4 recommander une plus grande prudence dans la mise en
oeuvre de ce genre d'actions paralléles, et la prise de garanties suffisantes afin que les
dynamiques villageoises, longues a mettre en place et essentielles pour la pérennité du
programme, ne soient pas perturbées.

2. Etat d'avancement du PRS au Burkina Faso

21. Exécution technique du programme
21.1. Le volet Hydraulique Villageoise

Reso

30 pompes avaient été programmées pour ce projet.

La plupart des forages sont anciens (plus de 10 ans), et il est nécessaire de faire des
essais de débit avant de procéder a une identification définitive des sites. Il est dés lors
fort improbable que celle-ci soit possible avant les échéances fixées par le PRS.

Or cette région présentaient différents atouts : les villages sont en général de grande
taille (plus de 1000 habitants) ; 5 villages ont déja versé des contributions initiales
supérieures a 500.000 Fcfa ; et une quinzaine de villages pratiqueraient d'ores et déja la
vente d'eau.

Programme Sourou/Yatenga/Passore (SYP

60 pompes ont été programmées pour ce projet. L'état d'avancement est le suivant
- 15 installations réceptionnées ; 9 installations en cours de réception ; 1 pompe non
installée suite & une erreur de dimensionnement des longueurs de tuyau ; 4
installations en commande
- 29 réseaux sont déja réalisés ou en cours d'exécution.

Les 30 sites suivants vont étre réalisés dans le cadre du programme de consolidation
(financement 2 millions d'Ecus), qui doit étre opérationnel avant la fin du premier
semestre 94.
Si le démarrage du projet a été lent (il y a plus de 2 ans que le site de démonstration est
installé), I'équipe d'animation note maintenant un d'effet d'entrainement” : actuellement,
sur 54 villages non encore équipés et faisant I'objet d'une animation, 23 ont cotisé plus
de 200.000 Fcfa au 11/4/94.
- 17 bénéficient déja de forages pour lesquels des essais de débit courtes durées ont
¢té réalisés, et pourraient donc étre inclus dans une lettre de commande pour le
mois de juin.
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- 6 autres ont également un niveau de cotisation €élevé, et pourront bénéficier d'un
forage a gros débit dans le cadre du programme de consolidation (délai d'exécution
de l'ordre d'un mois, y compris essais de pompage courte durée). Les 13 forages
restant pourront étre identifiés pour le dernier trimestre 94

Les essais de pompage sur 35 forages sont prévus pour démarrer le 16/5/94, et seront
achevés le 15 juin. A cette date, I'état d'avancement des relevés topographiques devrait
permettre d'effectuer le dimensionnement et de passer commande de 104 15 pompes.

Le SYP offre une capacité d'absorption de 10 pompes en plus des 60 prévues
initialement. Il n'y a toutefois pas actuellement de financement prévus pour les
nouvelles adductions d'eau qu'il faudrait alors réaliser.

VHS Sissili

La pompe de démonstration & Ouayou est en cours d'installation.
L' adjudication de l'appel d'offre, dépouillé en mars, pour la réalisation de 20 réseaux
n'est pas encore achevée mais pourrait I'étre vers la fin mai.

Le volet solaire n'a réellement démarré qu'en mars 1994, avec la mise en oeuvre d'un
appui extérieur a I'équipe d'animation et 23 villages font actuellement l'objet d'une
animation. 12 d'entre eux ont déja réuni un montant égal a la premiére annuité de
contrat de maintenance, et 7 ont réuni plus de 50% du montant exigé pour la
contribution initiale.

Les essais de debits et les relevés topographiques seront achevés avant fin juin pour 10
villages, et ils pourront donc faire l'objet d'une lettre de commande.

Les essais de débits longue durée devraient étre achevés dans leur ensemble avant fin
juin. Le probléme réside plutét dans le fait que I'on dispose pour certains villages de
peu de recul pour évaluer leur mobilisation financiére et mettre en place I'organisation
de gestion du point d'eau. L'hivernage a maintenant débuté et l'animation risque de ne
pas beaucoup progresser d'ici le mois d'octobre.

La Sissili disposant de trés peu de gros villages, il est probable que son potentiel de
sites & équiper ne dépasse pas les 20 prévus.

Lors des identifications 2éme et 3¢éme phases, le bureau d'études IWACO avait proposé
15 sites dans le Bulkiemde ; a I'époque cette proposition avait été rejetée, car la
province ciblée se situe en dehors de la zone de concentration des financements 6éme et
7éme FED. Aujourd'hui, I'hypothése est a nouveau soulevée par la Direction Régionale
de 'Eau, avec les arguments suivants :

= Le Burkina va avoir des difficultés a installer dans les délais les 30 pompes
prévues pour le Reso et les 52 pompes de surfaces. Un nombre d'installations
effectivement réalisées égal a4 environ la moitié de ce qui était initialement
programmeé risque de mettre en péril la viabilité du service aprés-vente.

- La province du Bulkiemde fait partie de la méme région administrative que la
province de la Sissili, et toutes deux relévent de la Direction Régionale de I'Eau
de Koudougou.
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- Le projet VHS Sissili continuera ses activités au moins jusqu'en fin 1995, et la
réalisation de 50 réseaux avait été budgétisée ; il est donc tout a fait en mesure
d'assurer la mise en oeuvre de cette extension.

- Les forages existent, et de nombreux villages ont déja prouvé leur mobilisation
financiére. En outre, les villages sont beaucoup plus gros qu'en Sissili.

Tableau1 - Sites potentiels dans le Bulkiembe3
Village Département | Population | Débit/j | ND | durée (h) | type
nb hab m3/h | (m) | pompage | pompe
1 |Bingo | Bingo | 2000 | L8 | 156 3
2 Imasgo Imasgo 9400 7,02 | 29,25 6 P5-3
3 | Kindi Kindi 7760 6,6 | 52,56 4 | P63
4 | Zerkoum Kokologho 2300 10 | 79 | 3 P4-2
5 | VilliTtaore  |Koudougou 4400 3.8 214 | 3 P4-2
6 |Somé  |Koudougou 2600 51 | 33,8 4 | P53
7 Poa  |Poa 5900 12 39 6 P6-3
8 Yaoghin Poa 3000 4 | 11,2 3 P3-1
9 | Salbisgo | Ramongho 5200 10,5 | 34,1 | 6 P6-2
10 | Nabadogo Sabou 5300 11 40,8 6 | P6-2
mwoy 36 [364] 6 P5-3
12 |Nariou  |Sabou 5300 54 | 57 3 P3-1
13 o . o 62 | 199 5 | P52
14 | Sabou Sabou 5800 | 42 | 825 3 ~P3-1
15 | Sourgou Sourgou 4470 45 1465 | 6 | P63
16 | Nadiolo Sourgou 3110 9 | 50 6 P6-3
17 Thiou Thiou 8360 3.5 7,6 3 P3-1

21.2. Le volet Pompage de surface

En décembre 1993, 'AMVS avait manifesté son intérét pour le volet irrigation solaire
du PRS. Les travaux d'aménagements annexes avaient été estimés a 12 MFcfa pour 39
pompes (dont la pompe de démonstration a Guiédougou). Le principe de financement
par la délégation de la CE était acquis, sous réserve que 'AMVS réalise une étude de
faisabilité démontrant la viabilité économique de l'irrigation solaire. C'est sur cette base
que la coordination nationale a prévu dans sa programmation 4 Nouakchott la
commande de 39 pompes de surface en mai.

Le 22 mars 1994, dans un courrier 4 la coordination nationale, 'AMVS déclare qu'elle
n'a pas les compétences requises pour mener une contre-expertise a I'étude de faisabilité
réalisée par IWACO lors des identifications 2éme et 3éme phases, dont les conclusions
avaient été négatives.

3 Rapport d'identification 2éme et 3éme phase - IWACO 1993
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Il est nécessaire de rappeler les différentes données du probléme posé :

- L'AMVS réalise depuis 8 ans de grands aménagements, pouvant atteindre 500
ha, irrigués en gravitaire a partir de stations diesel. Il n'y a pas d'autre schéma de
développement agricole expérimenté dans cette zone. La double culture semble
une pratique répandue.

- Les colits de I'eau sont faibles sur les aménagements actuels, de I'ordre de 5
Fcfa/m3, mais aucun périmétre, méme parmi les plus anciens, n'a pu acquérir une
compléte autonomie de gestion.

» L'é¢tude IWACO a abordé le probléme du solaire sous I'angle de son insertion
dans les schémas de production actuels ; dés lors il apparait quil faudrait
concentrer 40 pompes solaires dans le méme endroit pour irriguer 20 hectares de
haricot en gravitaire.

- Les conditions de pompage dans la vallée du Sourou sont extrémement
favorables au solaire (hauteur de relevage de 4 a 5 m).

- Laquestion a étudier, et pour laquelle il n'y a encore aujourd'hui aucune réponse,
c'est la possibilité, dans le contexte socio-économique propre a la vallée du
Sourou, de développer une exploitation agricole de type familial, selon un mode
de polyculture intensive valorisant au maximum I'eau tout au long de l'année.

Deux arguments encouragent a approfondir I'étude de ce dossier :

1. Le volet irrigation solaire comprenait initialement 52 pompes de surface*, nombre
ramené a 39 lors de la programmation de Nouakchott. A ce jour, il représente
encore plus de 25% du parc de pompes solaires 2 installer dans le cadre du PRS au
Burkina Faso. Son annulation pourrait donc avoir des conséquences directes sur la
viabilité du service aprés-vente offert par Sahel Energie Solaire.

2. Les reférences en matiére d'irrigation dans la vallée du Sourou laissent ouverte la
question de l'opportunité de développer un mode d'exploitation agricole alternatif.

Une telle étude devrait également définir quels sont les moyens a mettre en oeuvre pour
le suivi post-installation des exploitations solaires® et analyser la capacité réelle de
I'AMVS (ou d'un autre partenaire local qui se manifesterait intéressé) a l'assurer.

21.3. Le volet Equipements communautaires

En mars et avril 1994, le MEBAM et le Ministére de la Santé ont établi des devis pour
la réalisation des actions d'accompagnement de ce volet, d'un total de 21 MFcfa. Une
requéte de financement a été présentée a la coordination régionale du PRS, dans le
cadre du budget régional de 750 Ecus/site pour l'animation.

4 Le plus important de tout le PRS
3 L'introduction de nouveaux modes d'exploitation suppose de prévoir un travail de formation et de suivi sur 2
ans sans doute.
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Une liste de sites potentiels a été établie, ainsi qu'une programmation détaillée
d'activités comprenant notamment entre le 20/5 et la fin septembre 1994, 2 missions
d'identification pour chacun des ministéres concernés, et une mission conjointe avec la
coordination nationale pour le dimensionnement des installations.

Le principe de prise en charge par les utilisateurs des contrats de maintenance est
désormais acquis.

Si le financement demandé est mis en place dans les meilleurs délais, la coordination
nationale estime étre en mesure, fin octobre au plus tard, de commander en une seule
fois les 101 systémes. Dans sa forme actuelle, la requéte de financement présentée au
CILSS n'est pas correcte : le financement de 750 Ecus est attribué en fonction du
nombre de pompes commandées, soit dans la situation présente, un total de I'ordre de
15 MFcfa. Une fois la requéte réintroduite, son traitement peut étre rapide, et le
financement libéré dans un délai d'un mois environ.

Une autre requéte a été émise, fin avril, auprés de 'OMS pour un appui au niveau du
suivi post-installation et de la mise en oeuvre de mécanismes qui garantissent la
capacité des structures bénéficiaires & assurer l'entretien et le renouvellement de leurs
équipements.

22. Etat de la programmation

La programmation des activités proposée a Nouakchott en janvier 1994 ne pourra pas étre
respectée dans son intégralité, toutefois des efforts importants ont été engagés par la
coordination nationale au cours du premier trimestre, qui permettent d'espérer qu'un maximum
d'installations puisse étre réalisé aux échéances fixées par le PRS.

Les nouvelles données a prendre en compte, qui conduisent & la perte potentielle de 84 pompes
sur les 145 programmées sont :

- I'échec provisoire de la mise en place du volet irrigation
- le retard de la mise en place du financement 2 millions d'Ecus sur SYP
- le retard de démarrage du programme Reso

Si un assouplissement de procédures peut étre obtenu, différents facteurs peuvent compenser
partiellement ces pertes ; 37 villages présentent en effet des conditions particuliérement
favorables :

- la demande d'extension de la zone d'installation, présentée par la DREau de Koudougou
(15
pompes)
- la mobilisation financiére dans la zone du Réso (5 pompes)
- la mobilisation financiére dans la zone SYP (17 pompes)

Enfin, la réorganisation de la mise en oeuvre du volet équipements communautaires se traduit
par un décalage dans le temps des commandes programmées.
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Tableau2 - Nouvelle programmation pour I'exécution du PRS
au Burkina Faso
Programme établi | Programme corrigé
en Janvier 1994 en Mai 1994
SPI | SPS| SC | SPI | SPS | SC
LC1 [Exéeute | 15 15 N
LC2 | En cours 10 8 10 8
LC3 | En cours 3 3
LC4 |Mai94 15 [ 39 | s0f |
Juin 94 o |5
LCS | Juillet 94 24 13 0 _
Octobre 94 | 37 30 [ 45%** 93
LC6 [77?
Tous |Programmé| 106 | 39
Marché

*

** 10 Sissili + 15 SYP

#%% 10 Sissili + 15 SYP + 15 Bulkiemde + 5 Réso

8 réfrigérateurs, sans sites d'accueil

La commande annoncée en Octobre risque d'arriver beaucoup plus tardivement (Novembre ?)
a cause de la saison des pluies et des retards accumulés par les projets d'accueil.

23. Financement des actions

23.1. Fonds nationaux

Les financements déja mobilisés par le PRS sur fonds nationaux sont de

1.835.000 Ecus dans le cadre du programme de consolidation SYP :
Assistance technique, aménagement de 30 réseaux, animation, 10 forages a

gros débit, suivi post-installation de la premiére phase
Durée, 18 mois a partir du 1/1/94.

210 MFcfa en Sissili pour 21 réseaux, en cours d'adjudication
288 MFcfa pour 30 réseaux SYP, déja réalisés

60.000 Ecus appui 4 I'animation du PRS en Sissili, en cours d'exécution

23.2. Fonds régionaux

En dehors du marché de fournitures, la coordination nationale a déja percu 37.500 Ecus
au titre de la subvention 750 Ecus par site de pompage (financement de I'assistance
technique Burgéap) ; elle a sollicité une nouvelle subvention de 22.500 Ecus qui
permettra le financement de I'animation sur le volet équipements communautaires. C'est

ainsi la subvention prévue pour 80 sites de pompage qui aura été mobilisée.
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Tableau3 - Principales caractéristiques des installations solaires
au Burkina Faso
Nb Hab | Pompe solaire | Réseau de distribution | Nb Ppes
Village 1993 |Type |m3/j |Rés |NbBF [Rés (m) | manuelles | Remarques
(m3)

10 1 1

10 2 593 2
Tiebléga 1073 P4 |20 10 2 355 0 _
Ramatoulaye 2062 P5 265 15 3 984 2 +2 br. privés
Kain 2306 P6 |27 10 2 489 1
Réméné 697 P4 |19 10 1 135 1
Toumounouma | 1978 P5 288 15 2 3
Pofana 1678 P4 |20 10 2 | 1
Pibimpikou 6667 P3 |11 6 1 50 5 Poste autonome
Banounou 1032 P5 323 15 3 2
Pougniango 1055 P4 |21 10 2 2 _
Gomboro 4233 P5 |33 15 3 1105 4 +1 br. privé
Banou-Toaga 2930 P6 [37.2 15 3 1435 0
Bouna 505 P4 |[21.6 10 1 98 0 Poste autonome
Yaba 5741 15 3 389 2
Yabonsgo 1055 | P4 186 | 10 | 2 423 1 -
Youba 5364 P3 113 6 1 100 1 Poste autonome
Bounounsi 451 | P3 [12 6 1 120 0 Poste autonome
Toubiengo 2123 | P3 |11 | 6 1 | 136 0 | Poste autonome
Bema Mosi 2782 | PS5 312 | 15 3 | 2076 0
Koumbara 1737 | P4 |19 | 10 2 ) 1
Poro 1141 P4 |233 10 1 168 0 Poste autonome
Pini 621 P4 |17.15| 10 | 1 94 0 Poste autonome
Soumarani 421 P4 |195 10 1 90 0 Poste autonome

(1) Le poste autonome comprend 4 robinets, contre 3 pour une borne-fontaine
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3. Evaluation des réalisations

31. Analyse du dimensionnement

La grande variabilité observée dans le dimensionnement des pompes est en grande partie liée a
des contraintes d'ordre technique : des HMT élevées (plus de 35 m) obligent & installer des P4
dans de petites agglomérations (exemple Réméné), alors que les trop faibles débits de certains
points d'eau conduisent a équiper en P3 des villages de taille importante (exemple Pibimpikou).

PRS Burkina Faso
Débit Pompe / Population

35+
304
251
204
M3/j
Solaire 154

10+

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Population

La plupart des villages disposent par ailleurs de pompes manuelles. La capacité de production
de I'ensemble des points d'eau est en moyenne de 21 litres par personne et par jour ; le solaire y
contribue pour 80%.

32, Conception et exécution des travaux

La qualité des installations photovoltaiques et de I'ensemble des ouvrages de distribution d'eau
est bonne. On note toutefois :

* que des dysfonctionnements du systéme de sonde électrique contrdlant le niveau haut du
chiteau d'eau conduisent a des arréts temporaires inexpliqués de la pompe.

* que les abreuvoirs, destinés quasiment exclusivement & I'abreuvement des petits animaux,
sont trop hauts et donc inutilisables en I'état par ces petits animaux.

Une dizaine de stations sont congues en postes autonomes, donc sans bornes-fontaines.

L'éloignement du point de distribution et la pénibilité du transport de l'eau qui en résulte,
renforcent la concurrence de sources d'approvisionnement alternatives.
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Toutes les nouvelles pompes seront désormais installées avec des mini-adductions d'eau.
Actuellement, on compte en moyenne 1374 habitants par borne-fontaine. En incluant les
pompes manuelles, la moyenne est de 782 habitants par point de distribution, ce qui reste
€levé. La longueur moyenne des réseaux est de 625 m, avec une concentration moyenne de
10,5 habitants par métre de canalisation.

La capacité de stockage des réservoirs est en moyenne égale a 50% du débit journalier de la
pompe.

PRS Burkina Faso
Longueur des réseaux

Tableau 4 - Analyse des critéres
retenus pour le dimensionnement des
pompes solaires et

g des réseaux
o
%
g
g
E
2
<2 2a5 5a10 10450 >50
Nombre d'habitants par métre
Village Population | Production | litres/jour/hab | Rés/Déb | Nb Hab | Nb Hab
m3/j
1993 Solaire | manuel | solaire |total % /BF | /PtDist
Bougounam 2601 18 7 7 10| 56 2601 1301
Namassa 1342 20 14 15 25 50 671 336
Tiebléga 1073| 20 0 19| 19| 50 537| 537
Ramatoulaye 2062 26.5 14 13 20| 57 687 412
Kain 2306 27 7 12 15 37 1153 769
Réméné 697 19 7 27| 37| s3 697| 349
Toumounouma 1978 288 21 15| 28] 52 989 396
Pofana 1678 20 7 12] 16| 50 839 559
Pibimpikou 6667 11 35 2 7 55 6667 1111
Banounou 1032 32.3 14 31 45 46 344 206
Pougniango 1055| 21 14| 20| 33| 48 528| 264
Gomboro 4233 33 28] 8] 14| 45 1411 605
Banou-Toaga 2930 372 0 13 13] 40 977 977
Bouna 505| 21.6 o| 43| 43| 46 505| 505
Yaba 5741 402 14 7 9 3¢ 1914| 1148
Yabonsgo 1055| 18.6 7 18] 24| 54 528| 352
Youba 5364 13 7 2 4] 46 5364 2682
Bounounsi 451 12 o| 27| 27| 50 451 451
Toubiengo 2123 11 0 5 5| 55 2123| 2123
Bema Mosi 2782 312 0 11 11 48 927 927
Koumbara 1737 19 7 11| 15| 53 869 579
Poro 1141 23.3 0] 20 20| 43 1141 1141
Pini 621| 17.15 0 28 28 58 621 621
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Soumarani - 421] 195 0 46| 46| 51 421 421
Moyenne 2150f 23] 8] 17| 21| 49 1374 782
Total 51595 540

33. Méthodologie d'intervention

La démarche d'approche des villages présidant a leur équipement en solaire respecte
systématiquement, et dans l'ordre, les étapes suivantes :

- Animation préalable

- Contributions initiales

- Essais de débit

- Relevés topographiques

- Dimensionnement définitif et commande

Aprés une année de fonctionnement des premiéres pompes, et 3 ans de travail des équipes
d'animation, on constate un effet d'entrainement et un accroissement des demandes spontanées
d'équipement. Ainsi, en mai 94, on pouvait dénombrer 33 villages au moins ayant réuni plus de
200.000 Fcfa au titre de leur contribution initiale, certains d'entre eux n'ayant jamais bénéficié
d'animation spécifique :

- 11 en Sissili

- 5 dans le Reso

- 17 dans le SYP

Il sera important dans la derniére phase de mise en oeuvre du PRS, de tenir compte de ces
dynamismes, et de veiller, a travers des procédures accélérées, a ne pas décevoir les
populations concernées en se mettant en situation d'étre dans limpossibilité de les équiper.

De fagon générale, on soulignera la performance du travail d'animation. Les villages visités
sont tous bien organisés et parfaitement au courant des objectifs qui leur sont assignés. Apres
un an d'exercice de la gestion des points d'eau, l'animation devra maintenant programmer
I'évaluation avec les CGES des résultats atteints. Il est probable que les documents
actuellement en service ne soient pas tout & faits adaptés a une utilisation performante au
niveau villageois.

II serait souhaitable qu'ils soient simplifiés afin de devenir pour les villages de véritables outils
de controle alors qu'actuellement ils sont plutét pergus comme une compilation d'informations
a transmettre aux animateurs. Ces documents devraient permettre d'évaluer, afin de prendre les
décisions appropriées (une fois par mois, par exemple,  l'occasion du versement sur le compte
bancaire) :

» les versements effectués par les fontainiers par rapport au tarif minimal en
vigueur

« I'évolution des ventes mensuelles
+ les modes de rémunération des fontainiers pour mieux les intéresser a leurs

taches
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34. Exploitation des installations

Les bornes-fontaines sont en général bien entretenues et I'on observe peu de pertes d'eau a la
distribution.

Tableau5 - Exploitation réelle des installations d'AEP solaires
Debit | Nb | Volume réel pompé Volume | Dist/
NbHab | Nominal | jours distribué prod
Village 1993 m3/j m3 | m3/j | % m3 | m3j| %
) ) G GV @ @] @3)
Bougounam  |2601 18 812 | 7 [ 10262(12.6 |
'Namassa 1342 |20 315 | 3624 [11.5 | 58 | 3394|108 94
Tiebléga 1073 |20 317 | 1398 | 44 | 22 | 1368| 43 | 98
Ramatoulaye [2062 |26.5 | 316 | 3332105 | 40 | 3275(104 | 99
Kain 2306 |27 | 328 | 5066 |15.4 | 57 4422(135 | 88
Réméné 697 |19 320 |2139] 67 | 35 | 1833 57 | 85
Toumounouma | 1978  |28.8 120 | 1303 /1109 | 38 | 996| 83 | 76
Pofana 1678 |20 266 | 1328 | S 25 | 1341 5 | 100
Pibimpikou  |6667 |11 | 274 |2494| 91 | 83 | 2494| 91 | 100
Banounou  |1032 323 248 | 5093 |20.5 | 63 4423|178 | 87
Pougniango  [1055 |21 277 | 2284 | 82 | 39 | 2113| 76 93
Gomboro 4233 |33 327 | 5242 |16 48 | 4934|151 | 94
Banou-Toaga [2930 372 | 271 |2955[10.9 | 29 | 2628| 97 | 89
Bouna | 505 21.6 274 | 1786 | 65 | 30 | 1786]6,5 | 100
Yaba 5741  [40.2 270 [ 2970 |11 27 2388| 8.8 80
Moyenne 2393 25 316 10 42 9,2 92

En moyenne, sur la premiére année de fonctionnement, il s'avére que 42% seulement de la
capacité des pompes est exploitée. Il en résulte une offre réduite en eau potable, inférieure aux
besoins domestiques : en moyenne, sur un an les pompes solaires ont fourni 4
litres/personne/jour (sur 15 villages) ; en incluant les pompes manuelles, la disponibilité en eau
potable est de 7,5 litres par personne et par jour. Plusieurs facteurs concourent & cet état de
fait

* Le surdimensionnement de certaines pompes, pour les raisons exposées ci-dessus

+ Linsuffisance du développement des réseaux, et la concurrence de points d'eau
alternatifs plus proches des utilisateurs
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* Le délai d'observation pris par les populations, le temps que se mettent en place
de nouvelles habitudes. Le paiement de I'eau notamment a souvent été une
innovation majeure.

* Traditionnellement I'approvisionnement en eau a lieu tot le matin (7-8 heures) et
tard le soir (jusques 19 heures). Il en résulte que, les réservoirs étant de petite
capacité, ils sont pleins dés la mi-journée et la pompe s'arréte pendant 1 a 2
heures en période d'ensoleillement maximal.

La question posée par ces observations est celle de la définition du service de I'eau qui est
offert aux populations, et de l'optimisation des investissements a réaliser. Il est évident que la
contrainte du portage sur une longue distance décourage de venir s'approvisionner a la borne-
fontaine ; de méme cela ne parait pas étre trés attractif de proposer aux femmes de venir puiser
aux heures les plus chaudes de la journée, alors qu'elles viennent juste d'achever les préparatifs
culinaires.

35. Gestion villageoise
La vente d'eau est un principe généralement acquis.

Au niveau institutionnel, on a engagé une réflexion sur le statut i venir des points d'eau et de
ceux qui en assurent la gérance : il s'agit de spécifier les conditions d'un transfert éventuel de
propriété des équipements et de définir un cadre juridique 4 des contrats d'affermage.

Les premiéres expériences ont montré qu'il faut du temps aux populations pour maitriser la
vente de I'eau, et la tentation de l'approvisionnement auprés des eaux de surface en période
d'hivernage n'est pas encore écartée. On voit néanmoins apparaitre les ébauches d'une
tarification :
* Le fiit de 200 litres est vendu entre 35 et 40 Fcfa (soit 160 & 180 Fcfa/m3)
* Le "récipient” porté est vendu, indépendamment de son volume (5 & 15 litres)
entre 2,5 et 5 Fefa (soit 250 a 500 Fcfa le m3 en moyenne)
 L'eau peut étre vendue plus chére aux étrangers au village ; le prix du fiit allant
alors jusqu'a 50 Fcfa (230 Fcfa/m3).

Evolution des recettes journaligres
pour une P4

Au cours du premier trimestre 1994, environ
6 mois apres l'installation des pompes, on a
pu observer une évolution positive de la
Kb vente d'eau (le grap.hique ci-contre présente
la moyenne pour 4 villages).

Il va étre maintenant intéressant d'étudier ce
qui se passera au cours de I'hivernage a venir.

Décembre  Janvier Février Mars Avril

Sans que le principe de vente d'eau ne soit remis en cause, mais pour tenter de maitriser les
conditions de distribution de l'eau dans un contexte ou la période hivernale dure environ 6
mois, il a été proposé 4 la Sissili une option pour un abonnement annuel (moins de 4000 Fcfa
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par foyer). L'avantage est qu'une fois 'abonnement payé (en période séche, au moment des
récoltes de I'ignam et du coton) il donne accés toute I'année et sans limite 4 I'eau des bornes-
fontaines et donc & une eau de qualité.
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Tableau 6 - Situation de I'épargne villageoise
Prix Caisse +| Vte | Ep mars
Nb Hab | Debit | Nb | Budget | Recettes| Eau | Dépenses Epargne en bque | épargne | /budg | /Disp | Vente | Vente /budg
Villages 1993 | m3/j | de | Fcfa/an | Totales | Fefa/m3 | Totales |horsC.I] CI |horsClI| % % | moy | mars %
jours (9) /mois | 94
0] 2) (3) ) (5) (6) (7 ®) (4)-6) | &) | MO an (12) | d2)/(3)
Bougounam 2601|118 812 578532| 652600 64| 301675| 305000 245000 350925| 51 87 124111| 41535 86
Namassa 134220 |315 620683 | 353495 | 104 _54150| 265000| 435000 299345| 66 | 89 |[33666 62235 120
Tiebléga 107320 317 626683 | 144385 106 23485| 117000 570000 120900 27 97 |13664| 60385 116
Ramatoulaye 2062|26.5 |316 1118482 417865 128 97015| 289140 418000 320850 43 90 |39671 66805 | 72
Kain 230627 328 1182958 _ 677190 153 ]55690 515000| 635000 521500 64 99 |61938( 79720 81
Remene i 697 19 320 | 573350| 186120 102 8730| 171615| 573385| 177390| 37 97 |17449| 53210 111
Toumounouma _ 1978 | 28.8 120 1013117 129900 | 130 21350 6000O| 315500( 108550| 39 55 | 32475| 49595 59
Pofana 1678|120 266 | 627057| 212215 158 31600 152200| 310000 180615| 46 | 84 |[23934| 76825 147
.Plblmplkou 6667 11 274 483436 ____332815 133 97475 243000 ‘651000 1235340| 92 | 103 |36440| 61590| 153
Banounou _ 1032 323 |248 7”1065117 296020 67 46500 186500 | 880565| 249520 41 _75 35809 48020 54
Pougmango 1055_ 21 |277 | 588205| 149040 71 38225_ 78000 215000 110815 33 | 70 |16142| 24045 49
Gomboro 423333 327 _1074574 440370 89| 121955| 39000 1000000 318415| 46 12 40401 106095 118
Banou-Toaga 2930372 271 | 1253382| 429230 163 _95525 320000 "330000 333705| 46 96 |47516| 80650 777"
Bouna 505[21.6 274 558991 | 252985 91| 13350 178500 600000| 239635| 60 | 74 |27699| 52475 | 113
Yaba 5741]40.2 |270 1241163 | 224370 94 48765| 169705 385000 175605 24 97 |24930| 59580 58
Movyenne 2393 (25 316 840382 | 326573 110 77033| 205977| 504230 249541] 48 82 |31723| 61518 94
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Les principaux objectifs financiers sont maitrisés par les CGES. Bien qu'ils ne les aient pas
encore signés, ils ont connaissance du contenu des contrats de maintenance et de leur coiit.

Un point faible de la gestion villageoise est certainement l'absence de controle effectif des
fontainiers. Or il semble (Pibimpikou, Namassa, Tiébléga) qu'll existe un écart sensible, de
l'ordre de 25%, entre le tarif minimum (vente par fiit) et le prix du m3 effectivement reversé au
trésorier.

36. Le Service Aprés-Vente

Pendant 15 mois, Sahel Energie Solaire a tenu ouvert une base technique a Ouahigouya,
conformément aux termes du marché. Le PRS tardant & se mettre en place, et ayant déja
engage pour prés de 2 millions Fcfa de frais, SES a été contraint de fermer cette
représentation.

Devant cet état de fait, et SES s'opposant a rouvrir de nouvelles bases tant qu'une
concentration de pompes suffisante ne serait pas atteinte (au minimum 20 stations) dans
chacune des provinces concernées, aucun contrat de maintenance (sauf celui de Bougounam)
n'a été signé avec les villageois. Finalement la société a été avisée le 18/4/94 par la DEP de
I'accord de la Coordination Régionale l'autorisant a limiter sa représentation locale 4 des
"Points de contact", sans capacité technique d'intervention directe et servant simplement de
relai entre elle et les villageois. Malgré cela, aucun des 5 nouveaux villages réceptionnés en mai
94 n'a signé de contrat de maintenance.

Malgré ce vide contractuel, SES a assuré a ses frais, depuis maintenant prés d'un an, une
assistance aux villages équipés :

* Elle est intervenue a trois reprises, sous moins de 48 heures, en réponse a la demande des
villageois. A Pofana (25/1/94) et Namassa, il s'agissait de fausses alertes. A Kain
(17/10/93), SES a remplacé a ses frais 2 modules cassés. Le coit de cette derniére
intervention, qui aurait d normalement étre intégralement a charge de villageois, s'élévait a
384.000 Fcfa (avant dévaluation).

+ Elle a visité tous les sites installés au moins une fois au cours de l'année écoulée, a
l'occasion de ses différents déplacements dans la région.

L'offre de service aprés-vente, trés attractive, de Sahel Energie Solaire, se basait sur un parc de
163 pompes a installer puis entretenir. Bien qu'en janvier 94, a Nouakchott, la
reprogrammation du PRS pour le Burkina Faso faisait état de seulement 149 pompes, et
malgré la dévaluation, SES avait annoncé qu'elle ne réviserait pas ses tarifs pour les deux
premiéres années de contrat.

I est probable que cette position devrait étre revue si le nombre d'installations effectivement
réalisées s'avérait trés inférieur aux prévisions.. Afin d'éviter une telle évolution, la société ne
s'opposerait pas a ce que de nouvelles installations soient réalisées en dehors des zones de
concentration (par exemple dans le Boulkiemde).
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37. Dispositif financier

Montant des contribution initiales (Fcfa)
des 15 premiers villages équipés

Les montants des contributions initiales vont de
250.000 a 1.000.000 Fcfa. Elles comprennent
un forfait de base pour l'attribution d'une pompe
avec un reéseau minimum comprenant |
abreuvoir et 1 borne-fontaine (570.000 Fcfa
pour une P4), auquel s'ajoute 40.000 Fcfa par
borne-fontaine supplémentaire.

O = N W HEU O

Infa 250 & 500 & 750 a
250.000 500.000 750.000 1.000.000

Tous les villages ont ouvert un compte d'épargne. Cette démarche est facilitée par la
multiplicité des partenaires financiers en milieu rural : outre le secteur formel (CNCA, CNE),
on trouve de nombreuses caisses villageoises (CIDR, BTEC, COOPEC...) pratiquant des taux
d'intéréts allant jusqu'a 10% par an sur des comptes bloqués.

38. Viabilité financiéere

Au bout d'un an les dépdts réalisés en banque en plus des contributions initiales couvrent en
général seulement les annuités pour la maintenance. L'accroissement régulier des recettes
depuis le mois de janvier, déja souligné, encourage & croire a la détermination des villages a
gérer leurs stations de pompage.

I ne sera toutefois réellement possible d'évaluer la viabilité financiére des organisations mises
en place qu'aprés I'hivernage a venir.

39. Suivi post-installations

Les Directions Régionales de I'Eau et les projets d'accueil ont été invités par la Coordination
Nationale a émettre, pour le 20 mai 1994, des propositions sur le statut de gérant de point
d'eau et sur les conditions du suivi post-programme (objectifs et cotits).

Les Directions Régionales pourraient notamment avoir un rdle dans I'évaluation annuelle de la

gestion villageoise et le contrdle du respect des objectifs de renouvellement des équipements,
au-dela du terme des projets d'accueil.
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4. Principales conclusions et recommandations

Le démarrage du PRS au Burkina a été trés lent. En sont sans doute responsables d'une part
une forte inertie au niveau du terrain face 4 une reformulation des stratégies d'hydraulique
rurale, et d'autre part I'absence de financement autonome de la Coordination Nationale, se
traduisant par une limitation de ses moyens d'action.

Trois ans aprés les premiers actes du PRS au Burkina, la situation a beau avoir
considérablement évolué, le risque est aujourd'hui que les objectifs définis & Nouakchott ne
soient pas atteints si un ensemble de mesures appropriées ne sont pas prises dans les meilleurs
délais.

41. Points forts

On note au Burkina, aprés une série de retards accumulés, une reprise en main réelle du
programme. La reprogrammation du volet équipements communautaires en est la meilleure
illustration.

La ressource existe pour installer les équipements prévus, et la demande des populations
s'affirme. 43 nouveaux villages (17 Sissili, 5 Reso, 21 SYP) ont d'ores et déja réuni un montant
de contributions initiales répondant aux conditions minimales d'équipement par le PRS.

Les conditions du suivi post-programme sont déja a I'étude et devraient faire l'objet de
solutions concrétes avant la fin de I'année 1994 : requéte a I'OMS pour le volet équipements
communautaires/santé ; réflexion en cours sur le role des Directions Régionales de I'Eau dans
le suivi de la gestion villageoise et sur le statut juridique des points d'eau.

42. Points faibles

La mise en oeuvre du PRS au Burkina subit les contrecoups des retards de démarrage du
projet Reso, du volet PRS en Sissili et du programme de consolidation du SYP. Dans la
situation présente, le risque est que ces retards se traduisent par une perte d'équipements de
pompage pour le Burkina, avec deux conséquences majeures :

1. Une démobilisation des populations, qui aujourdhui sont fortement demandeuses
d'équipements et devancent souvent méme l'animation dans la mise en place de
l'organisation villageoise requise par le PRS.

2. Une fragilisation du service aprés-vente et donc des conditions de pérennisation du

fonctionnement des équipements : il pourra étre difficilement maintenu dans les conditions
actuelles si le nombre de pompes installées était trop inférieur aux prévisions initiales,
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43. Recommandations

Afin de permettre au PRS d'atteindre l'essentiel de ses objectifs avant la fin de I'année 94,
différents éléments devront étre étudiés et des solutions appropriées €élaborées, concernant

1. La signature des contrats de maintenance avec les villages (et a cette occasion la vérification

du fonctionnement des sondes électriques installées sur les réservoirs) ;

Les essais de pompage : ils conditionnent la possibilité de passer commande de 21 des 65
pompes reprogrammeées d'ici la fin de I'année. Etude des possibilités d'utiliser les résultats
d'essais de pompage de courte durée lorsqu'ils ont été fait lors de la foration, ou étude des
conditions de réalisation rapide d'essais de pompage par palier ;

La possibilité d'extension du PRS au Bulkiemde, en dehors de la zone d'action du VHS
Sissili, afin de valoriser un potentiel de 15 sites a équiper. Il est indispensable qu'une
concertation entre la DEP et la Délégation ait lieu avant le mois de juin, afin d'établir une
position définitive sur ce dossier.

La réalisation d'une étude de faisabilité approfondie du volet irrigation du PRS dans la
vallée du Sourou, devant inclure l'analyse des systémes d'exploitation a développer, et les
conditions d'un suivi des exploitations pendant 2 ans par les structures d'accueil. Ce volet
représente plus du tiers du parc de pompes prévu au Burkina.

La reprise de l'identification des structures d'accueil potentielles des pompes de surface,
capables de proposer des sites immédiatement opérationnels et de prendre en charge les
aménagements annexes.

L'accélération de la mise en oeuvre par le CILSS du financement requis pour l'exécution du
volet Equipements communautaires.

L'accélération par la coordination régionale des procédures de notification des lettres de
commandes qui risquent d'étre émises tardivement au cours du dernier trimestre.

L'équipement des 5 villages du Réso ayant déja réuni leurs contributions initiales ; une
concertation entre la DEP et la Délégation doit permettre de trouver la solution qui évitera
a ces populations une lourde déception.
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1. Termes de référence de la mission
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COMITE PERMANENT INTERETATS DE LUTTE CONTRE
LA SECHERESSE DANS LE SAHEL (CILSS)

Programme Régional Solaire

Termes de Référence de la mission d'évaluation interne
des conditions d'exécution du PRS au Burkina Faso
(du 02/05/94 au 13/05/94)

Contexte de la mission

La nécessité de maintenir un certain rythme d'exécution dans chaque pays pour réaliser
I'ensemble du PRS dans les délais prévus ne devrait pas se faire au détriment du respect
des principes de base du programme, tant au niveau des conditions d'installation des
équipements que de leur exploitation par les populations bénéficiaires.

C'est pourquoi il est apparu nécessaire au CILSS de procéder dans chaque pays a un
diagnostic des conditions d'exécution du PRS aprés un certain temps de fonctionnement
des premiéres installations. Il est ainsi prévu dans chaque pays une mission d'évaluation
interne menée par le CILSS avec |'appui de BURGEAP. La présente mission concerne le
Burkina Faso.

L'appui de BURGEAP dans cette action d'évaluation s'inscrit dans le cadre des missions
d'appui ponctuel prévues dans l'avenant N° 2 au contrat d'assistance technique N°
O5/SE/DAF/91 et intéressera la mission de terrain au Burkina Faso et la production du
rapport de synthése de la mission d'évaluation interne.

1. Programme de travail de la mission

La mission aura @ examiner les points suivants:
1.1.Au niveau du maitre d'oeuvre national

- Comité national de pilotage du PRS: composition et niveau des nominations,
fonctionnement et niveau d'implication concréte dans le pilotage du programme.

- Fonctionnement de la Cellule PRS: évaluation des moyens humains, techniques et
financiers disponibles ou prévus en rapport avec ses responsabilités dans I'exécution
du programme jusqu'a son achévement prévu en Décembre 1994 (situation des
financements des différents Projets d'accuell, notamment VHS
(Sourou/Yatenga/Passoré) Sissili et RESO (Programme Sud-Ouest).

- Modalités de fonctionnement de la Cellule PRS par rapport a |I'organisation générale
de la DEP du Ministére de I'Eau (niveaux de responsabilité, autonomie financiére)

1.2. Au niveau des programmes d'accueil

Les programmes d'accueil de pompes immergées sont essentiellement les projets
d'hydraulique villageoise ci-aprés :

- VHS Sourou/Yatenga/Passoré.
3 Sissili.
- Programme Vlle FED du Sud-Ouest (RESO)
Il s'agira d'examiner avec le MON et la Délégation de la CCE les conditions d'exécution

de ces différentes composantes et surtout les possibilités réelles de terminer le
programme ou de placer le plus grand nombre d'équipements prévus.

Les points suivants devront également étre examinés :



- disponibilité des ressources financiéres pour la réalisation des infrastructures
annexes, les actions d'animation-sensibilisation et le fonctionnement de la Cellule
PRS.

- calendrier de mobilisation effective de ces financements, en rapport avec la
programmation des travaux déja établie par la Cellule PRS, notamment au regard de
la programmation annoncée par le Burkina Faso a la rencontre de Nouakchott du 17
au 20 Janvier 1994.

Les conditions de placement des équipements communautaires devront étre examinées
avec le MON et les différentes structures bénéficiaires de ces équipements.

1.3. Au niveau du terrain
i) Informations générales

- examen de la démarche méthodologique définie par la Cellule PRS pour les actions
d'animation/sensibilisation et le suivi post-installation des équipements, du SAV et
de la gestion villageoise. Quels résultats concrets ont pu étre obtenus? Sinon, quels
efforts d'animation supplémentaires seraient nécessaires pour atteindre ces
résultats ?

- examen de la fonctionnalité et de la viabilité du mécanisme de contribution initiale
adopté au Burkina Faso.

- examen des dispositions prises pour la gestion des fonds collectés autour des
stations de pompage et mécanisme d'épargne envisagé.

- appréciation générale des villages équipés sur le service rendu par les pompes
solaires.

- appréciation générale des administrations locales (Préfets, Chef d'arrondissements...)
sur I'impact des stations de pompage solaire du PRS.

ii) Gestion villageoise

el

- apres plus d'un an de fonctionnement, peut-on dire que chaque village a "rodé" son
organisation autour de I'utilisation et la gestion de I'équipement solaire?

- le niveau des ressources financiéres réelles générées jusqu'a présent dans chaque
village permet-il de prévoir que le village pourra, au bout de 12 mois, respecter ses
engagements: payer l'annuité de contrat d'entretien, disposer d'une annuité
d'épargne pour le renouvellement ?

- est-il déja possible d'apprécier I'existence entre les villages et le Représentant local
de SES d'une relation "utilisateur-fournisseur" telle que recherchée par le PRS?

Fonctionnement des stations de pompage

- les débits produits par les pompes:
. sont-ils conformes aux prévisions du dimensionnement?
. répondent-ils a la demande de chaque village?



iii) Service aprés-vente
- les conditions d'exécution du S.A.V. sont-elles remplies:

. des carnets a souches ont-ils été distribués aux villages ?

. les modalités d'alerte en cas de panne sont-elles bien définies et connues de
chaque village ?

. les fiches de visites techniques de routine et de dépannage sont-elles disponibles
au niveau du représentant local de Total-Energie ?

. le stock de piéces détachées est-il au complet et disponible ?

- niveau d'opérationalité de la Société "SES" ; a-t-elle déja effectuée des interventions
de dépannage ? Si oui:

. nature des interventions, type de panne ou de défauts constatés?

. ces interventions se sont-elles déroulées conformément aux dispositions
contractuelles du SAV (respect du délai d'intervention, utilisation du carnet a
souches)?

- état d'approbation des contrats de maintenance entre la Société SES et les villages
déja équipés.

- I'opérateur de maintenance a-t-il effectué des visites d'entretien préventif,
conformément au contrat ?

2. Organisation de la mission

2.1.Contact avec les partenaires du PRS au Burkina Faso

Afin de répondre aux points 1.1. et 1.2. du programme de travail, des visites et contacts
d'informations seront effectuées par la mission auprés des différents partenaires du PRS
au Burkina Faso :

Cellule nationale PRS au Burkina Faso
. Direction des Etudes et de la Planification (DEP)

Délégation de la CCE

SES
. Organismes bancaires impliqués dans le dispositif financier.
. Programmes d'accueil : VHS, Sissili, RESO.

2.2.Visites de terrain

Des visites de terrain seront organisées dans un échantillon représentatif de 5 a 6
villages choisis en concertation avec la Cellule PRS et la Délégation de la CCE au Burkina
Faso pour examiner les différents aspects du point 1.3.

2.3.Réunion de synthése

A la fin de la mission, une réunion de synthése sera tenue avec les partenaires du PRS au
Burkina Faso (Administration Burkinabé, Délégation de la CCE, SES, Projets d'accueil, ...)
pour une présentation et une discussion des résultats de la mission ; cette réunion n'a
cependant pas pour objet de permettre aux partenaires locaux du programme d'influencer
de quelque maniére que ce soit le constat qui aura été fait sur les conditions d'exécution
du PRS au Burkina Faso. Elle devra néanmoins permettre une prise de conscience des
insuffisances éventuelles et des efforts supplémentaires & fournir par tous les partenaires
pour permettre au PRS d'atteindre pleinement ses objectifs au Burkina Faso.



2.4.Composition de la mission

La mission comprendra:
. Mr Bruno LEGENDRE, de I'assistance technique BURGEAP
. Le CONACILSS au Burkina Faso, afin d'impliquer un oeil national différent de la
Cellule PRS et concerné par les activités du CILSS au Burkina Faso.
. M. KABORE O. Francois, Coordonnateur régional pour essentiellement la partie
synthése des conclusions de la mission.

2.3.Routing

Le routing de la mission est le suivant:

Période (1) Composition de la mission Zone d'intervention

du 03/05/94 au BURGEAP Ouagadougou et terrain
08/05/94 CONACILSS

du 09/05/94 au BURGEAP Terrain, synthése et
13/05/94 CONACILSS conclusions

M. KABORE O. Francois (CILSS/PRS)

3. Résultats attendus

Les résultats attendus de la mission sont les suivants:

synthése des conditions dans lesquelles s'exécute le PRS tant au niveau
administratif qu'a celui du terrain, par rapport aux principes directeurs du
programme.

synthése des aspects positifs du PRS & I'étape actuelle de son exécution.

identification et analyse des éventuels problémes ou insuffisances, existants ou
prévisibles, pouvant bloquer I'exécution du programme ou ['application de ses
principes, notamment la gestion des stations de pompage par les bénéficiaires.

recommandations et suggestions allant dans le sens d'une consolidation des acquis
et de la résolution ou de la prévention des problémes identifiés.

Les données et informations suivantes seront collectées auprés de la Cellule nationale
PRS au Burkina Faso ou lors des visites de terrain, et annexées au rapport de mission de
BURGEAP.

- pour chaque village:

. volume d'eau pompé depuis la mise en service (avec si disponible, détail mensuel)

. volume d'eau consommé aux différents points de distribution

. état des mouvements (dépots-retraits) enregistrés sur le compte bancaire prévu
pour la gestion des recettes-
dépenses autour du point d'eau

. niveau de mobilisation des ressources financiéres pour ['entretien et le
renouvellement des équipements et rapprochement avec les objectifs de fin de
programme.

- au niveau de la "SES":
. copie des fiches de visites techniques ou d'interventions de dépannage réalisées
dans le cadre du SAV.

Ouagadougou, le 03 Mai 1994

(1) 1l faut noter qu'en fonction de la disponibilité du Consultant, la mission pourrait se poursuivre a partir du 9 Mai
1994 par I'évaluation interne au Burkina-Faso pour environ 10 jours également.
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Annexe 2

Calendrier de la mission

- Arrivée de Bruno Legendre
- Bocar Sy

- Frangois Kabore

- MM De Franlieu, Chancelier
- M. Wietzel

- M. Poly

- Jean-Claude Prat
- Seydou Traore

- Consultant Burgéap
- Cilss

- Cilss

- Photowatt

- Délégation Fed
- Délégation Fed

- Burgeap
- coordination nationale

- réunion projets d'accueil, directeurs régionaux, coordinateur national

- M. Wietzel

- MM Zombre, Verriére,
Mme Yameéogo

- M Athanaze Ouedraogo

- M Daouda Maiga

- M Eli Zerbo

- M Dakoure

- M Wietzel
- M Leunda

- Rédaction du rapport provisoire

- M. Frangois Kabore
- M. Diasso

- Délégation Fed

- Chef de projet et Ass. Tech VHS Sissili
- Responsable animation VHS Sissili

- Directeur de 'Eau du Centre Ouest

- Directeur de 'Eau du Nord

- Responsable animation SYP

- Reso

- Delégation Fed
- Délégation Fed

- coordination régionale
- Sahel Energie Solaire

10/5 - Visites de sites : Pibimpikou, Réméné, Namassa, Tiébléga

11/5

12/5

13/5

- M. Frangois Kabore
- M. Seydou Traore
- Animateurs SYP

- coordination régionale
- coordination nationale

- Reprise des notes de visites de sites
- Collecte d'informations complémentaires

- Rédaction du rapport provisoire

- Réunion de synthése a la DEP
- Retour de Bruno Legendre

Evaluation interne Burkina Faso

- consultant Burgéap

CILSS/PRS



Annexe 3

3. Fiches d'intervention de Sahel Energie Solaire

« Intervention a Kain pour le remplacement de 2 modules cassés

Evaluation interne Burkina Faso CILSS/PRS
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Annexe 4

4. Comptes-rendus de visites de sites

- Village de Pilimpikou
« Village de Réméné

- Village de Namassa

- Village de Tiébléga

Evaluation interne Burkina Faso CILSS/PRS




1. Village de Pilimpikou

Contexte

Village de 6667 habitants. L'habitat est compose de plusieurs quartiers trés éloignés les
uns des autres. En plus de la pompe solaire, qui sert essentiellement a I'alimentation
d'un de ces quartiers, il y a 5 pompes manuelles dans le village.

Réalisation

Pompe P3, poste autonome de 10 m3 de capacité de stockage.

Débit journalier 11 m3.

Les premiéres maisons sont a plus de 200 m du point de distribution.

Exploitation

Les quantités d'eau disponibles, tous types de pompes confondus, sont trés faibles (de
l'ordre de 7 litres par habitant et par jour). De ce fait, la pompe solaire est trés sollicitée
et des sa premiére année de mise en service elle a été utilisée 2 83% de son potentiel.

Gestion

L'eau est vendue a un tarif de 5 Fcfa par récipient porté (5 a 15 litres) et 40 Fcfa par fiit
de 220 litres.

La distribution est assurée par un pompiste et 2 équipes de 2 fontainiers travaillant une
semaine sur deux. La part des recettes qu'ils pergoivent & titre de rémunération est
passée de 10 a 25%.

Il n'y a pas de contrdle effectif des sommes versées bien qu'il y ait un écart sensible
entre celles-ci (133 Fcfa/m3) et le tarif minimum (180 Fcfa/m3).

Comptes
Il y a 893.000 Fefa en banque (Coopec de Yako), dont 570.000 Fcfa de contribution
initiale.

2. Village de Réméné

Contexte
Petit village de 697 habitants. L'habitat est concentré a proximité du point d'eau. Il y a
une autre pompe manuelle dans le village en dehors de la pompe solaire.

Réalisation

Pompe P4, une borne-fontaine et un réservoir pour le maraichage. Le dimensionnement
a dii tenir compte d'une Hmt élevée (plus de 40m) et il en résulte une capacité de
production (19m3/jour) supérieure aux besoins. Il y a bien d'autres hameaux alentours,
mais ils n'ont pas été raccordés car ils n'avaient pas a I'époque apporté leurs
contributions initiales. Il y a un travail d'animation a faire en vue d'aider a solutionner le
probléme de raccordement de ces hameaux.

Exploitation
Les quantités réelles consommées sont d'environ 10 litres/habitant/jour.

Evaluation interne Burkina Faso CILSS/PRS



