

4363

COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE
CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL (CILSS)

Pêche

CN

CLUB DU SAHEL

Quatrième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
Ouagadougou 14 et 15 Janvier 1980

Douzième Conseil des Ministres
Ouagadougou 7 - 12 Janvier 1980

ETAT DE FINANCEMENT DU PROGRAMME DE PREMIERE GENERATION
JANVIER 1980

STATUS OF FINANCING OF FIRST GENERATION PROJECT
JANUARY 1980

CILSS/CLUB DU SAHEL

ETAT D'AVANCEMENT
DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECT

JANVIER 1980
JANUARY 1980

INTRODUCTION

L'état d'avancement des projets de Première Génération a été établi partant des données fournies au CILSS par les pays membres, le Club du Sahel et les différents pays donateurs.

Le Programme de Première Génération, au nombre de 612 projets a été estimé à \$ 3 milliards environ avec une mise à jour de \$ 870,809 millions au 21 novembre 1978. Pour 1979, les engagements fermes correspondant aux projets de Première Génération s'élèvent à plus de \$ 1,7 milliards soit 56,6 % du coût total du programme.

Les estimations ont été faites sur la base des données de 1977 et par conséquent, il n'a pas été tenu compte de la fluctuation des différentes monnaies des pays donateurs au cours de la bienné

INTRODUCTION

The progress of first generation projects has been assessed on the basis of data supplied to CILSS by the member-countries, the Club du Sahel and the various donor countries.

The First Generation Program, comprising 612 projects, has been evaluated at about \$ 3 billion with an adjustment of \$ 870,809 million as of November 21, 1978. For 1979, the firm commitments corresponding to first generation projects amount to more than \$ 1.7 billion, i.e., 56.6 % of the total cost of the program.

The estimates were made on the basis of 1977 data and consequently no account was taken of the fluctuation of the different currencies of the donor countries during this biennial period.

REMARQUES

Les projets de Première Génération ont été divisés en trois types distincts à savoir :

Type I

Le type I indique un intérêt préliminaire manifesté lors des réunions CILSS/Club ou par contact direct avec les secrétaires du CILSS ou du Club, ou encore grâce à des renseignements recueillis auprès des pays concernés.

Type II

Le type II concerne les projets à l'étude ou en cours d'évaluation de la part du donateur.

Type III

Le type III se réfère aux projets engagés fermement par un accord signé entre un donateur et un pays membre du CILSS

REMARKS

The First Generation Projects has been divided into three separate types. These are :

Type I

Type I indicates a preliminary interest shown during CILSS/Club meetings or by direct contact with the CILSS or Club Secretaries, or thanks to information collected from the countries concerned.

Type II

Type II concerns the projects being studied or evaluated by donors.

Type III

Type III refers to projects firmly committed to by an agreement signed between a donor and a CILSS member-country.

Le présent document représente donc l'état d'avancement du Programme de Première Génération, secteur par secteur et pays par pays à la date du 1er janvier 1980. Les données sont partielles, certains donateurs et pays membres du CILSS n'ayant pas fait parvenir leurs informations à temps (voir tableau global).

The present document, therefore, represents the progress of the First Generation Program, sector by sector and country by country as of January 1, 1980. The data are incomplete because some donors and countries did not send their information on time (see overall table).

Renseignements pratiques

Les secteurs d'intervention du Programme de Première Génération se composent comme suit :

I	Los Cultures Pluviales	Dry land farming (DRF)
II	Los Cultures Irriguées	Irrigated agriculture (IRA)
III	L'Hydraulique Villageoise	Village Pastoral hydraulics (VPH)
IV	Commercialisation	Price marketing and storage (PMS)
V	Elevage	Livestock (LIV)
VI	Pêches	Fisheries (FIS)
VII	Ecologie/Forêts	Ecology and Forests (FOE)
VIII	Transport et Infrastructure	Transport and infrastructure (TRI)
IX	Protection des Végétaux	Crop protection (CRP)
X	Ressources Humaines	Human resources

CILSS - CLUB DU SAHEL

ENGAGEMENT FERME DE LA PART DES DONATEURS CORRESPONDANT AUX PROJETS DE PREMIERE GENERATION

(DONNEES PARTIELLES POUR 1979) MISE A JOUR 1 ER JANVIER 1980

FIRM DONOR COMMITMENTS RELATIVE TO FIRST GENERATION PROJECTS

(WITH ONLY PARTIEL DATA FOR 1979)

En milliers de dollars

In thousand of dollars

	Cap-Vert	Gambie	Haute-Volta	Mali	Mauritanie	Niger	Sénégal	Tchad	Régional	Total par secteur
Cultures sèches	3 741	12 400	50 010	43 850	38 311	91 859	32 855	50 041	300	323 376
Cultures irriguées	5 347	1 300	11 619	66 370	82 080	33 840	156 199	59 199	-	415 954
Hydraulique villageoise et pastorale	2 147	9 100	4 360	23 910	5 388	1 997	4 500	4 696	-	56 098
Elevage	355	8 202	40 775	96 836	18 965	39 065	91 552	20 138	7 733	322 621
Pêche	20 250	4 200	540	3 400	8 520	350	49 300	-	700	89 260
Production des plantes	2 384	834	4 409	3 439	1 009	3 675	3 276	3 333	9 061	31 420
Ecologie-Forêts	28 520	4 200	39 059	23 110	5 818	45 005	23 391	7 960	1 365	148 428
Commercialisation	-	360	47 500	1 500	14 400	1 300	4 900	1 040	9 900	80 900
Transports	100	4 000	11 000	47 650	2 230	1 973	1 770	29 220	32 890	130 833
Ressources Humaines	4 055	6 000	34 280	35 634	5 680	4 430	460	17 880	-	108 419
Total par pays	66 899	50 596	243 552	347 649	182 401	192 494	368 203	193 507	61 949	1 707 250

II ABLE DE MATIERES

- CAP VERT
- Gambie
- Haut-Volta
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Sénégal
- Tchad

III LES DU CAP VERT

CAPE VERDE ISLANDS

CILSS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays ./ Country
Cap-Vert Cap Verde

Secteur :

Cultures sèches

Dry land farming

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS REMARKS
		SOURCE	TYPE	
I Renforcement de services agro-météorologie	US \$ 000's 2 700	PNUD USAID	Financé	PNUD ----- 0,7 M \$ USAID ----- 2 M \$
II Amélioration des structures de la station expérimentale de San Domingo	270	Suisse (partie)	III	0,52 M \$
III Amélioration des variétés de maïs et haircots	232	USAID IFAD	I	Réunion de Dakar \$ 0,23 M (Nouvelle figure)
IV Projet de développement du caféier dans l'île de Fogo	1 800	RFA RFA	III	
Sous total	5 002			

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST US \$ 000's	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
I Promotion des cultures maraîchères à San Antao et Santiago	3 043	CCCE/FMO	III	6 millions de francs français (aide spéciale au Sahel). La France finance le projet dans l'Ile de Santiago pendant 3 ans Financement la partie de Santo Antao
		Pays-Bas	III	
II Renforcement de l'atelier de mécanique de San Domingo	944	USAID BIT	I II	Aucun progrès après la réunion de Dakar. Le gouvernement Cap-verdien souhaite vivement que l'action concernant la formation de cinq cadres nationaux pour la gestion de pièces détachées ; démarche le plus rapidement possible.
III Programme d'expérimentation des systèmes d'irrigation (aspersion et goutte à goutte)	210	USAID	III	- Aucun progrès - Action complémentaire dans le cadre du Projet Terafal water ressources. Petite expérience pilote sur 7 ha (50 000 \$ US) 50 000 \$ US pour Flamengos
		Suisse	III	

Pays /	Country
Cap- Vert	Cap Verde

Cultures irriguées	Irrigated agriculture

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST en milliers \$	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
IV Programme de formation des techniciens de conservation des eaux, du sol et en irrigation	91	USAID	III	Actions complémentaires partielles dans le cadre de ces projets - T.W.R. - Watershed Management (+ projet pris par l'Equipe Ressources Humaines)
V Pluies provoquées (avis experts seulement)	5	USAID CIEH	II	Aucun progrès - Mission courte durée serait nécessaire pour établir termes de référence d'une mission supplémentaire
VI Programme d'étude de vocation culturale des sols - introduction des cultures à Santiago	158	USAID	II	Actions partielles possibles dans le cadre de ces projets en cours Extension des études sur les autres îles en fonction des résultats obtenus
Sous total	5 451			

CIN-18/CLUB DU SENEAL

JANVIER 1980

Pays /	Country
Cap-Vert	Cap Verde
Secteur /	Sector
Hydraulique villageoise et pastorale	Village and Pastoral Hydraulics

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRES DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
I Equipement de la Direction Nationale des Eaux à Praia	en milliers de \$ 260			
II Formation de techniciens des forages et des eaux souterrai nes (bourses)	47	FAD USAID	III II	Eau potable de Mindelo Les bourses seront financées par le projet Tanfel
III Exécution et équipement de 16 forages dans l'Ile Santiago	74	FED FED	III II	Recherches d'eau souterraine Alimentation en eau de Praia (étude + schema) - directeur - Le projet fera l'objet du 5e FED
IV Programme de 150 puits et 60 forages avec équipements sur 3 ans	1 893	Pays-Bas FED	III II	Eau souterraine à Sao Antao (a) débuté en 1978 - Alimentation en eau des commu nautés rurales - 0,2 \$ M
V Inventaire des points d'eau et création d'un bureau de l'eau	0	USAID	II	Aménagement des bassins de réception des eaux
Sous total	120 2 454	FAC	III	Aménagement hydraulique de l'Ile de Sao Nicolo (\$ 0,41 M)

CILSS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country
Cap Vert Cap Verde

Secteur/ Sector
Commerciali- Prices -
sation Marketing and
Storage

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
A DEVELOPPER	-	-	-	-
Sous total				

CILSS/CIUD DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country
Cap-Vert Cap Verde

Secteur / Sector
Elevage Livestock

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1. A Bourse				
1. B Centre de Trindade : laboratoire central de diagnostic	2 130	FAC/1979	III	\$ 0,55 M.
2. Centre de Développement de l'élevage	1 400			
3. Amélioration de la Femme d'Etat de Trindade	1 300	(1979) Hollande	III	
4. Unité de production animale intégrée (porc et volaille)	8 800			
5. Création de poste vétérinaire		FAC	I	
6. Legislation	100			
7. Tannerie, amélioration de la tannerie	600			
8. Fabrique de chaussures				
9. Développement de la commercialisation des produits de l'Elevage par le poids	740			

CIEPS/CLUB DU S.H.E.L
JANVIER 1980

Pays / Country
Cap-Vert Cap Verde

Secteur / Sector
Elevage Livestock

ETAT D' AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
10. Vulgarisation et éducation nutritionnelle				
Sous total	13 076			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
I	Projet de pré-investissement et d'assistance technique pour le développement intégré de la pêche maritime 4 sections :	en milliers de \$		
	1 Economie-institution	3,70	Hollande	III
	2 Pêche artisanale		BADEA/FAO	II
	3 Traitement et commerciali- sation		FAC	III
	4 Pêche industrielle		PNUD/FAO	III
			Abu Dhabi	
			RFA	III
			Japon	III
			FAD	III
			Hollande	III
II	Projet distribution - Commercia- lisation du poisson - pêche artisanale	0,150	ONG	
III	Projet de motorisation des embar- cations de pêche	2,021		
IV	Projet d'expérimentation et de démonstration de pêche par procédé artisanal	0,210		
V	Maître pêcheur pour pêche au thon - 5 ans	0,080	FAD	II
			PNUD/FAO	II
Sous total		6 161		
\$ 5. OM. 77-80 - Développement S. Anto Flotte artisanale \$ 6,0 M \$ 0,04 M Plan de développement National Pêche artisanale \$ 0,75 M Développement de la Pêche \$ 0,5 M \$ 0,80 M Appui pêche artisanale \$ 3,00 M Aide à la pêche \$ 0,50 M - Sel Développement Maïo \$ 1,30 M B. Vista \$ 0,52 M Santiago \$ 1,55 M Distribution poisson - Santiago \$ 0,085 M Développement Fogo \$ 0,085 D. Brava \$ 0,59 M Aide à la pêche - (promesse de \$ 9,00 M suspendu au financement du port de commerce S. NICOLAU				

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1. A - 301 Production de bois de chauffage	645	Belgique FAO/PAM	III	Sol - eau - forêts - \$ 5,2 M
2. B - 301 Reboisement forestier dans le cadre de restauration du couvert végétal et des pâturages	8 875	FAC Hollande	III III	\$ 0,600 M. \$ 3,400 M.
3. B - 302 Projet de microhydraulique et de correction torrentiel dans les îles de Sao Antao - Santiago et Brava	660	FAC	III	\$ 0,600 Sao Nicolau - Microhyd. et cor-torrentielle - île Sao-Antao
4. B - 303 Projet de défense et restauration des sols dans les bassins des Riberas - Sao - Jao - Baptista - Grande Sao Matão Pequeno	2 588	FED USAID	III	\$ 0,700 M \$ 5,320 M \$ 5,000 M
5. B - 304 Fixation des dunes dans l'île de Boa Vista	365	Suisse	III	\$ 0,500 - proj. de dev. agr

.../...

Pays / Country
Cap Vert Cap Verde

Secteur / Sector
Ecologie Ecology
et Forêt and Forestry

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
6. B - 305 Travaux de défense et restauration des sols des vallées de Ribéras Saltos - Flamengo et Sao Niquel	816	FAD/Belgium FED/UNSO FED	III III	\$ 0,600 M Joao Verela - en cours d'évaluation
7.B - 306 Aménagement partiel du Bassin de Santa Cruz	454	USAID	III	\$ 8,900 Aménagement - Bassins réception eaux
8. B - 307 Aménagements pastoraux	1 116	USAID	III	\$ 2,900 M
9. B - 308 Etude de l'érosion et de la sédimentation dans les bassins versants	124	USAID	III	\$ 5,000 M
10. B - 309 Programme de bourses pour formation de cadres A - Formation de cadres subalternes prévue dans le cadre du projet	970	-	-	Ouvert.
11. Aménagement intégré (Brava et Fogo) - Développement des énergies renouvelables	460	USAID RFA/FR9	III III	\$ 0,460 \$ 8,000 M
Sous total	16 200			

CESS/CIUD DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country
Cap Vert Cap Verde

Secteur / Sector
Transport / Transport/
Infrastructure Infrastructure

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1. Réhabilitation et entretien des routes période 1977 - 1982	3 800	-	-	-
2 A. Transport aérien	719			
1) Aéroport de Santo-Anto	3 506			
2) Aéroport de Brava				
2 B. Transport maritime	5 000	FAD/Norvège	II	Etude pour Port de Praia \$ 0,1 M Ferry - Boat - \$ 2,0 M
1) 5 ports	2 100	Norvège/IMIO	III	
2) Formation	2 000	RFA	II	
3) Ferry - Boat et infrastructure				
Sous total	17 125			
Réunion sur les Transports à Paris Avril 1978				

Pays / Country
Cap-Vert Cap Verde
Secteur / Sector
Protection des plantes Crops Protection

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
A-1. Renforcement des services nationaux de protection des végétaux	583	RFA USAID PNUD FAC OSRO	III II III I I	Protection intégrée des cultures. \$ 1,4 M Ce projet sera co-financé dans le cadre du projet régional de protection des végétaux. 0,4 M. Appui du Ministère du Développement Rural dans les domaines de la production et de la protection des végétaux, con- servation des sols et de l'eau.
Sous total	583			
Réunion protection des végétaux Dakar - juin 1978				

JANVIER 1980

Pays / Country
Cap Vert Cap Verde

Secteur/ Sector

Ressources Human
Humaines Resources

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1. Programme National de construction d'écoles et Centre de développement communautaire	3 000	FAC	III	Construction du complexe scolaire de Santa Catarina \$ 0,5 M
		Suisse	II	Construction en cours entre Cap Vert et Suisse, AID - Contribution \$ 0,333 M
2. Formation d'agents et moniteurs sociaux	199	USAID	III	Projet éducation - (a)
		AID	I	Réunion de Niamey
		Hollande	III	Santé rurale \$ 0,6 M
		RFA	III	Economie familiale \$ 0,55 M
3. Formation de cadres/techniciens en élevage	370			
4. Formation de maîtres - agents de développement communautaire	122	USAID	III	Education (a)
		Hollande	III	Formation d'agent de développement communautaire
5. Lycée Technique expérimental	106			
6. Formation de cadres/technique - restauration des sols - conservation des eaux - irrigation - reboisement - désalinisation	2 111	USAID	III	Désalinisation - Mindelo - \$ 0,6 M
		USAID	II	Aménagement des bassins de réception des eaux
		USAID	III	Désalinisation des sols \$ 0,2 M
		Hollande	III	Sao Antao \$ 0,905 M
7. Programme national d'alphabétisation et d'éducation des adultes	406	FNUAP	I	Réunion de Niamey \$ 0,04 M
		AID	III	Education (a)

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
8. Programme pour consolider le Centre National de Solidarité (handicapés, vieillards - orphelins)				
9. Promotion ressources (énergie éolienne, énergie solaire (transmis à l'équipe Technologie)				
10. Programme National de transports et communication (transmis équipe Transport)				
11. Soutien au système national coopératif	500	RFA/ILO	I	Réunion de Niamey
12. Assistance au gouvernement pour planification par maintien d'une équipe pluridisciplinaire (transmise au Secrétariat Exécutif du CILSS)				
13. Centre de formation professionnelle (Mindelo)	800	Belgique/	I	Réunion de Niamey
14. Petites entreprises féminines	37	ILO		
15. Infrastructure	4 300	FAD	II	Enquête secteur santé
		FNUAP	III	
		USAID	II	Service de Santé Primaire \$ 4,1 M
Sous total	11 951			
TOTAL ILES DU CAP VERT	78 003			

Guerra e pace

Guerra e pace

JANVIER 1980

Pays / Country

Gambie / Gambia

Secteur / Sector

Cultures sèches / Dry land farming

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1) Integrated Rural Development of Western part of the country	000 US \$ 12,000	IDA/GRE. BRI/BADEA	III	Rural Development project in western region Phase I to be completed in June 1980
		EDF	III	Agricultural credit support \$ 1.1 million for the eastern region part of RDP I
2) Integrated Rural development Project (RDP II)	25,000	IBRD/IDA USAID, FIDA GREAT BRI.	II	Country wide programme, appraisal of project to take place in April 1980
3) Strengthening of the planning unit of the ministry of agriculture	887	UNDP/FAO	III	Agriculture credit, marketing and management, Sociologist \$ 0.69 M
4) Establishment a horticultural fund for the development of the horticultural crops in villages	2,500	IDA/FAO	I	Project to be formulated
5) Reorganisation and the strengthening of extension service	500	-	II	Essentially to integrate the extension service and make it more oriented by providing equipment supplies for cereal production
6) Financing of general storages in villages	500	FRG/FAO	III	Food assistance \$ 0.85 M
Sub total	41,387			

JANVIER 1980

 Pays / Country
 Gambie / Gambia

 Secteur / Sector
 Cultures irriguées / Irrigated agriculture

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	000 US \$			
1) Development of irrigation in the area of Jakhally and Patcharr (Feasibility study)	500	NETH	III	Final study and design being undertaken
Development of the perimetre (4,000 HA) of Jakhally and Patcharr	42,000 (	FRG NETH IFAD	I I I	500 hectares of the 4,000 HA will be developed on a pilot basis to be followed by major phas after construction of the barrage.
2) Land development aspect of the river Gambia Barrage scheme	6,000	-	I	Estimated total cost developed 24,000 HA and \$ 100, 000 000. Spread over 20 years.
3) Rehabilitation of 50 small irrigation perimeters (well-watered) totalling 1,500 HA, and the the development of 1,000 HA of new perimeters including rehabilitation of access routes	7,409	FRG IPRD ADF	II I II	Irrigated perimeters Small perimeters Study for small DAMS
4) A rice mill of 15,000 tons	300	EDF/UK	I	Part of the Jahali and the Patcharr irrigated rice project
5) Study for the irrigated development of the Gambia river	800	UNDP/UK UNOTC/USAID CIDA	III	Study for the development of the Gambia river \$ 0,3 M. Multi-donor multi-disciplinary team study completed. Barrage studies also realise
Sub total	57,509			

CILSS/CLUS DU SÉNÉGAL

JANVIER 1980

Pays / Country

Gambie / Gambia

Secteur/ Sector

Hydraulique Village and
villageoise pastoral
et patorale hydraulics

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	000 US \$			
1) Strengthening of hydrogeological department : project CILSS/RAF/116/412	496	UNDP/ OTC/FRG	III I	Rural water supply \$ 0.310, assistance to national service
2) German rural water supply project (Boreholes)	3,200	FRG	III	Feasibility study underway
3) Rural water supply (provincial centers) EG Barra, Kerevian FA Rafenni etc	1,500	UK	III	Implementation in progress
4) Rural water supply project wells programme (village)	4,200	UNDP/ UNICEF GAMBOV	III	UNDP \$ 2.000 pilot project completed UNICEF \$ 1.000 countrywide programme in progress. GAMBOV \$ 1.200.
5) Hydrogeological survey (countrywide)	2,500	UNSO UNDP	I	NO progress
So total	11 896			

CILSS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country

Gambie / Gambia

Secteur / Sector

Commercial - Price - marketi-
lisation and storageETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	000 US \$			
1) National food crop buffer (part of regional projects)	8,000	-	I	Pre-investment studies undertaken by FAO Main feasibility study about to be launched
2) FAO food stores	360	FAO	III	-
Sub total	8,360			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	000 US \$			
1) Animal health care programme Central veterinary pharmacy	240 500 440	GTZ GTZ Holland	III I III	Implementation in progress
2) Livestock watering points and wells and boreholes	851	UNSO	III	SATISFACTORY PROGRESS
3) Animal disease control and provision of watering points for livestock	172	BADEA FAO	III	"
4) Rural development project. Phase II (livestock marketing)	1,600	IBRD	II	Project to be appraised in April 1980
5) Gambian mixed farming and resource management project	6,000	USAID	III	-
6) Multiplication and improvement center for N'Dama cattle	4,500	IRAQ/FAO	I	-
7) Research project on trypano-tolerance	5,000	USAID	I	-
8) Tannery project	500	UNDP	I	Feasibility study being undertaken
9) Marketing of livestock	1,500	IRAQ	I	
10) Fellowships	30	EDF/GTZ	III	
Sub total	21,333			

JANVIER 1980

Pays / Country

Gambie Gambia

Secteur/ Sector

pêche Fisheries

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	000 US \$			
1) Development of artisanal fisheries (maritime)	3,000	EDF	III	Development of artisanal fisheries Phase I being implemented. Additional funds being provided under Lome II.
2) Study of fish resources in Gambia river	800	UNDP/UK	I	Basic studies under barrage project
3) Fish processing and marketing project - institutional aspects	1,200	FAO/UNDP/ BADEA	III	Artisanal/Industrial fisheries development
4) Aqua-culture project (Inland)	200	-	-	(Local efforts initiated)
Sub total	5,200			

DILSE/CLUZ DU SAHEL
JANVIER 1980

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

Pays / Country
Gambie/ Gambia
Secteur/ Sector
Ecologie Ecology and
et Forêt Forest

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1) Integrated reafforestation programme	000 US \$ 3,000	USAID	III	Reafforestation \$ 1.575
		FRG	II	
		BADEA	III	Participation of \$ 180,000
2) Soil and water resources management	2,500	USAID	III	Soil and water resource development \$ 2.5 M
3) Pasture development and protection of land around livestock watering points	1,340	UNSO/ CILSS	I	Items 3 to 9
4) Establishment of green buffer-zone around peri-urban and urban areas - pilot project	263	UNSO/ CILSS	I	Anti-desertification programme Joint sponsorship - UNSO/CILSS.
5) Fire protection and management of natural vegetation	2,250	UNSO/ CILSS	I	
6) Support to the extension aid unit	318	UNSO/ CILSS	I	
7) Regional programme for the strengthening of the agromet and hydrological services in the Sahel - National component	3,500	UNSO/ CILSS	I	
8) Bee-Keeping		UNSO/ CILSS/	I	
9) Strengthening of natural CILSS Secretariat for coordination of anti-desertifications programme	100	UNSO/ CILSS	I	
10) Formulation of national energy policy and programme of action year 2000	200	UNSO/	I	Study
Sub total	13,671			

JANVIER 1980

Pays / Country

Gambie Gambia

Secteur/ Sector

Transport et Transport

Infrastruc- and infrastruc-
ture tureETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	000 US \$			
1) Rehabilitation and maintenance of rural roads for the period 1977 - 1982	6,900	USAID	III	Maintenance and rehabilitation \$ 4.6 M
		IDA	III	Maintenance and rehabilitation \$ 2.4 M
				Project about to be implemented
2) UNSO/CILSS feeder road programme	7,900	Canada/	III	Phase I completed. 100 km Constructed
		UNSO/FRG/		Phase II in progress. 120 km to constructed
		Netherland	II	Phase III under preparation (kiang west 210 km)
Sub total	13,900			

JANVIER 1980

Pays / Country

Gambie / Gambia

Secteur/ Sector

Protection Crop
des plantes protectionETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1) Strengthening of national crop protection service	2,000	OSRO/UK/ USAID/FAO UNSO/ IRELAND	III	To date \$ 834,000 under by USAID UNSO/FAO/OCLALAV Funding GAP of \$ 1,213,000 is required for phase III of the programme
Sub total	2,000			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	000 US \$			
1) Support of multipurpose rural training centers and providing for increased mobility of agricultural extension agents	1,000	-	I	
2) Curriculum development unit-establishment	2,000	UNDP/EDF UNESCO	III	Phase I of curriculum development unit project completed. EEC to provide funds for infrastructure under Lomé II
3) Implementation of a national vocational training programme	1,000	UNDP/ILC EEC/IDA	III	Implementation in progress
4) Establishment of a national commission on women and development women bureau	335	UNFPA	I	Niamey meeting (local efforts initiated)
5) Creation of a management development institute to upgrade management in both government and private sectors	800	IDA	III	IDA education project \$ 5.5 M implementation in progress
6) Assistance to small firms (IBAS)	3,000	UNDP/ILO IDA/EDF/ UNODF	III III I	Implementation in progress
7) Functional literacy programme	200	IDA	III	Part of rural development project Phase I
8) National programme for health rehabilitation primary health care	6,200	UK/WHO IDA/UNFPA/ USAID	I + II	Phase I - 1981 - 1986 Project to be formulated
				.../...

C I L S S /CEUD DU SAHEL
JANVIER 1980

Pays / Country
Gambie Gambia

Secteur / Sector
Ressources humaines Human resources

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en 000 US \$			
9) Health planning unit	340	UNFPA USAID IDA	I	Niamey meeting
10) Disease control unit	830	USAID	I	Evaluating a survey report a medical and health aspects in the sene-Gambia Basin
Sub total	15,705			
Grand total for Gambia	191,759			
It should be noted that the programme as revised extends to the year 1985				

0-0 0-0 0 0 0 - 0 0 0 0

LEPPER - VOLTTI

JANVIER 1980

Pays / Country
Haute-Volta Upper Volta

Secteur / Sector
Cultures sèches Dry land farming

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Renforcement du volet vivrier dans le projet de développement intégré dans l'Ouest Volta	11 855	FAC/ BIRD/ CCCE/ FID IDA ACDI FAC Hollande	I I III III III III	Réunion de Dakar Réunion de Dakar \$ 3,6 M Développement agricole \$ 2,9 M de l'Ouest Volta \$15,5 M 1ère phase Opération barrages en terre \$ 6,0
2) Intensification agricole dans les régions du Centre (Ouagadougou) et du Centre Nord (Kaya)	60 000			
3) Production céréalière dans le Sud-Ouest et le Sud-Est	10 400	BIRD	II	2e phase ORD de la Bougouriba
4) Renforcement des structures nationales de recherches	5 600	PNUD/ FAO	III	CERCI \$ 1,0 M
5) Création d'un fond de roulement pour la diffusion des essences sélectionnées	1 600			
6) Statistiques et planification agricole	180	Italie	III	Collecte de statistique
7) Etude des structures de crédit agricole	40			
8) Développement de la riziculture	34 000	FIDA	I	Réunion de Dakar
9) Phosphatage de fond		FAC RFA Pays - Bas RFA	I II III	Réunion de Dakar Réunion de Dakar Accroissement de la productivité vivrière par utilisation de phosphates * 0,41

JANVIER 1980

Pays / Country
Haute-Volta Upper VoltaSecteur / Sector
Cultures Dry land
sèches farming

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
10) Productivité arachidière				
11) Production des semences de sojas				
12) Contrôle alimentaire				
13) Culture maraîchère et tubercules		RFA CCCE	II III	Projet maraîcher Production de fruits \$ 1,2 M (1ère tranche)
		CCCE	III	Chambre froide de Bobo-Dioulasso \$ 0,2 M
		-	-	Non évalué
14) Recherche sorgho - mil				ORD de l'Est \$ 4,2 M (1978)
15) Volet vivrier - ORD de Fada	53 470	USAID USAID FIDA CCCE	III II II II	\$ 15,0 M - 1980-85 \$ 10,0 M - 1980-85 \$ 0,8 M - Ferme semencière
Sous total				

CLASSE/CLUB DU SAHEL
JANVIER 1980

Pays / Country
Haute-Volta / Upper Volta

Secteur / Sector
Cultures irriguées / Irrigated agriculture

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1) Plaine de Niena. Dionkelé 1ère phase (3 100 ha)	en milliers de \$ 4 935	BIRD BIRD	III III	Etude achevée Prêt pour une 1ère tranche de 400 ha (0,8 M)
2) Plaine de Kamadena (2 000 ha)	3 774	BIRD BIRD	III I	Etude en cours (ORSTOM) Terme de référence à établir en 1981
3) Plaine de Loumana (1 600 ha)	4 174	RFA RFA	III III	Etude en cours Terme de référence à établir en 1981
4) Plaine du Sourou (étude de factibilité)	1 087	FAC	III	Etude schéma directeur (20 000 ha en cours)
5) Etude du barrage de Badadougou sur la Comoé (14 000 ha environ)	1 304			Abandon du projet - extension du périmètre sucrier
6) Plan directeur aménagement du bassin supérieur de la Volta Noire (jusqu'à la confluence Sourou)		BIRD/ FAC	III	Etude en cours
7) Centre de formation de moniteurs d'agriculture irriguée de Mogtédou et Loude	2 543	Hollande	III	
8) Programme d'expérimentation de cultures irriguées dans le Sourou				Intégré au n° 4
9) Réhabilitation du périmètre de la vallée du Kou	991	Hollande	III	Financement en cours de discussion
Sous total				

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Hydraulique rurale - puits et forages ORD Sahel	1 600	Arabie Saoudite Via UNSO	III	\$ 0,1 M
		FAC	III	Construction de puits dans l'ORD du Sahel US 1,150 M
		1978		
		RFA	III	
2) Hydraulique rurale, puits et forages ORD de l'Est	2 060	Suisse	III	\$ 0,723 M 1ère Phase
		PAM	III	Adduction d'eau \$ 2,1 M
		Norvège/ Via UNSO	III	\$ 0,1 M
		RFA	III	Hydraulique villageoise US 3,0 M
		USAID	III	Forage de puits \$ 3,5 M
3) Renforcement du bureau d'étude de l'HER (projet CILSS/RAF/116 - 412)	1 899			
	5 619			
Sous total				

ILSE/CLUB DU SAHEL
JANVIER 1980

<u>Pays</u>	<u>/</u>	<u>Country</u>
Haute-Volta		Upper Volta

<u>Secteur</u> / <u>Sector</u>	<u>Price - Market</u> <u>and storage</u>
Commercialisation	

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

[illegible]

LES/CLUB DU SAHEL
JANVIER 1980

Pays / Country
Haute-Volta / Upper Volta

Secteur / Sector
Elevage / Livestock

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
01 - Bourses	40	RFA	III	
02/03 - Santé Animale	2 659	RFA	I	Embouche bovine
		RFA/ FAC	III	\$ 0,8 M Ecole de Lutte anti tsé- tsé à Bobo-Dioulasso \$ 1,7 M en 1979 + bourses \$ 1,2 M
		USAID/ FED/ RFA	III III	Volat santé animale Prospection entomologique mouche tsé-tsé \$ 0,5 M
		FAC/RFA	III	Lutte biologique contre les tsé-tsé \$ 5,0 M
		RFA/ FAC		Immologie et tripanotolérance \$ 3,9 M
		Pays - Bas	III	Aménagement des vallées des Voltas Volet (santé animale) \$ 2,0 M Durée 3 ans
04 Recyclage sur l'élevage des petits ruminants	1 000		-	
1 Assistance technique à la cellule centra- le de planification et aux ORD.	-	-	-	-
ORD de Banfora				
2 Développement intégré de l'ORD du Sahel	11818	FED	III	\$ 2,5 M - IRD pour l'ORD du Sahel
3 Désertification et développement de l'éle- vage et zone soudanaise	6 590	FED BIRD	III III	Elevage petits ruminants \$ 2,1 M Petit élevage Ouest-Volta \$ 9,0

.../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
4 - Diversification de l'élevage en zone soudano-guinéenne	6 590	USAID	III	\$ 2,0 M Développement de l'élevage Projet en préparation
5) Zone d'accueil des éleveurs transhumants sahéliens	2 272	-	-	-
6) Assistance ONERA		RFA Hollande	III III	Experts \$ 6,2 M
7) Amélioration de 40 abattoirs & séchoirs de brousse	1 636	Hollande	III	Assistance ONERA
8) Développement de la culture attelée	1 422		III	
9) Etude agrostologique et cartographie	1 363	Pays - Bas	III	Laboratoire des sols \$ 0,6 M
10) Etudes hydrogéologique complémentaires de ranch de Léo (ORD de Koudougou)		Pays - Bas	III	\$ 0,500 M
Soeur total LIV				

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
Projet intégré de développement de la pêche et la pisciculture (4 ans) <u>4 sections</u> - organisation - assistance au service national - développement - recherche (évaluation des ressources) - pisciculture	en milliers de \$			
	6 596	FED	III	Création de 2 centres de pêche \$ 0,04 M
		CEAO	III	Promotion de la pêche \$ 0,14 M
		ONG	II	Création de 3 centres de pêche \$ 0,07
		FED	III	Achat matériel équipement \$ 0,18 M
		FE	III	Etude du potentiel \$ 0,05 M
		USAID	III	Barrage de Bazega \$ 0,30 M
		CCCE	II	Aquaculture de Banfora \$ 1,50 M Volet Loumbila du Projet régional
Sous total	6 596			

Pays / Country
Haute-Volta / Upper Volta

Secteur / Sector
Ecologie/ Ecology/
Forêts Forests

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
A - 301 Plantation péri-urbaine pour la production de bois de chauffe et de service	3 210	FRG RFA CCCE BIRD	III III III II	\$ 1,30 M \$ 2,390 - Reforestation \$ 2,8 M Plantation Ouaga \$ 11,4 M - Projet forestier Nord-Ouest Bobo (3 000 ha)
A - 302 Plantation villageoise dans les villes communautaires	1 991	Pays - Bas Pays - Bas Suisse ACDI PNUD/ FAO	III II III II III	\$ 0,674 M \$ 2,0 M - Plantation villageoise \$ 0,730 M sur 3 ans \$ 0,33 - Arrêt de la désertification
A - 303 2e phase du projet VPV/72/029 Développement des ressources forestières et du reboisement	3 500	USAID	II	\$ 5,5 M Remplacement par la forêt de Dindéresso
A - 304 Aménagement en vue de la production de la forêt de Koulima (Bobo-Dioulasso)	525	FAC	III	\$ 0,35 M Base régional d'appui à la reforestation en zone sahélienne
B - 301 Constitution d'une base d'appui aux actions forestières dans le Sahel Centre de Djibo	288	RFA	II	\$ 2,0 M
B - 302 Aménagements pastoraux	2 500			.../...

JANVIER 1980

Pays / Country
Haute-Volta / Upper Volta

Secteur / Sector
Ecologie / Ecolog /
Forêts Forests

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
C - 301 Aménagement des parcs nationaux de Pô et d'Arly	4 818	PNUD/ FAO	III	\$ 0,16 M Assistance à la production de la faune sauvage
D - 301 Centre de formation forestière de Dinderesso - Centre Forestier de Djibo	2 047	RFA	III	\$ 0,04 M
		USAID	II	\$ 5,5 M développement de forêts
		FAC	III	\$ 0,35 M
D - 302 Renforcement de la section forestière de l'ISPO	300	USAID	III	\$ 2,5 M 2 - 3 ans experts
		USAID	III	\$ 0,30 ISPO - Matourkou
- Développement forestier et éducation		USAID	III	\$ 5,98 M
- Développement de la production agricole		BIRD	III	\$ 15,30 M
		BIRD	III	\$ 2,0 M
- Foresteries - Faune et Pêches		PNUD/ FAO	III	\$ 1,855 M
Sous total	19 179			

JANVIER 1980

Pays / Country
Haute-Volta / Upper Volta
Secteur / Sector
Transport et/and
Infrastructure

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

	EVALUATION DU COUT ESTIMÉ COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
Réhabilitation et entretien des routes période 1977 - 82	en milliers de \$ 51 800	FAC USAID IDA USAID	III III II II	Equipement pour entretien \$ 0,87 Routes rurales \$ 3,0 M Programme entretien routier \$ 20,0 M Entretien et refection des routes secondaires
Sous total	51 800			

ALSS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country
Haute-Volta Upper Volta

Secteur / Sector
Protection Crops
des végétaux protection

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
A.3 - Renforcement des services nationaux de protection des végétaux	en milliers de \$ 2 800	ACDI	III	Protection des végétaux US 4,9 M
Sous total	2 800			

JANVIER 1980

Pays / Country
Haute-Volta Upper Volta

Ressources humaines Human Resources

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Réforme de l'enseignement de base	31 784		II	Economie familiale \$ 1,6 M
2) Centre de formation et programme de développement communautaire (HV A5 et AH BI (Réunion de Niamey)	2 000	UNFPA Suisse	III	Fonds de développement communautaire \$ 0,200 phase 1ère Centre de formation au développement communautaire \$ 0,246 - 1ère phase
3) Fonds de formation ORD	1 900	USAID	III	ORD de l'Est
4) Cap de Matourkou et nouveau Cap Bogandé	4 150	USAID	III	Agriculture HUR \$ 9,5 M
5) CFJA - Formation des Jeunes Agricultures	15 388	IDA	III	\$ 14,0 M
6) Cellule national et cellule régionale de planification - Ministère du Développement rural	1 300	PNUD/ FAO	III	Assistance au développement rural \$ 1,19 M
7) Antenne régionale de formation des artisans ruraux (HV A3)	280	IDA	III	Artisans - petites et moyennes entreprises - \$ 4,0 M
		RFA	III	OPEV \$ 0,27 M
		USAID	II	Réunion de Niamey \$ 0,1 M
AVV		PND/ FLO	III	Formation d'artisans ruraux \$ 0,90
8) Cellule de formation	1 540	ACDI	II	Aménagement des vallées des Volta
		USAID	III	Aménagement des zones libérées de l'oncho
		PNUD/ FAO	III	Assistance à l'AVV \$ 0,7 M
		Hollande	III	Assistance à l'AVV (\$ 3,5 M en 1979)
		FED	II	AVV \$ 2,3 M

.../...

CT SS/CLUB IV SAHEL
JANVIER 1980

Pays / Country
Haute-Volta / Upper Volta

Secteur / Sector
Ressources humaines / Human resources

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
9) ISVRO - Renforcement	800	FAC	III	Etude de construction ISVRO \$ 1,2 M
10) Radio rurale - factibilité		RFA	III	Radio rurale \$ US 0,7M
		ACDI	II	Radio rurale \$ 2,2 M
11) Evaluation des institution de formation	250	PNUD/ UNESCO	III	Institut National d'Education \$ 2,4 M
		PNUD/ UNESCO	III	Egalité d'accès \$ 0,7 M
12) Fonds de développement communautaire	2 444	USAID	III	Promotion des femmes \$ 1,0 M
		IDA	III	Petites entreprises - artisanat \$ 4,0 M
13) Santé - Construction d'un centre universitaire des Sciences de la santé	6 296	OMS	III	Développement des services de santé \$ 0,2 M (1979) 0,19 \$ (1978)
14) Développement des services sanitaires (HV-C2 - Réunion de Niamey)	65 300	RFA	III	Soins de santé primaire Gaoua
		PNUD/ FAO	III	Formation du personnel de santé Dans le cadre multidonateur
		USAID	I	
		FNUAP	II	
	1 600	FAC	III	Santé rurale \$ 1,0 M 1977 - 78
		FAC	III	Santé publique et université de Ouaga - \$ 2,4 M (1979)

.../...

CLSS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

 Pays / Country
 Haute-Volta / Upper Volta

 Secteur / Sector
 Ressources humaines / Human resources

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
15) Assainissement	1 600	FAD FED	II III	Etude pour réseau d'égout Ouagadougou Assainissement marigot du Moro-Nab. \$ 5,9 M
16) ENEP	2 600	USAID	III	Financement partiel via le Catholic Relief Services 1979 - 1980
17) Promotion des femmes	800	FNUAP USAID	I III	
	138 432			
Sous total				
TOTAL HAUTE-VOLTA				

III FLI

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Etude sur les systèmes de production agricole	475	USAID	II et III	Démarrage - Projet 1979
2) Développement de la recherche sur les cultures vivrières	1 490	USAID USAID Pays-Bas	III III III	625/0928 688/0202 77/0053 D
3) Etude socio-économique dans le cadre du programme de recherche sur les systèmes de production	800	Pays-Bas	I	Projet en cours
4) Financement d'un fonds pour l'achat de bœufs de trait pour les paysans les plus défavorisés	5 500	USAID	III	\$ 4,49 M Opération mil engagée pour 1978 - + US \$ 1,0 M
5) Constitution d'un stock d'engrais de sécurité	5 500	USAID RFA	III III	jet Opération mil engagé pour le pro- \$ 2,0 M d'assistance marchandises
6) Programme de développement intégré Mali-Sud (volet production de maïs - Transformation technologique)	10 500 8 500	FIDA RFA	I I	\$ 0,50 M FAC - Etude 1979 Inclus dans 3
Exécution projet maïs	-	-	III	- .../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST en milliers de \$	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTES
		SOURCE	TYPE	
11) Affectation d'un expert en marketing à l'OPAM		FAC	III	Aide à l'OPAM
12) Introduction du moulin à mil dans le village		USAID	II	Recherche agricole intégrée
		USAID	III	\$ 1,1 M Ouvrages ruraux
13) Introduction du mil dans la fabrication du pain		USAID	III	Opération Mil
14) Renforcement des services nationaux de protection des végétaux - 3e phase		ACDI	II	Continuer à développer les 2 projets financés par le FED et l'ACDI
		FED		
		USAID		
Sous total	144 450			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

Secteur/ Sector
Cultures Dry land
sèches farming

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
7) Projet Opération arachide et cultures vivrières 2e phase (OACU II)	207	IDA	II - I	\$ 0,050 M Modification projet en étude phase intérimaire \$ 0,10 M
		FAC CCE	III - I I	
8) Projet d'intervention des ressources terrestres	700	FIDA USAID	I III	\$ 2,0 M Mise en place du person- nel 0,40 M
		FAC	III	
9) Production des semences		USAID (ADRAO) USAID	III III	\$ 2,461 M 1980 Projet régional financé individuellement
		riz - sorgho PNUD	III III	
		FAC	III	\$ 3,528 M 1980 production de \$ 2,261 M " " semences \$ 5,0 M Génie civil - génie rural
10) Infrastructure de commercialisation		PNUD/FAO RFA FAC BADEA USAID GB	III III III III III III	

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
6) Aménagement hydroagricole des mares de la zone lacustre (étude)	1 064	USAID Canada Pays-Bas Japon FSD	I III	Début d'exécution
7) Office du Niger - Réhabilitation et amélioration (a)	à déterminer	IDA	III	En cours d'exécution
b) 2e phase (à partir de 82)	80 000	BIRD Pays-Bas FAC CCCE AID RFA FED	I I III	
8) Amélioration et extension des rizières de submersion contrôlée dans la région de Ségou (opération riz Mopti - 2e phase - consolidation)	11 416			Avance très rapide des travaux (5 020). Le reste en cours d'exécution
9) Amélioration et extension des rizières en submersion contrôlée de Mopti : (35 000 ha) Opération riz Mopti 2e phase	22 500 851 2 936	IDA FAC FAD		Entreprise sur place Travaux en cours
				.../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Périmètre irrigué dans le Niger (région de Gao)		USAID	III	Action riz sorgho - coût estimé jusqu'en 1980
- Submersion contrôlée (13 000 ha)	2 766	FSD	III	\$ 3,28 \$
- réaliser l'étude de 1 000 ha irrigués		FAC	III	retard démarrage
- réaliser l'étude de 1 500 ha irrigués				
2) Périmètres irrigués par pompage dans le Niger (région de Tombouctou)	4 426	USAID	III	Action blé montant \$ 1,501 M
		FSD	III	Projet en cours d'étude
				Financement inclus dans IRAI
3) Périmètre de Korionne (Tombouctou)	1 064	ONG	III	Aménagement en cours "île de paix"
Amélioration 600 ha		belge		
4) Aménagement hydroagricole de la plaine de Diré (phase I et II)	1 319	FAC	III	Phase terminée
- Phase III		FAC	III	Mise en place imminente
- Etude projet de 1 500 ha en irrigation totale CFIRAI		FSD	III	Etude en cours
5) Aménagement hydroagricole du Lac de Horo (Phase I)	1 064	Belgique)	I	Requête présentée au gouvernement du Royaume de Belgique en 1978
		Japon)		
		BIRD)		
				.../...

JANVIER 1980

Pays / Country

Mali

Secteur / Sector

Cultures irriguées / Irrigated agriculture

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
<u>FORMATION</u>	en milliers de \$			
15) Renforcement de l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Katibougou	765	Pays - Bas FAD UNESCO Pays - Bas FAD RFA Japon	III III) I) I) I)	\$ 1 019 en cours de réalisation \$ 5,555 M \$ 1,000 M à confirmer Réunion de Niamey
16) Renforcement du Centre de formation de moniteur de riziculture de Diaro	106			
17) Création du Centre de formation de moniteurs de cultures irriguées à Nioro	1 725	FAC	I	Après Ségou
18) Renforcement du Centre de formation (spécialisation de moniteurs de cultures maraîchères)	914	RFA USAID	III	Recherche agronomique
Sous total	74167			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
10) Projet de développement des vallées du Sénégal de la Terekolé et du Lac Magui (aménagement et encadrement) 1ère phase jusqu'en 1981	12 766	FAC USAID	III	Plusieurs petits périmètres maraîchers Action impacte accélérée 214 458 \$ pour la durée du projet
11) Aménagement hydroagricole dans la vallée supérieure du Niger (de Baguineda à la frontière guinéenne)	3 446	FAC Koweit RFA FAC CCCE AID Corée du Nord RFA Belgique FAD	III III III III III III III III I	
12) Amélioration et extension des périmètres irrigués de la région de Bougouni - Sikassa	3 787	FED	III	En cours d'exécution
13) Projet de recherche sur le coton longue soie à l'office du Niger	3 032	Japon	I	A inclure dans IRA 7 (2e phase)
14) Réalisation du canal Cost de l'Office du Niger		FAC	II	A inclure dans IRA 7 (2e phase)
				.../...

CEISS/CLUB DU SAHEL
JANVIER 1980

Pays / Country

Mali

Secteur / Sector

Commercialisation Price -
marketing and
storage

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
I Stock de sécurité (volet constitution du stock de riz)	en milliers de \$			
Selon le FED, projet retiré pour le groupement	3 300	RFA	III	Stockage des céréales Entrepôt à Tombouctou Appui technique commercialisa- tion
III Programme d'intervention communautaire		FAC	III	
		FAC	III	
		BADEA	III	
		UKingtom	III	
		USAID	III	
		PNUD	III	
Sous total	3 300			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Renforcement des services pour l'inventaire des ressources en eau	252	Canada FAD	III III	en cours d'exécution
2) Recherche et exploitation des eaux souterraines	6 200	Suisse PNUD/ UNICEF Japon UNICEF	III III III III	en cours d'exécution en cours d'exécution en cours d'exécution en cours d'exécution
3) Construction et réparation de barrages en pays dogon	34 -	FAC CINADE RFA	I III III	Production agricole dans la plaine
4) Recherche et mise en valeur des eaux souterraines	8 300	PNUD/ OTC	III	5 M 81
5) Aménagement des eaux de deux plaines dans la région de Sikasso	66			
Sous total	14 852			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS REMARKS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Bourses : 30 bourses post -universitaires 10 bourses 3e cycle (recherche)		AID	III	Elevage (a)
1) Santé animale	3 832	FAC FED USAID	III	
2) Cellule d'évaluation		USAID FAC	III	
3) Préparation d'aménagements pastoraux dans la 5e région	-	FAC	III	
4) Projet d'aménagement pastoraux dans la zone lacustre		RFA	III	Dossier factibilité
5) Développement de l'élevage du Mali-Sud Intensification de la production du maïs	28 000	FED	III	Financé (Elevage Sud)
6) Projet de développement de l'élevage du petits ruminants	-	USAID	III	
7) Embouche et alimentation complémentaire du bétail	1 200	FSD USAID	III III	Elevage Nord Ouest Elevage
8) Production de semences fourragères		FSD USAID Suisse	III III III	Elevage Nord Ouest Elevage Assistance technique
				.../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
18) Création d'une boucherie école	en milliers de \$			
19) Formation des moniteurs de cuirs et peaux				
20) Amélioration de l'infrastructure de tannerie				
21) Crédit du secteur commercialisation bétail et viande				
Sous total	39 952			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
9) Développement de l'insémination artificielle	en milliers de \$	USAID FAC	III	en cours
10) Développement de la production laitière	2 120	-	-	-
11) Projet d'élevage de la zone de Boguineda (Développement intégré)		FED	III	Elevage Sud
12) Appui pédagogique de l'IPR de Katibougou		Pays - Bas FAD	III III	\$ 1,0 M \$ 5,5 M
13) Création de CENAFIDER (Bamako)				
14) Développement de l'aviculture - "Bamako" Vulgarisation - commercialisation et distribution des intrants	4 800		II	
15) Mise en condition et exportation du bétail		CEAO FSD FAO USAID		
16) Aide aux Actions d'élevage au sein du ODR		USAID) IDA) FED) FAC	II II	
17) Développement de l'aide au Sahel Occidental				.../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
A - 301 Aménagement des ronceraies - Doumeraies	1 008			
A - 302 Plan pour production du bois de chauffage dans 8 centres sahéliens : Mopti - Gao - Soudan - Tombouctou (4e et 5e génération)	7 000	BIRD RFA		Financement d'un essai de plan de 40 ha à Mopti dans le cadre du projet Banque Mondiale • Deux volets en formulation intéressant les villes de Gao - Tombouctou sous le titre de plan industriel arrosées ou semi-irriguées
A - 303 Production de bois de chauffage, Aménagement des forêts de la région de Bamako	1 910	IDA CCCE FAC Mali S/F	III III III	\$ 4,5 M \$ 1,54 M - Recouvre une partie de \$ 1,43 M (A-305 (essai plant en (sec) \$ 2,40 M
A - 304 Production de combustible dans la zone de retenue du barrage de Selingué	6 083	RFA	III	\$ 0,2 M Projet en exécution par l'autorité de Selingué
A - 305 Aménagement et reboisement dans les forêts classées de Ségou	800			
A - 306 Aménagement et exploitation des forêts naturelles classées et non classées du Sud du Mali pour la prod. du bois de chauffage et bois d'œuvre	6 000	Suisse	II	Projet faisant partie du D - 302 de la région de Sikasso .../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1) Projet préliminaire pour ce qui concerne le Mali du Projet CILSS/RAF/204	en milliers de \$			
3 sections	4 934	FED	III	Opération pêche \$ 6,0 M
• Inventaires holientiques		Nervège/FAO	III	\$ 0,35 M Motorisation des pirogues
• Enquêtes socio-économiques		ONG		Projet aquaculture à San \$ 0,50
• Etudes de commercialisation				
2) Mise en valeur des grands lacs artificiels du Mali				
2 sections				
• Recherche biologique				A évaluer
• Développement				
Sous total	4 934			

CILSS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country

Mali

Secteur / Sector

Transport et Infrastructure
Transport and Infrastructure

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
I. Réhabilitation et entretien des routes - période 1977 - 1982	en milliers de \$			
	32 000	IDA	III	
		IDA	II	
		RFA	II	
		FAD	III	
Sous total	32 000			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
B - 301 Création et entretien de pépinières pour l'exécution de plantations villageoises	700	RFA	II	Pour Kayes
B - 302 Favoriser la régénération de la végé- tation naturelle (5 postes)	1 280			
B - 303 Aménagement pastoraux	5 000			
C - 301 Restauration du parc biologique de Bamako	938			
C - 302 Développement des ressources de la faune sauvage et restauration des habitants en milieu sahélien	1 633	RFA	I	en reformulation
C - 303 Développement du Parc National du Baoulé et exploitation de la faune	2 075	Pays - Bas	III	
D - 301 Renforcement de la section forestière de l'Institut polytechnique de Katibougou	300	Suisse	III	Dans le cadre du projet OARS
D - 302 Renforcement du Centre de formation de Tabacoro	300	FAC Suisse	I III	Volet inventaire des forêts de Sikasso dans le cadre du projet OARS
Sous total	35 027			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
<u>Education de masse en langues nationales</u>				
1) Alphabétisation fonctionnelle (riz - Mopti Office du Niger - Haute Vallée du Niger	1 220	USAID USAID	III III	Opération Mil (DCF) Promotion des gemmes \$ 0,8 M
2) Fonds de publication en langues nationales	480	USAID	III	Haute Vallée
3) Post-Alphabétisation et formation des néo-alphabètes	410	USAID IDA	III III	Haute Vallée Second projet Education
4) <u>Education de base</u> (B1 - réunion de Niamey)	9 300	IDA ACDI	III I	Second projet Education Réunion de Niamey
5) - 2 IPEG - Transfert et création	2 000			
6) IPR - Katibougou - Sciences humaines et recherches pédagogiques	770	Pays - Bas BAD FED	III I III	Réunion de Niamey \$ 0,77 M IPR - Katibougou
7) CAA. Renforcement	3 830	USAID	III	Formation de fonctionnaires agricoles \$ 5,0 M - \$ 0,5 M 1972 \$ 1,2 M - 199
8) Formation coopérative (B3 - Réunion Niamey)	500	Suisse IDA -	III III -	2e projet Education - .../...

CILSS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country

Mali

Section / Sector

Protection Crops protection
des plantesETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
A 4 - Renforcement des services nationaux de protection des végétaux	3 990	ACDI	II	Protection des végétaux \$ 5,0 M
		ACDI	III	Protection des végétaux \$ 0,46 M
		FED	III	Protection des semences et conservation des récoltes \$ 1,4 M
		USAID	III	Assistance aux services de protection des végétaux \$ 0,268 M
		RFA	III	
Sous total	3 990			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
		Arabie Saoudite RFA	III	Projet socio-sanitaire \$ 13,0 M
		Suisse	III	Soins de santé primaire Pays Dogon Soins de santé primaire Région de Sikasso
12) Médecine traditionnelle (C2 - réunion de Niamey)	1 600	FNUAP	I	Réunion de Niamey
- programme élargi de vaccination		ACDI	I	Réunion de Niamey
13) Assainissement en milieu rural	2 400	UNICEF	III	Service en valeur de l'enfance \$ 1,2 M
Sous total	45 095			
Total Mali	397 767			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
9) Pedma - formation professionnelle	580			
10) Fonds de soutien aux initiatives émanant des collectivités villageoises	6 375	USAID	III	\$ 1,125 M
11) Santé : projet de développement des soins de santé primaire (réunion de Niamey)	15 600	IDA	III	Amélioration des conditions sanitaires des résidents à faibl revenu de la ville de Bamako \$ 12 M
		FAD	II	Centres de Santé régionaux 5,6 M
		USAID	III	Services de Santé ruraux 1,1 M
		FNUAP		\$ 11,5 M réunion de Niamey
		Autres		
		FED	III	PMI \$ 2,0 M
		UMCDF	III	Centres de santé ruraux \$ 2,5 M
		UNICEF	III	Service en faveur de l'enfance \$ 1,15 M
		FED	II	Extension de l'hôpital de Nioro \$ 3,24 M
		FAC	III	Aide à la Santé publique \$ 0,2 M Hôpital du PG

.../...

וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁמַח בְּיְהוָה
וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁמַח בְּיְהוָה

וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁמַח בְּיְהוָה
וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁמַח בְּיְהוָה

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Mission et évaluation et de programmation pour le renforcement des structures des grandes opérations de développement intégré	238	USAID	III	Assainissement rural
2) Renforcement des structures logiques et d'appui aux grandes opérations	5 238	ACDI	II	\$ 8,76 M équipement génie rural
3) Développement rural intégré du Sud-Est	20 000	FAC	I	Etude effectuée/FAC
		USAID	II	\$ 4,0 M
		RFA	II	\$ 3,0 M
4) Développement rural intégré de la zone sylvopastorale	23 810			
5) Développement rural intégré des oasis	5 952	USAID	II	Projet oasis \$ 6,0 M
6) Développement de la production vivrière dans le Sahel	17 860	FAC	II	Schéma directeur de la Vallée du Sénégal \$ 0,3 M
7) Assistance aux cultures de crue dans la vallée et dans le sud	1 845	Pays - Bas	II	Petits périmètres à Boghé et Kaedi
				.../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
8) Financement d'un fonds de crédit pour achat des boeufs de trait et de matériel agricole	4 762			
9) Financement des cultures maraîchères	297	USAID	III	Production de légumes
10) Financement de la recherche agronomique appliquée	5 952	USAID	III	\$ 1,47 M Production de légumes coût total
		PNUD FAC	III	\$ 7,5 M - Etude et construction d'un centre de recherche à Kaedi
11) Plan semencier national	3 571	Hollande Via UNESCO	III	\$ 0,281 M - Semence pour la campagne 1978
12) Inventaire des ressources rurales et statatistiques agricoles	4 000	USAID	III	\$ 2,0 M 1978. Evaluation des données rurales
Sous total DRF	93 525			

Pays / Country
Mauritanie / Mauritania

Secteur / Sector
Cultures irriguées / Irrigated agriculture

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Périmètre d'irrigation dans la banlieue de Nouakchott (500 ha par aspersion rapide des eaux usées)	9 524			Idée de projet (la station actuelle de traitement des eaux ne donnant que 200 m3)
2) Aménagement de Aftou - ex-Sahel (1ère phase)	15 700	FAC FAC RFA) Arabie) Saoudite)	III II I	Etude de factibilité \$ 0,39 M Réunion de Dakar de Dakar \$ 7,5 M Requêtes effectuées
3) Aménagement de M'Pouire - Extension de 3 200 ha portant à 4 000 ha l'actuel périmètre	22 857			Mauritanie et assistance technique chinoise - problème important (sols - riz - sauvage retardant la réalisation de l'extension)
4) Aménagement de Gorak : 400 ha légumes Fourrages	5 238			
5) Aménagement de Gorak (7 400 ha) nets	à déterminer			Intérêt de principe de la Corée
6) Etude du schéma directeur pour l'aménagement de la dépression du Lac R'Kis	480	FAC	III	Etude de factibilité \$ 0,48 M 1978
7) Aménagement de Boghé 1 (4 000 ha)	28 500	FAD RFA Arabie Saoudite	III III III	Etude avec Sonader \$ 3,0 M US \$ 6,0 M Equipement Sonader US 5,0 M démarrage 1979

.../...

Pays / Country
Mauritanie / Mauri. tania

Secteur / Sector
Cultures irriguées / Irrigatéd agriculture

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
8) Aménagement Boghé 2 (2 300 ha)	-	RFA FIDA	II	Evaluation pour 1 000ha \$ 10,0 M
9) Aménagement du Oualo du Gorgol (2 900 ha)	30 476	IDA FED	III III	Assistance à Soneder \$ 3,5 M Gorgol périmètre pilote \$ US 7,5 M Gorgol \$ 6,0 M Vallée du Gorgol - barrage Foum-Gleita - US 10,32 M
		RFA FED	II III	
		BIRD	III	
10) Foum Gleita - une phase Elbir 3e phase	57 381	FED	III	Démarrage fin 1979
11) Aménagement Garli (1600 ha)	20 952			Projet à réactualiser
12) Aménagement de Maghama - Dentakane I	78 571			
13) Petits périmètres irrigués sur la rive droite du Sénégal	11 000	IDA FAC/CCCE Hollande USAID FED/FAC FAC	III III III II III III	\$ 0,3 M En cours d'implantation En cours d'étude \$ 2,3 M \$ 2,5 M Zone culture irriguée 1,46 M
				.../...

Pays	/	Country
Mauritanie		Mauritania

Secteur	/	Sector
Cultures irri- guées		Irrigated agriculture

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
14) Aménagement de Tammourt - En Naaj (1 000 ha)	8 333	RFA FAC	III III	Plan directeur Tagant Projet pour 1 100 ha \$ 0,3 M
15) Aménagement de Achram Djouk (300 ha)	5 952	FIDA FAC	II III	Etude \$ 0,3 M Aide spéciale Sahel
16) Centre de formation de moniteurs de cultures irriguées à Kaedi	2 500	RFA PNUD/ FAO FAC	III III I	Etude de factibilité Assistance au centre de formation de Kaedi \$ 1,12 M Réunion de Dakar
Sous total	301 702			

Pays / Country
Mauritanie / Mauritania

Secteur / Sector
Hydraulique / Village and
villageoise / pastoral
et pastorale / hydraulics

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en millions			
1) Formation de techniciens en hydraulique rurale		FAD USAID	II III	Réalisation des forages \$ 5,6 M Gestion des ressources renouvelables
2) Etude de la nappe de Taoudeni	4 619			
3) Etude hydr de la nappe du Maestrichtien	6 857	ACDI FAD	II II	Synthèse hydrologique \$ 1,0 M Réalisation des forages
4) Inventaire des ressources en eaux	905	USAID UNICEF	III III	Services en faveur de l'enfance \$ 0,66 M
		ACDI Arabie Saoudite Via UNSO	II III	Equipement génie rural \$ 8,0 M \$ 1,23 M
		PNUD FAD	III III	Forage de puits \$ US 1,05 M Matériel de forage \$ US 3,26 M 1979
5) Renforcement des brigades hydrauliques	4 088	FAC/ UNSO BAD	III III	Brigade de puits de Tidjika 9,022 \$ 0,4 M Forage de puits \$ 0,6 M
				.../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
6) Barrages villages et pastoraux (études)	714	USAID	II	Etude
7) Renforcement des services pour l'in- vontaire de ressources en eau	300	PNUD/ OCT	III	Planification et utilisation des ressources en eaux \$ 0,44 M
8) Appui technique pour une politique de l'eau	95	USAID	III	
Sous total	17 578			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
Construction de silos	6 000	RFA UNSO FAD Pays - Bas	III III III III	Sécurité alimentaire \$ 2,7 M \$ 4,0 M dont 1,8 par la Hollande \$ 7,7 M - Installation de 40 000t de céréales Infrastructure de stockage de céréales \$ 4 M
Sous total	6 000			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) ferme d'embouche intensive (Kaedi)	6 000			
2) Centre d'élevage et de production fourragère Rosso	3 000			
3) Reconstitution du cheptel bovin	2 400	USAID		
4) Sédentarisation des nomades	16 000			
5) Amélioration des pâturages naturelles et des produits animaux	16 000	USAID Pays - Bas	III III	Amélioration des parcours 0,380
6) Etude générale sur l'élevage	400			
7) Développement des viandes de substitution	2 000			
8) Création d'unités d'embouche autour des périmètres irrigués	480			
9) Abattoir frigo à Nouakchott	2 400			
10) Abattoir frigo à Rosso - Kiffa - Nema	6 000	FAC	III	Etude d'implantation abattoir frigorifique dans le Sud Ouest \$ 0,08 M
11) Création d'une bergerie dans l'Est mauritanien	240			.../...

CLASS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country
Mauritanie / Mauritania

Secteur / Sector
Elevage / Livestock

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECT TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
12) Renforcement et équipement du CNERV	24 000	FED BIRD	III III	Développement de l'élevage dans le Sud Est mauritanien \$ 3,0 M Projet élevage dans le Sud Ouest mauritanien \$ 6 M
13) Santé animale en Mauritanie	6 000	FAC USAID FED FAO UNSO USAID 1979	III III III III III III	\$ 0,5 M pharmacie vétérinaire Sauvetage du bétail \$ 1,5 M Sauvetage du bétail \$ 0,2 M Sauvetage du bétail \$ 0,04 M Sauvetage du bétail \$ 0,150 M Sauvetage du bétail \$ 0,5 M
14) Crédit agricole - coopération	400	USAID	III	
15) Renforcement de l'ENFVA de Kaedi - Création de l'Institut d'approvisionnement et de zootechnique	4 400			
Sous total	67 720			

JANVIER 1980

Pays / Country
Mauritanie / Mauritania

Secteur / Sector
Pêche / Fisheries

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Projet intégré de pré-investissement et d'assistance pour le développement des pêches	5 928	RFA	II	
6 sections				
• Economie et institutions		PNUD/FAO	III	Développement de la pêche \$ 0,79 M
• Formation		Japon		Projet de développement de la pêche \$ 2,23 M
• Recherche				
• Technologie				
• Traitement poisson				
• Pêches continentales				
2) Projet de création et d'exploitation d'une flotille de pêche artisanale	8 476	Norvège Via FAO	III	\$ 2,5 M

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUTATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
3) Etude d'amélioration des conditions de ravitaillement en produits de la pêche de la ville de Nouakchott du Sud et de l'Est mauritanien à partir des captures maritimes débarquées près de la capitale mauritanienne		FAC	II	Etude terminée
Sous total	14 404			

JANVIER 1980

 Pays / Country
 Mauritanie / Mauritania

 Secteur / Sector
 Ecologie / Ecology and Forest

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION
STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATION COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
B - 301 Sauvegarde et amélioration de la production forestière en Mauritanie	10 415	USAID Pays - Bas	III II	Création des ressources renouvelables Aménagements pastoraux
B - 302 Lutte contre l'envahissement des sables fixation des sables mobiles par des actions mécaniques et par la réinstallation du couvert	5 952	USAID	III	Ressources renouvelées \$ 4,7 M
B - 302 a Fixation des dunes à Melendra et Boutilimit	358	USAID	III	
B - 303 Réhabilitation de la couverture végétale à titre expérimental et démonstratif par la méthode naturelle	69	USAID	III	
B - 304 Aménagements pastoraux	2 500	Pays - Bas USAID FAC	II III III	Aménagement des palmeraies \$ 0,165 M
C - 301 Développement des ressources de la faune sauvage	5 634	FAC	III	\$ 0,33 pour une station de recherche au Parc National de Banc d'Arquin
D - 301 Renforcement du programme de formation forestière	355	USAID	III	Gestion de ressources renouvelables
Sous total	25 283			

CISS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country
Mauritanie / Mauritania

Secteur / Secteur
Transport et Infrastructure / Transport and infrastructure

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
I - Réhabilitation et entretien des routes période 1977 - 1982	104 000	USAID	I	Refection et entretien des rout. dans la région de Sélibaby prévue pour 1980
Sous total	104 000			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST en milliers de \$	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS REMARKS
		SOURCE	TYPE	
A.S. Renforcement des services nationaux de protection des végétaux	1 504	Arabie Saoudite Via UNSO FAC	III III	\$ 0,15 M
		FAC USAID	II II	Protection phyto-sanitaire des palmeraies \$ 0,08 M \$ 0,28 M Programme régional de protection des végétaux
Sous total	1 504			

JANVIER 1980

Pays / Country
Mauritanie / Mauritania

Secteur / Sector
Ressources / Human
humaines / Resources

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Radio rurale	1 915	USAID	II	
2) Sonader - Centre de formation technique (A1 - Réunion de Dakar)	2 600	BIT	I	Réunion de Niamey
3) Centre de formation de cadres féminins ruraux	2 200			
4) MDR - Brigade mobile d'animateurs ruraux	605			
5) Etudes pour la planification de l'éducation, de la formation et de l'emploi		USAID	III	Evaluation des données du Monde
		USAID	II	rural - Renforcement de la plani-
		FED	III	fication - Construction scolaire
				1979 \$ 3,9 M
6) Santé de base (Réunion de Niamey)	850	FNUAP	III	Santé Education - \$ US 4,5 M
		UNICEF	III	SMI - \$ 0,6 M
		AID	III	Assistance médicale rurale
				6e région \$ 1,7 M
7) Santé - Distribution de médicaments	300	FAC	III	Pharmacie Centrale d'Approvision-
				nement \$ 0,3 M - Service en faveur
		UNICEF	III	de l'enfance \$ 0,66 M
		USAID	III	Assistance médicale rurale
		FAC	III	Lycée Technique Nouakchott
				\$ 0,625 M
8) Centre d'enseignement social				Contribution à l'OMS
9) Programme de vaccination (C2 R de Niamey)	600	USAID	III	13 Land Rover
		Lybie	III	\$ 0,05 M
		OMS	III	
Sous total	10 120			
Total Mauritanie	641 836			

TIGER

JANVIER 1980

PAYS / Country
Niger
Secteur / Sector
Cultures sèches / Dry land farming

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRES DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Action productivité Badeguicheri	7 750	FED	III	\$ 4,8 M IRD Badeguicheri
		FNI	III	\$ 8,0 M Complément à négocier
2) Action productivité Maradi	14 250	BIRD	III	Seconde phase à négocier
		FNI		
		ON		IRD Maradi
		IDA	III	\$ 10,0 M 1979
3) Action productivité Zinder (3 m ²)	13 230	FED	III	\$ 8,2 M Reste à demander au FNI
		FNI	III	\$ 0,80 M
4) Développement intégré de Niamey	9 890	USAID	III	IRD Niamey \$ 2,67 en 1978 et
				\$ 1,2 M en 1979
		FE	III	\$ 1,1 M
		FNI	III	\$ 0,22 M
		IRD	III	\$ 02,67 M
5) Action Productivité Tahoua	5 500	RFA	II	Pouparler en cours avec la RFA
				\$ 0,09 M
6) Développement intégré DIFFA	7 784	ACDI	III	Fonds de contrepartie canadien
				\$ 2,63 M
7) Développement intégré de Dosso	2 025	FAC	III	\$ 1,28 M
8) Mise en valeur de Say	1 910	PNUD	I	Estimé \$ 8,0 M
9) Production des semences céréalières et arachidières	14 900	USAID	III	\$ 14,7 estimé pour la durée du projet
		FAC	III	\$ 1,4 Protection arachidière
10) Divers dont recherche	2 113	USAID	III	\$ 4,2 M recherche par INRAN
		PNUD		
		FAO	III	Statistique sur l'agriculture l'élevage \$ 1,0 M
Sous total	DRF			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
1) Aménagement des cuvettes du fleuve Niger (1 850 ha)	35 869	FAC	III	Aménagement rizicole des cuvettes d de Tiaguéréré aval et Lomé III (160 ha) - Travaux suspendus mission de réévaluation \$ 2,7 M demande de financement complé- mentaire (\$ 1,1 M)
		RFA	III	Tiaguéréré amont (300 ha) \$ 2,3 M complémentaire)
		FED	III	Namarde Goungou (150 ha)
		FAC	II	Koutoukalé (400 ha)
			III	Etude barrage de factibilité Kandadji (stade avant projet)
2) Périmètre sucrier de Tillabery (2 500 ha)	30 434	IDA/KW	III	Namari Goungou (1 500 ha) \$ 21,3
		CCCE	III	Etude pour périmètre de Tillabery
		RFA	II	Raffinerie
		CCCE	II	Complexe sucrier
3) Etude du schéma directeur d'aménagement de la vallée de la Koumadougou - Yobé et des terrasses du Lac Tchad	782	RFA	II	Financement non acquis Etude pour la Vallée \$ 0,3 M
		Bays - Bas	III	Cartographie aérienne en cours
4) Etude d'inventaire des aménagements de la vallée de la Maggia	782	RFA	III	Etude plan directeur \$ 0,8 M
5) Mission d'étude du plan de formation profession- nelle et de l'organisation des structures au développement des cultures. Office National des aménagements hydroagricoles (ONARA)	87	FAC	III	Mission exécutée en juin débou- chant sur encadrement pour projet Namari-Goungou
				.../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
6) Création d'un centre de formation de moniteurs d'agriculture irriguée à Tillabery	904			Projet supprimé et remplacé par le projet de réforme et d'extension de l'I.P.D.R. de Kolo
7) Construction de retenue collinaires dans l'A.D.M. (500 ha dans le cours terme)	7 717	RFA	I	A préciser en fonction du projet N° 4
8) Périmètre de submersion contrôlée de la Koumadougou	PM			Projet dépendant du N° 3
9) Aménagement de Birmi N'Konni	7 516	FIDA Bis D Arabie Saoudite Koweit UNSO	I III III I	\$ 5,6 M \$ 1,0 M Barrage de Mosagué
Sous total	84 091			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATION COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
1) Aménagement hydroagricole de Dallol Bosso	1 231	Belgique	II	Développement dans le Dallol Maouni et le Dallol Bosso
2) Aménagement hydroagricole de la vallée de la Maggia	1 489	RFA	III	Aménagement d'un périmètre irrigué dans la Vallée de la Maggia \$ 8,6 M
3) Inventaire des points d'eau et renforcement des services hydrogéométriques (projet CILSS/RAF/116-412)	508	USAID	III	Test hydrogéométrique Say 0,23
		PNUD/ OTC	III	Programme d'approvisionnement en eau \$ 1,89 M
		UNICEF	III	Construction de puits \$ 3,8 M
		UNCDF	III	Inventaire ressources hydrauliques \$ 0,22 M
		FAC	III	Construction d'un modèle mathéma- tique pour les nappes de l'air \$ 0,74 M
Sous total	3 228			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
A D E T E R M I N E R	en milliers de \$	RFA RFA	III II	Stockage de céréales \$ 1,3 M Stockage de céréales (environ \$ 5,0 \$ pour 1978 - 1980)
Sous total				

JANVIER 1980

Pays / Country

Niger

Secteur / Sector

Elevage Livestock

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
01 - Bourses - Cellule d'appui aux aménagements pastoraux - Aménagements pastoraux de la zone Tahoua-Agadès				Voir document sur formation Projet transformé assistance technique obtenue dans le cadre du projet de modernisation de la zone pastorale site Sud de Tomesna :
A) Modernisation de la zone pastorale : 4 sites i) Temesna ii) Ingouchoul iii) Manga iiii) Tejera				
- Sud Temesna	2 500	FAC) CCCE)	II	Assistance technique \$ 3,636 à rechercher pour hydraulique pastorale
- Tejera - Manga (Diffa - Zinder - Maradi) Ingouchoul (Agadès) Tahoua - Agadès - (Projet et gestion pâturage et élevage au Niger)	12 000 6 818 6 818	BIRD	III II III	Recherche d'accompagnement pas d'investissement .../...

JANVIER 1980

Pays / Country

Secteur / Niger Sector

Elevage Livestock

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENT
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
2 - Formation technique continue		USAID	III	Un premier programme été financé en 1977
3 - Elaboration des produits pédologi- ques			I	Projet à l'étude
4 - Santé animale	454	FAC	II	
5 - Reconstitution du cheptel	13 636	Arabie Saoudite	II	15 000 familles ont été touchées en 1978
		ONG/FED Algérie		
6 - Diversification des productions animales	7 400			
A) Embouche bovine paysanne		FED	III	\$,818 M
B) Aviculture		RFA	III	Montant total recherché \$ 5,9 M
				Financé \$ 0,681
C) Projet vaine alimentation du bétail		Budget national	III	\$ 1,045 M
D) Commercialisation		Budget National	II	\$ 2,954 M
		CEBV		Ponts bascules
		CEAO		Formation
E) Embouche industrielle	6 363	RFA		Niamey - Saye Tiaguirire
Sous total				

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
I Projet intégré de développement de la pêche (4 ans) 4 sections	4 127	ONG PNUD/ CBLT	III III	\$ 0,2 M Développement de la pêche sur le Lac Tchad VS 0,15 M
• Recherche		UNICEF	II	Développement de la pêche 4 département \$ 0,30 M
• Formation				
• Traitement et commercialisation		FAO	II	Centre communautaire de pêche \$ 0,80 M
• Technologie des pêches et embarcations		ONG	II	Pêche et coopératives fluviales \$ 1,0 M
		PNUD	II	Pêche nigéro-béninoise \$ 0,40 M
Sous total	4 127			

JANVIER 1980

Pays / Country
Niger
Secteur / Sector
Ecologie Ecology
and forest

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
A - 301 Projet de boisement et de production sur 2 800 ha au niveau des 7 départements de la R. du Niger	1 995	IDA	III	\$ 4,5 M (Sylviculture du Niger)
A - 302 Plantation de 1 000 ha de bois destiné à l'approvisionnement de la ville de Niamey en bois de chauffe et de service	588	FAC	III	\$ 0,20 M Reboisement autour de Niamey
A - 303 Aménagement de la Roneraie du Dello - Maouri	136	FAC	III	\$ 0,56 M
B - 301 Implantation des brises vents dans les périmètres irrigués (Saouga - Maradi - Tahoua)	± 945	Suisse USAID	II III	\$ 0,55 M Sylviculture et utilisation de la terre projet de \$ 3,7 M
Reforestation de la région de Dosso				\$ 0,9 M
B - 302 Implantation d'une ceinture verte autour de Diffa - Maine - Soroa et Guigmi	243			
B - 303 Opération sylvopastorale (périmètre, mise en défence, plantation à Arlit - département d'Agadès	100	USAID	III	\$ 0,20 M Rives du Kori
B - 304 Régénération de 5 000 ha par mise en défence	13 630	-	-	
				.../...

JANVIER 1980

Pays / Country

Niger

Secteur / Sector

Ecologie Ecology
and forestETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
B - 305 Plantation d'ombrage autour des forages	295	Suisse	III	\$ 1,7 M
B - 306 Opération Gao dans le Dallol - Maouri	4 450	USAID	III	Développement agricole Dallol Chiktal
		RFA	III	\$ 0,5 M - Projet arrêté faute équipement
B - 307 Construction de ceintures vertes péri-urbaines	2 027	FAC	III	\$ 0,250 M
B - 308 Opération brise verte pour la protection des cultures sèches	531	USAID	III	\$ 1,0 M
B - 309 Aménagements pastoraux	2 500	(USAID (FAD	III III	\$ 3,585 M Opération puits
C - 301 Développement des ressources de la faune sauvage	2 914	-		
C - 302 Aménagement et exploitation du Parc National	1 144			
D - 301 Renforcement de la formation forestière à l'Institut Pratique de Développement Rural de Kolo	300	PNUD/ FAO	III	\$ 2,73 M Institut de Kolo
Sous total				

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
Réhabilitation et entretien des routes période 1978-1982	34 000	IDA IDA	III	Etude de factibilité Programme de 1 000 de routes rurales dans les provinces de Dosso - Tahoua - Maradi - Zinder (US 10 M)
Sous total	34 000			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
A - 6 Renforcement des services nationaux des plantes	2 500	RFA ACDI ACDI	III II III	Protection des cultures \$ 0,65 M Centre de quarantaine \$ 1,0 M Protection des végétaux \$ 9,4 M
Sous total	2 500			

JANVIER 1980

Pays / Country

Niger

Secteur / Sector

Ressources humaines / Human resources

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) IPDR à Kolo	13 191	PNUD FAO USAID	III III	IPDR à KOLO \$ 2 M
2) Création Centre de formation coopérative	1 633			
3) Antenne Régionale de formation des cadres, éducateurs de base en langues nationales	1 284			
4) Centres régionaux d'éducation de base	1 763	FED	III	Construction de 3 nouveaux CEG \$ 2,7 M
		PAM	III	US 6,76 - enseignement primaire, secondaire et technique
5) Radio rurale et radio club - cadres supérieurs	1 592	RFA	II	Radio rurale
6) Fonds de formation et recyclage	1 725	FED	II	Réunion de Niamey - Formation générale \$ 1,9 M
7) Santé primaire	entre 33 000 49 000	FAC	III	Aide à la médecine rurale \$ 0,23 M
		Pays - Bas	III	Médecine rurale \$ 1,3 M
		UNICEF	III	Pharmacie \$ 0,9 M
		USAID	III	Amélioration de la Santé rurale
		FED	III	12 dispensaires et maternités \$ 4,2 M
		USAID	III	Santé de base par Africare \$ 0,8 M
		FNUAP	II	Volets PMI et santé de la famille
		Belgique	III	Secteur de Dosso

.../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
9) Santé - Assainissement de base (Réunion de Niamey)	1 200	USAID ACDI	III II	Amélioration de la santé rurale Assainissement de Tahoua \$ 6,0 M
10) Recyclage et supervision du personnel du service	1 248	UNICEF USAID Belgique USAID	III III III III	Amélioration de la Santé rurale Santé de base - Africare
11) Recyclage et supervision du personnel en service (alternative)	832	AID	II	Sous projet HUR - zones rurales
12) Assistance à l'A.F.N. (Association des femmes Nigériennes -) Réunion de Niamey	250	USAID Niger	II	1981
Sous total	73 718			
TOTAL NIGER				

GENERAL

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1) Programme semencier national	en milliers de \$ 41 710	PNUD/FAO	III	Développement de la culture céréalière \$ 0,67 M
		FAO	II	Etude pour la production des semences \$ 0,11 M
		FAO	I	Réunion de Dakar - Assistance technique
2) Développement intégré en zone sylvo-pastorale	17 500	ACDI/BIRD	II	Stockage (ACDI) Semence (BIRD)
		RFA	II	Agriculture en zone sahélienne
		IDA	II	IRD de l'Est. \$ 10 M (1980-85)
3) Développement intégré du Bakel Kidifa	1 930	USAID	III	IRD. Bakel (acquis)
4) Amélioration du mil (recherche)	6 000	RFA	II	Sénégal propose au CILSS d'en faire un projet régional
5) Recherche conduisant à l'amélioration des cultures et de l'élevage en zone sahélienne	10 120	FAC	III	Station de recherche zootechnique de Sangolkam (2phases) \$ 0,42 M
		FAC	III	Appui à la recherche agronomique d'Issa \$ 0,4 M pour 1977-1978
6) Mise en valeur des terres neuves	5 625			
7) Projet de station de recherche fruitière de la région de Thiès	1 080	FAO	II	En cours de formulation à la FAO en juin 1979
8) Restructuration et développement de recherche dans le Sini Saloum	6 000	FAC	III	Fiche actualisée \$ 6,0 M
		SEN	I	
		IDA	II	
		FAC	III	

JANVIER 1980

Pays / Country

Sénégal

Secteur / Sector

Cultures sèches / Dry land farming

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST en milliers	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	de \$			
9) Développement intégré région Louga - Thiès et Diourbel	20 500	FIDA	II	Thiès Sud et Louga ne font plus qu'un seul projet formulé par la FAO ; deux experts déjà envoyés
10) Développement intégré de la zone semi-aride	2 500	FIDA RFA	I I	Phase pilote proposée
11) Projet d'intensification des cultures en zone sahélienne Faldé (Bakel)	5 605	USAID	III	Réunion de Dakar
12) Promotion du développement rural intégré en basse Casamance		USAID RFA ID	III I I	IRD en Casamance Projet IRD dans le Sud Casamance
13) Développement de cocotiers hybrides à haut rendement	1 175			
14) Extension et amélioration de palmeraies en Casamance	64	IDA	I	
15) Promotion des céréales en zone cotonnière	45 000	FAC FED CCCE BIRD	III III I I	\$ 0,50 M Phase expérimentale 1979 - 1980
Sous total				

JANVIER 1980

Pays / Country

Sénégal

Secteur / Sector

cultures

irriguées

Irrigated

agriculture

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Amélioration et extension de 6 000 h net (cuvette de N'Dombo - Thiago - Kassak)	20 217	Pays - Bas	III	Irrigation de l'île de Morphil (400 h) 1,6 %
		FAC	III	Etude des périmètres N'Dombo Thiago et Kouma \$ 0,36 M
		FAC	III	Etude de la Cuvette de Djerba 0,22
		FAC	III	Tiagar (1 300 ha) \$ 1,9 M et
				Boundoum (2 400) \$ 2,8 M
		FAC/CCCE	III	Kassak (800 k) 1,2 M
		FAC/CCCE	III	Aménagement de N'Dombo Thiago \$ 4,3
		CCCE	III	Périmètre de Tellel - grande digue (2 200 ha \$ 6,9 M)
2) Création de 3 000 ha de périmètre de canne à sucre	18 913			Projet privé
3) Création de 3 000 ha de périmètres céréalières	18 913	IDA	III	\$ 20,0 M
		FAC	III	\$ 1,1 M
		OPEC		\$ 1,0 M
		KFAED	III	\$ 5,7 M
		FAC	III	\$ 3,0 M
<u>Vallée du Fleuve Sénégal</u>				
4) Aménagement des cuvettes de	81 950			
a) Dagana 2 900 ha		FAC/CCCE	II	Programme hydroagricole
b) Nianga 9 000 ha		RFA	III	Nianga 2e phase \$ 6,34 M
				.../...

JANVIER 1980

Pays / Country

Sénégal

Secteur / Sector

Cultures irriguées / Irrigated agriculture

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS
PROJECTS TITLEEVALUATION
DU COUT
ESTIMATED
COSTFINANCEMENT
FINANCING

SOURCE

TYPE

OBSERVATIONS
COMMENTSen milliers
de \$c) Matam 1 000 ha
d) Bakel 100 haCCCE
1978

III

petits
Périmètres matam \$ 6,0 M
Financement de l'étude de faisabi-
lité

CCCE

III

Aménagement des périmètres de
Matam et Prolor. Financement 1977
\$ 3,2 MUSAID
USAIDII
IIIIRD Matam
Etude de faisabilité sur l'amélio-
ration de 1 000 ha à Matam et
l'extension sur 2 000 haUSAID
Koweit
FindIII
IIIRD Bakel
Sénégal River basin \$ 75,000Hors Delta et Vallée5) Région Niayes Cap-Vert - Création de 400 ha
Région du Bas Saloum - création de petits
périmètres de 500 ha
Région sylvo-pastorale - création de 500 ha

14 913

RFA

III

Maraichage Bas Saloum \$ 1,250

Casamance Maritime6) Constitution des barrages de N'gassia et
Guidel

54 174

FAD (1979)
ACDIIII
I

Nyassa et Guidel \$ 12,15 M

.../...

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
7) Périmètre de Guidel (1 100 à 1 200 ha)	13 250	USAID	II	Diagambal (c)
8) Aménagement de 1 250 ha	4 891	USAID Koweit	II II	Wassadou (d) Mise en valeur du bassin de de l'Annadé
9) Etude et construction de Bignona	4 347	R. P. de Chine	III	Projet d'exécution en cours de préparation \$ 12,5 M
10) Etude de Baila et Kamobeul	10 652	USAID Abu Dhabi	III III	Etude de Baila \$ 0,7 M Etude Kamobeve \$ 1,0 M
<u>Casamance moyenne</u>				
11) Amélioration de 1 000 ha	3 369	USAID	III	IRD Casamance
12) Création de 2 000 ha de nouveaux périmètres	10 869	USAID IDA CCCE	III III III	IRD Casamance \$ 6,3 M \$ 3,2 M
<u>Haute Casamance</u>				
13) Création de 500 ha de nouveaux périmètres	3 152			
14) Petits périmètres irrigués dans le bassin sénégalais des Fleuves Gambie et Koulountou (14 périmètres totalisant 750 ha à court terme	4 726	FED	III	250 ha réalisés \$ 0,350 M .../...

JANVIER 1980

Pays / Country

Sénégal

Secteur / Sector

Cultures Irrigated
irriguées agricultureETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
15) Investissement agro-industriel pour les industries connexes (rizerie - sucrerie laiteries - minoterie - concentré de tomate	17 439			
16) Formation : Centre de formation de moniteurs de l'agriculture irriguée à Diagamabel et Zinguinchor	1 878	USAID FAC/ CCCE	III III	Formation SAED \$ 4,35 M US 4,0 M
Sous total IRA	291 659			

JANVIER 1980

Pays / Country

Sénégal

Secteur / Sector

Hydraulique Village
villageoise and pastorale
et pastorale hydraulics

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
1) Création de nouvelles brigades de puits	4 800			
2) a) Création d'un service hydrogéologique	200			
b) Plan directeur de satisfaction en eau des populations rurales et du bétail	800			
3) Etude des possibilités de stockage des eaux de ruissellement	400	Belgique	I	Etude d'identification des problèmes d'hydraulique agricole
4) Etude hydrogéologique de la vallée du Sénégal	1 320	Arabie-Saoudite	III	\$ 1,1 M
5) Etude hydrogéologique du bassin de la Casamance	1 194	FED Danemark	III III	\$ 1,3 M \$ 0,350 M
6) Etude hydrogéologique du Sénégal OR	1 256	FAD	II	Approvisionnement en eau du Sénégal Oriental
7) Projet de développement de l'élevage dans la zone sylvo-pastorale (20 forages équipés en 4 ans)	3 000	FAD	II	Développement de Djourtal \$ 0,33 M
8) Equipement de forages existants	3 340	BOAD	III	Equipement de 10 forages US 2,4 M
9) Hydraulique villageoise ou région du Soche Sénégal	800	FAD	II	Approvisionnement en eau du S. Oriental
		IDA	III	Alimentation en eau de 11 villes \$ 2,5 M
10) Etablissement d'un plan directeur d'approvisionnement en eau de la région du Cap Vert et des régions voisines (2 ans)	1 700	PNUD/ OMS	III	Etude des ressources en eau et assistance technique \$ 2,1 M
Sous total				

CELLSS/CIUS DU SENEGAL

JANVIER 1980

Pays / Country

Sénégal

Secteur / Sector

Commercialisation Price - marketing - storage

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
A DETERMINER	en milliers de \$	USAID RFA	III III	Stockage des céréales \$ 4,9 M Stockage de céréales pour l'ONCAD - subvention US \$ 2,195
	Sous total			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Développement de l'élevage dans la zone sylvo-pastorale (SODESP)	20 454	FED USAID FAC	III II	Assistance technique
2) Développement de l'élevage en Casamance 1 ^{re} Partie projet rural Sedhiou Somivac	4 959	CCCE	II	
3) Développement de l'aviculture	2 340	CCCE	I	Etude par SSEPC
4) Développement de l'élevage ovin dans la zone Kaolack en République du Sénégal	2 445		I	A l'étude par l'EMUT
5) Centre de multiplication de semences fourragères de Thiès	500			
6) Equipement froid des centres consom- mateurs	4 545	Canada	III	\$ 3,0 M
7) Etable laitière du Cap-Vert	681	BOAD	I	
8) Embouche paysanne dans le delta du Fleuve Sénégal	2 195			Projet non étudié SAED : maître d'oeuvre pour le développement de ce projet
9) Centre de chèvres laitières	409	-	-	-
10) Développement de l'opiculture	454	-	-	-
11) Abattoirs régionaux, constructions de quatre abattoirs régionaux	1 954		III	.../...

JANVIER 1980

Pays / Country

Sénégal

Secteur / Sector

Elevage Livestock

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
12) Développement de l'élevage porcin	454	-	-	-
13) Construction d'un foirail à Thiès	781	FAC	II	
14) Développement de l'élevage dans le bassin arachidier	4 545	Canada	I	
15) Infrastructure de postes vétérinaires	1 240			
16) Equipement foirails en matière de pesage	836	CEAO SEN	II II	\$ 0,6 M \$ 0,11 M
17) Quai de débarquement pour faciliter le transport du bétail				
Sous total				

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1) Projet complémentaire d'assistance technique à la pêche maritime	en milliers de \$ 5 798	ACDI Japon	III III	Pêche artisanale \$ 11,30 M Soutien au secteur pêche \$ 1,20 M
<u>Trois actions</u>				
- Recherche en eaux maritimes côtières		Norvège Via FAO	III	Développement de la pêche artisanale \$ 1,30 M
- Vulgarisation - assistance aux pêcheurs		CCCE	II	Soutien au secteur
- Formation de cadres moyens				
2) Projet de développement de la pêche				
<u>Quatre secteurs</u>				
1 - Etude appliquée à la protection des stocks et à l'amélioration de l'exploitation				
II - Pisciculture				
III - Vulgarisation				
IV - Institution et développement des pêches	4 563	USAID	III	Projet Pisciculture à Richard TAD \$ 0,40 M
3) Etude de la détermination de la production du Fleuve Sénégal	520			
Sous total	10 881			

JANVIER 1980

Pays / Country

Sénégal

Secteur / Sector

Ecologie et Forêts Ecology and Forests

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
A - 301 Réboisement dans le delta du Fleuve Sénégal pour la production de combustible ligneux	800	USAID FAC FAC BIRD USAID	III III III II III	\$ 0,80 M \$ 0,125 M \$ 0,220 M (2e tranche) Forestry Department \$ 11,60 M \$ 3,20 M
A - 302 Reboisement des forêts péri-urbains de l'Ouest	1 733	SEN USAID	III III	\$ 0,145 M \$ 3,245 M
A - 303 Projet d'aménagement des forêts du Centre- Est	1 292	PNUD/FAO FAC/CCCE BIRD UNSO	III III II II	\$ 1,146 M, mise en valeur des forêts de Casamance \$ 1,225 M \$ 14,375 M \$ 5,6 M, programme intégré pour la mise en valeur des forêts et leur préservation
B - 301 Reboisement dans la zone sylvo-pasto- rale par plantation d'arbres fromagers	5 510	SEN RFA COSOC CRDI	II II	\$ 0,325 M Gouvernement Sénégalais \$ 3,5 M Reforestation sylvo- pastorale
B - 302 Fixation des dunes et protection des cuvettes maraîchères de la grande côte Nord du Sénégal	4 436	Canada Canada PNUD/FAO	II III III	\$ 3,200 M Fixation des dunes pour la côte Nord \$ 2,20 M \$ 0,120 M Fixation des dunes

.../...

JANVIER 1980

Pays / Country

Sénégal

Secteur / Sector

Ecologie Ecology and
et forêts forests

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
B - 303 Lutte contre les feux de brousse et reboisement	7 840	BIRD ACDI USAID	III III II	\$ 1,0 M \$ 1,20 M \$ 1,1 M
B - 304 Amélioration des terres agricoles du centre pour le reboisement (acacia - albida) et installation de brise -vents	605	USAID	I	
B - 305 Aménagement pastoraux	2 500	USAID CRDI Canada USAID	III I III III	\$ 7,0 M Recherche 4 600 FRG \$ 0,831
C - 301 Protection et exploitation ration- nelle de la faune	2 320	RFA	II	\$ 2,32 M
C - 302 Elevage de crocodiles de Casamance	1 091	-	-	-
D - 301 Renforcement de la section Eaux et Forêts de l'Ecole Nationale des cadres ruraux à Bambay	300	-	-	-
D - 302 Renforcement de l'Ecole Nationale des agents techniques des Eaux et forêts de Ziguinchor	300	Suisse	III	\$ 0,300 M
D - 303 Station de recherche forestière en B et M Casamance	1 396	-	-	-
Sous total				

CILSS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country

Sénégal

Secteur / Sector

Transport et infrastruc- Transport and
ture InfrastructureETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
Réhabilitation et entretien des routes période 1977 - 1982	en milliers de \$ 11 900	BIRD	II	Environ \$ 20,0 M pour entretien et refection des grandes routes
Sous total	11 900			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers			
A - 7 Renforcement des services nationaux de protection des végétaux	2 777	Arabie Saoudite Via UNSO FAC ACD FAO/ OSRO USAID	III III III II III	\$ 0,2 M Défense des cultures \$ 1,74 M Protection des végétaux II 1977 \$ 9,4 M \$ 0,2 M Financement d'un programme régional de protection des végétaux et participation future avec d'autres donateurs à un projet intégré de lutte contre les ennemis des cultures
Sous total	2 777			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) ENBA. Formation pratique des cadres du Développement (A1 - Réunion Niamey)	500	FAC 1979 FED FAC USAID CCCE/IDA	III I I III	Formation de cadres locaux et régionaux - \$ 0,4 M Réunion de Niamey Réunion de Niamey \$ 0,05 M en 1979
2) MFR. Extension de réseaux existant de maisons familiales (B1 - Réunion de Niamey)	2 300	FED FAC USAID UNICEF USAID	III I II III III	Formation ingénieurs agronomes \$ 4 Réunion de Niamey Taken into consideration Centres ruraux pour les femmes \$0,4 SODEVA and Bakel livestock project
3) SEPH. Formation féminine au moyen de groupements de productrice (B2 R. de Niamey)	1 800	FNUAP IDA	I II	Réunion de Niamey Nutrition - Education - Santé
4) Ecole N. d'horticulture - reconstruction et formation d'enseignants	1 775	IDA FAO	 I	Institut N. d'agronomie Support aux institutions
5) ONCAD. Centre de formation coopérative	4 600	USAID	III	\$ US 2,8 M Santé rurale y compris planification familiale \$ 0,9 M
6) Santé - alimentation et nutrition en milieu rural (Réunion de Niamey)	5 300	UNICEF (1979)	III	Couverture sanitaire du pays \$ 3,9
7) Santé dentaire (C2 - Réunion de Niamey)	-	FAC	III	Projet pilote Kolda
8) Programme élargie de vaccination	-			
Sous total	16 870			
TOTAL SENEGAL				

UCL-11F1D

CL-11F1D

JANVIER 1980

Pays / Country

Tchad / Chad

Secteur / Sector

Cultures sèches / Dry land Farming

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
1. Développement agricole en zone sahélienne	en millions de \$ 6 700	FIDA	II	Réunion de Dakar
		FED	III	IRE Phase IRD zone sahélienne
2. Intensification céréalière en zone sud	4 900	Pays-Bas	II	\$ 4,1 M -
		FAC	II	\$ 2,0 M Zone agricole sahélienne
		FIDA	I	\$ 1,741 - opération Sud Tchad
		USAID	III	Réunion de Dakar
		FED	III	\$ 21,1 M IRD zone cotonnière
		FAC	III	\$ 1,7 M IRD zone cotonnière
3. Etude pour la relance du crédit	82	PAM	III	\$ 9,5 M
4. Recherche sur la production agricole multiplication des semences et commercia- lisation des céréales	7 200	FIDA	II	
		FAC	II	Réunion de Dakar
		USAID	III	\$ 9,9 - multiplication des semen- ces
Sous total	19 160			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Polder de Mandi (1 600 hac)	13 695	ADFAED BADEA BIsD Fonds Spécial	III III III	\$ 1,350 M \$ 7,800 M \$ 6,000 M Polder de Mandi
2) Périmètre de Satogui - Deressia (2tranches)	5 174	OPEC IDA	III II	\$ 2,450 M Consideration has been given to implimenting at 2e phase (7 000 ha for paddy production, livestock, fisheries
3) Réhabilitation du casier A de Bongor	2 234	USAID US ID/FAD RFA	II I I	Route Bongor - Laï (100 km) Réunion de Dakar Réunion de Dakar
4) Etude générale et périmètre pilote de Lac Feiti	2 217			
5) Programme général d'étude de la Commission du Bassin du Lac Tchad	65	Pays-Bas USAID	III	Etude CBC/CBLT \$ 1,2 M
6) Développement du Bassin de Logone (plan directeur et factibilité barrage) Vallée du Logone - régularisation	1 799	FAC PNUD	I	Etude, plan directeur d'aménage- ment de la Vallée du Logone
7) Création de cellules de programmation et équipement hydroagricole et plan de formation professionnelle (mission d'étude)	87			

JANVIER 1986

Pays / Country

Tchad / Chad

Secteur / Sector

Cultures irriguées / Irrigated agriculture

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
8) Création d'un Centre de formation pour agents de vulgarisation à Moundoul (fonctionnement deux ans)	2 717	FAC	II	
9) Opération d'appui aux projets de submersion contrôlée dans la région de Satégui - Deressia a) Ferme expérimentale de Boumo b) route Lai-Minga Banga	1 086 543	IDA	II	Irrigation de Polders
10) Etude pour la restructuration de l'enseignement agricole au Tchad				
11) Exécution de casiers étudiés mais financés - (400 ha)	2 695			
12) Exécution divers périmètres du Chari (400 ha)	1 217	FAC USAID	III II	Périmètre irrigué dans la Vallée du Chari \$ 0,34 M ; ce projet sera partiellement financé via "Agriculture villageoise" (Réf. 0039)
		EIRD	II	Réalisation d'ouvrage dans la zone cotonnière
		FAC	II	Etude d'aménagement dans la Vallée du Chari
13) Développement de la riziculture dans la région de Gounou-Caya	40 000	FAC CCCE	III) III)	
		Coton Tchad	III)	
Sous total	71 469			Total \$ 40,0 M

JANVIER 1980

Pays / Country

Tchad / Chad

Secteur / Sector

Hydraulique Village and
Villageoise pastoral
et pastorale hydraulics

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Travaux de puits en régie par le Seraphy	552	USAID UNDP/UNDTCD UNICEF	III III III	Eau sanitaire rurale (b) Seraphy (a)
2) Création d'une subdivision de Seraphy	560	UNDP UNDTCD BIRD	III II	Seraphy (a) \$ 0,14 M
3) Fonctionnement des forages pastoraux	240	USAID FAD	III II	Eau sanitaire rurale (a) Etude pour point d'eau pour bétail
4) Travaux de puits en régie par le Seraphy	744	USAID UNDP/UNDTCD UNICEF	III III III	Eau sanitaire rurale (b) Seraphy (a)
5) Renforcement du Service inventaire points d'eau (projet CILSS/116/412)	160			
6) Hydraulique villageoise dans le Kanem	2 600	IDA UNICEF	I III	\$ 0,008 M
Sous Total	4 856			
a) engagement total estimé à \$ 1,93 M				
b) \$ 1,0. M engage sur \$ 3. M coût du budget				

CIELSS/CLUL DU S. NEA

JANVIER 1980

Pays / Country

Tchad / Chad

Secteur / Sector

Commercialisation / Price - marketing - storage

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
A D E T E R M I N E R	en milliers de \$			
		RFA	III	Sécurité alimentaire \$ 0,85 M
		USAID	III	Stockage familial des céréales dans les zones rurales
		FAC	III	Assistance technique à l'OPAM pour le développement de la commercia- lisation des fruits et légumes (1978) US \$ 0,25 M
Sous total				

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	000 of US \$			
1) Bourses		IDHFED USAID	III III	Elevage (a) Développement de l'élevage et des pâturages (b)
2) Assistance au bureau d'études	1 013	USAID FAC/FAD	III II	Elevage et pâturage (b) Elevage dans l'Est. \$ 3,8 M
3) Projet d'aménagement pastoral de Batha-Kanem	13 000	IDA/FED	III	Développement des pâturages et de l'élevage (b)
		Arabic Saoudite Via UNSO	III	Etude de faisabilité \$ 0,018 M
4) Santé animale	2 268	IDA/FED USAID	III III	(a) Vaccination du bétail (1978) \$ 0,42 M
		USAID RFA/FAC	III III	Elevage (b) \$ 1,5 M
5) Modernisation de la production animale		IDA/FED	III	(a)
6) Restructuration de l'enseignement agricole		IDA/FED UNESCO		(a)
7) Ecole d'agents techniques d'élevage	1 600	USAID FAC	III III (1978)	Développement de l'élevage Appui technique au développement de l'élevage (b) \$,2 M

CILSS/CLUB DU SAHEL

JANVIER 1980

Pays / Country

Tchad / Chad

Secteur / Sector

Elevage / Livestock

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
8) Recyclage des agents du service élevage		USAID	III	Développement élevage (b)
9) Embauche industrielle		FAD	II	Etude pour aménagement de deux fermes d'élevage
10) Commercialisation des boeufs de traction en fin de carrière				
11) Embauche paysanne en zone cotonnière		FAD	II	Elevage du Sud \$ 3,8 M
Sous total	17.881			
a) Montant total de l'engagement estimé à \$ 15,0 M b) \$ 3,20 M ont été engagés jusqu'en 1978 sur un total de \$ 4,47 M				

JANVIER 1980

Pays / Country

Tchad / Chad

Secteur / Sector

Pêche / Fisheries

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATIONSTATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
I; Projet intégré de développement de la pêche (5 ans) 6 sections 1) Recherche scientifique 2) Technologie des pêches 3) Traitement du poisson 4) Vulgarisation 5) Formation de moniteurs 6) Organisation de la Communauté des Pêcheurs	en milliers de \$ 10 927	ACD 1 USAID PNUD/FAO	I III	Cors de la paix poursuit son action dans le secteur des pêches \$ 1,0 M Modernisation des techniques \$ 0,19 M
Sous total	10 927			

CIBSS/CLUB DU S.HEL

JANVIER 1980

Pays / Country

Tchad / Chad

Secteur / Sector

Ecologie / Ecology/
Forêt / Forestry

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
79 - D - 301 - Création d'un centre de formation et de recyclage forestier à N'Djaména	759	-	-	Ouvert
Sous total	9 510			

JANVIER 1980

Pays / Country

Tchad / Chad

Secteur / Sector

Transport / Transport
Infrastructure / Infrastructure

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
A - <u>Réhabilitation et entretien des routes</u>				
1) Réhabilitation de ^{la} route Sarh Bangui	1 200	FAC	III	\$ 1,2 M
2) Réhabilitation et entretien des routes période 1977 - 1982	24 300	IDA	III	\$ 7,500 M
		USAID	III	\$ 9,000 M
		FAC	III	\$ 5,400 M
		IDA	III	\$ 3,4 M
3) Entretien des pistes cotonnières	3 500			
4) Entretien des routes dans la zones du lac Tchad		RFA	II	-
5) Matériel et assistance pour l'entretien des routes bitumées		FED	III	\$ 3,4 M
B - <u>Autres infrastructures</u>				
1) Agrandissement et aménagement de N'Djaména	785	FAC	III	\$ 0,8 M 1976
2) Modernisation des aéroports secondaires	283	FAC	III	\$ 0,28 M 1977
Sous total	30 068			

CILSS/CINUS DU SAHEL
JANVIER 1980

Pays / Country

Tchad Chad

Secteur / Sector

Protection des plantes Crops protection

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
A. B. Renforcement des services nationaux de protection des végétaux	en milliers de \$			
	1 564	Norvège Arabie Saoudite via UNSO USAID	III III	\$ 0,1 M Via projet régional de protecti des végétaux
		FAO/OSRO	I	
Sous total	1 564			

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
1) Formation professionnelle des agriculteurs	1 000	Suisse	III	2 experts travaillent au Ministère de l'Agriculture pour créer le CFPA - Pas de projet avant 2 ans. Action en cours depuis 15 ans. La 6e phase finit 1979 - Total \$ 0,296 M
		FAC	I	
		USAID	III	Développement des institutions agricoles (a)
		FED	II	Centre de Formation Rurale \$ 0,4 (décision prochainement)
2) CFPA - Encadreurs de base	1 360	IDA/UNDP	III	Projet éducation - Ecoles Primaires dans les zones rurales (b)
		UNCDF		
		UNICEF	III	Projet éducation - Ecoles primaires dans les zones rurales (b)
3) CETA - Agents techniques	4 540	IDA/UNDP	III	Projet éducation - Ecoles primaires dans les zones rurales (b)
		UNCDF		
		UNICEF		
		UNDP		
		FAO	III	DEFPA \$ 1,0 M
4) CETA - Conducteurs de travaux agricoles	2 040	FAC	II	
5) Fonds pour la formation des cadres supérieurs - CA - 5 Réunion Mayey	2 900	USAID	III	Réunion de Mayey

JANVIER 1980

Pays / Country

Tchad / Chad

Secteur / Sector

Ressources Human

Humaines Resources

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
6) Ateliers écoles des artisans ruraux	840	USAID USAID IDA	III III II	Ecoles rurales HUR. (a) Artisanat et petites entreprises \$ 10,0 M
7) Formation aux techniques de la communication	2 000			
8) Programme élargi de vaccination	1 111	USAID	II	Service de Santé Rurale (1980)
9) Remise en état de 50 postes de santé	2 200	FAC USAID	I II	Réunion de Niamey Service de Santé Rurale (prévu 1980)
0) Recyclage du personnel des échelons périphériques (6)	180			
1) Lutte contre les endemies	2 000	FAC	III	Aide au service de lutte contre les grandes endémies - \$ 0,6 M pour 1977 - 78 - + \$ 0,36 M Promotion des femmes \$ 0,55 M
2) Nutrition	104	USAID	III	Réunion de Niamey \$ 0,5 M
3) Hygiène du milieu	2 000	FNUAP USAID FED	III III III	Projet (e) Santé rurale
4) Santé de la famille (2)	800	USAID UNICEF	III III	Promotion des femmes (g) Service en valeur de l'enfance \$ 1,35 M
5) Dépôt de médicaments	1 200	FED FED	III III	Santé Rurale (F) Santé Rurale

JANVIER 1980

Pays / Country

Tchad / Chad

Secteur / Sector

Ressources Humaines / Human Resources

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE PREMIERE GENERATION

STATUS OF FIRST GENERATION PROJECTS

TITRE DES PROJETS PROJECTS TITLE	EVALUATION DU COUT ESTIMATED COST	FINANCEMENT FINANCING		OBSERVATIONS COMMENTS
		SOURCE	TYPE	
	en milliers de \$			
16) Développement des coopératives	309			
17) Mission de consultants pour la restructuration de l'enseignement agricole (4 mois)		IDA/PNUD	II	
18) Renforcement de la capacité d'accueil du collège d'enseignement technique agricole du Ba-Illi				
19) Ecole de Sarb (A - R de Niamey)	440	FAC	I	Réunion de Niamey
20) Formation féminine rurale	100	FNUAP	I	Réunion de Niamey
21) Remise en état des formations sanitaires	200	FAC	I	Réunion de Niamey
Sous total	23 704	USAID	II	Projet à l'étude
TOTAL TCHAD	189 138			
a) CF ci-dessus DRE 1 b) l'engagement total est estimé à \$ 10,77 M pour les années 1977-78 c) Développement des Ressources Humaines globales \$ 2,4 M engagé et \$ 2,3 M estimés pour 1978-1981 d) Le montant est de \$ 0,31 M engagé pour l'USAID - Subvention à CARE e) Planification/gestion de la Santé rurale \$ 1,7 M estimé \$ 0,4 M engagés pour 77 et 78 f) FMD - action socio-sanitaire \$ 0,9 M - g) CF - HUR - 12 - 14				