



COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL
PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL



SECRETARIAT EXECUTIF

**Programme Régional de gestion durable des terres et d'adaptation
aux changements climatiques au Sahel et en Afrique de l'Ouest
(PRGDT)**

RESUME SUCCINCT DU PROJET

1. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET

Programme Régional de gestion durable des terres et d'adaptation aux changements climatiques au Sahel et en Afrique de l'Ouest (PRGDT).

Lieu(x)

Les dix sept (17) pays de la zone CILSS et CEDEAO (Bénin, Burkina, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Liberia, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo).

Coût de l'action

Total des coûts de l'action (A)	Montant par Source de financement (B)	% du total des coûts éligibles de l'action (B/Ax100)
13 250 033 EUR	<ul style="list-style-type: none"> - UE : 9 950 000 EUR - FFEM : 2 000 000 EUR - CRDI : 757 033 EUR - CILSS : 493 000 EUR 	<ul style="list-style-type: none"> 75 % 15 % 6 % 4 %

Durée totale de l'action	60 mois
Objectifs de l'action	<p>Objectif global : Contribuer à la gestion durable des terres et au renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques dans les Etats membres de l'espace CEDEAO et du CILSS pour l'atteinte des OMD.</p> <p>Objectif spécifique : Créer les conditions techniques, politiques et stratégiques de GDT et d'adaptation pour la réduction de la vulnérabilité des populations de l'Afrique de l'Ouest aux changements climatiques (CC).</p>
Partenaire(s)	<p>Partenaires régionaux et internationaux Il s'agit des partenaires techniques régionaux, internationaux, et des acteurs de la coopération internationale (bilatérale et multilatérale) impliqués dans la thématique en Afrique de l'Ouest :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les organisations intergouvernementales et les organisations d'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA, CEDEAO, ABN, ABV, ALG, CENSAD) ; • Les initiatives de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel et Terr'Africa (AUC-CENSAD, OSS, NEPAD-NPCA), Secrétariat UNCCD et Mécanisme Mondial ; • CTA (Centre Technique de Coopération Agricole et Rural).
Groupe(s) cible(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Le CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) • Les ministères, services techniques étatiques (Agriculture, Elevage, Environnement, Recherche) et responsables des politiques sectorielles relatives à la lutte contre la désertification / dégradation des terres du Bénin, Burkina, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Liberia, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo ; • Le ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l'Afrique de l'Ouest) et autres plates-formes sous-régionales des ONG sur la désertification, notamment le ReSaD (Réseau Sahel Désertification) qui regroupe des collectifs d'ONG du Burkina Faso, du Mali et du Niger ;

	<ul style="list-style-type: none"> • Les opérateurs de terrain (ONG, associations et organisations paysannes) luttant contre la désertification/dégradation des terres, la variabilité et les changements climatiques ; • Les collectivités décentralisées rurales des pays de la sous-région et leurs plates-formes nationales.
Bénéficiaires finaux	<ul style="list-style-type: none"> • Secteur privé (prestataires de service) ; • 4.000 ménages, soit 25.000 personnes environ, y compris les plus vulnérables (femmes, jeunes, agriculteurs, éleveurs/pasteurs).
Résultats escomptés	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins 15 000 ha de terres dégradées sont restaurées au Sahel et en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2015 et permettent un accroissement moyen de 15% de la production agro-sylvo-pastorale ; • Les capacités opérationnelles des Etats sont renforcées dans la coordination et la mise en œuvre du programme d'action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de l'Ouest ; • Les connaissances sur les impacts des changements climatiques au Sahel et en Afrique de l'Ouest, ainsi que les meilleures expériences en matière de gestion durable des terres et d'adaptation aux changements climatiques sont capitalisées et disséminées pour favoriser une mise à l'échelle de la GDT ; • Les capacités des pays de l'espace CILSS/CEDEAO à intégrer la GDT et l'adaptation aux changements climatiques dans les stratégies, politiques et cadres réglementaires sont améliorées.
Principales activités	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en œuvre un programme d'investissement pour la récupération des terres dégradées pour améliorer la production agro-sylvo-pastorale ; • Appuyer la mise en œuvre du programme d'action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de l'Ouest et au Tchad ; • Produire et générer des connaissances et des technologies et renforcer les capacités sur la gestion durable des terres et les changements climatiques ; • Améliorer la gouvernance des ressources naturelles et l'adaptation aux changements climatiques.

2 - CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

Année 1 :														
	Semestre 1						Semestre 2						Organisme responsable de la mise en œuvre	
	Mois 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A0 : Activités préparatoires														CILSS
A0.1 Mise en place de l'équipe et recrutements complémentaires	X	X	X											CILSS
A0.2 Achat de matériel et équipement	X	X	X	X	X	X								CILSS
A0.3 Atelier inter-site de planification	X	X												CILSS
A0.4 Réunion du comité du pilotage					X	X						X		CILSS
A0.5 Atelier régional de lancement du programme précédé de la première réunion du comité de pilotage					X	X								CILSS
<u>Activité 1</u> : Mettre en œuvre un programme d'investissement pour la récupération des terres dégradées en vue d'améliorer la production agro-sylvo-pastorale.														
A1.1 : Ciblage géographique et thématique	X	X	X	X	X	X								CILSS
A1.2 : Organisation des appels à projet et appels d'offre pour le choix des opérateurs privés de terrain							X	X	X	X	X	X		CILSS
A1.3 : Diagnostiquer, planifier et définir les règles de gestion							X	X	X	X	X	X		CILSS
<u>Activité 2</u> : Appuyer la mise en œuvre du programme d'action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de l'Ouest et au Tchad.														
A2.1 : Appuyer le processus de réalignement/révision des PAN et du PASR à la stratégie décennale de l'UNCCD				X	X	X	X	X	X	X	X	X		CILSS
A2.2 : Appuyer les pays d'Afrique de l'Ouest et Tchad dans l'élaboration de leur rapport nationaux à la Convention														
A2.3 : Renforcer les capacités de négociation de la sous-région au cours de la Conférence des Parties sur la désertification				X	X	X	X	X	X	X	X	X		CILSS et parties prenantes

Activité 3 : Produire et gérer des connaissances et des technologies et le renforcement des capacités sur la gestion durable des terres et l'adaptation aux changements climatiques													
A3.1 : Conduire deux ciblées sur la GDT			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A3.2 : Capitaliser les meilleures expériences en matière de gestion durable des terres			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
A3.3 : Diffuser les bonnes pratiques de gestion durable des terres et d'adaptation aux changements climatiques			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
A3.4 : Renforcer les capacités des acteurs des collectivités territoriales			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
A3.5 : Mettre en place un mastère professionnel de treize (13) mois en « gestion durable des terres »										X	X	X	CILSS/CRA
Activité 4 : Améliorer la gouvernance des ressources naturelles et l'adaptation aux changements climatiques													
A4.1 : Appuyer l'élaboration d'une charte régionale sur le foncier			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
A4.2 : Appuyer l'élaboration d'une stratégie régionale sur le pastoralisme assorti d'un plan d'action													
A4.3 : Assurer les appuis techniques aux pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour la revue et la mise en œuvre de leurs politiques, stratégies, plans et programmes de Gestion durable des terres et maîtrise de l'eau (GDTME).			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS

Coordination, gestion, suivi-évaluation et le renforcement et la mise à niveau du CILSS													
Assurer la coordination du projet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
Tenir les rencontres du Comité de Pilotage												X	CILSS et parties prenantes
Produire régulièrement les rapports d'activités et de résultats						X						X	CILSS
Renforcer les capacités du personnel administratif, financier et comptable et du suivi-évaluation			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
Renforcer les capacités logistiques et matérielles du service administratif, financier et comptable			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
Former de manière continue en audit et contrôle de gestion			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
Elaborer un manuel d'audit et une cartographie des risques			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS

Pour l'ensemble des années suivantes:										
Activité	Semestre 3	4	5	6	7	8	9	10	Organisme responsable de la mise en œuvre	
<u>Activité1</u> : Mettre en œuvre un programme d'investissement pour la récupération des terres dégradées en vue d'améliorer la production agrosylvo-pastorale.										
Suivi des projets	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
<u>Activité 2</u> : Appuyer la mise en œuvre du programme d'action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de l'Ouest et au Tchad.										
A2.1 : Appuyer le processus de réaligement/révision des PAN et du PASR à la stratégie décennale de l'UNCCD	X	X	X	X	X	X	X			CILSS
A2.2 : Appuyer les pays d'Afrique de l'Ouest et Tchad dans l'élaboration de leur rapport nationaux à la Convention	X	X	X	X	X	X	X			
A.2.3 : Renforcer les capacités de négociation de la sous-région au cours de la Conférence des Parties sur la désertification	X	X	X	X	X	X	X			CILSS

Activité 3 : Produire et gérer des connaissances et des technologies et le renforcement des capacités sur la gestion durable des terres et l'adaptation aux changements climatiques									
A3.1 : Conduire deux études ciblées sur la GDT	X	X	X	X	X				CILSS
A3.2 : Capitaliser les meilleures expériences en matière de gestion durable des terres	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
A3.3 : Diffuser les bonnes pratiques de gestion durable des terres et d'adaptation aux changements climatiques									
A3.4 : Renforcer les capacités des acteurs des collectivités territoriales									
A3.5 : Mettre en place un mastère professionnel de treize (13) mois en « gestion durable des terres »	X	X	X	X	X	X	X		CILSS/CRA
Activité 4 : Améliorer la gouvernance des ressources naturelles et l'adaptation aux changements climatiques									CILSS
A4.1 : Appuyer l'élaboration d'une charte régionale sur le foncier	X	X	X	X	X	X	X		
A4.2 : Appuyer l'élaboration d'une stratégie régionale sur le pastoralisme assorti d'un plan d'action	X	X	X	X	X	X	X		
A4.3 : Assurer les appuis techniques aux pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour la revue et la mise en œuvre de leurs politiques, stratégies, plans et programmes de Gestion durable des terres et maîtrise de l'eau (GDTME).	X	X	X	X	X	X	X		
Coordination, gestion, suivi-évaluation et le renforcement et la mise à niveau « audit 4 piliers » du CILSS									CILSS
Achat matériel et équipement									
Réunion du comité du pilotage	X		X		X		X		CILSS
Atelier inter-site de planification	X		X		X		X		CILSS
Renforcer les capacités du service administratif, financier et comptable	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
Former de manière continue en audit et contrôle de gestion	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
Former de manière continue en audit et contrôle de gestion			X				X		CILSS
Produire régulièrement les rapports d'activités et de résultats	X	X	X	X	X	X	X	X	CILSS
Produire le rapport d'achèvement et de capitalisation							X	X	CILSS
Evaluation mi-parcours et finale								X	CILSS/DCE
Evaluation mi-parcours et finale								X	CILSS/DCE/FFEM