REPUBLIQUE DU TCHAD

Rapport de la mission d’évaluation (96/97) et de programmation (97/98)

du projet DIAPER 11

(du 12 au 17 Janvier 1997 )

Avant - propos

Dans le cadre du Projet DIAPER III, une mission d’évaluation du Devis-Programme III et de
programmation du Devis-Programme 1V a été effectuée au TCHAD du 12 au 17/01/1997 par
Messieurs Pascal DELORME, du CESD-Communautaire, et Bakary SACKO, membre de
1’Equipe Centrale d’ Animation.
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Evaluation / Programmation DIAPER 111, An IV

Principales conclusions et recommandations

Dans le cadre du Projet DIAPER III, une mission d’évaluation du Devis-Programme I11 et de
programmation du Devis-Programme IV a été effectuée du 6 au 10/01/1997 par Messieurs
Pascal DELORME, du CESD-Communautaire, et Bakary SACKO, de I’Equipe Centrale

d’ Animation.

La mission a travaillé en étroite collaboration avec les autorités nationales, les membres de la
composante nationale et 1’ Animation Locale du projet DIAPER III. Les principales
conclusions auxquelles ont aboutit les travaux ainsi que le programme et le budget 1997/98
sont présentés ci dessous.

1. ASPECT INSTITUTIONNEL

1.1. L’ ANIMATION LOCALE

L’animation locale qui est rattachée a la Direction Générale du Développement Rural est
maintenant tout & fait intégrée dans le dispositif de suivi de la sécurité alimentaire. Le
principal appui technique apporté aux différentes enquétes financées par le projet DIAPER se
situe essentiellement au niveau de la publication des résultats. En 1996, les dispositifs ont pu
reprendre un rythme de publication normal.

Concernant la gestion des devis programmes, les problémes identifiés lors des précédentes
missions d’évaluation / programmation persistent et le matériel budgétisé sur les différents
devis-programme souffre de retards considérables dans leur mise a disposition (& peine 30 %
des équipements prévus ont été livrés).

La mission recommande, qu'en liaison avec le Délégation CCE du Tchad, un effort tout
particulier soit fait pour résoudre rapidement le probléme de livraison du matériel

Pour la prochaine campagne, le programme de travail de I’animation sera orienté vers les
activités suivantes:

1) appui technique & I’enquéte agricole pour la constitution de la base de sondage,
notamment par I’obtention au niveau du RGPH des fichiers villages sur support
informatique

2) appui au SIM (céréale et bétail) pour la conception et Iorganisation d’une campagne
d’information sur les données diffusées a travers ces dispositifs.

3) appui aux différentes structures pour la poursuite de 1’amélioration des publications
statistiques, conception des bulletins et amélioration des délais de publication (avec
une utilisation plus importante d’une reproduction a ’extérieur afin de ménager les
copieurs).

4) appui a la Direction de I’ Agriculture pour I'internalisation du personnel d’enquéte.
L’animateur local aura pour tiche de préparer des propositions, & moyen terme, pour
la recherche d’un personnel permanent d’enquéte.
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5) appui 4 I'ECA pour la sélection des agents participants aux formations prévues dans
le cadre du projet.

1.2. COMPOSANTE NATIONALE

La composante nationale continue de fonctionner selon les modalités définies dans les deux
premiéres phases de DIAPER, la plupart de ses membres se retrouvent dans les assemblées
réguli¢res du Comité d’Appui a la Sécurité Alimentaire et A la Gestion des Catastrophes. Le
CASAGC, qui joue le role de Comité de Sécurité Alimentaire, est soutenu par des sous-
comités techniques chargés de mettre a sa disposition les informations nécessaires a la prise
de décision.

1l convient désormais d’essayer de formaliser et de dynamiser ces structures, notamment
d’identifier celle qui pourra abriter la cellule d’analyse sur la sécurité alimentaire.

2. ACTIVITES

Trois enquétes sont actuellement soutenues par le projet DIAPER:

- “ ’enquéte agricole permanente ”

- “1’enquéte suivi des marchés céréaliers » dans le cadre du Systéme d’Information sur
les Marchés ( SIM ).

- “ I’enquéte suivi des marchés a bétail ”

2.1. L’ENQUETE AGRICOLE PERMANENTE

L’enquéte vise a recueillir des données sur les superficies et les rendements des principales
cultures pratiquées afin de faire les prévisions de récolte, d’obtenir des résultats définitifs sur
les productions et de faire les bilans céréaliers prévisionnels et définitifs de la campagne

agricole.
Elle porte sur les cultures pluviales et les cultures de contre-saison (berbere).

Pour la premiére année, 'enquéte au Tchad a eut une couverture nationale avec
I’intégration de la zone sahélienne dans I’enquéte permanente agricole.

Pour la prochaine campagne, une priorité doit étre donnée au renforcement et 2 la
stabilisation de cette enquéte sur la partie sahélienne, il convient notamment de bien veiller au
retour de I’information vers les structures partenaires (qui par le passé élaboraient leurs
propres statistiques).

- Tirage de ’échantillon

1’échantillon pour 1996/1997 était un échantillon mixte:

- d’une part I’échantillon sur la zone soudanienne inchangé depuis 4 ans
- d’autre part I’échantillon tiré I’annce passée pour la zone sahélienne.
La mission recommande qu'a l'issue de 'analyse des résultats sur la zone sahélienne un
échantillon nouveau soit élaboré sur I'ensemble du pays a travers |'adoption:
- d'un sondage a deux degrés classique en lieu et place du sondage a trois degrés utilisé
jusqu’a présent.
_ la constitution d’une base de sondage unique (utilisation du RGPH de 1993).

Pays - Tchad 5 Version du : 21/02/1997




Evaluation / Programmation DIAPER IIl, An IV

Cette activité doit conduire & I’adoption d’une méthodologie pour 1’enquéte nationale dans
laquelle les différents aspects techniques devront faire I’objet d’une formalisation:
1) condition de renouvellement de I’échantillon des unités secondaires (exploitations)
2) méthodes de mesures et d’agrégation des données (notamment en ce qui concerne les
cultures mixte et le mode de calcul des rendements définitifs)
3) élaboration des procédures statistiques d’extrapolation et de calcul des différentes
variables.

Compte tenu de l'importance que revét ['élaboration d'un “ nouveau dispositif la
mission recommande que le statisticien de I'ECA puisse apporter son concours lors de
l'élaboration de la nouvelle base de sondage et des documents méthodologiques
correspondants.

- L’exploitation des données

L’exploitation des données est faite & partir de la saisie des questionnaires sur DBASE [V
et les calculs sont faits soit en DBASE, soit avec le logiciel SP6. Les contrdles de saisie sont
entiérement manuels.

Compte tenu du manque d ‘informaticien qualifié pour élaborer un systéme de traitement
performant, la mission recommande qu'une assistance technique ponctuelle soit mise a la
disposition de la DSA pour:.

1) concevoir un masque de saisie disposant des procédures de contréle requises
(exhaustivité, cohérence...).
2) rédiger le manuel de saisie et de traitement de I'enguéte.
Pour I'instant la DSA, ne dispose que d’un ordinateur pour le traitement des données (ce

qui est largement insuffisant si ’on considére comme acquise I’extension a la zone
sahélienne)

Cette situation devrait évoluer avec la livraison par le centre AGRHYMET d'une nouvelle
machine, cependant vu le caractére obsoléte de I'appareil fourni en 1994 par le projet
DIAPER III, la mission recommande qu’un second ordinateur soit acquis pour le traitement
de l'enquéte.

Les publications réalisées cette année sont au nombre de trois:

1) les résultats définitifs 1995/1996 publiés en octobre 1996 (50 ex)
2) ’annuaire statistique 1994 publié en Mars 1996 (100 ex)
3) les résultats prévisionnels 1996/1997, publiés en Novembre 1997 (100 ex).

Ces publications sont encore grandement améliorables quant 4 la présentation et aux délais
de publication.

Concernant les délais, la mission recommande que les cultures de contre saison soient
traitées dans un bulletin spécial ce qui éviterait d'attendre ces résultats pour la publications
des données sur les cultures pluviales.

- La précision des résultats

Les résultats obtenus lors du passage de la mission d’évaluation des enquétes agricoles ne
peuvent pas étre considérés comme fiables. Les fichiers utilisés pour calculer les variances

Pays : Tchad _ 6 Version du : 21/02/1997



Evaluation / Programmation DIAPER III, An v

d’échantillonnage, ne disposait pas de toute |’information nécessaire pour mener a bien ce
travail (notamment & cause des difficultés de rattachement des villages au canton).

La mission recommande que dans le cadre de I'élaboration de la nouvelle base de sondage
et de I'enquéte 1997/1998, ce travail puisse étre repris dans son intégralité, notamment sur
les zones sahéliennes qui n'ont pas fait I'objet d’analyse jusqu ‘a présent.

- La documentation d’enquéte

Le manuel d’enquéte a été entierement revu lors de la campagne 1995/1996, le reste de la
documentation reste & réaliser, notamment:

1) le manuel du contrdleur (ce qui devrait étre fait dans le cadre de la formation des
contrdleurs prévue pour Février 1997)

2) le manuel de méthodologie générale qui devrait étre réalisé par la DSA avec l'appui
de I'ECA,

3) le manuel de saisie / traitement qui doit &tre élaboré dans le cade d’une assistance
extérieure.

- le dispositif de terrain

Le dispositif utilise du personnel issu de différents services et de personnel bénévole ou des
organismes de développement (ONDR, SODELAC .....). Ce fonctionnement suppose en
grande partie que les primes accordées par le projet DIAPER III puisse étre versées chaque
année. 11 est probable que dans le cadre de Iinternalisation, 1’Etat ne puisse prendre en charge
de tels postes budgétaires, il est donc souhaitable qu’une réflexion soit entamée sur les
différentes possibilités pour dégager un corps d’enquéteur stable et dont le salaire puisse étre

assuré de fagon continue.

La mission recommande que ['animation locale (en liaison avec ’ensemble des structures de
I’Etat), puisse préparer a ’attention des décideurs des propositions quant aux solutions
possibles pour le personnel d'enquéte.

Concernant le contrdle, bien que le dispositif soit un peu faible (ce qui conduit a des
déplacements trés importants), il s’agit surtout d’élaborer un cahier des charges précis pour ce
travail (fiches de contrdle, manuel de controle).

- les ressources matérielles

La mise en place de ’enquéte au niveau de la zone sahélienne a nécessité la fourniture de
matériel supplémentaire et la programmation pour la prochaine campagne de matériel de
collecte. Normalement A I'issue du devis-programme 97/98, ’ensemble du personnel
devrait étre doté de moyens de travail et de moyens de déplacement.

Pour le matériel roulant, la mission recommande que, sur les reliquats prévus du présent
devis-programme, soit acquises deux motos programmées en année I et IT et qui n’ont pu étre
livrées conséquemment aux augmentations des prix.

Pour la DSA, le manque de véhicule constitue un gros handicap (aggravé par le fait
I’animation locale ne dispose plus de matériel roulant en état). Pour ses déplacements, elle
utilise les véhicules d’autres services, moyennant la participation a I’entretien, aux réparations
et aux frais de carburant 2 partir des lignes budgétaires du budget DIAPER III.
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Aussi, bien qu’aucun véhicule n’existe pour les besoins des enquétes (c'est aussi le cas des
enquétes SIM), la mission recommande que les frais de réparation soient maintenu sur les
devis-programme.

2.2, L’ENQUETE SUIVI DES MARCHES CEREALIERS (SIM)

L’enquéte SIM céréales qui est supervisées par la DSA continue de fonctionner
normalement et de fournir les informations de fagon réguliére. '

- les ressources humaines.
Pour la campagne 1996/1997, le personnel utilisé est identique a celui de I’an passé

Pour la prochaine campagnes, 2 des agents utilisés comme superviseurs nationaux sont en
formation pour une durée de deux ans.

D’autre part, la Banque Africaine de Développement doit prendre en charge, pour la zone
cotonniére, le fonctionnement des agents opérant dans cette partie du pays. Ce projet prévu
sur 5 ans a compter de 1997 doit permettre de soulager le budget de cette enquéte.

- les ressources matérielles

I’enquéte fonctionne toujours sur le matériel laissé par le projet USAID, notamment en ce
qui concerne le matériel informatique, par contre les moyens de déplacement sont inexistants.
Une seule mobylette pour I’enquéteur chargé du recueil des prix quotidiens sur les marchés de
NDJAMENA.

- la technique

la méthode utilisée est identique 2 celle de I’an passé et I’enquéte se déroule toujours sur 29
marchés. Les prix sont relevés de fagon hebdomadaire et observés sur trois transactions par
produit au moment de grande animation de chaque marché.

A la demande des utilisateurs deux nouvelles fiches de collecte ont été élaborées:

- fiche “ produits exceptionnels ” qui concernent des produits agricoles a forte valeur
ajoutée (soja, dattes, gomme arabique, blé...)

- fiche “coflits de transport” sur 12 marchés céréaliers. Cette fiche est renseignée
directement auprés des gros transporteurs présents lors des marchés sur la destination ou la
provenance des produits.

Concernant, les produits exceptionnels, il convient d’étre circonspect au moment de la
diffusion. En effet si le prix moyen des céréales a une signification, les transactions sur des
produits plus “ commerciaux ™ et pas toujours présents sur les marchés peuvent étre non
représentatives de la réalité¢ du marché. Les SIM attaqués fortement cette année par les
commercants et les consommateurs (voir infra) doivent si des doutes existent, ne diffuser
qu’une information fiable.

- Les publications

Elles sont au nombre de trois:
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1) les bulletins hebdomadaires diffusés a la radio et a la demande (beaucoup
d’utilisateurs se rendent a la DSA, pour demander une copie papier des bulletins
radio).

2) les bulletins mensuels, publiés en général 20 jours aprés la fin du mois et diffusés a
une centaine d’exemplaires au niveau des services publics, des organismes de
coopération, des ONG.

3) I’annuaire statistique.

Ce rythme de publication est bon et doit étre conservé, par contre comme dans beaucoup de
dispositifs les bulletins mensuels sont essenticllement descriptifs (tableaux bruts, ou courbes
d’évolution) et manquent d’analyse sur 1’évolution des marchés et des prix.

Pour le nouvel an 97, un agenda “ publicitaire ” a été réalisé et diffusé afin de faire mieux
connaitre les activités du SIM.

Le SIM céréale (mais aussi le STM bétail) a fait I'objet cette année de nombreuses attaques
notamment de la part des commergants (mais aussi de certain consommateurs) sur la nature
des informations diffusées. Ces attaques se traduisant par des pressions politiques quant 2
Iutilité de tels dispositifs .

Considérant que cette polémique est un signe tangible que le SIM a atteint le but recherché
(permettre au producteur de se “ défendre " et d'adopter une politique de vente bénéfique), la
mission recommande qu’une campagne nationale de sensibilisation et d'explication puisse
étre entreprise (a l'instar de la campagne menée au Mali pour I’enquéte agricole).

2.3 L’ENQUETE SUIVI DES MARCHES A BETAIL

I’enquéte SIM bétail est placée auprés de le Direction de I’Elevage, cependant ce secteur
&tant en voie de restructuration, il n’est pas siir que cette activité soit maintenue dans cette
structure. Le SIM bétail devrait donc trouver un autre organisme de tutelle.

- les ressources humaines
Pour I’enquéte 1996/1997, les ressources humaines ont été similaires a celle de I’an passé.

Les enquéteurs sont des agents d'élevage et leur mission statistique rentre dans leurs
attributions.

Pour la prochaine campagne, 3 enquéteurs seront pris en charge par un projet sectoriel
élevage financé par la GTZ (dans le Sud).

- les ressources matérielles

Elles sont identiques a celles de I’an passé et les problémes évoqués subsistent:

- manque une mobylette non livrée sur les précédents DP
- les ordinateurs qui fonctionnaient encore 1’année derniére sont hors service.

La livraison du matériel prévu au titre des précédents DP doit donc couvrir les besoins en
terme de matériel de traitement.

- la technique

Les observations sont effectuées sur 21 marchés deux fois par semaine, excepté N'Djamena, Sahr
et Abéché qui font I’objet de relevés quotidiens :
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- Marchés de collecte ou production : Mongo, Bitkine, Oum-Hadjer, Moussoro, Ati, Koundjourou,
Biltine.

- Marchés de consommation : N'Djamena, Sahr, Abéché, Mao

- Marchés terminaux : Pala, Dourbali, Massakory, Bagassola (les observations sont provisoirement
suspendues), Goundi, Mandalia, Massaguet, Karmé, Pont-Carol et Bol

Deux fiches sont remplies par marché hebdomadaire.

Les fiches sont transmises par courrier ou tout autres moyens. Les diffusions sur les ondes
nationales se font tous les mardi en 3 langues & partir des relevés de 9 marchés communiqués
par radio. La presse qui reprenait la publication des bulletins radio a arréter suite aux
pressions extérieures concernant la diffusion des prix (probléme identique & celui du SIM
céréale.)

Outre les bulletins radios hebdomadaires, des bulletins mensuels sont effectués tous les
mois avec quelque retard. Les publications mensuelles ne sont envisagées que lorsque sont
rentrées les fiches de 26 ou 27 marchés. Les publications restent trés limitées : 25 exemplaires
dont 9 pour les pays du CILSS et les autres pour les institutionnels nationaux. La présentation
de ces documents laissent encore beaucoup a désirer: des tableaux de chiffres et des
graphiques qui rapportent la méme information, trés peu de commentaires. Pour la qualité de
la présentation le matériel informatique et les logiciels & disposition portent une part des
responsabilités, mais pour les commentaires I'équipe en charge devrait faire un effort.

La mission recommande que

1) I'animation locale puisse apporter son concours a la conception des bulletins
statistiques afin d’en améliorer le contenu et la qualité

2) la diffusion des bulletins annuels soit portée a 100 exemplaires (si le contenu est
amélioré)

3) le SIM bétail soit associé a la campagne de sensibilisation sur la diffusion des prix
sur les marchés.

3. GESTION DU DEVIS-PROGRAMME 1996/1997

Le devis-programme a été signé en Novembre 1996, aprés I’établissement par le Ministére
des Finances d'un mandat de virement d’un montant de 22.918.000 Fcfa, correspondant au 40,
4 % de prise en charge de la contrepartie.

Cette signature tardive explique en grande partie, la faiblesse du taux d’exécution, d’autant
plus que les services du trésor n’ont toujours pas, a cette date, versé la somme sur le compte
du projet.

Le dispositif a fonctionné (notamment en ce qui concerne les frais de personnel) sur la base
de promesses de rattrapage lorsque le budget serait disponible.

Concernant le matériel (engins a deux roues et matériel informatique), il s agit
essenticllement d’engagements car les dossiers sont encore au niveau de I’ordonnateur
national

La mission recommande qu 'un nouvel état financier soit transmis a I'ECA avant la tenue
du Comité Directeur et que les contacts avec le trésor soient poursuivis pour un déblocage
réel des fonds prévus.
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Niveau d’exécution des budgets 1996/1997 (Fcfa)

Rubrique Montant devis 96/97| Montant Solde au Taux
engagé 31/12/96 d’exécution

Engquéte agricole permanente 35.706.500  17.009.940| 18.696.560 47 %
Equipement * 29.000.000 | 24.882.840 4.117.160 ) 85 %
Suivi des Marchés Céréaliers 13.383.500 4.460.800 7.722.700 33%
Suivi des Marcilés a Béltail 7.126.000 2.291.600 4.834.400 32 %
Equipement (SIM bétail) 3.300.000 2.862.840 937.160 86 %
Animation locale 18.173.690 5.807.900 | 12.365.790 31%
TOTAL budget 106.689.690 | 57.315.920| 48.673.840 54 %

4. MISE EN OEUVRE DES CONDITIONNALITES

COMITE DE SECURITE ALIMENTAIRE

Ce role est joué par le COMITE D'ACTION POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA GESTION
DES CATASTROPHES (CASAGC). Il est chargé d’orienter, organiser, coordonner et gérer
l'information sur la situation alimentaire dans le pays.

11 est présidé par le Ministre de 'Agriculture et se réunit une fois par semaine en séance
ordinaire, son secrétariat est assuré par la DPPASA. Il comprend trois sous-comités
techniques : le premier chargé de la production des denrées économiques, le second chargé de
la planification en matiére de catastrophes et de la mobilisation de 'aide alimentaire, le dernier
chargé des stocks et de la commercialisation des produits agricoles. Le premier a pour mission
le suivi et l'analyse permanente des données sur la production et réunit la statistique agricole,
la DPVC, la DREM, I'ONDR, la DRTN, I'Elevage, les institutions nationales ou
internationales impliquées.

PRISE EN CHARGE DES OPERATIONS DE COLLECTE PAR L’ETAT

La prise en charge de la contrepartie de 1’Etat est faite sur le budget d’investissement du
Ministére de 1’Agriculture, néanmoins il n’existe pas d’inscription spéciale concernant les
projets et les décaissements sont effectués sur la demande des différents projets.

La situation qu’a connu le Tchad cette année risque fort de se reproduire pour la campagne
prochaine avec des conséquences plus graves pour la mise en route des activités de collecte.

La Direction du Budget a cependant indiqué qu’il serait souhaitable de fractionner les
paiements en faveur du compte DIAPER (en lieu et place d’un versement unique).

La mission recommande que 'animateur local établisse un échéancier de paiement qui
tienne compte du calendrier de déroulement des travaux (notamment le besoins de
décaissement en début de campagne: formation, matériel réparation des engins).
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Parallélement, il serait souhaitable que | ’animat_ion locale puisse avec le soutien de la
Délégation obtenir un engagement sur la totalité des 67 % prévu au DP 97/98

5. LE DEVIS-PROGRAMME 96/97

Des travaux et des recommandations qui précédent un devis programme a été élaboré.

Le montant de la contrepartie de I'Etat s’éléve a 40.229.493 F cfa, pour un budget total de
89.005.710 Fefa

OPERATION DE| EQUIPEMENT |ENSEMBLE

COLLECTE
ENQUETE AGRICOLE * 42.631.000 5.850.000| 49.081.000
SUIVI DES MARCHES CERALIERS 10.147.020 0| 11.467.020
SUIVI DES MARCHES A BETAIL 7.266.000 1.800.000{ 9.426.000
ANIMATION LOCALE 21.311.690
TOTAL 60.044.020 7.650.000{ 89.005.710

* Frais de carburant calculés sur la base de 20 I/mois et par contrleur, si cette dotation passe 4 30 Vmois le
budget total augmenterait de 600.000 Fcfa.
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| - Evaluation

1. 1 - Aspect institutionnel

1.1.1. Animation locale

L’animation locale qui est rattachée a la Direction Générale du Développement Rural est
maintenant tout a fait intégrée dens le dispositif de suivi de la sécurité alimentaire.
I’animateur local apporte son concours aux différentes enquétes et il a joué un réle non
négligeable dans le déblocage des fonds de contrepartie a travers toute une série de contacts
visant 2 mieux faire connaitre le projet auprés des instances financiéres de 1’Etat. La Direction
du Budget, contactée pendant la mission, semblait bien au fait des engagements pris par I’Etat
tchadien a travers la convention de financement.

- Moyens de travail

Inventaire du matériel a la disposition de I’ Animateur local.

Type de matériel Description Date d’acquisition Etat Financement
Equipement de bureau

Ordinateurs 1 Olivetti (286) Aofit 92 obsoléte Diaper 11
Imprimantes 1 Epson Aofit 92 obsoléte Diaper II
Onduleurs 1 Minagri
Photocopieurs 1 Juin 95 neuf Diaper III
Fax * 1 Mai 95 neuf Diaper 111

L’animateur ne dispose pas de moyens de déplacement (comme la Division des Statistiques
Agricoles qui est située dans le méme batiment), ce qui limite grandement ses capacités de
déplacement. Etant donné qu’il existe des reliquats sur la ligne générale eqmpcment du Tchad,
la demande de dotation d’une moto parait tout a fait acceptable.

1.1.2. Composante nationale
a) Textes de création / ou cadre informel

La composante nationale existe toujours de fagon informelle et n'a pas fait I'objet de texte
administratif pour son fonctionnement. En fait, tous les services techniques de la composante
se retrouvent au sein du CASAGC (Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et gestion
des Catastrophes) dont les réunions sont convoquées par le Ministre du developpement Rural
A travers son Secrétariat Permanent qui est le Direction de la Promotion Agricoles et de la
Sécurité Alimentaire.
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¢) Mode de fonctionnement

Les réunions sont hebdomadaires et sont en fait celles du CASAGC, il existe aussi des
réunions exftraordinaires lorsque la situation l'exige. Elles comprennent I’ensemble des
services techniques et les représentants des bailleurs de fonds présents au Tchad.

L’élaboration et la synthése des informations qui sont présentées lors de la tenue de ces
réunions sont faites par le programme DIAPER et le SAP; ils en assurent en outre le
secrétariat. En dehors des compte rendus des réunions, il n’existe pas de « publication » issues
des travaux du comité technique qui prépare ces réunions. En fait, le ‘comité fonctionne
beaucoup plus comme une cellule de crise que comme un organe d’orientation des politiques
en matiére de sécurité alimentaire.

Si d’un point de vue institutionnel, il existe donc des structures chargées de préparer les
politiques, leurs travaux sont encore orientés vers le trés court terme. Il reste maintenant 3
mieux orienter les travaux vers le moyen et le long terme.

1.2 - Activités
Trois enquétes sont actuellement soutenues par le projet DIAPER:

- « I’enquéte agricole permanente »

- « I’enquéte suivi des marchés céréaliers » dans le cadre du Systéme d’Information sur
les Marchés ( SIM ).
- « ’enquéte suivi des marchés a bétail »

1.2.1 - L’ enquéte permanente agricole

L’enquéte vise a recueillir des données sur les superficies et les rendements des principales
cultures pratiquées afin de faire les prévisions de récolte, d’obtenir des résultats définitifs sur
les productions et de faire les bilans céréaliers prévisionnels et définitifs de la campagne
agricole. |

Elle porte sur les cultures pluviales et les cultures de contre-saison (bérébéré).

Pour la premiére année, Penquéte au Tchad a eut une couverture nationale avec
I'intégration de la zone sahélienne dans I’enquéte permanente agricole.

- les organismes impliqués dans sa réalisation

Pour la campagne 1996/1997, les organismes qui participent a la réalisation de I’enquéte
agricole sont toujours les mémes. La maltrise d’oeuvre est confiée 4 la Division des
Statistiques Agricoles du Ministére de I’ Agriculture, le dispositif terrain utilise:

- d’une part les 69 agents bénévoles pour I’enquéte en zone soudanienne

- d’autre part 60 agents issus des divers projets de développement (ONDR,
SODELAC......) en zone sahélienne.

La situation particuliére du Tchad, ou coexistaient plusieurs types d’enquéte est donc en
train de se normaliser et les différents partenaires semblent conscients du bien fondé de la
démarche d’harmonisation des méthodes. Il convient toutefois d’étre particuliérement vigilant
sur la diffusion des résultats en retour sur les organismes partenaires et pouvoir monter que
cette harmonisation ne s’est pas faite au détriment de la disponibilité en temps des données.
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- lesressources humaines

Le ressources humaines se décomposent comme suit:

Personnel Nombre prévu Odgine Imputation budgétaire
Enquéteurs & plein temps 19 DSA Etat
Enquéteurs temporaires 110 agents des projet
projets
paysans
Contrdleurs 25 15 DSA
: 10 autres
services de
I"agriculture
Superviseurs régionaux 1 DSA
Superviseurs nationaux 3
Agents de dépouillement /saisie
Technicien professionnel
Agent Centrale d’information 2 2

Au total la DSA utilise pour I’ensemble du pays 170 agents, dont 48 sont affectés a ce
service et 122 personnes extérieures.

Le dispositif terrain utilise donc un personnel trés hétérogene quant a son origine. Cette
situation n’est pas en soi en obstacle, si ce n’est que la mobilisation de ce personnel ne peut se
faire qu’a travers le versement des primes prévues dans le cadre de DIAPER.

Quant au dispositif de contrdle, il est encore trés faible et repose essentiellement sur les
missions de supervisions nationales.

La mission recommande que dés cette année une réflexion soit engagée autour de la
constitution d'un groupe d'enquéteurs permetiant de s'affranchir de ces contraintes,
I'animateur local aura la charge de préparer a l'attention de la Direction de 1'Agriculture un
mémoire sur les solutions possibles en matiére de personnel d’enquéte.

- les ressources matérielles

11 existe toujours au Tchad un probléme important sur la mise a disposition des structures
des équipement acquis au titre du projet: -
- un seul ordinateur (sur les 5 budgétisés) est actuellement livre

- les moyens de déplacement (et notamment les dotations pour I'enquéte en zone
sahélienne) ne sont pas livrés.

Cette situation, qui s’explique par les lourdeurs administratives de passation de marché (Cf
mission d’évaluation An IIT) est dommageable pour la bonne marche du dispositif d’un point
de vue technique et sur le plan financier, elle entraine des retards considérables dans la cléture
des devis programme (actuellement le DP année II est encore en exercice).

Cette situation devrait toutefois trouver une solution, notamment par [’abandon des
procédures d’appel d’offre via la commission des marchés au profit -de consultations
restreintes dépouillées conjointement par la Délégation et I’ Animateur local.
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Pour les moyens de déplacement des enquéteurs, une requéte additionnelle a été faite par la
DSA afin de couvrir entiérement les besoins du nouveau dispositif national, 11 s’agit de 10
vélos qui seront affectés en zone sahélienne.

Pour le dispositif de contrble seules manquent les 2 motos qui n’ont pu étre acquises au titre
du DPII.

Concernant les moyens de traitement, la DSA dispose:
- de I"ordinateur fourni sur le premier devis-programme (386, 8 MO de RAM 80 MO de DD).
- d’un ordinateur fourni par I’appui USAID au programme AGRHYMET.

Compte tenu des caractéristiques techniques de 1'ordinateur SJourni par DIAPER et de
Iextension de 1'enquéte, la mission recommande qu'un matériel plus performant puisse étre
mis a la disposition de ’enquéte permanente et que ce matériel soit doté d'un systeme de
Back Up pour la sauvegarde des données (DAT, SYQUEST, ... ).

Il conviendrait d’éviter que I’ordinateur abritant la centrale d’information soit utilisé pour
la saisie des données d’enquéte afin de préserver son contenu.

- la technique

o naiation de. I'adhutiliond toitati

L’enquéte est une enquéte a trois degré admettant le canton comme unité primaire, le
‘village comme unité secondaire et le ménage comme unité de troisiéme degré.

Compte tenu :

1) des difficultés que pose le canton lors du traitement des données (notamment le
rattachement sans équivoque des villages a un canton et un seul)
2) de la nécessaire refonte de la base de sondage suite au recensement de 1993,

La mission recommande que soit adopté lors de la constitution de la nouvelle base de
sondage un tirage a deux degré comme dans les autres pays du CILSS.

Pour la zone soudanienne, I’échantillon est resté identique depuis quatre ans a savoir:69
cantons, 207 villages, 1035 exploitations.

Pour la zone sahélienne, on a procédé au tirage (a partir des fichiers villages du RGPH de
1993) d’un échantillon a trois degré réparti comme suit; '

Préfecture Nombre de cantons Nombre de village Nombre de ménages
échantillons - échantillon
BATHA (Y 18 54
BILTINE - 12 36
CHARI BAGUIRMI 16 : 48 144
GUERA 7 21 63
KANEM 6 |18 54
LAC : 5 15 45
OUAIDDAI 12 36 108
SALAMAT 4 12 36
TOTAL 60 ' 180 540
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Le nombre de ménages enquétés par village est donc de trois en zone sahélienne, contre 5
en zone soudanienne.

Compte tenu du tirage ancien en zone soudanienne et d'une nécessaire harmonisation des
échantillons, la mission recommande qu'aprés analyse des résultats obtenus sur la zone
sahélienne, un échantillon national soit tiré d’aprés le fichier village informatisé issu du
RGPH 1993.

L’ECA pourra apporter son concours a la rénovation de l'échantillon ainsi qu'a la
formalisation d’un certain nombre de points méthodologiques (cultures mixtes, choix des
agrégations...) nécessaires pour la rédaction du document de base de I'enquéte nationale.

Les produits retenus
Ils sont identiques & ceux des années antérieures, Il s’agit de 6 céréales, de 2 oléagineux et
de 2 légumineuses.

Les variables observées
L’enquéte utilise 7 fiches:
Fiche N° O: identification du village et de l'exploitation, équipement agricole
Fiche N° 1: Inventaire des ménages et des exploitations agricoles
Fiche N° 2: Mesure des superficies, quantité de semence
Fiche N°3 a: pose des carrés de rendement
Fiche N° 3b: mesure des densités a la levée, travail du sol, fumure, type de semence
Fiche N°4: Mesure des rendements prévisionnels, densité 4 I’épiaison
Fiche N°5: Mesure des rendement observés
Fiche N° 6: Estimation des stocks paysans
Fiche N° 7: recensement des superficies en corde.
Le questionnaire est donc complet et nécessite 5 passages sur le terrain.
I 2 Postimats
Toutes les parcelles sont mesurées et sur chacune est placé un carré de rendement.

Au niveau des estimations, la mission d’évaluation des enquétes agricoles avait noté un
certain nombres d'incohérences dans I’agrégation et I'extrapolation des données dont il
conviendrait de tenir compte dans la refonte méthodologique du dispositif.

Concernant les prévisions, bien que des mesures objectives soient réalisées sur le terrain,
elles ne sont pas utilisées lors du calcul des rendements prévisionnels, qui sont obtenus par
comparaison avec les rendements définitifs obtenus lors de campagne similaires, & I’issue des
tournées de prévision des récoltes. Cette situation est d’autant plus regrettable que le
remplissage des fiches prévisions nécessite deux passage sur le terrain.

La mission recommande qu 'une décision soit prise concernant les prévisions, soit conserver
une estimation par mesure objective et maintenir les fiches, soit adopter les mesures
subjectives et abandonner les fiches.
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Par ailleurs, I’estimation des stocks paysans n’est plus faite au niveau central, car depuis
deux saisons consécutives les fiches reviennent en général soit non remplies soit avec des
stocks nuls. Si les deux saisons précédentes n’ont pas été trés bonnes d’un point de vue
climatique, il est quant méme surprenant qu’aucun stock n’existe et il est plus probable qu'il
s’agisse d’une lassitude des enquétés.

La mission recommande de profiter de la réunion des contréleurs lors de la formation
pour aborder ce point avec eux et déterminer les causes de ce probléme.

Exl i s ficki 5.6

Pour I'instant, seules les variables relatives a ’estimation des récoltes sont saisies et
exploitées.

Pour les résultats définitifs 1995/1996

Le taux de couverture s’établissait & 96 % des exploitations (992 sur 1035), ce qui est
acceptable avec cependant des écarts important entre les préfectures.

Le traitement des données
Le traitement est fait avec le logiciel DBASE III et le contrdle s’effectue manuellement sur

la base d’une double saisie.

L’évaluation faisait ressortir de nombreuses erreurs notamment dans la codification et
I’apurement des fichiers.

Quoiqu’il en soit, cet aspect est la grande faiblesse du dispositif et s’explique en grande
partie par le manque de personnel qualifié dans ce domaine.

Compte tenu de I’augmentation du nombre de questionnaires a traiter, la situation risque
encore de s’aggraver.

Pour pallier ces insuffisances la mission recommande qu'une expertise technique
extérieure soit mise a la disposition de I'enquéte agricole pour concevoir, et documenter
I'ensemble du systéme de traitement.

- les résultats

Les publications réalisées cette année sont au nombre de trois:
1) les résultats définitifs 1995/1996 publiés en octobre 1996.
2) I’annuaire statistique 1994 publié en Mars 1996.
3) les résultats prévisionnels 1996/1997, publiés en Novembre 1997.

Ces publications sont encore grandement améliorables quant 4 la présentation et aux délais
de publication.

Sur la présentation des résultats définitifs, il convient :

1) d’essayer d'intégrer les illustration dans le corps de texte afin de pouvoir y faire
référence aisément (d’autre part les graphiques sont beaucoup trop grands et
« consomment des pages » inutilement).

2) d’adopter une démarche de présentation homogéne, si I'on traite de la situation par
zone autant donner les résultats des enquétes par zone
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3) enlever du corps du texte les chapitres concernant I'exécution de 1’enquéte qui sont de
nature interne au profit d’une annexe méthodologique rappelant les ¢léments
principaux de conception et la réalisation globale (taux de couverture pou I’enquéte
€n cours).

4) de donner les références au lecteur sur les responsables de publication (adresse, tel,
fax, liste des publications et disponibilit€).

Concernant I’annuaire statistique : 40 pages sont consacrée a la publication des données
climatologiques et 10 pages & la production agricole, ce qui ne correspond pas tout a fait a la
conception d’un annuaire des statistiques agricoles comme 1'indique le titre. Les services
météorologiques disposent en général de publications spécifiques dans lesquelles I’insolation,
la tension de vapeur et autre évaporation sont consignées de fagon exhaustives.Si ces données
étaient utilisées dans le cadre de prévisions via des bilans hydriques cela serait encore
compréhensible mais ce n’est pas le cas. Il conviendrait de revoir le contenu du document.

Sur les délais de publication, il conviendrait de publier séparément les cultures pluviales

I -, e —
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Ces calculs devront étre repris entiérement aprés la refonte de Ia base de sondage.

- la documentation disponible

Le manuel d’enquéte a été entiérement revu lors de la campagne 1995/1996, le reste de la
documentation reste a réaliser, notasnment:

1) le manuel du contréleur (ce qui devrait étre fait dans le cadre de la formation des
contrdleurs prévue pour Février 1997)

2) le manuel de méthodologie générale qui devrait étre réalisé par la DSA avec l'appui
de 'ECA,

3) le manuel de saisie / traitement qui doit étre élaboré dans le cade d’une assistance
extérieure.

1.2.2 - L’enquéte suivi des marchés céréaliers (SIM)

L’enquéte SIM céréales qui est supervisée par la DSA continue de fonctionner
normalement et de fournir les informations de fagon réguliére.

- les ressources humaines.

Pour la campagne 1996/1997, le personnel utilisé est identique a celui de I’an passé

Informaticiens (grade) 0

Enquéteurs a plein temps 2 agents
Enquéteurs a temps partiels 33 agents primes (DIAPER)

Superviseurs nationaux (grade) 2 (Sc Eco) + 1 Salaires (Etat)
CD Tx + 2 ATS

Agents de dépouillement/saisie 1ADS + 1 ATS | Salaires (ETAT)

Pour la prochaine campagne, 2 des agents utilisés comme superviseurs nationaux sont en
formation pour une durée de deux ans.

D’autre part, la Banque Africaine de Développement doit prendre en charge, pour la zone
cotonniére, le fonctionnement des agents opérants dans cette partie du pays. Ce projet prévu
sur 5 ans & compter de 1997 doit permettre de soulager le budget de cette enquéte.

- les ressources matérielles

’enquéte fonctionne toujours sur le matériel laissé par le projet USAID, notamment en ce
qui concerne le matériel informatique, par contre les moyens de déplacement sont inexistants.:
une seule mobylette pour I’enquéteur chargé du recueil des prix quotidiens sur les marchés de

NDJAMENA.
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- la technique

la méthode utilisée est identique a celle de 1’an passé et I’enquéte se déroule toujours sur 29
marchés. Les prix sont relevés de fagon hebdomadaire et observés sur trois transactions par
produit au moment de grande animation de chaque marché.

A la demande des utilisateurs deux nouvelles fiches de collecte ont été élaborées:

- fiche “ produits exceptionnels ” qui concernent des produits agricoles a forte valeur
ajoutée (soja, dattes, gomme arabique, blé...)

- fiche “cofits de transport” sur 12 marchés céréaliers. Cette fiche est renseignée
directement auprés des gros transporteurs présents lors des marchés sur la destination ou la
provenance des produits.

Concernant, les produits exceptionnels, il convient d’étre circonspect au moment de la
diffusion. En effet si le prix moyen des céréales a une signification, les transactions sur des
produits plus “ commerciaux ” et pas toujours présents sur les marchés peuvent étre non
représentatives de la réalité du marché. Les SIM attaqués fortement cette année par les
commergants et les consommateurs (voir infra) doivent si des doutes existent, ne diffuser
qu’une information fiable.

- Les publications

Elles sont au nombre de trois:

1) les bulletins hebdomadaires diffusés a la radio et & la demande (beaucoup
d’utilisateurs se rendent a la DSA, pour demander une copie papier des bulletins
radio). :

2) les bulletins mensuels, publiés en général 20 jours apres la fin du mois et diffusés a
une centaine d’exemplaires au niveau des services publics, des organismes de
coopération, des ONG.

3) ’annuaire statistique.

Ce rythme de publication est bon et doit étre conservé, par contre comme dans beaucoup de
dispositifs les bulletins mensuels sont essentiellement descriptifs (tableaux bruts, ou courbes
d’évolution) et manquent d’analyse sur I’évolution des marchés et des prix.

Pour ]e nouvel an 97, un agenda “ publicitaire ” a été réalisé et diffusé afin de faire mieux
connaitre les activités du SIM.

Le SIM céréale (mais aussi le SIM bétail) a fait I’objet cette année de nombreuses attaques
notamment de la part des commergants (mais aussi de certain consommateurs) sur la nature
des informations diffusées. Ces attaques se traduisant par des pressions politiques quant a
I'utilité de tels dispositifs .

Considérant que cette polémique est un signe tangiblede l'utilisation des données issues
des SIM, la mission recommande qu'une campagne nationale de sensibilisation et
d’explication puisse étre entreprise (a l'instar de la campagne menée au Mali pour l'enquéte
agricole).
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1.2.3 L’enquéte suivi des marchés a bétail

L’enquéte SIM bétail est placée aupres de le Direction de I’Elevage, cependant ce secteur
étant en voie de restructuration, il n’est pas slir que cette activité soit maintenue dans cette
structure. Le SIM bétail devrait donc trouver un autre organisme de tutelle.

Comme souligné I’an passé, le SIM bétail tend a se rapprocher de la DSA, notamment pour
des raisons financiéres aprés I’arrét des financements PNE (Projet National d’Elevage).

- les ressources humaines

Pour I’enquéte 1996/1997, les ressources humaines ont été similaires & celle de I’an passé.

PERSONNEL

Enquéteurs a plein temps
Enquéteurs 4 temps partiels 23 ATE salaires
Contrdleurs a temps partiels (grade) 14 chefs salaires
secteurs
Superviseurs nationaux a temps partiels 1 Ingénieur Sc salaires
Appl + le Dr Adj
Elevage

Les enquéteurs sont des agents d'élevage et leur mission statistique rentre dans leurs
attributions.

Pour la prochaine campagne, 3 enquéteurs seront pris en charge par un projet sectoriel
élevage financé par la GTZ (dans le Sud).

- les ressources matérielles

Elles sont identiques a celles de I’an passé et les problémes évoqués subsistent:

- manque une mobylette non livrée sur les précédents DP
- les ordinateurs qui fonctionnzient encore 1’année derniére sont hors service.

La livraison du matériel prévu au titre des précédents DP doit donc couvrir les besoins en
terme de matériel de traitement.

- la technique

Les observations sont effectuées sur 21 marchés deux fois par semaine, excepté N’Djamena, Sahr
et Abéché qui font 1’objet de relevés quotidiens :

- Marchés de collecte ou production : Mongo, Bitkine, Oum-Hadjer, Moussoro, Ati, Koundjourou,
Biltine.

- Marchés de consommation : N'Djamena, Sahr, Abéché, Mao

- Marchés terminaux : Pala, Dourbali, Massakory, Bagassola (les observations sont provisoirement
suspendues), Goundi, Mandalia, Massaguet, Karm¢, Pont-Carol et Bol

Deux fiches sont remplies par marché hebdomadaire.

Les fiches sont transmises par courrier ou tout autres moyens. Les diffusions sur les ondes
nationales se font tous les mardi en 3 langues a partir des relevés de 9 marchés communiqués
par radio. La presse qui reprenait la publication des bulletins radio a arréter suite aux
pressions extérieures concernant la diffusion des prix (probléme identique & celui du SIM
céréale.)
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Outre les bulletins radios hebdomadaires, des bulletins mensuels sont effectués tous les
mois avec quelque retard. Les publications mensuelles ne sont envisagées que lorsque sont
rentrées les fiches de 26 ou 27 marchés. Les publications restent trés limitées : 25 exemplaires
dont 9 pour les pays du CILSS et les autres pour les institutions nationales. La présentation de
ces documents laissent encore beaucoup & désirer : des tableaux de chiffres et des graphiques
qui rapportent la méme information, trés peu de commentaires. Pour la qualité de la
présentation le matériel informatique et les logiciels a disposition portent une part des
responsabilités, mais pour les commentaires I'équipe en charge devrait faire un effort.

La mission recommande que
1) I'animation locale puisse apporter son concours a la conception des bulletins
statistiques afin d'en améliorer le contenu et la qualité
2) la diffusion des bulletins annuels soit portée a 100 exemplaires (si le contenu est
amélioré)
3) le SIM bétail soit associé  la campagne de sensibilisation sur la diffusion des prix
sur les marchés.

1.2.4. Animation locale
a) Rapport d’activité succinct

L’animation locale avait préparé un document de synthése sur les activité menées au cours de
I’année écoulée et les années antérieures.

Si d’un point de vue technique 1’animation ne peut apporter beaucoup de secours aux
enquétes, 1’animateur apporte une aide en terme d’organisation et de réflexion institutionnelle

b) Relations de travail et collaboration avec les autres organismes impliqués dans
Pappui aux systémes d’information sur la Sécurité Alimentaire

L’animation locale est maintenant bien intégrée a I’ensemble du dispositif de sécurité
alimentaire et I’animateur participe aux différentes réunions du CASAGC.

¢) Programme de travail

Pour la prochaine campagne, le programme de travail de I’animation sera orienté vers les
activités suivantes:

1) appui technique a I’enquéte agricole pour la constitution de la base de sondage,
notamment par ’obtention au niveau du RGPH des fichiers villages sur support
informatique

2) appui au SIM (céréale et bétail) pour la conception et 1’organisation d’une campagne
d’information sur les données diffusées a travers ces dispositifs.

3) appui aux différentes structures pour la poursuite de 1’amélioration des publications
statistiques, conception des bulletins et amélioration des délais de publication (avec
une utilisation plus importante d’une reproduction a I’extérieur afin de ménager les
copieurs).

4) appui a la Direction de I’ Agriculture pour I'internalisation du personnel d’enquéte.
L’animateur local aura pour tache de préparer des propositions, & moyen terme, pour
la recherche d’un personnel permanent d’enquéte.
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5) appui a ’ECA pour la sélection des agents participants aux formations prévues
dans le cadre du projet.

La mission recommande, qu'en liaison avec le Délégation CCE du Tchad, un effort tout
particulier soit fait pour résoudre rapidement le probléme de livraison du matériel.

1.3. Gestion des devis-programmes

a) Mise en place des fonds FED et des 40,4 % de contrepartie nationale du Devis-
Programme 96/97

Le devis-programme a été signé en Novembre 1996, aprés 1’établissement par le Ministére
des Finances d’un mandat de virement d’un montant de 22.918.000 Fcfa, correspondant au 40,
4 % de prise en charge de la contrepartie.

Cette signature tardive explique en grande partie, la faiblesse du taux d’exécution, d’autant
plus que les services du trésor n’ont toujours pas, a cette date, versé la somme sur le compte
du projet.

L’animateur local a cependant envoyé une série de correspondance (Cf. annexe 5) et pris
des rendez-vous au niveau des institutions financiéres nationales pour faire respecter les
engagements de la convention. La Direction du Budget contactée pendant la mission semblait
bien connaitre le dossier. Cet effort doit étre poursuivi en direction des responsables du trésor.
En effet, les inscriptions sont, comme dans d’autres pays, faites sur les crédits
d’investissement qui offrent normalement largement de quoi couvrir les montants demandés.
Par contre, le caractére saisonnier et urgent des besoins financiers (qui sont en fait des fonds
de fonctionnement) sont trés mal pergu par les organismes payeurs qui gérent ces fonds
d’investissement et pour lesquels un retard de quelques mois n’est pas dommageable.

Le dispositif a donc fonctionné (notamment en ce qui concerne les frais de personnel) sur
la base de promesses de rattrapage lorsque le budget serait disponible.

Concernant le matériel (engins & deux roues et matériel informatique), il s’agit
essentiellement d’engagements car les dossiers sont encore au niveau de !’ordonnateur
national

La colonne « dépenses » des tableaux suivants est donc pour une large part une colonne
d’engagement.

La mission recommande qu'un nouvel état financier soit transmis a I'’ECA avant la tenue
du Comité Directeur et que les contacts avec le trésor soient poursuivis pour un déblocage
réel des fonds prévus.
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Enquéte agricole permanente (Fefa) 1996/1997

DESIGNATION PREVISION DEPENSES SOLDE
1. OPERATION COLLECTE
1.1. Frais de personnel 14 137 500 3 820 000 10317 500
1.2. Carburant 3728 000 967 550 2 760 450 |:
1.3. Documents de collecte 2 500 000 2 400 000 100 000
1.4, Entretien matériel 6 072 000 1 663 390 4 408 6380
1.5. Matériel de collecte 4 900 000 3 999 000 901 000
1.6. Formation recyclage 4 069 000 4 000 000 69 000
1.7. Fourniture centrale d'informatique 300 000 160 000 140 000
I1. EQUIPEMENTS 29 000 000 24 882 840 4117 160
- Engin a 2 roues 25 500 000 22 520 000 2 980 000
- Matériel informatique 3 500 000 2 362 840 137 160
TOTAL 64 706 500 41 892 710 22 813790
Enquéte Suivi des Marchés céréaliers (Fefa) 1996/1997

DESIGNATION PREVISION DEPENSES SOLDE
1. OPERATION COLLECTE
1.1. Frais de personnel 6270 000 3310000 2 960 000
1.2. Carburant 1 088 000 222 000 866 000
1.3. Documents de collecte 1616 000 380 500 1235500
1.4. Entretien matériel 2 842 000 306 300 2 535700
1.5. Matériel de collecte
1.6.Formation recyclage 1067 500 1 000 000 67 500
1.7 Opération diffusion 500 000 442 000 58 000
1.8; Fourniture centrale d'information
I1. EQUIPEMENTS
- Engin a 2 roues
- Matériel informatique
TOTAL 13 383 500 4 460 800 7722 700
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Enquéte Suivi des Marchés a bétail (Fefa) 1996/1997

DESIGNATION PREVISION DEPENSES SOLDE
1. OPERATION COLLECTE
1.1. Frais de personnel 4290 000 1725 500 2 564 500
1.2. Carburant 1 896 000 341 000 1 555 000
1.3. Documents de collecte 700 000 225 100 474 900
1.4, Entretien matériel 240 000 0 240 000
1.5. Matériel de collecte
1.6. Formation recyclage
1.7. Fourniture centrale d'informatique
II . EQUIPEMENTS 3 300 000 2362 840 937 160
- Engin a 2 roues
- Matériel informatique 3 300 000 2 362 840 937 160
TOTAL 10 426 000 4 654 440 5771 560

Animation locale (Fefa) 1996/1997

DESIGNATION PREVISION DEPENSES SOLDE
1. OPERATION COLLECTE
1.1. Frais de personnel 6255 300 3191 575 3063 725
1.2. Carburant 1 420 000 443 400 976 600
1.3. Documents de collecte (fourniture) 7398 390 1 306 000 6 092 390
1.4. Entretien matériel 1900 000 695 000 1205 000
1.5. Matériel de collecte (commun) 1200 000 171 925 1028 075
1.6. Formation recyclage
1.7. Fourniture centrale d'informatique
II. EQUIPEMENTS
- Engin a 2 roues
- Matériel informatique
TOTAL 18 173 690 5807 900 12 365 790

1.4. Mise en oeuvre des conditionnalités

a) Comité de sécurité alimentaire

Ce role est joué par le COMITE D'ACTION POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA GESTION
DES CATASTROPHES (CASAGC). Il est chargé d’orienter, organiser, coordonner et gérer
l'information sur la situation alimentaire dans le pays.

11 est présidé par le Ministre de 1'Agriculture et se réunit une fois par semaine en séance
ordinaire, son secrétariat est assuré par la DPPASA. Il comprend trois sous-comités
techniques : le premier chargé de la production des denrées économiques, le second chargé de
la planification en matiére de catastrophes et de la mobilisation de l'aide alimentaire, le dernier
chargé des stocks et de la commercialisation des produits agricoles. Le premier a pour mission
le suivi et 'analyse permanente des données sur la production et réunit la DSA, la DPVC, la
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DREM, I'ONDR, la DRTN, I'Elevage, les institutions nationales ou internationales
impliquées.
Comme souligné précédemment, les travaux de ce comité sont encore essentiellement

tournés vers la gestion des crises et la politique d’aide alimentaire que vers une véritable
analyse de la situation économique.

b) Dispositions prises et/ou envisagées pour la prise en charge des opérations de collecte
par I’ Etat & hauteur de 67 %.

La prise en charge de la contrepartie de I'Etat est faite sur le budget d’investissement du
Ministére de I’Agriculture, néanmoins il n’existe pas d’inscription spéciale concernant les
projets et les décaissements sont effectués a la demande des différents projets.

La situation qu’a connu le Tchad cette année risque fort de se reproduire pour la campagne
prochaine avec des conséquences plus graves pour la mise en route des activités de collecte.

La Direction du Budget a cependant indiqué qu’il serait souhaitable de fractionner les
paiements en faveur du compte DIAPER (en lieu et place d’un versement unique).

La mission recommande que 'animateur local établisse un échéancier de paiement qui
tienne compte du calendrier de déroulement des travaux (notamment le besoins de
décaissement en début de campagne: formation, matériel réparation des engins).

Parallélement, il serait souhaitable que |'animation locale puisse avec le soutien de la
Délégation obtenir un engagement sur la totalité des 67 % prévu au DP 97/98

1.5. Bonus-Malus
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ll. Programmation des activités du Devis-Programme IV

2.1. Les enquétes

Les enquétes financées dans le cadre du projet DIAPER au Tchad comporte d'une part
I’enquéte agricole et le suivi des marchés céréaliers exécutés par la Division des Statistiques
Agricoles (DSA), d'autre part, le suivi des marchés a bétail fait par la Direction de I'Elevage.

2.11. L’eﬁquéte agricole permanente:

L’enquéte agricole ne bénéficie que des appuis financiers de DIAPER comme apports
extérieurs. En matiére de production de données, ses objectifs restent les statistiques
prévisionnelles et définitives de la production agricole. Cependant, I'enquéte dont le champ ne
concernait que la zone soudanienne se fixe désormais comme objectif la couverture de toute la
zone agricole du pays.

Améliorations méthodologiques :

Le processus d'intégration de la zone sahélienne a I'enquéte agricole déclenché par le
séminaire national sur les statistiques agricoles au Tchad en juin 1995 a connu un début
d'exécution dans le domaine de la collecte au cours de la campagne précédente.

A la suite de la reception des fiches, une évaluation du taux de couverture de I'échantillon
permettra de redéfinir la taille optimum du nouvel échantillon de la zone sahélienne.

Cependant, au dela de son extension a la zone sahélienne, la méthodologie de I'enquéte
agricole dans sa globalité sera revue pour tenir compte:

i) des conclusions du séminaire de Bamako relatives au plan de sondage,

ii) de I'existance de la nouvelle base de sondage issue du recensement général de la
poupulation,

ii1) d'une necessité¢ d'améliorer le contenu et la présentation des fiches de collecte.
Moyens a mettre en oeuvre :

Les moyens a mettre en oeuvre vont d'une part dans le sens de permettre I'extension de
I'enquéte a la zone sahélienne et d'autre part au renforcement de I'équipe centrale a
N'Djaména.

* Les moyens de déplacement dans la zone sahélienne seront renforcés par l'achat de 10 vélos
et une moto.

* Les capacités de traitement des données de I'enquéte restent encore insuffisants, il est encore
nécessaire de les renforcées par l'achat d'un micro ordinateur d'une puisance satisfaisante. En
plus pour permettre le stockage des données brutes, un systéme de sauvegarde des données
brutes de I'enquéte sera mises a la disposition de la Division Statistiques agricoles.

2.1.2. Le Systéme d’information sur les marchés céréaliers (SIM)

Le systéme d'Information sur les marchés céréaliers se poursuivra normalement avec comme
activités principales:

- le relevé des prix sur 29 marchés a travers tout le pays,
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- la publication réguliére du bulletin mensuel,

- la circuler I’information sur la situation des marchés par la voies des ondes et sur
les tableaux d’affichage.

Améliorations méthodologiques :

Depuis février 1996, le SIM s'interresse, en plus des produits céréaliers, le soja,
l'arachide, les dattes, le blé, le sésame, le haricot et la gomme arabique. En plus, dans certains
marchés, il a testé le suivi des cofits de transport des céréales.

Compte tenu du fait que les enquéteurs sont toujours en contact avec les commergants,
une fiche de suivi des stocks privés sera initié cette année pour pouvoir les estimer au moment
de I'établissement des bilans céréaliers.

Enfin, une action de sensibilisation doit étre faite en direction des données publié¢es
pour le discredit que peut entrainer les polémiques dont l'enquéte fait actuellement objet.

Moyens a mettre en oeuvre :

Les moyens & mettre en oeuvre ne concerne que les frais de collecte qui connaissent
une légére baisse par rapport a ceux de la campagne précédente pour tenir compte de la
situation actuelle.

1.3 Le SIM Bétail

Les objectifs visés a travers la présente programmation portent essentiellement sur les aspects
suivants:

- assurer réguliérement la collecte, le contréle le traitement et la diffusion adéquats
des informations sur le prix du bétail;

- améliorer, avec I’appui de 1’animation locale et de ’ECA la qualité des analyses
effectuées dans les bulletins mensuels;

- publier réguliérement 2 la radio les niveaux des prix hebdomadaires sur les diffé-
rents marches;

Moyens a metire en oeuvre

Les moyens a mobiliser dans le cadre de cette enquéte, se situent d'une part au niveau des
moyens de déplacement ou il est prévu l'achat de 3 mobylettes, d'autre part au niveau des
moyens 4 mettre en oeuvre pour les actions de sensibilisation sur I'enquéte.

2.2. L’Animation locale:
Le programme d’activités de 1’animateur pour la prochaine campagne s’établit comme suit:
- Pour le comité de sécurité alimentaire.
* suivi de ses travaux et de ses principales décisions.
- Dynamisation de la composante nationale.
* élaboration d’un programme d’activités;

* définition des tiches des différents membres ou groupes de travail.
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* inscription de la contrepartie tchadienne au budget d’investissement.
- Pour I’enquéte agricole.

* appui & la redéfinition de la nouvelle méthodologie de I’enquéte en
collaboration avec I'ECA;

* suivi de I’exécution, de la supervision et du contréle de I’enquéte;

* suivi et appui a la formation et au recyclage des contrdleurs et des enquéteurs
et & |a préparation des documents pédagogiques nécessaires;

* suivi et appui & I’analyse et la publication/diffusion réguliére des résultats.
- Pour I’enquéte SIM céréales:
* suivi de I’exécution, de la supervision et du contrdle de I’enquéte;
- * suivi et appui a I’analyse et a la publication/diffusion réguliere des bulletins;

* appui pour la conception et I’organisation d’une campagne d’information sur
les données diffusées.

- Pour le SIM bétail.
* suivi de I'exécution, de la supervision et du contréle de I’enquéte;

* suivi et appui a I’analyse et a la publication/diffusion réguliére du bulletln
mensuel;

* appui a I’élaboration d’un bulletin annuel;
* appui pour la conception et I’organisation d’une campagne d’information sur
les données diffusées.
- Pour la centrale d’information et les publications:
* suivi régulier de la mise a jour des fichiers;
* appui a la publication de I’annuaire série longue;

* appui aux différentes structures pour la poursuite de 1’amélioration des
publications statistiques, conception des bulletins et amélioration des délais de
publication.

- Pour les dlfférentes formations & organiser a Niamey: appui a la sélection des
candidats.

- Appui 2 la Direction de I’ Agriculture pour I'internalisation du personnel d’enquéte.
L.’animateur local aura pour tdche de préparer des propositions, a moyen terme, pour la
recherche d’un personnel permanent d’enquéte.

2.3. Participation de I’Etat a la prise en charge de frais de collecte:

Le budget prévisionnel du devis-programme 1996/1997 s’éléve a 89 005 710 Frs.CFA répartis
entre I’enquéte agricole, le systéme d’information du marché céréalier et I’animation locale
comme suit (les tableaux détaillés sont consignés dans le paragraphe « budgets

prévisionnels » :
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OPERATION DE | EQUIPEMENT | ENSEMBLE
COLLECTE
ENQUETE AGRICOLE * 42 631 000 5850 000 48 481 000
SUIVI DES MARCHES CEREALIERS 10 147 020 10 147 020
SUIVI DES MARCHES A BETAIL 7266 000 1 800 000 9 066 000
ANIMATION LOCALE 21311690
ITOTAL 600440200 76500001 89005710

* Frais de carburant calculés sur la base de 20 Vmois et par controleur, si cette dotation passe a 30 I/mois le
budget total augmenterait de 600.000 Fefa.

Le montant global des frais de collecte s’élevant a 60 044 020 Frs.CFA, la participation de
I’Etat 4 ces frais a concurrence de 67 % sera donc de 40 229 493 Frs.CFA. Il est prévu de
prendre cette participation sur le budget d'investissement. Le principe de gestion du budget
d'investissement étant celui du décaissement progressif, des dispositions doivent étre prise par
I'Animateur local pour préparer un échéancier en collaboration avec les services du Ministére
des Finances.
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Budgets Prévisionnels

Pays : Tchad 32 Version du:21/02/1997




Evaluation / Programmation DIAPER III, An IV

Désignation de I'enquéte: ENQUETE AGRICOLE
Service ou organisme responsable: DSA.

DESIGNATIONS COUT TOTAL (F CFA)
TOTAL FED
|. OPERATION DE COLLECTE.
1.1 Frais de personnel 14 632 500
- indemnités 13 215 000
Superviseurs 6 superviseurs X 7 Mois X 20 000F /mois 840 000
Controleurs 25 controleurs X 7 mois X 15 000F/mois 2 625000
Enquéteurs 129 enquéteurs X 6 mois X 10 000F/mois 7 740 000
Enquéteurs bérébéré 55 enquéteurs X 6 mois X 10 000F/mois 1 650 000
Saisie enquéte agricole 6 agents X 3 mols X 10 000F/mois 180 000
Collecte saisie centrale information 1 agent X 12 mois X 15 000F/mois 180 000
- frais de mission 9 missions de 15 j chacune 1417 500
Cadres 7500F/ X 1 cadre X 9 missions X15] 1012 500
Chauffaeur 3000FA X 1 chauffeur X § missions X 15§ 405 000
1.2 Carburant 3752000
-Supervison zone soudanienne 4 missions de 2500 km X _2litre X 400F/ 800 000
-Supervison zone sahélienne 5 missions de 3500 km X .2litre X 400F/ 1400 000
-Formateurs en zone sahélienne 3500 km X .2 litre X 400 FA1 280 000
-Contréleurs 25 motos X 20 litres/mois X 6 mois X 400F/ 1200 000
-Collecte centrale information 15 Jires/mois X 12 mois X 400 FA 72 000
1.3 Impression des questionnaires 2 500 000
1.4 Entretien matériel 8715 000
- motos 25 motos x 10 000F/mois X 7 mols 1750 000
- vélos 128 vélos x § 000F/mois x 7 mois 4515 000
- voitures y compris assurance 2 000 000
- photocopieur 450 000
1.5 Matériel de collecte 9 575 000
- boussoles 30 boussoles x 100 000F funité 3 000 000
- pesons 20 pesons x 25 O0OF funité 500 000
- bottes 155 bottes x 15 O0OF Funité 2 325 000
- imperméables 155 imperméables x 10 000F lunité 1 550 000
- métres rubans 30 2 15 000 F [unité 450 000
- jalons 30 jaions & 15 00OF Funits 450000
- calculatrices 10 & 100 000 F Funité 1 000 000
- kits enquéteurs 300 000
1.6 Formation recyclage 3 456 500
- enquéteurs/contréleurs 129 agents pendant 4 jours & 3 00OF] 1 548 000
- transport : 129 agents & 12 500F/agent 1612 500
- transport formateurs zone soudanienne 4 formateurs & 20 000F chacun 80 000
- perdiem formateurs 4 formateurs & 7 500F/] pendant 6 jours 180 000
-perdiem guide+chauffeur formation zone sahglienne 2 agents x 6 jours x3 000F 36 000
TOTAL OPERATIONS DE COLLECTE 42 631 000 14 068 230
il EQUIPEMENT
iel in 3 500 000 3 6500 000
- ordinateur Pentium DD 1giga + imprimante+onduleur 3 500 000 3 500 000
2.2 Matériel roulant 2 350 000 2 350 000
- 10 vélos a 85 000 F (enquéteurs sahéliens) 850 000 850 000
-1 moto & 1 500 000 F (contréleurs saheliens) 1 500 000 1 500 000
TOTAL EQUIPEMENT 5 850 000 5 850 000
| TOTAL 48 481 000 | 19918 230
Pays : Tchad ' 33 Version du:21/02/1997



Evaluation / Programmation DIAPER I1I, An IV

PAYS: TCHAD
Désignation de I'enquéte: SUIVI DES MARCHES CEREALIERS

Service ou organisme responsable: DSA.

DESIGNATIONS CouT 'ITT_TAL
F CFA FED
_OPERATION DE COLLECTE,
1. Frais de personnel 6 270 000
- indemnités 5640 000
Superviseurs 4 superviseurs X 12 Mois X 20 000F /mois 960 000
Enquéteurs 35 enquéteurs X 12 mois X 10 000F/mois 4200000
Saisie 4 agents X 12 mois X 10 000F/mois 480 000
- frais de mission 4 missions de 15 j chacune 630 000
Cadres 7500F/j X 1 cadre X 4 missions X15j 450 000
Chauffeur 3000F/j X 1 chauffeur X 4 missions X 15§ 180 000
2. Carburant 1088 000
- Supervison 4 missions de 2500 km X .Zlitre X 400F/1 800 000
- Enquéteurs 6 motos X 10 litres/mois X 12 mois X 400F /] 288 000
449 520
150 000
- courrier (18 destinations & 320F fenvoi) X 52 sem. 299 520
4. Entretien matériel 2342 000
- vécule de supervision 500 000
- motos & motos x 10 000F/mois X 12 mois 720 000
- vélos 2 vélos a 3 000 Fimois X 12 mois 72 000
- matériel de reprographie (photocopieur:tambour; ronéo et stencileur) 1050 000
6. Opérations de diffusion 250 000
- diffusion radio 250 000
7. Formation/recyclage 1 067 500
- perdiems enquéteurs (35 enquéteurs X 3 jours X 3 000 F/)) 315 000
- transport enquéteurs (35X 12 500 F par voyage+ 1 billet d'avion aller-retour) 437 500
- perdiems formateurs (2 X 7 500 F/j X 5 jours) 75 000
- carburant formation (3 000 Km X 0,2 L X 400F/L) 240 000
TOTAL OPERATIONS DE COLLECTE 11 467 020 3784117
TOTAL 11467 020 | 3784 117
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ENQUETE: SUIVI DES MARCHES A BETAIL.

SERVICE RESPONSABLE: DIRECTION DE L'ELEVAGE.

DESIGNATION TOTAL
F CFA FED
I 1 OPERATIONS DE COLLECTE
11 Frais de personnel 4 290 000
Indemnités enquéteurs: 12 mois X 23 agents X 10 000 F/mois 2 760 000
Indemnités superviseurs 2 sup. X 20 000 F/mois X 12 mois 480 000
Frais de mission (Bmissions )
Zone sahélienne (2 missions de 20 j)
Zone Centre Quest (2 missions de 15j)
Zone Kanem (2 missions de 15 )
- Superviseur 100 jours X 7500 F/mois 750 000
- Chauffeur 100 jours X 3000 F/mois 300 000
12 Carburants lubrifiants 1 896 000
Carburants (6 missions= 15000Kms) 3000 litres a 400F flitre 1200 000
Carburant enquéteurs 12 mobylettes X 10Umois X 400 FX12 mols 576 000
Vidanges lubrifiants 10% carburant mission 120 000
13 impression des questionnaires Forfait 700 000
14 Entretien matériel 740 000
Engins a deux roues 4 engins pendant 12 mois & 5000F/mois 240 000
Véhicule 500 000
TOTAL OPERATIONS DE COLLECTE 7626 000 2516580
| 2 EQUIPEMENTS
Mobylettes 3 mobylettes & 600 00OF lunité 1800000 1800000
TOTAL EQUIPEMENT 1800000 1800000
ITOTAL 9 426 000| 4 316 580
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SERVICE: ANIMATION LOCALE. .

DESIGNATION Estimation des colts
Nombre Colt unitaire Total (F cfa) FED
1. SALAIRES 5763 300 5763 300
1.1. Rémunérations . 5 262 000 5262 000
Animateur local 12 168 500 2 022 000 2022 000
Indemnité animateur 12 110 000 1320 OODr 1320 000
Secrétaire comptable 12 110 000 1320 000 1320 000
Assurance santé (AL et SC) 600 000 600 000
1.2. Charge sociale (15% salaires) 501 300 501 300
2. FONCTIONNEMENT 6 550 000 6 550 000
2.1. Carburant 1420 000 1 420 000
Coordination (1150 litres) 1150 400 Flitre 460 000 460 000
Missions (20litres/100Kms) 6 missions| 2000Km/mis 960 000 960 000
2.2, Per diem 630 000 630 000
Animateur local (6 missions de 10 j) 60 7 500 Fjjour 450 000 450 000
Chauffeur (60 jours) 60 |3 000 Fjour 180 000 180 000
2.3. Fournitures de bureau 900 000 9800 000
Fournitures (12 mois) 12 mois |75 000 F/mois 900 000 900 000
2.4. Frais de communication 1 200 000 1 200 000
Téléphone, Fax et poste 12 mois | 100 000 F/mois 1 200 000 1 200 000
2.5. Entretien 1 900 000 1 900 000
Véhicule (y compris assurance) 1 500 000 1 500 000
Photocopieur _ 400 000 400 000
2.6 Fourniture pour Centrale d'Information 500 000 500 000
3. DIFFUSION DES RESULTATS 6 498 390 6 498 390
4. SENSIBILISATION - 1000000 1 000 000
5. EQUIPEMENT
Moto 1 1 500 000 1 500 000 1 500 000
TOTAL 21 311 690] 21 311 690
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ANNEXES
Annexe 1: Liste des personnes rencontrées

Annexe 2 : Inventaire du matéreil acquis au titre de DIAPER 11
Annexe 3 : Liste des publications diffusées sur la ligne de I'animation locale.
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