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INTRODUCTION

La période 1990-1991 constitue I'étape de premiére année de mise en ceuvre du
programme quinquennal de I'lnstitut du Sahel (INSAH) 1990-1994, adopté par le
Conseil des Ministres du CILSS en 1990.Ce programme a permis de préciser en
termes opérationnels le mandat juridique de I''NSAH et de dégager des options
stratégiques centrées sur I'appui aux systémes nationaux de recherche agricole
(SNRA).Le présent rapport rend compte de I'exécution des activités inscrites au titre
de cette premiére période.

Il 'importe de faire noter que cette exécution s'est déroulée dans un contexte
particulier, marqué par une crise financiére de haute preoccupation du CILSS qui a
conduit a la tenue d'un Conseil extraordinaire des Ministres en juin 1991 a Bissau.
Ce Conseil non seulement a pris des mesures drastiques de redressement, mais a
engagé I'ensemble du CILSS dans une réflexion pour un plan de redressement et
de relance durable (PRRD) de l'organisation. L'INSAH est partie prenante de ce
processus qui constitue une priorité pour I'ensemble du systéme CILSS.

Par ailleurs, des événements de portées nationale, regionale et internationale ont
eu des répercussions sur l'exécution du programme de travail. Cet ensemble de
facteurs explique en partie certains retards, imperfections, voire non-réalisation
d'activités projetées.

Malgré cela, le bilan n'est pas négligeable avec au départ seulement 56% des
financements mobilisés pour les programmes. Ainsi, on note la formulation des
projets en gestion des ressources naturelles ; la formulation avec I'USAID d'un
programme de coopération ; des concertations avec le SPAAR et les SNRA pour
I'élaboration d'un cadre d'action. Ce cadre a pour objet de trouver des solutions a la
génération de technologies pour améliorer la productivité agricole au Sahel parune
consolidation institutionnelle des SNRA des pays du CILSS, d'une part et de
renforcer 'INSAH dans son rdle de coordination de la recherche au Sahel , d'autre
part. De méme, on observe une implication plus grande dans la recherche en
sécurité alimentaire avec le PRISAS et 'UCTR/PV. Par ailleurs, une étude de
faisabilité d'une revue scientifique a été conduite ainsi que la réalisation de publications
de vulgarisation et la mobilisation de financement pour la relance des activités de
radio rurale. Enfin, un financement a été mobilisé auprés de 'ACCT pour doter les
centres de documentation des SNRA de matériel informatique pour le traitement de
l'information scientifique.

Cette esquisse rapide doit étre complétée par les réponses apportées aux
recommandations du Conseil scientifique et technique (CST) qui ouvre le rapport
dont les détails sont donnés suivant des finalités, objectifs et activités conformément
au cadre de programmation retenu par le CILSS. Une conclusion et un apergu sur
I'aspect administratif et institutionnel ferme ce rapport.
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ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DE LA 6¢
SESSION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (CST)

Examinant le rapport d'activités du Directeur général, pour I'année 1990, le CST, en
sa sixieme session, a recommandé a I'INSAH de :

- mettre en place les mécanismes d'évaluation des projets et programmes prevus
dans le programme quinquennal ;

- mieux s'impliquer dans les activités de recherche, notamment en agroforesterie
- mettre I'accent sur la production scientifique et technique ;

- étendre a tous les pays membres du CILSS le programme radio rurale.

Outre, les réalisations passées en revue au chapitre «état d'exécution des
programmes», il convient de noter que I''NSAH a entrepris les actions ci-aprés pour
répondre aux recommandations du CST.

Pourles mécanismes d'évaluation et l'implication dans la recherche au Sahel, IINSAH
en coopération avec le SPAAR de la Banque mondiale et les SNRA, s'est investi
pour ladéfinition d'un cadre régional d'action pour lequel le programme quinguennal
et la stratégie de I'INSAH ont été retenus comme plate-forme pour la sous-région
sahélienne.

S'agissant spécifiquement de I'agroforesterie, 'INSAH en collaboration avec I''CRAF,
amonté un sous-réseau d'information. Un atelier a été organisé a Bamako, en aodt,
avec la participation des 4 pays membres de ce sous-réseau ( Burkina, Mali, Niger,
Sénégal). Cet atelier a permis de structurer le sous-réseau, de dégager les
méthodologies et moyens nécessaires, ainsi qu'un plan d'activités.

Quant a la production scientifique, ''NSAH a conduit une étude de faisabilité d'une
revue scientifique. La réflexion est en cours pour doter la sous-région de capacités
dans ce domaine. Les résultats de I'étude seront soumis au CST.

Les moyens d'étendre le programme radio rurale & tous les pays n' ont pas pu étre
obtenus. Néanmoins, un appui indirect sera apporté a travers un projet régional de
communication de la FAO sur la malnutrition et I'avitaminose A. Par ailleurs les
programmes de formation en radio rurale du CTA, associeront étroitement I'INSAH
qui accordera la priorité aux pays insuffisamment ou non couverts : Cap Vert,
Gambie, Guinée Bissau.
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ETAT D'EXECUTION DES PROJETS ET PROGRAMMES

FINALITE 1

CONTRIBUER A L'AUTOSUFFIS{\NCE ALIMENTAIRE ET LA LUTTE
CONTRE LA DESERTIFICATION

Objectif 1.1 : Contribuer au renforcement des SNRA des Etats membres du
CILSS

Sous-objectif 1.1.1 : Promouvoir les activités catalytiques a caractere régional en
recherche en sécurité alimentaire et lutte contre la désertification

1.1.1.1 - Amélioration mil, sorgho, niébé, mais

L'objectif du programme régional d'amélioration des mil, sorgho, niébé, mais est de
mettre a la disposition des paysans sahéliens un matériel végétal performant et
adapté aux conditions agro-climatiques du Sahel. Dans sa démarche le projet part
d'une évaluation, des potentialités en milieu contrélé de matériel végetal amélioré
(phase I) et fixe ensuite la valeur du matériel élite issu de la précédente évaluation
en milieu réel (phase transitoire). La derniére étape (phase Il) se propose d'élargir
le champ d'investigation en milieu réel en tenant compte des aspects socio-
économiques, pour aboutir & une diffusion massive de semences sélectionnées.

Le programme de travail 1990-1991 de la 2¢ année de la phase transitoire prévoyait
la réunion de coordination régionale ; la préparation et le suivi de la campagne ; la
realisation du volet information-diffusion par une couverture audiovisuelle des
essais et I'élaboration de fiches techniques ou de posters.

a . Réunion de coordination régionale
La réunion de coordination régionale s'est tenue du 1% au 3 avril 1991 a Banjul en
Gambie.
Il ressort que 725 essais ont été implantés sur une programmation initiale de 310,
et ont couvert toutes les zones agroécologiques des pays concernés.
Sur ce nombre, 467 essais ont fait I'objet du rapport de synthése rédigé pour la
coordination régionale. Il faut observer que les rapports des composantes
mauritanienne, nigérienne et tchadienne n'ont pas été pris en considération pour
insuffisance.
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Les recommandations suivantes ont été formulées par la réunion de coordination :
. intégrer au sein des équipes chargées de la mise en ceuvre des programmes
nationaux, des spécialistes en recherche sur les systémes de production pour une
étude plus approfondie des aspects socio-économiques ;

- approfondir les analyses agroclimatiques en considérant tous les facteurs pouvant
expliquer la production (pluviométrie, vigueur des semences, pédologie, fertilisation,
parasitisme etc.) ;

. accorder toute I'importance & I'exécution du volet semencier des composantes
nationales pourla satisfaction des besoins en semences des essais et des programmes
de multiplication des principales variétés des espéces concernées ;

. étudier systématiquement le taux de pénétration des technologies proposées
(variétés, techniques culturales) en milieu réel. Dans cet ordre d'idées le suivi de
I'évolution de la diffusion des semences introduites en milieu paysan a été jugé utile;
. créer ou redynamiser les comités scientifiques nationaux pour qu'ils soient des
maillons essentiels dans I'approbation des programmes prévisionnels etdes rapports
de présentation des résultats des composantes nationales :

.finaliser le projet de document sur les orientations futures du projet et le modéle de
fiches d'enquéte ;

-compléter les rapports nationaux par l'intégration des données socio-économiques
recueillies, des résultats du volet semencier et des fiches descriptives des variétés
testées dans le réseau.

Sur le plan scientifique, la faiblesse des rapports, principalement dans I'analyse des
caractéristiques socio-économiques dominantes et variétales (essentiellement au
rendement) a été soulignée. Dans le but de trouver une solution a cette question,
mais aussi d’harmoniser la présentation des rapports, un canevas de rédaction a par
la suite été proposé aux coordonnateurs nationaux du projet.

La réunion de coordination a par ailleurs permis d'observer une nette insuffisance
dans 'organisation et le fonctionnement des comités scientifiques nationaux (CSN),
notamment en Mauritanie, au Niger et au Tchad du fait de I'instabilité des personnes
ressources chargées de la conduite du projet. Ceci explique partiellement la qualité
des rapports présentés par la Mauritanie et le Tchad, et I'absence du Niger.

En outre, pour certains CSN, l'acquisition des équipements et matériels pour
I'exécution du projet, a posé et pose encore des problémes liés a la lourdeur des
procédures d'acquisition et & la défaillance de certains fournisseurs.

b. Préparation et suivi de la campagne
La préparation de la campagne a comporté 2 volets :
- I'élaboration du devis annuel 1991-1992 :
- la collecte et I'expédition de semences a tous les SNRA et la mise & la disposition
des SNRA de 50% du budget au début de la campagne.

Le suivi de la campagne a débuté le 14 ao(t avec la visite des essais en milieu
paysan d'une part et celle du volet semencier d'autre part.
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Apres seulementune campagne, méme s'il est hasardeux de dégagerdestendances,
on peut néanmoins retenir que la réaction et les exigences paysannes face au théme
variétal, varient en fonction des zones pluviométriques. De méme, I'adoption du
paquet technologique qui accompagne la variété est fonction de I'espéce.

lisemble parailleurs que la sélection pour la précocité, dont la principale manifestation
est la creation de variétés non-photosensibles doit étre repensee, la photosensibilité
apparaissant comme un systéme de régulation permettant aux variétés de s'adapter
aux conditions pluviométriques du moment.

Au stade actuel, et trés grossiérement, on peut observer que les variétés améliorées
proposees se situent au moins a un niveau de performance égal a celui des variétés
traditionnelles du point de vue des rendements, dans les conditions paysannes.En
plus de la productivité, certaines variétés améliorées se sont caractérisées par leur
précocité, leur capacité de résistance & certaines maladies, leur vigueur a la levée,
la grosseur des grains. La région est du Burkina constitue toutefois une exception.
Le Cap Vertestun cas particulier, compte tenu d'une écologie particuliére. Les seules
especes testées sur l'archipel sont le mais et le niébé. Si les résultats obtenus en
niébé sont jugés encourageants, il n'en est pas de méme pour le mais introduit qui
apparemment, ne supporte pas la concurrence face aux écotypes locaux.

c. Réalisation du volet information - diffusion
Pour la campagne agricole 1991-1992, le volet audiovisuel a concerné les pays
suivants : Burkina, Cap Vert, Mauritanie, Niger, Tchad. Il faut rappeler que l'année
derniere, l'audiovisuel avait couvert : le Burkina (mais insuffisamment), la Gambie,
le Mali et le Sénégal.
Cevoleta été réalisé parla Division Information de I'Institut du Sahel avec le concours
technique d'un journaliste-réalisateur burkinabé. Le montage des films (1 par pays
et 1 synthése régionale) est programmé pour la 14 quinzaine du mois de décembre
1991. L'accent a été mis surtout sur les essais et entretiens avec les paysans et les
responsables nationaux ayant en charge le projet.
Outre l'aspect audiovisuel, le projet prévoit la production de posters ou fiches
techniques. Il a donc été demandé aux coordinateurs nationaux de faire parvenir au
plus tard fin octobre a I''NSAH des propositions concrétes (prototypes) de fiches ou
posters pour la promotion des acquis techniques du projet.

1.1.1.2 - Ressources phytogénétiques

L'objectif de ce programme est de collecter et de conserver les cultivars locaux des
principales cultures vivriéres des pays du Sahel. La seule activité retenue, la
finalisation du programme, est en cours. Une mission de consultation financée par
la CEAQO et composée de deux experts de la FAO et I'BPGR a été commise. Le
rapport de cette consultation doit étre examiné a la fin du mois d'octobre 2 Rome par
les représentants de IINSAH et de la CEAO. Pour sa part 'INSAH prévoit une
concertation régionale autour du dossier avant son examen par les instances
statutaires. Des contacts ont été établis avec le CRDI pour une participation de ce
centre & la mise en ceuvre du programme.
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1.1.1.3 - Protection des végétaux

L'objectif de ce programme est de permettre I'accroissement de la production
vegetale par la réduction des pertes causées par les ennemis des végeétaux.

Pourl'année 1991, les activités retenues consistaient en I'élaboration de publications
scientifiques et de documents divers ; la tenue de rencontres et la finalisation (plans
d'opérations) des projets du programme quinquennal quiobtiendraient un financement.

a. Développement des liens de coopération

La coordination de 'UCTR/PV a pris attache avec I'Université de Wageningen en
novembre 1990. Ce contact a permis d'entamer des discussions avec les différents
departements spécialisés dans les disciplines de protection des végétaux :
entomologie, phytopathologie, et malherbologie, afin de mieuxcibler les interventions
des deux institutions (Wageningen et INSAH) en matiére de recherche en protection
de végétaux au sein des équipes de recherche nationales des pays sahéliens.
L'objectif final recherché dans cette démarche nationale estd'amenerles départements
de I'Université de Wageningen a développer une collaboration harmonieuse avec les
structures nationales sahéliennes de recherche en protection des végétaux. Une
piste de collaboration s'est dégagée lors de la visite d'un professeur de I'Université
de Wageningen dans plusieurs pays sahéliens dans le domaine de la recherche sur
les foreurs des tiges.

b. Concertations
De part ses attributions 'TUCTR/PV a eu & prendre activement part aux differentes
réunions de concertations dans le domaine de la protection des végétaux, en Afrique
et hors d'Afrique :
- atelier sur la lutte biologique contre les acridiens (Cotonou, avril 1991) ;
- réunions du groupe de travail sur la protection des végétaux en Afrique (Montpellier,
juin 1991) ;
- réunions sur la lutte préventive contre le criquet pélérin (Rome, mai 1991) ;
- réunion du réseau de lutte contre le striga en Afrique. Cinquiéme conférence
internationale sur les plantes parasites et les mauvaises herbes (Nairobi, juin 1991);
- Symposium surlascience etlatechnologie pourl'environnement et le développement
en Afrique (Abidjan, ao(t 1991).

c. Activités catalytiques
L'UCTR/PV s'est investie dans la réflexion sur des sujets pouvant améliorer ses
interventions dans les Etats.

. C'est ainsi qu'elle a organisé des journées d'études en 1991 sur la protection des
végétaux au Sahel. A ces journées ont participé en plus des responsables sahéliens
de la protection des végétaux, les partenaires au développement (USAID, ACDI,
GTZ, NRI, France, Pays-Bas, ltalie), des industries agropharmaceutiques (Ciba
Geigy, Rhéne Poulenc, Roussel-UCLAF, Matema, Dowelanco, Sochim, SMPA) et
des organisations non gouvernementales (ENDA, AEN). Au cours de ces journées
d'études, les recommandations suivantes ont été formulées :

-la mise en ceuvre d'un réseau de recherche en lutte intégrée et de prévulgarisation;
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-larecherche des voies et moyens pour lever les lenteurs qui entravent la finalisation
des législations phytosanitaires ;

- la création d'une quarantaine sous-régionale pour les pays membres du CILSS 2
- la mise en place dans chaque pays du Sahel d'un laboratoire de contréle de qualité
des pesticides ;

- la création d'un laboratoire sous-régional d'analyse des résidus de pesticides dans
les pays membres du CILSS ;

- la mise en place dans chaque pays du Sahel d'un réseau de surveillance et la
recherche des voies et moyens pour son fonctionnement ;

- l'intensification de la formation en protection des végétaux notamment en direction
des paysans ;

- une meilleure sensibilisation du grand public aux problémes de protection des
végétaux;

- la poursuite et l'intensification de la vulgarisation des résultats de la recherche
actuellement disponibles ;

- la création d'une revue scientifique spécialisée en protection des végétaux ;
-lamise en place d'un financement de longue durée pour la protection des vegétaux;
- l'octroi d'une autonomie administrative et financiére plus grande aux services
nationaux de protection des végétaux (SNPV) ;

- une collaboration plus étroite entre les SNPV, les structures chargées de la
recherche en protection des végétaux et les écoles de formation agricoles :

- le renforcement de la collaboration dans le domaine de la protection des végétaux
entre les pays du Sahel d'une part et d'autre part entre le Sahel et les autres sous-
régions d'Afrique ;

- I'établissement par chaque pays d'une liste de produits essentiels utilisables dans
la lutte contre les ennemis des cultures dimportance économique.

.Laréunion annuelle des chercheurs en protection des cultures vivriéres a examiné
les résultats des travaux de recherches menés en 1990 et le programme de travail
de 1991. Afin de dynamiser la rencontre, une innovation a été faite. La réunion a été
suivie d'un colloque sur le profil des pertes sur le mil. Ce colloque a pu se tenirgrace
a un appui de 'USAID, du NRI, de la GTZ et de I'ACDI. Le colloque a recommandé
notamment une collaboration entre les différents projets ayant un volet profil des
pertes, une coordination de ces activités par I'Institut du Sahel ainsi que des réunions
périodiques pour un groupe de travail sur le profil des pertes.

. Laréunion annuelle des chefs de bases phytosanitaires des zones frontaliéres du
Liptako-Gourma, du Lac Tchad et du Fleuve Sénégal n'a pas pu se tenir par manque
de financement.

d. Information- formation

Un important effort a été déployé par 'UCTR/PV dans le domaine de la valorisation
des acquis de la recherche. Plusieurs aspects ont été abordés :

- les aspects |égislation phytosanitaire, quarantaine, laboratoires sur les pesticides:
une rencontre sera organisée en novembre avec les partenaires au développement
etles industries agropharmaceutiques pour leur soumettre des documents de projet
qui seront réalisés par une consultation :

- le réseau de surveillance : le financement d'un poste d'entomologiste (qui s'occu-
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pera en priorité d'appui aux SPV pour le renforcement du volet surveillance) a été
soumis a I'UNSO, qui vient d'accorder 50.000 $ US pour la période juillet-décembre
1991. Le document de projet pour 3 ans est en cours de finalisation au niveau du
siege de I'UNSO.

- la sensibilisation du grand public : des contacts ont été pris avec le responsable de
l'information du Secrétariat exécutif pour réaliser un film sur la PV. La procédure est
en cours ;

- le profil des pertes : dorénavant, un groupe de travail sera créé au sein de la réunion
annuelle des chercheurs en protection des végétaux qui se tient au mois de mars;
- dix numéros du bulletin Sahel PV INFO ont été publiés :

- une brochure intitulée «Les ennemis des cultures vivriéres dans le Sahel» a été
publiée ;

- le rapport annuel 1990 sur la protection des végétaux dans le Sahel est en cours
d'élaboration ;

- deux fiches de projets relatifs & la formation des paysans et a l'impact des
traitements chimiques sur I'environnement ont été soumises au PNUD qui a
demandé leur fusion en une fiche unique et a proposé une consultation pour la
formulation de I'action. Cette proposition entre dans le cadre du GEF (global
environnement facility) du PNUD- PNUE- Banque mondiale.

1.1.1.4- Renforcement Institutionnel en matiére de recherche sur la sécurité
alimentaire au Sahel (PRISAS)

Le programme régional de renforcement institutionnel en matiére de recherche sur
la sécurité alimentaire au Sahel (PRISAS) a pour objectifs de renforcer la capacité
institutionnelle locale de recherche surles politiques de sécurité alimentaire au Sahel
; d'améliorer la diffusion des résultats de cette recherche : de consolider la formation
des chercheurs sahéliens en méthodes d'analyse des politiques alimentaires et de
stimuler de nouvelles études pertinentes a la sécurité alimentaire au Sahel.

Le programme adopté pour 1991 prévoyait la mise en ceuvre d'une série d'activités
catalytiques visant & initier et instaurer une concertation inter-institutionnelle afin de
définir les contours d'un agenda de recherches prioritaires et de concevoir au niveau
des Etats des projets d'études spécifiques sur les politiques de sécurité alimentaire.

a. Concertation entre chercheurs nationaux et conception de projets
Les activités centrales du PRISAS au cours de I'année écoulée se sont articulées
autour de la concertation entre chercheurs des SNRA pour la définition d'un agenda
de themes prioritaires de recherche afin d'en identifier, concevoir et démarrer des
projets d'études d'intérét régional pour l'information des politiques de sécurité
alimentaire au niveau des Etats. C'est ainsi que le document de synthése, intitulé
«Sécurité alimentaire au Sahel : point sur les études et projetd'agendade recherche»
produit par la coordination du PRISAS a été diffusé en 120 exemplaires dans les
institutions nationales de recherche et auprés de certains partenaires extérieurs. La
circulation effective de cette synthése a permis d'identifier un premier groupe d'une
trentaine de chercheurs désignés par 11 institutions nationales de recherche de 7
des 9 pays du CILSS (Guinée-Bissau et Tchad exclus faute d'avoir désigné des
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chercheurs) pour participer de prés aux activités du PRISAS.

L'atelier régional prévu en décembre 1990 pour la mise & jour des résultats des
études antérieures et I'élaboration d'un agenda de priorités pour les recherches
futures n'a cependant pu se tenir que 5 mois plus tard, en mai 1991. Ce retard
s'explique essentiellement par les délais plus longs accusés par les SNRA pour
deésigner des chercheurs chargés d'examiner la synthése et les propositions faites
dans l'optique spécifique de chaque pays d'une part, et par une certaine attente
imposée a I'engagement financier concerné suite aux mesures restrictives du
bailleur de fonds (USAID) relatives aux voyages internationaux pendant la guerre du
Golfe.

La tenue, du 6 au 9 mai 1991, de ce premier forum régional du PRISAS & Bamako
a regroupé 28 experts, dont 15 des SNRA de 7 pays membres du CILSS, 5 de
I'INSAH, 1 du Secrétariat exécutif du CILSS et 7 d'institutions et organisations
collaboratrices externes (Michigan State University, IFPRI, Club du Sahel et ACDI).
Cette concertation intensive a résulté non seulement en des contributions nationales
et des apports extérieurs importants pour une mise a jour des résultats des efforts
de recherche antérieurs, mais également en la définition de 4 a 5 thémes prioritaires
de recherche par pays. Une analyse transnationale de ces themes de recherches sur
les politiques de sécurité alimentaire a abouti a I'identification des axes prioritaires
d'intérét régional suivants :
- études des interactions micro-macroéconomiques pour guider :

. le choix des priorités en termes sectoriel et de filiéres,

. 'évaluation des technologies et des avantages comparatifs,

. 'examen des effets des réformes de politiques sur la production, les liens inter-
sectoriels et la consommation ;
- études centrées sur la diversification et la croissance des revenus :

.compétitivité des produits d'exportation (produits de I'élevage, cultures industrielles
et horticoles, etc) sur les marchés régional et international,

. synergies entre cultures de rente et cultures vivriéres,

. interactions entre agriculture et activités non agricoles ;
- structure, fonctionnement et performances des marchés des facteursde production,
avec un accent particulier sur les marchés du travail en milieu urbain et rural et les
marchés des intrants agricoles ;
-impactde I'environnementinstitutionnel et juridique sur le fonctionnement, l'efficacité
et l'efficience des marchés des principales filiéres agro-alimentaires :
- études axées sur la consommation et la nutrition :

. déterminants et dynamique des modeles de consommation alimentaire

. déetermination de niveaux optimum d'agrégation pour fins d'investissement visant
a ameliorer I'état nutritionnel des populations :

. mécanismes de ciblage optimum de I'aide alimentaire :

Des propositions de projets d'études ont été élaborées ou sont en cours d'élaboration
par des équipes de chercheurs des SNRA dans le contexte de ces thémes
prioritaires et en conformité avec les spécificités nationales. Quatre propositions
d'études ont déja été soumises par la Gambie (3) et le Sénégal dans ce sens. Ces
propositions portent pour la Gambie sur (1) limplication, pour la sécurité alimentaire,
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des choix de spéculations agricoles en situation de risque ; (2) l'intégration des
marcheés céréaliers en Gambie et entre la Gambie et le Séneégal ; (3) I'estimation de
la consommation céréaliére agrégée. Le Sénégal, pour sa part, projette I'extension
de l'analyse desinteractions entre les politiques macro-économiques et les ajustements
micro-économiques des exploitants agricoles dans les zones du fleuveSénégal. Ces
projets sont en phase de révision pour leur mise en oeuvre effective au cours du
dernier trimestre de 1991. Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs du Mali est
également & pied d'ceuvre pour I' élaboration et la soumission d'un projet d'étude
portant essentiellement sur les contraintes majeures a I'accessibilité spatiale et
temporelle de l'offre des céréales, avec un accent particulier sur les dimensions
institutionnelles et juridiques de ces problémes.

La nécessité d'un report & novembre 1991 du deuxiéme atelier régional initialement
prévu pour février 1991 s'estimposée, compte tenu du retard de 5 mois dans la tenue
du premier atelier technique causé par les facteurs sus-mentionnés et des lenteurs
résultant des contraintes propres aux chercheurs des SNRA dans I'élaboration des
projets d'études. Un tel report se justifie d'autant plus que, pour cette phase initiale
au niveau des Etats, la stratégie régionale du PRISAS implique souvent une ré-
orientation ou des ajustements des activités de recherche ne figurant pas avant le
premieratelierdans la programmation annuelle normale des activités des chercheurs
concernés.

Par ailleurs, la coordination du PRISAS a d( annuler du programme de travail 1990-
91 le seminaire régional projeté pour I'examen des dimensions institutionnelles,
politiques et socio-économiques du transfert de technologies en milieu rural. Cet
ajustement/report tient essentiellement au délai relativement long pour sécuriser le
financement du poste de chercheurassocié sahélien chargé de finaliserles documents
scientifiques de base requis pour cette concertation. Un avis régional de vacance de
poste est présentement diffusé pour le recrutement, en décembre 1991, d'un expert
sahélien a cette fin.

b. Activités d'analyses d'intérét régional
Le ré-aménagement temporel des concertations précitées a permis & la coordination
du PRISAS de reéaliser trois activités spécifiques d'analyses d'intérét et de portée
régionale portant sur :
-une étude de cas d'opérations triangulaires d'aide alimentaire entre les USA, le Mali
et le Niger ;
- une synthése de I'état et des résultats des études sur les liens entre activités
économiques informelles et sécuritaires au Sahel et ;
- I'examen du contexte physique et socio-économique de I'agriculture, des défis du
développement socio-économique et leurs implications pour les stratégies de
developpement et la recherche agricole au Sahel.
Cette derniére activité majeure qui, & I'instar des deux premiéres, a donné lieu & la
production de deux documents de travail s'est située dans le cadre de la contribution
socio-economique a I'élaboration du plan d'action INSAH/SPAAR pour larelance de
la recherche agricole au Sahel.
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En marge de ces activités de réflexion stratégique, la coordination du PRISAS a pris
partaquatre rencontres régionales/internationales relatives aux débats scientifiques
etpolitiques etalaprogrammation de recherches pertinentes a la sécurité alimentaire
au Sahel :

- séminaire régional sur les interactions des politiques agro-alimentaires des pays du
sous-espace ouest de I'Afrique de I'Ouest, organisé par le CILSS et le Club du Sahel
a Bamako ;

- seminaire régional sur la gestion de l'information pour la sécurité alimentaire au
Sahel, organisé par le projet DIAPER a Bamako :

- atelier sur les priorités en matiére de recherche sur les politiques de sécurité
alimentaire en Afrique, organisé par 'USAID a Washington, D.C. et ;

- rencontre CILSS-Club du Sahel de programmation conjointe d'activités a Paris.

c. Production scientifique et technique
La réalisation des activités ci-dessus résumées a abouti a la production des
documents scientifiques et techniques suivants :
- Opérations triangulaires d'aide alimentaire au Sahel : étude de cas (USA - Mali -
Niger). document de recherche N° DR 90-03/PRISAS (version provisoire) décembre
1990 ;
-Contexte macro-économique et perspectives de croissance agricole au Sahel.
Documentde réflexion etde travail N°. DT 91-01/PRISAS présenté al'atelier régional
INSAH/SPAAR sur la recherche agricole au Sahel, Bamako, Mali, 6-11 janvier1991;
-Contexte physique et socio-économique et défis du developpement pour I'agriculture
etlarecherche agricole au Sahel in INSAH/SPAAR, éds., Pland'action pourlarelance
de la recherche agricole au Sahel. Document de travail N°. DT 91 -02/PRISAS, mai
1991 ;
-Sécurité rapport au Sahel : bilan des études et priorités des recherches sur les
politiques. documentde synthése N°. DC 91-01/PRISAS de I'atelier régional PRISAS
du 6 au 9 mai 1991 ;
- Libéralisation des marchés céréaliers : synthése des résultats des études et
implications pour les politiques alimentaires et de développement agricole au Mali
document de synthése N°. DS 91-01/PRISAS juin 1991 ;
- Activités informelles et sécurité alimentaire : acquis et perspectives des études :
document de travail N°. DT 91-03/PRISAS (version provisoire) juillet 1991.

Ces documents portent la production scientifique et tech nique cumulée du PRISAS
a ce jour a 11. Quoiqu'une diffusion ciblée des versions initiales produites de fagon
interne ait été réalisée pour ces documents, il reste a parfaire au cours du programme
1991-92 une stratégie autonome de publication pour en assurer une édition définitive
de qualité et entamer la phase de valorisation systématique des résultats du
PRISAS. A cet effet, la publication des bulletins synthétiques d'information extraits
des documents de base a l'adresse des décideurs est en cours et servira au cours
du dernier trimestre de 1991, de phase pilote de la stratégie de publication et de
diffusion systématiques envisagées.
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1.1.1.5 - Réseau de recherche sur la résistance a la sécheresse (R3S)

L'objectif recherché a travers ce réseau est la gestion rationnelle de l'eau en
agriculture pluviale. Depuis 4 ans, ce réseau travaille sur la thématique sur la
resistance a la sécheresse des cultures vivriéres annuelles en coopeération, non
seulement avec les SNRA des pays CILSS, mais aussi avec ceux situés hors zone
CILSS eten dehors de I'Afrique.Les résultats ici présentés sont le fruit de ces quatre
derniéres années.

Les activités prévues pour 1991s'articulaient autour des activités suivantes °
organisation d'un séminaire international sur la "gestion agricole de la pluviométrie”;
recherche de financement pour les programmes ; tenue d'une assemblée générale
du réseau et réunion du comité directeur avec implication plus accrue de certains
pays membres du CILSS encore non couverts par le réseau.

a. Activités de coordination

En ce qui concerne l'organisation d'un séminaire international sur la gestion
agroclimatique des précipitations : GAP, une premiére annonce a été diffusée enjuin
1991 et comporte comme thémes principaux a aborder : diagnostic des situations
agricoles ; adaptation des systémes de cultures : aménagement des bassins
versants et risques agroclimatiques et agroéconomiques de l'intensification.

Le colt total de latenue de ce séminaire prévu a Bamako du 9 au 13 décembre 1991 .
est estimé a 32 500 000 FCFA. Des actions sont en cours pour boucler son
financement.

Pour ce qui est de la recherche de financement pour les programmes finalisés et non
financés, plusieurs programmes retenus au cours des ateliers de programmation
sont restés sans appui financier malgré les nombreuses démarches déployées
aupres des bailleurs de fonds. Il s'agit notamment de laquasi totalité des programmes
fedérateurs (PF), la composante « systémes de production», du PF « parcelle» et
du programme «bassin versant» relatif au ruissellement agricole de I'eau.
S'agissant du PF4 (prévulgarisation et vulgarisation de mil, sorgho, niébé et maisen
systéemes de cultures durables), conduit dans tous les pays du CILSS, il a été
entierement reformulé en intégrant les acquis capitalisés parles autres programmes
du réseau en matiere d'indicateur hydrique et reférentiels agro-technigues.

A I'heure actuelle, la composante «systémes de production» a bénéficié d'un
financement de la DG XII pour I'exécution du programme fédérateur "transformation
des relations agriculture-élevage" pour un montant de 170 900 ECU pour une durée
de 25 mois. Le programme fédérateur n° 4 de la parcelle (prévulgarisation), de par
son caractere a forte dominante développement est proposé a la CCE dans le cadre
des financements de Lomé IV. Le programme fédérateur du Bassin versant,
ruissellement agricole de I'eau, exécuté au Cameroun dans la partie nord, a été
reformulé en intégrant les autres pays membres du réseau ayant des programmes
de recherche similaires, et il sera soumis trés bientét a I'appel d'offres de la CCE/
DGXIl - ST D 1.
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La tenue de 'assemblée générale du réseau a été remise au mois d'octobre en
raison de I'organisation d'une réunion de la Fondation internationale pour la science
a la méme période.

Deux constats de taille sont faits sur le financement des activités de recherche et le
fonctionnement de la coordination du réseau :

-tous les financements acquis proviennent d'une seule agence pour les activités de
recherche ;

- la coordination fonctionne grace au seul soutien du Ministére frangais de la
Coopération.

Cette situation ne garantie pas I'avenir du réseau, car les financements STD IIl sont
conditionnés par la sélection des propositions de recherche soumises a l'appel
d'offres, et ceux du Ministére frangais de la Coopération s'obtiennent difficilement &
cause de I'africanisation de la CORAF. Il y a lieu de refléchir sur la diversification des
sources de financement.

b. Synthése des acquis par composante
b.1 - Composante «parcelle»

Cette composante comporte 3 programmes opérationnels : zonage agro-climatique
des risques de sécheresse (PF1), facteurs agronomiques de I'alimentation hydrique
et techniques culturales (PF2), facteurs physiologiques et génétiques d'adaptation
a la sécheresse (PF5).

- PF 1: zonage agro-climatique des risques de sécheresse
L'objectif du zonage agro-climatique des risques de sécheresse est I'évaluation des
potentialités agro-climatiques du mais, du mil, du sorgho et de I'arachide dans la zone
soudano-sahélienne. Ce programme est conduit par le Burkina (INERA): la Céte
d'lvoire (IDESSA); le Mali (IER); le Sénégal ( ISRA) et leTchad ( IRCT).
L'approche alimentation hydrique a permis de quantifier le réle de facteurs
complémentaires au déficit pluviométrique & la sécheresse des pays sahéliens.

Cette mise en perspective du rdle du déficit pluviomeétrique parmi d'autres facteurs
provient de l'utilisation d'un nouvel indicateur hydrique : I'NRESP (indice hydrique de
rendement espéré), fonction de I'évapotranspiration réelle du cycle et du taux de
satisfaction des besoins en eau pendant la formation des épis. Plus précisément,
I'objectif était de simuler les IRESP régionaux & partir des pluviométries journaliéres
des trente derniéres années et des besoins en eau des cultures et de les optimiser
en jouant sur les longueurs de cycle, dates de semis et volumes de sol exploités. A
partirde ces IRESP, sont estimés les rendements potentiels régionaux. En premiére
approximation, ils représentent I'enveloppe de la productivit¢ maximale si les
précipitations sont utilisées au mieux. Celacorrespond aux conditions d'intensification
pratiquées dans les essais en stations agronomiques. Un important avantage de
I'RESP est qu'il est assez robuste pour estimer les rendements en milieu paysan.
Cette étude est entreprise dans le programme Espace.

La comparaison entre rendements potentiels et en milieu paysan nous a permis de

comprendre que les pluies déja déficitaires étaient de plus mal valorisées. La
conclusion du diagnostic, méme partielle, est riche d'espérance.
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Les potentialités des cultures de mil, sorgho, mais, arachide se révélent 4 un niveau
nettement plus élevé que communément admis. Les potentialités sont supérieures
aux productivités observées en milieu paysan dies aux carences de gestion du
systéme de culture dans la valorisation des précipitations.

Une illustration frappante de ces écarts sont ceux constatés, a posteriori, entre
potentialités pendant la "sécheresse" 1969-1984 au Mali et les rendements courants
des paysans. Durant cette période en zone a plus de 500 mm en moyenne annuelle,
des précipitations mieux gérées auraient permis I'obtention de rendements largement
supérieurs aux faibles récoltes effectives. Dans un autre pays, en région Serére au
Sénégal, il a effectivement été vérifié que les rendements paysans moyens n'avaient
pas baissé a cette époque grace a une adaptation des systémes de culture.

On retiendra de ce diagnostic une orientation pour l'avenir. La lutte contre la
sécheresse au Sahel exige en priorité, moins des plantes résistantes a la sécheresse
au sens du cactus que des itinéraires-techniques contrélant les flux hydriques et
optimisant I''RESP.

Ce premier programme n'a simulé que le role des précipitations et de la demande
climatique. En conditions paysannes, I'efficience des précipitations dépend aussi de
facteurs liés aux caractéristiques du bassin versant et de la parcelle. Comment
évaluer et optimiser ces facteurs agro-techniques de I'RESP? Ceci fera I'objet d'un
nouveau programme.D'ores et déja, la progression de 'utilisation de I''RESP est un
succes de I'approche alimentation hydrique, comparé aux études pluviométriques.

- PF2 : Facteurs agronomiques de I'alimentation hydrique et techniques
culturales

L'objectifdeI'étude des facteurs agronomiques de I'alimentation hydrique ettechniques
culturales est de mieux quantifier le réle de l'alimentation hydrique et de son
efficience dans les fluctuations de rendement et d'établir un référentiel agro-
technique de profil racinaire par culture. Ce programme est conduit par les mémes
paysque le PF1.Les résultats sur I'alimentation hydrique du programme «techniques
culturales» sont surtout méthodologiques et de formation.En effet, un référentiel de
techniquesde mesures du bilan hydrique etdes profils racinaires, in situ a été constitue,
testé, et amélioré.

Cependant, ce programme a été handicapé pour estimer I'alimentation hydrique par
les conditions de terrains rencontrés telque : remontées de nappe, zonesd'indurations,
variabilité spatiale du drainage, ...Aussi, I'objectif des techniques culturales reste un
probleme compte-tenu du trés grand degré de sensibilité de la réponse des
rendements a une différence d'alimentation hydrique. Notons par exemple un écart
de 400 kg/ha de grains pour une différence de 30 mm d'ETR entre deux parcelles de
malis & la phase reproductive au Togo.

Ainsi, en dehors des conditions contrélées des stations agronomiques, des moyens
simples sont & rechercher pour adopter ce type de suivi en conditions paysannes.
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- PF5 : Facteurs physiologiques et génétiques d'adaptation & la sécheresse
L'objectif de I'étude des facteurs physiologiques et génétiques d'adaptation a la
sécheresse est de :

- participer a la création et a la sélection variétale de nouvelles variétés plus
tolérantes & la sécheresse et fournir des lignées a sélectionner dans les essais
multilocaux (objectif de développement) ;

- contribuer a 'amélioration des connaissances sur le matériel végétal permettant
d'orienter les recherches au niveau cellulaire et biochimique (objectif pour la
recherche). Ce programme se situe a un niveau horizontal.

Le programme sur le théme «facteurs génétiques» est animé par les responsables
du CERAAS a Bambey. La coordination R®S a donné son label et son appui a ce
centre qui concentre des moyens d'investigation de haute technologie ne pouvant
pas étre multipliés et les met a la disposition des physiologistes et sélectionneurs des
SNRA. Le theme alimentation hydrique n'est pas traité par les recherches au
CERAAS. Des rapprochements sont esquissés entre d'une part, alimentation hydrique
et son efficience, et d'autre part, mécanismes d'esquive, d'évitement et de résistance
aladéshydratation plus couramment utilisés par les physiologistes et sélectionneurs
du CERAAS. Plus concrétement, en vue de préciser les durées de cycle optimal
d'arachide a sélectionner selon les régions du sénégal, généticiens et agro-
climatologistes ont calculé les fluctuations de I''RESP.Il est encore trop t6t pour
apporterune réponse précise a l'utilisation de I'alimentation hydrique dans le criblage
variétal.

On peut cependant recommander certaines études. Ainsi, comme amorcé avec
larachide au Sénégal, le diagnostic hydrique régional sera développé avec les
selectionneurs en vue de préciser les cycles phénologiques les mieux adaptés selon
les caractéristiques pédo-climatiques des régions. A 'autre extrémité de la chaine de
selection 'adaptation a la sécheresse des cultivars sera vérifiée en prenant I''RESP
et son efficience comme critére de réel progrés.

Dans le cadre de I'appui a la formation des chercheurs qui est l'une des vocations

du CERAAS, 16 chercheurs de différents pays ont séjourné a Bambey soit pour
affiner des méthodologies de recherche soit pour parfaire des connaissances
relatives au théme physiologie et génétique lié a la résistance a la sécheresse.

b.2 - Composante «bassin versant»
La composante bassin versant comporte deux programmes, dont un programme
fédérateur. Le programme fédérateur n°1 surle fonctionnement hydrique des bas-
fonds et aménagement agricole a pour objectif la mise au point d'un outil de
diagnostic et d'aide a la décision en matiére d'aménagement et de mise en valeur des
bas-fonds.

L'alimentation hydrique n'a été évaluée que trés partiellement par les partenaires de
ce programme. Pourtant, I'ébauche de I'approche effectuée dans la région de Kadiolo
au suddu Mali est prometteuse. Le manque de résultats sur I'alimentation hydrique
des cultures de bas-fonds provient d'une dispersion des objectifs de ce programme

qui sont a la fois hydrologiques, agronomiques, économiques et sociologiques. Mais
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qui sont a la fois hydrologiques, agronomiques, économiques et sociologiques. Mais
il existe aussi des difficultés météorologiques.

La synthése du deuxiéme programme « gestion agricole de I'eau de ruissellement»,
executé dans le Nord-Cameroun, n'est pas disponible.

b.3 - Composante «systémes de production»
La composante «systémes de production» n'a encore réellement aucun programme
opérationnel.

En conclusion, on peut dire que les programmes opérationnels du réseau qui ont
bénéficié dans leur premiére phase d'un appui financier de la CCE/DG XII/STD I,
bouclent leurs travaux de recherche en 1992. Une évaluation externe du réseau est
prévue en début de I'année prochaine. Des négociations ont été entamées pour le
financement de la poursuite des travaux. C'est ainsi qu'il a été demandé a chaque
responsable des programmes fédérateurs, en rapport avec les SNRA impliqués, de
présenterdes propositions de recherche a I'appel d'offres STD Il prévu endécembre
1991.

1.1.1.6 - Production animale

Le programme initial visait & développer, a travers la recherche zootechnique et
vétérinaire, des activités capables d'augmenter la productivité des espéces
susceptibles de supporter les effets de la sécheresse. Il a par la suite été recentré
surles aspects productivité et pathologie des petits ruminants. Des dispositions sont
en cours pour sa reformulation et recherche de financement.

1.1.1.7 - Renforcement des capacités scientifiques des pays du Sahel : RCS

Le projet RCS vise a apporter un soutien aux institutions de recherche en vue de
renforcer leur capacité d'intervention tant en matiére de recherche que de formation
dans le domaine agro-sylvo-pastoral.

Les activités retenues pour 1991 prévoyaient la tenue du 3¢ cours régional, celle de
la réunion du Comité scientifique de coordination et le renforcement du volet
formation.

a. Activités de coordination

Les recherches menées dans le cadre du RCS-Sahel sont issues des programmes
existants au niveau de chaque SNRA. L'appui apporté renforce la capacité
d'intervention, et s'exerce a travers 5 institutions de recherche de 5 pays tests du
CILSS (IRBET-Burkina, IER-Mali, CNERV- Mauritanie, Faculté d'Agronomie-Niger
et ISRA-Sénégal).

Des thémes spécifiques en fonction des situations agro-écologiques et des
programmes en cours dans chaque pays ont été retenus. L'état d'exécution de ces
programmes de recherche est satisfaisant au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso.
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Par contre, quelques difficultés sont constatées au Niger et en Mauritanie. Dans le
1" cas (Niger), elles sont dues a la mobilité des leaders et a une intégration
insuffisante des autres disciplines devant collaborer dans ce projet. En Mauritanie,
les difficultés sont surtout dues & une non maitrise des thémes retenus au départ. Un
effort particulier doit étre fait par la coordination pour dynamiser les composantes de
ces deux pays.

Il est encore trés tot d'évoquer les aspects liés aux résultats acquis dans l'exécution
de ce projet. Cependant, latendance qui se dessine est que 'approche interdisciplinaire
exige des SNRA participant au projet de disposer d'un potentiel humain adéquat pour
répondre a cette exigence. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas, a
I'exception du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. Cette réalité oblige le projet &
mettre plus d'effort sur le volet formation et séjours scientifiques pour combler les
lacunes observées dans I'approche recherche agro-sylvo-pastorale.

Il est & signaler que les mécanismes de déblocage de fonds sont compliqués et
lourds. Les composantes nationales font souvent recours a des préfinancements sur
d'autres fonds, mais cette faveur ne peut perdurer.

b. Activités de formation
Le 3° cours régional organisé en décembre 1990 par le RCS - Sahel a porté sur le
théme "conservation du milieu et des ressources naturelles”. Il a regroupé 8 pays
membres du CILSS (Burkina, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénegal et Tchad) et les organisations régionales (EISMV-INSAH) etinternationales
(UNESCO) impliquées dans le projet. L'objectif de ce cours était de contribuer au
perfectionnementdes ressources humaines nécessaires pour l'inventaire et l'analyse
des données de base du milieu sahélien.
Le cours a retenu 3 themes de discussion : conservation du sol et de l'eau :
conservation des ressources génétiques végétales et animales : aménagement et
gestion des aires protégées.
Cing recommandations ont été faites & l'issue du cours dans les domaines suivants:
- conservation du milieu et problématique de I'aménagement des ressources :
-participationdes populations dans Iinventaire et lagestion des ressources naturelles:
- développement des actions d'information-formation et sensibilisation a tous les
niveaux ;
- législation fonciére et gestion des ressources naturelles :
- promotion de programmes de développement rural compatibles avec le maintien
des équilibres écologiques.

En plus de ce cours régional,des actions d'appui ont été apportées aux SNRA pardes
consultations tant sahéliennes qu'européennes. Six missions de consultations ont
été effectuées au Burkina (formation en systématique végétale), en Guinée Bissau
(formulation d'un programme intégré de recherche en élévage et d'un autre en
agroforesterie), au Mali (formation en systématique floristique), en Mauritanie
(méthodes d'étude de la végétation) et au Niger (aspects socio-économiques des
systémes d'élévage extensif et intensif).

Le RCS-Sahel a également financé les actions suivantes :

- la participation de cinq chercheurs (du Burkina, de la Gambie, de la Guinée Bissau,
du Nigeretdu Tchad) aux journées scientifiques de biotech nologie animale organisées
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par I'EISMV en juin 1991;

- l'organisation de séjours scientifiques pour deux chercheurs Maliens a Montpellier:
- l'accueil au centre de suivi écologique de Dakar de quatre spécialistes gambiens:
- l'accueil au LNERV (Dakar) d'un spécialiste cap verdien en virologie ;

- I'accueil a la DRPF (ISRA) de deux spécialistes Gambiens en agropastoralisme et
foresterie ;

- le voyage d'étude de deux techniciens supeérieurs de Guinée Bissau au CSE
(Dakar);

- l'organisation de deux sessions de formation au Cap-Vertsurlethéme pastoralisme,
dont I'une a l'intention des paysans.

Dans le but de mieux valoriser ses acquis, le RCS-Sahel a contribué a la publication
de 3 cours régionaux organisés dans le cadre de ses activités -

- méthodes d'étude de la végétation dans le contexte de I'ameénagement agro-sylvo-
pastoral (Dakar, novembre 1989) ;

- methodologie de la recherche interdisciplinaire appliquée a I'aménagement et a la
gestion des ressources naturelles (Ouagadougou - avril 1990) ;

- conservation du milieu et des ressources naturelles (Bamako - décembre 1990).

Les contributions des participants a ces cours font actuellement I'objet de syntheses
destinées & étre publiées a I'intention des chercheurs, des formateurs et des agents
de développement.

Le 3° cours régional a fait I'objet d'un document audiovisuel réalisé sur le theme:
préservons le Sahel. (INSAH-UNESCO-RTM-Mali).

1.1.1.8 - Conservation des eaux et des sols (CES) et Aménagement des
formations forestiéres naturelles (AFN)

Les deux programmes CES et AFN ont été formulés au cours de I'année 1991 ,
respectivement en février-mars et avril-mai.

Les consultations ont été réalisées par I'Université d'Arizona (USA) et I'SRA
(Sénégal). Il reste & organiser, courant 1¢ trimestre 1992, les ateliers de concertation
régionale pour la finalisation des deux documents.

1.1.1.9 - Systéme d'information géographique

Le but principal visé par cette activité est la canalisation de la collecte-diffusion et
utilisation de l'information dispersée sur les ressources naturelles. |l s'agirade lamise
en place d'une opération pilote & 'INSAH. Plusieurs missions USAID de préparation
du projet ont séjourné a I'NNSAH en 1991. La finalisation de la formulation de ce
programme est en cours.
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Sous-objectif 1.1.2 : Contribuer a I'amélioration de la capacité de gestion et de
programmation des SNRA

1.1.2.1- Amélioration de la gestion dans les instituts de recherche au Sahel :
AGIR

L'objectif du programme AGIR est I'amélioration de la capacité de gestion et de
programmation des SNRA. Les activités prévues pour 1991 étaient les suivantes :
finalisation du document de projet ; mobilisation du financement ; mise en ceuvre de
17 modules de formation et clarificaton du lien institutionnel entre le CILSS et le
CESAG.

Au titre de I'exécution de ces différents points, il est & noter que :

- le document de projet a été finalisé et soumis a plusieurs donateurs, notamment au
CRDI; a ce jour, aucun financement n'a été enregistré ;

- le financement n'ayant pas été mobilisé, les modules n'ont pu étre développés;

- du point de vue institutionnel, 'INSAH a pris ['initiative d'élaborer des projets de
protocole qui ont été soumis au CESAG et au CRDI ; mais les contraintes du CESAG,
liées a la mise en place d'une nouvelle direction, n'ont pas permis I'organisation d'une
rencontre pour discuter de ce sujet. Il serait souhaitable que le programme soit
transféré aI'INSAH. Dans ce cadre, AGIR pourra étre trés utile dans la mise en ceuvre
des ressources humaines du cadre d'action INSAH-SPAAR.

Sous-objectif 1.1.3 : Contribuer au développement des ressources humaines des
SNRA

1.1.3.1- Définir un cadre stratégique pour le développement des ressources
humaines du Sahel

Il s'agissait d'organiser une rencontre régionale pour élaborer un cadre stratégique.
Latenue de cette rencontre a été différée en attendant la définition du plan d'action
INSAH-SPAAR dont les orientations serviront de base de discussions & la rencontre.
Notons que ce plan d'action comporte un important volet consacré aux ressources
humaines.

1.1.3.2 - Perfectionnement des chercheurs en rédaction scientifique
Les activités programmées consistaient en I'élaboration d'un plan de formation des
chercheurs a la rédaction scientifique et & la recherche de financement pour son

exécution.

Cette formation a été repensée dans le cadre de I'étude de faisabilité d'une revue
scientifique dont les conclusions sont en cours d'examen au sein de I'INSAH.
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Dans la perspective de réalisation de cette action, le CTA a été approché par la
soumission d'un avant-projet d'une fiche technique. Cette institution a manifesté son
intérét pour cette activité et attend la finalisation de la fiche.

Toutefois, I'INSAH a participé a un cours de rédaction scientifique en collaboration
avec le SAFGRAD, le CTA et 'ADRAQ.

Objectif 1.2 : Renforcer les fonctions de coordination de I''NSAH

Le renforcement des fonctions de coordination de I'INSAH est justifié par la nécessité
de créer au Sahel un espace scientifique régional. Il consiste en la promotion d'une
dynamique d'échangesinter-sahéliens, 'animation de mécanismesde programmation
des priorités régionales. En outre, on renforcera les capacités institutionnelles de
I''NSAH, et on entreprendra de faire la promotion de ses activités.

Sous-objectif 1.2.1 : Promouvoir une dynamique d'échanges inter-sahéliens

1.2.1.1 - Séminaire régional sur les politiques de recherche agricole

Ce séminaire vise a faire le point sur la situation actuelle de la recherche au Sahel et
de degager des orientations. L'INSAH poursuit sa préparation et compte organiser
ce séminaire en 1992.

1.2.1.2 - Echanges inter-sahéliens et appui technique aux Etats

L'un des rdles de llnstitut du Sahel étant de favoriser la coopération entre les
systemes nationaux de recherche agricole, il est important de permettre aux SNRA
dits "faibles" de bénéficier des expériences capitalisées par ceux disposant d'un cadre
plus apte a s'adapter a I'évolution actuelle de la recherche, en organisant des séjours
scientifiques entre les SNRA sahéliens.

En 1991, 5 bourses d'études et de stages ont été offertes & la Gambie, la Guinée
Bissau, au Cap Vert, la Mauritanie et au Tchad. Un probléme de calendrier n'a pas
encore pemis ces stages.

Un appui a été apporté a la Guinée- Bissau pour la formulation d'un programme de
recherche sur la culture pluviale.
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Sous-objectif 1.2.2 : Définir et animer le cadre de programmation des priorités
régionales de recherche en sécurité alimentaire et de luite contre
la désertification

1.2.2.1 - Réunion du Comité régional de la recherche agricole (CRRA) et des
Directeurs généraux de la recherche agricole (DIGRA)

Les mécanismes adoptés dans le programme quinquennal de I'INSAH pour la
programmation, I'évaluation, la concertation et l'identification d'actions catalytiques
sont : laréunion du Comité régional de la recherche agricole (CRRA) et la réunion des
Directeurs généraux de la recherche agricole (DIGRA).

Durant I'année 1991 I'INSAH a mené des activités préparatoires a la tenue en 1992
des réunions de ces deux mécanismes ; il s'agit notamment des rencontres INSAH-
SPAAR auxquelles ont été associés les directeurs généraux des SNRA.

Par ailleurs, I''NSAH a participé aux différents forums organisés dans la région et a
I'extérieur ( CORAF ; ICRISAT ; ICRAF ; SALWA ; SAFGRAD : SPAAR ; etc.).

Sous-objectif 1.2.3 : Développer et renforcer les capacités institutionnelles de
I'INSAH

1.2.3.1 - Mise en place du systéme informatisé de gestion de I'INSAH

Sur les 58 millions de FCFA a mobiliser, 28 millions sont disponibles : mais suite au
plan de redressement en cours d'élaboration, et dans la perspective de révision
globale du systéme de gestion du CILSS, il a été décidé de différer linformatisation
jusqu'a I'adoption d'un systéme intégré pour tout le CILSS.

1.2.3.2 - Formation ponctuelle du personnel

Cette formation n'a pu étre réalisée faute de moyens et de temps. L'inexistence d'une
politique générale en la matiére a constitué un handicap.

1.2.3.3 - Tenue des réunions statutaires

Le Conseil scientifique et technique est programmé pour le mois de décembre 1991.
Le Conseil consultatif a été reporté avec I'accord du secrétaire exécutif pour des
problémes de calendrier.
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1.2.3.4 - Organisation de la table ronde des donateurs

La table ronde pour le financement du programme quinquennal 1990-1994 de
'INSAH  s'esttenue a Bamako les 14 et 15 janvier 1991, en présence du Secrétaire
Exécutif du CILSS, des représentants des organismes suivants : ACDI, CRDI, PNUD,
UNSO, CCE, CTA, SPAAR, USAID, Pays-Bas, France, de trois directeurs de la
recherche des pays sahéliens (Mali, Gambie et Sénégal).

Les bailleurs de fonds, a Iissue d'une réunion tenue a huis clos, ont abouti & un
consensus portant , notamment sur :

- le constat d'un progrés dans la recherche d'une restructuration et d'une volonté
d'amelioration de I'INSAH :

- une insuffisance de prospectives @ moyen et long termes et de hierarchisation des
objectifs dans le cadre du plan quinquennal et de la nécessité de poursuivre et
d'approfondir les travaux déja entrepris dans se sens:

-lanécessité d'une vision du réle de I''INSAHdans la problématique du systéme CILSS
ainsi que par rapport aux autres dynamiques régionales de la recherche dans une
perspective régionale, sur des thémes du mandat du CILSS:

- la nécessité d'une gestion rigoureuse et transparente et d'une coordination avec les
donateurs;

- la nécessité d'une meilleure concertation entre les bailleurs de fonds et I''NSAH qui
doit permettre de faire émerger une notion de co-responsabilité sur le devenir de
IInstitut. Cette notion s'entendant comme le juste partage des responsabilités entre
I'INSAH, ses supports nationaux dans les Etats et les bailleurs de fonds.

1.2.3.5 - Tenue de la réunion du groupe INSAH/donateurs de Bamako

Ce forum informel permet a INNSAH de tenir informés les partenaires de I'état
d'exécution des activités et de la gestion des fonds mis & sa disposition. Cette réunion
était prévue en mars 1991. Toutefois, le plan de redressement initié & partir de mars
n‘a pas permis de réunir les donateurs de Bamako, I'examen de la situation du CILSS
ayant été centralisée au niveau du groupe de Ouagadougou.

Sous-objectif 1.2.4 : Faire connaitre les activités de IINSAH

1.2.4.1 - Edition et diffusion

Les efforts déployés par 'INSAH en édition et diffusion, restent constants comme
'attestent les publications réguliéres : Sahel PV-Info, Pop-Sahel et INSAH-ECHO
et les plaquettes d'information.

Concernant les deux premiéres publications citées, un état de leur exécution est
donné aux chapitres sur la protection des végétaux et sur la démographie.

Quant & INSAH-ECHO, un numéro cumulant 4 parutions a été réalisé et diffusé. Des
discussions ont été menées au sein de I''NSAH pour améliorer le contenu de cette
lettre d'information.

Pour ce qui concerne les plaquettes d'information, notamment le dépliant, un
prototype est disponible et le processus de production est en cours.
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