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Liste des Sigles utilisés

DEP - Direction des Etudes et de la Planification

MEBAM - Ministére de I'Enseignement de base et de I'Alphabétisation de Masse
SYP - Sourou-Yatenga-Passore

VHS - Volet Hydraulique Souterraine

Reso - Ressources en eau du Sud-Ouest

MARAM - Ministére de I'Agriculture et des Ressources Animales
AMVS - Autorité de mise en valeur du Sourou

CGES - Comité de gestion des équipements solaires

SES - Sahel Energie Solaire

CNCA - Caisse Nationale de Crédit Agricole

CNE - Caisse Nationale d'Epargne

CIDR - Centre International de Développement Rural

BTEC - Banques Traditionnelles d'Epargne et de Crédit
COOPEC - Coopératives d'Epargne et de Crédit

CIEH - Centre International d'Etudes Hydrauliques

CILSS - Comité InterEtats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
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AVANT - PROPOS

Le présent rapport fait suite a la mission effectuée au Burkina Faso par MM. Frangois
KABORE, Coordonnateur régional du PRS et Bruno LEGENDRE, consultant de BURGEAP.

Cette mission, qui est intervenue du 2 mai au 13 mai 1993, avait pour objet I'évaluation des
conditions d'exécution du PRS au Burkina Faso qui compte 24 pompes installées dans le cadre
des deux premiéres lettres de commande, dont 15 depuis le début de I'année 1993.

Les termes de référence de la mission figurent en annexe ainsi que le détail du déroulement de
la mission.




1. Généralités
11. Intervenants dans la mise en oeuvre du PRS

rganigramm Ministér I'E
Ministre de I'eau

:

Secr. général

|

Dir.Reg Eau Dir Reg.Eau Dir.Reg.Eau D.EP
VHS Sissili VHS SYP RESO ] Cellule PRS

Dans le cadre de la politique de décentralisation, les Directions Régionales de I'Eau sont
appelées a jouer un réle de plus en plus important. Il n'existe aucun rapport hiérarchique entre
elles et la Cellule PRS, qui ne joue qu'un réle de coordinateur du projet.

12. Comité de pilotage

Le comité de pilotage se réunit chaque mois depuis Aot 1993 et regroupe :

DEP

MEBAM (Ministére de I'enseignement de base et de l'alphabétisation de masse)

Ministére de la Santé, de I'Action sociale et de la Famille

IBE

Projets d'accueil (SYP, VHS Sissili, Reso)

Directions régionales du Nord, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins

Direction générale de la Coopération, du Ministére des Finances (Ordonnateur National)
MARAN (Ministére de I'Agriculture et des Ressources Animales), remplacé ultérieurement
par 'AMVS (Autorité de mise en valeur du Sourou)
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13. Cellule nationale - Moyens et organisation

La Cellule nationale du PRS comprend 5 agents (le coordinateur national plus 2 techniciens, 1
chauffeur et 1 secrétaire).

Elle doit coordonner 3 projets d'accueil HV, 1 projet d'irrigation, 1 volet équipements
communautaires conséquent et indépendant des autres volets, des conditions matérielles
difficiles. Elle ne dispose en effet que d'un seul véhicule, et d'aucun local qui lui soit propre :

- Mme Savadogo a son bureau dans un autre service a I'étage en-dessous

- 2 techniciens d'un autre service partagent le bureau du coordonateur national

-1l n'y a pas de mobilier de rangement pour la documentation

- il n'y a pas d'endroit ou installer l'ordinateur et la photocopieuse commandés
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En outre le financement de la Cellule est complexe. Il est généré par 4 sources différentes sans
que la Cellule ne bénéficie de la moindre autonomie financiére :

» le VHS Sissili prend en charge une partie des déplacements (170 Fefa/km), l'acquisition
d'un ordinateur, d'une photocopieuse, d'une ligne téléphonique.

. le SYP prend en charge les salaires et indemnités, divers frais de fonctionnement (véhicule,
consommables de bureau, téléphone) et une caisse d'avance de 50.000 Fcfa

- le RESO ne peut que rembourser des frais de déplacements sur une part du budget en fait
prévu pour la supervision du projet par la DEP.

« la Cellule a demandé au CILSS de libérer le financement de 750 Ecus/site pour lui
permettre d'assurer la mise en oeuvre du volet Equipements communautaires

14. Les programmes d'accueil

1. RESO

Le siége du projet est a Bobo Dioulasso.

Le démarrage du projet est lié & I'adjudication définitive du marché d'assistance technique. Les
procédures administratives en cours ne seront probablement pas achevées avant la fin de
l'année 1994.

Le projet prévoit la réalisation de 30 mini AEP qui devaient étre alimentés par une station
solaire du PRS, mais, passé le mois de décembre 94 le choix du systéme d'exhaure devra étre
justifié par une étude comparative avec d'autres systémes (le choix solaire ne sera plus
automatique).

Projet Sour atenga/Passore (SYP
Le siége du projet est 4 Ouahigouya.
L'équipe chargée de la mise en oeuvre du PRS comprend 6 animateurs et 1 responsable
d'animation pour 60 sites a pourvoir.
Elle a bénéficié d'une session de formation sur le solaire au démarrage du projet, en 1991, et de
missions d'appui ponctuelles d'un expert en animation pour un total de 4 mois!.
C'est le seul projet au Burkina qui dispose actuellement d'installations fonctionnelles.

3. VHS Sissili

Le siege du projet est a Leo.

L'équipe chargée de la mise en oeuvre du PRS comprend 2 animateurs et 2 techniciens chargés
des dimensionnements et du suivi technique. La coordination et la supervision de leur activité
est commune avec celle du volet exhaure a motricité humaine.

Elle a bénéficié d'un appui d'un mois d'un expert solaire, et d'un appui de 8 mois d'un spécialiste
en animation solaire2.

Le VHS Sissili est surtout un gros programme d'exhaure manuelle, dans une zone ou les
villages sont de petite taille et ou les conditions hydrogéologique font que les forages a bon
débit sont rares.

! En cours, s'achevant au début de deuxiéme semestre 1994
2 En cours, s'achevant au premier trimestre 1995
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15. Les interventions extérieures

Le PRS, par son caractére innovant tant au niveau technique que de la mobilisation villageoise,
attire l'attention et les villages déja équipés pourraient servir de centres de référence pour de
nouvelles actions. Ainsi au Burkina Faso, le CIEH a réalisé des piézométres auprés d'un certain
nombre d'installations solaires pour mesurer l'évolution des caractéristiques des nappes d'eau
souterraines sur lesquelles elles sont implantées. Les incidents qui se sont produits
malencontreusement 2 Bougounam, site de démonstration du SYP (destruction du forage et
dégats sur la pompe), conduisent 4 recommander une plus grande prudence dans la mise en
oeuvre de ce genre d'actions paralléles, et la prise de garanties suffisantes afin que les
dynamiques villageoises, longues a mettre en place et essentielles pour la pérennité du
programme, ne soient pas perturbées.

2. Etat d'avancement du PRS au Burkina Faso

21. Exécution technique du programme
21.1. Le volet Hydraulique Villageoise

Reso

30 pompes avaient été programmées pour ce projet.

La plupart des forages sont anciens (plus de 10 ans), et il est nécessaire de faire des
essais de débit avant de procéder a une identification définitive des sites. Il est dés lors
fort improbable que celle-ci soit possible avant les échéances fixées par le PRS.

Or cette région présentaient différents atouts : les villages sont en général de grande
taille (plus de 1000 habitants) ; 5 villages ont déja versé des contributions initiales
supérieures a 500.000 Fcfa ; et une quinzaine de villages pratiqueraient d'ores et déja la
vente d'eau.

Programme Sourou/Yatenga/Passore (SYP

60 pompes ont été programmées pour ce projet. L'état d'avancement est le suivant
- 15 installations réceptionnées ; 9 installations en cours de réception ; 1 pompe non
installée suite & une erreur de dimensionnement des longueurs de tuyau ; 4
installations en commande
- 29 réseaux sont déja réalisés ou en cours d'exécution.

Les 30 sites suivants vont étre réalisés dans le cadre du programme de consolidation
(financement 2 millions d'Ecus), qui doit étre opérationnel avant la fin du premier
semestre 94.
Si le démarrage du projet a été lent (il y a plus de 2 ans que le site de démonstration est
installé), I'équipe d'animation note maintenant un d'effet d'entrainement” : actuellement,
sur 54 villages non encore équipés et faisant I'objet d'une animation, 23 ont cotisé plus
de 200.000 Fcfa au 11/4/94.
- 17 bénéficient déja de forages pour lesquels des essais de débit courtes durées ont
¢té réalisés, et pourraient donc étre inclus dans une lettre de commande pour le
mois de juin.
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- 6 autres ont également un niveau de cotisation €élevé, et pourront bénéficier d'un
forage a gros débit dans le cadre du programme de consolidation (délai d'exécution
de l'ordre d'un mois, y compris essais de pompage courte durée). Les 13 forages
restant pourront étre identifiés pour le dernier trimestre 94

Les essais de pompage sur 35 forages sont prévus pour démarrer le 16/5/94, et seront
achevés le 15 juin. A cette date, I'état d'avancement des relevés topographiques devrait
permettre d'effectuer le dimensionnement et de passer commande de 104 15 pompes.

Le SYP offre une capacité d'absorption de 10 pompes en plus des 60 prévues
initialement. Il n'y a toutefois pas actuellement de financement prévus pour les
nouvelles adductions d'eau qu'il faudrait alors réaliser.

VHS Sissili

La pompe de démonstration & Ouayou est en cours d'installation.
L' adjudication de l'appel d'offre, dépouillé en mars, pour la réalisation de 20 réseaux
n'est pas encore achevée mais pourrait I'étre vers la fin mai.

Le volet solaire n'a réellement démarré qu'en mars 1994, avec la mise en oeuvre d'un
appui extérieur a I'équipe d'animation et 23 villages font actuellement l'objet d'une
animation. 12 d'entre eux ont déja réuni un montant égal a la premiére annuité de
contrat de maintenance, et 7 ont réuni plus de 50% du montant exigé pour la
contribution initiale.

Les essais de debits et les relevés topographiques seront achevés avant fin juin pour 10
villages, et ils pourront donc faire l'objet d'une lettre de commande.

Les essais de débits longue durée devraient étre achevés dans leur ensemble avant fin
juin. Le probléme réside plutét dans le fait que I'on dispose pour certains villages de
peu de recul pour évaluer leur mobilisation financiére et mettre en place I'organisation
de gestion du point d'eau. L'hivernage a maintenant débuté et l'animation risque de ne
pas beaucoup progresser d'ici le mois d'octobre.

La Sissili disposant de trés peu de gros villages, il est probable que son potentiel de
sites & équiper ne dépasse pas les 20 prévus.

Lors des identifications 2éme et 3¢éme phases, le bureau d'études IWACO avait proposé
15 sites dans le Bulkiemde ; a I'époque cette proposition avait été rejetée, car la
province ciblée se situe en dehors de la zone de concentration des financements 6éme et
7éme FED. Aujourd'hui, I'hypothése est a nouveau soulevée par la Direction Régionale
de 'Eau, avec les arguments suivants :

= Le Burkina va avoir des difficultés a installer dans les délais les 30 pompes
prévues pour le Reso et les 52 pompes de surfaces. Un nombre d'installations
effectivement réalisées égal a4 environ la moitié de ce qui était initialement
programmeé risque de mettre en péril la viabilité du service aprés-vente.

- La province du Bulkiemde fait partie de la méme région administrative que la
province de la Sissili, et toutes deux relévent de la Direction Régionale de I'Eau
de Koudougou.

Evaluation interne BURKINA FASO CILSS/PRS



- Le projet VHS Sissili continuera ses activités au moins jusqu'en fin 1995, et la
réalisation de 50 réseaux avait été budgétisée ; il est donc tout a fait en mesure
d'assurer la mise en oeuvre de cette extension.

- Les forages existent, et de nombreux villages ont déja prouvé leur mobilisation
financiére. En outre, les villages sont beaucoup plus gros qu'en Sissili.

Tableau1 - Sites potentiels dans le Bulkiembe3
Village Département | Population | Débit/j | ND | durée (h) | type
nb hab m3/h | (m) | pompage | pompe
1 |Bingo | Bingo | 2000 | L8 | 156 3
2 Imasgo Imasgo 9400 7,02 | 29,25 6 P5-3
3 | Kindi Kindi 7760 6,6 | 52,56 4 | P63
4 | Zerkoum Kokologho 2300 10 | 79 | 3 P4-2
5 | VilliTtaore  |Koudougou 4400 3.8 214 | 3 P4-2
6 |Somé  |Koudougou 2600 51 | 33,8 4 | P53
7 Poa  |Poa 5900 12 39 6 P6-3
8 Yaoghin Poa 3000 4 | 11,2 3 P3-1
9 | Salbisgo | Ramongho 5200 10,5 | 34,1 | 6 P6-2
10 | Nabadogo Sabou 5300 11 40,8 6 | P6-2
mwoy 36 [364] 6 P5-3
12 |Nariou  |Sabou 5300 54 | 57 3 P3-1
13 o . o 62 | 199 5 | P52
14 | Sabou Sabou 5800 | 42 | 825 3 ~P3-1
15 | Sourgou Sourgou 4470 45 1465 | 6 | P63
16 | Nadiolo Sourgou 3110 9 | 50 6 P6-3
17 Thiou Thiou 8360 3.5 7,6 3 P3-1

21.2. Le volet Pompage de surface

En décembre 1993, 'AMVS avait manifesté son intérét pour le volet irrigation solaire
du PRS. Les travaux d'aménagements annexes avaient été estimés a 12 MFcfa pour 39
pompes (dont la pompe de démonstration a Guiédougou). Le principe de financement
par la délégation de la CE était acquis, sous réserve que 'AMVS réalise une étude de
faisabilité démontrant la viabilité économique de l'irrigation solaire. C'est sur cette base
que la coordination nationale a prévu dans sa programmation 4 Nouakchott la
commande de 39 pompes de surface en mai.

Le 22 mars 1994, dans un courrier 4 la coordination nationale, 'AMVS déclare qu'elle
n'a pas les compétences requises pour mener une contre-expertise a I'étude de faisabilité
réalisée par IWACO lors des identifications 2éme et 3éme phases, dont les conclusions
avaient été négatives.

3 Rapport d'identification 2éme et 3éme phase - IWACO 1993
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Il est nécessaire de rappeler les différentes données du probléme posé :

- L'AMVS réalise depuis 8 ans de grands aménagements, pouvant atteindre 500
ha, irrigués en gravitaire a partir de stations diesel. Il n'y a pas d'autre schéma de
développement agricole expérimenté dans cette zone. La double culture semble
une pratique répandue.

- Les colits de I'eau sont faibles sur les aménagements actuels, de I'ordre de 5
Fcfa/m3, mais aucun périmétre, méme parmi les plus anciens, n'a pu acquérir une
compléte autonomie de gestion.

» L'é¢tude IWACO a abordé le probléme du solaire sous I'angle de son insertion
dans les schémas de production actuels ; dés lors il apparait quil faudrait
concentrer 40 pompes solaires dans le méme endroit pour irriguer 20 hectares de
haricot en gravitaire.

- Les conditions de pompage dans la vallée du Sourou sont extrémement
favorables au solaire (hauteur de relevage de 4 a 5 m).

- Laquestion a étudier, et pour laquelle il n'y a encore aujourd'hui aucune réponse,
c'est la possibilité, dans le contexte socio-économique propre a la vallée du
Sourou, de développer une exploitation agricole de type familial, selon un mode
de polyculture intensive valorisant au maximum I'eau tout au long de l'année.

Deux arguments encouragent a approfondir I'étude de ce dossier :

1. Le volet irrigation solaire comprenait initialement 52 pompes de surface*, nombre
ramené a 39 lors de la programmation de Nouakchott. A ce jour, il représente
encore plus de 25% du parc de pompes solaires 2 installer dans le cadre du PRS au
Burkina Faso. Son annulation pourrait donc avoir des conséquences directes sur la
viabilité du service aprés-vente offert par Sahel Energie Solaire.

2. Les reférences en matiére d'irrigation dans la vallée du Sourou laissent ouverte la
question de l'opportunité de développer un mode d'exploitation agricole alternatif.

Une telle étude devrait également définir quels sont les moyens a mettre en oeuvre pour
le suivi post-installation des exploitations solaires® et analyser la capacité réelle de
I'AMVS (ou d'un autre partenaire local qui se manifesterait intéressé) a l'assurer.

21.3. Le volet Equipements communautaires

En mars et avril 1994, le MEBAM et le Ministére de la Santé ont établi des devis pour
la réalisation des actions d'accompagnement de ce volet, d'un total de 21 MFcfa. Une
requéte de financement a été présentée a la coordination régionale du PRS, dans le
cadre du budget régional de 750 Ecus/site pour l'animation.

4 Le plus important de tout le PRS
3 L'introduction de nouveaux modes d'exploitation suppose de prévoir un travail de formation et de suivi sur 2
ans sans doute.
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