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- INTRODUCTION

Le but de ce document est de faire le point d'exécution
du programme élévage initié dans le cadre de la troisiéme phase
du Projet Diagnostic Permanent. Ce programms comporte les volets
suivants:

- ‘Suivi des marchés & bétail aux Maii, Niger,
Mauritanie, Sénégal, Tchad
- Test de suivi pastoral au Mali
- Evaluation des effectifs du cheptel en Gambie et
au Cap-Vert
= - Séminaire de formation des agents d'élévage au

Burkina

Les différentes actions sont exécutées par les struc-
tures nationales sur la base d'une méthodologie convenue avec
1'ECA. Le projet dans ce cas assure le financement complémentaire
pour l'achat d'équipements et les dépenses de fonctionnement
inhérentes, Les budgets prévus devraient permettre d'entreprendre
les actions pour la période Juin 86 Février ©¢7. C'est au terme de
cette période que le présent document se propose de faire la situa-
tion de l'exécution de chaque action et d'entrevoir les perspec-
tives pour la quatriéeme phase,

I - Suivi des marchés a bétail

11 Contexte de 1l'étude

Le secteur d'élévage est sans doute 1'un des secteurs
ol la collecte des informations est la moins bonne dans les
Etats du CILSS. Les inventaires réalisés dans le cadre du
. Projet Diagnosti. Permanent. font état d'une grande irrégu-

s larité et d'une faible fiabilité des données existantes. Les
raisons-doivent surtout se trouver dans l'incapacité de
pouvoir formuler jusqu'ici des méthodologies statistigues
acceptables, a cause de la nature des systeames d'exploita-
tion, _ 4
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Ainsi dans tous les pays du CILSS la structure des trou-
peaux est mal connue. La nature des systémes d'exploitation en
particulier dans les zones sahéliennes rend assez difficile l'éta-
blissement d'une méthodologie statistiques pour 1l'évaluation struc-
turelle du cheptel.

1

De plus les Etats ntpas suffisament de moyens pour
procéder a des recensements réguliers, Ainsi en dépit des défail-
lances de la méthode les Directions d'Elévage continuent d'évaluer
leur cheptel sur la base des éffectifs vaccinég, Cependant les pro-
fondes mutations que l'élévage a connues ces dernieres années a
cause des éffets de la sécheresse imposent de surveiller tant soit
par l!'évolution de la structure des troupeaux et surtout du moyens
reproducteur. Il serait nécéssaire de voir dans quelle mesure la
reproduction est assurée par l'exploitation,

Un autre exemple non moins important est celui du prix
qui est encore moins connu que la structure de troupeaux,; La égales
ment la nature des systémes de production basés sur 1l'exploitation
extensive de points d 'eau et p8turages naturels fait qu'une méthode
d'approche pour 1'évaluation des colits de production n'a pu &tre
encore trouvée. En dehors de cette possibilité le prix du bétail
obtenu a travers le suivi des marchés a bétail constitue une réfé-
rence essentielle dans le processus de valorisation du cheptel
national. Ce prix joue un rdle important dans la détermination du
revenu des éleveurs et du taux d'échange entre produits d'élévage
et produits agricoles,

C'est donc autant d'informations utiles tant pour la plani-
fication du développement que pour 1'adoption de politiques conjonc-
turelles qui seront collectées dans le cadre du suivi des marchés a
bétail dont les objectifs et la méthodologie sont ci-dessous exposés.

1-2 Objectifs
. Les objectifs de ce volet qui constitue l'essentiel du
programme élevage avaient été identifiés dans le documents"Frogram-
me élevage de 3&me phase" présenté 3 la 3&me réunion de Concertation
Régionale du projet, Bridvement il s'agissait d'entreprendre des en-
quétes au niveau des marchés a bétail en vue de déterminer:

- Le volume des transactions sur la base des éffectifs
présentés et vendus

= La structure des animaux vendus

- Les origines et destinations des animaux vendus

- Les prix et le poids des animaux vendus,
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1=3 Méthodonlogie

1-1 Conception originale

Initialement l'enquéte devrait &tre réalisée sur deux
échantillons de marchés dont le choix devrait 8tre précedé de
l'établissement d'un répertoire de 1'ensemble des marchés 3
bétail classés selon une typologie repondant a leur caractéris-
tique fonctionnelle. On devrait alors distinguer trois
types de marchés: marchés de collecte, marchés de regroupa- .
ment et marchés terminaux, Les deux échantillons devraient &tre
choisis de maniére & 8tre représentatifs de cette typologie,

Le premier échantillon plus restreint devrait faire
l'objet d'un suivi assez régulier et le second un suivi plus

espacé,

En ce qui concerne le choix des unités secondaires
que constitue le nombre de t&tes pour l'ensemble des paramétres
a l'excefdtion du prix et du poids, il s'agissait d'éffectuer un

recencement aussi exaustif que possible,

Le prix et le poids devraient 8tre saisis selon la
méthode des unités typaes, Les unités correspondent aux diffeé-
rentes catégories de bétail. Pour les bovins on distingue
principalement; les boeufs, les taureaux, les vaches, les
genisses, les taurillons, les bouvillons. Pour les ovins-caprins,
“ce sont: les maAles adultes, les femelles adultes, les jeunes males,

et les jeunes femelles,

L'enquéteur devrait relever un minimum d'observations
sur les prix et le poids pour chaque catégorie de bétail, La
taille des échantillons dépendra des éffectifs vendus. Les
méthodes de relové dépendront de la formation des enquéteurs
et des équipements disponibles sur les marchés,
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La collecte des données devrait 8tre éffectude a partir
de fiches de base congues par 1'ECA et harmonisées au niveau de
l'ensemble des pays exécutant ce volet. Sur la base de ces données
recueillies, un rapport mensuel devrait &tre élaboré au niveau de
chaque marché contrdlé et devrait constituer la base du rapport
mensuel de synthése de l'ensemble des marchés ontrdlés qui
devrait 8tre envoyé a 1'ECA en vue d'un traitement régional.

1=3=2 Application de la llethodologie

1=3-2=1 Problémes rencontrés

L'application de cette méthodologie s'est heurtée a un
certain nombre de difficultés, Il y avait tout d'abord le manque
d'une base de sondage adéquate, La plupart des pays ne disposent
pas d'un répertoire complet de leurs marchés a bétﬁ%l. De plus
les répertoires existants sont souvent ancions et/ reflétent donc
pas la réalité actuelle compte tenu surtout de la longue expérience
de sécheresse que les états ont connue, Il a été demandé & tous
les tats de procéder a une actualisation de leur répertoire. Ce

travail n'est pas achevsg,

Il a été en outre difficile de retenir une typologie
de marchés telle que initialement définie. Les limites des
marchés de collecte et de regroupement ont été souvent difficile
a établir,

Finalement l'insuffisance des moyens humains et maté=-
riels disponibles ne pouvait pas permettre le suivi de deux
échantillons, Le suivi du deuxiéme échantillon en particulier
qui devrait 8tre choisi de fagon aléatoire devrait entrainer
d'importants déplacements et augmenter de fagon considérable
les charges de l'enquéte.

1-3-2-2 Méthodologie retenue

Pour toutes les raisons précédemment citées et du
fait que la méthode de ce projet est de procéder par itération,
il a été retenu dans un premier temps de suivre un seul échantil-
lon de marchés choisis de fagon raisonnée et qui sera contrdlé
de maniere réguliére, Cet échantillon est représentatif d'une
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typologie de marcheés qui distingue d'une part les marchés de
production et d'autre part les marchés de consommation. Les
marchés de consommation sont ceux ol 1'approvisionnement de
centres d'abattages et l'exploitation constituent une caracté-
ristique principale . Par contre le r8le des marchés de produc=
tion serait de fournir des marchés pour le réelévage ou a
d'autres marchés intérieurs, Les marchés de production sont en
tout état de cause plus fréquentés par les éléveurs que les

marchés de consommation,

Les résultats seront analysés en fonction de ces deux

types de marchés pour voir s'il y a une différence significative.

Cette méthode a permis de retenir les échantillons
suivants par pays:

Marchés Marchés Total
- Production Consommation H
* mali B 9 17 ¢
* Mauritanie - - - :
: Niger - - 20 :
*  Sénégal 10 10 20 °
*  Tchad 10 10 20 °

La liste des marchés échantillons figure en annexe.
--mme on le voit ces échantillons ne sont pas identiques pour tous
les pays. Leur taille tient surtout compte des moyens humains dis-

ponibles,

Au Sénégal et au Tchad les enquétes ont une couverture
nationale. Au flali seule la région de Mopti suivie par le projet ODEM
n'est pas couverte, Au Niger le projet couvre daux Départements. En
flauritanie l'échantillon n'est pas encore déterminé,
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1-4 Exécution des enguétes

1-4-1 Démarrage des enguétes

Le démarrage des enquétes & connu un retard dont les
causes et l'importance sont variables selon les pays. C'est au
Tchad qu'elles ont démarré en premier lieu au début du mois d'Aoflt
aprés une séance de formation des enquéteurs dans la deuxiéme quins
zaine de Juillet., Au Mali et au Sénégal elles ont commencé en -
Septembre, La formation des enquéteurs a été faite au Mali en fin
Aolt. Au Sénégal ol un budget n'avait pas été prévu a cet effet, la
formation a été assurée sur place par les différents inspecteurs.Au
Niger les enquétes n'ont débuté qu'en Novembre aprés une formation
des enquéteurs effectuée en fin Octobre pour le Département de
Wiamey et mi-Novembre pour celui de Dosso. Ef Mauritanie les enquétes
n'ont pas encore commencé,

Les causes des ratardﬁ

sont quelquefois imputables au
retard dans la mise a disposition des fonds mais aussi a la dispo-
" nibilités des responsables des enquétes comme c'est le cas au Niger

ol le principal responsable était absent du pays pendant deux mois.,

14,2 Probléemes de collscte

Certaines difficultés se sont manifestées lors de la
collecte des données sur le terrain, La premiére de ces difficultés
est la charge de travail. Les moyens humains et financiers dispo-
nibles ne permettent que le suivi au plus d'un marché par cnquftour,
Au demeurant certains enqu@teurs avaient & charge le suivi de deux
marchés, L'importance de certains marchés terminaux entrafne une
charge difficilement supportable par un seul enquéteur en particulier
lorsqu'il s'agit de procéder au dénombrement. C'est pourquoi lors
diune des missions de 1'ECA, il a été suggéré aux enquéteurs de
procéder au recensement d'une sesule espéce alternativement par jours
de foire. Ce qui donnerait des résultats plus fiables,

La seconde difficulté résulte de la saisie des paramétres
prix et poids, En ce gqui concerne le prix, il y'avait d'abord des

-

difficultés a l'obtenir & partir des premigres fiches
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qui voulaient le saisir en fonction de plusieurs caractétistiques:

catégorie sexe, poids, profession du vendeur, 3ge., Par la suite
il a été retenu 1la catégorie et le poids. Une autre difficulté

dans lQ relevé des prix provient du refus des marchands. Ce qui

exige une certaine habilité de la part de 1l'enquéteur,

S'agissant du poids des animaux, Il a été retenu la
méthode d'estimation visuelle des poids vifs ou carcasse a cause

du manque d'équipement sur les marchés,

La plupart des pays disposent d'un momhre 1imité d'en-
quBteurs formés a cet éffet., Les séances de formations seront
organisées pour palier cette difficulté. Au Tchad ol cette méthode
n'est pas encore initiée,

les prix seront exprimés uniquement en
fonction de la catégorie,

La troisieme difficulté de 1a collecte des donnédes est
la remontée des informations,

Elle est particuligrement aigue au
Tchad et au i

lali a cause des problémes de communication, La voie
la moins onéreuse est celle des PTT mais elle n'est pas opération-

nelle, La remontée par la route coute assez cher. Cette situation

8st un handicap sérieux & 1'élaboration des rapports de synthése,

. s e

1.4.3 Point d'exécution des enquétes

1.4.3.1 Niveau d'exécution

Le niveau d'exécution des enqudtes matérialisd par
1'établisssement des rapports mensuels des contr8leurs et des

rapports de synthése au niveau de chaque pays figure en annexe.

A fMali l'ensemble des contrBleurs ont fourni leur
rapport de Septembre. En Octobre seulement doux rapports ne sont
pas parvenus. C'est en Nbvembre gu'on a constaté' la plus grande
‘rrogularité. Cela est ol cu licuncement de certains onquéteurs
qui n'Ctaicat pas en pocition réguligre par rapport a la Fonction
Fubliqu.. AU mouient du possage ce la micsion CCA en fin Décembre
les rapports de synthesc dc .eplembre et Octobre étaient préts,
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Au Niger la mission avait passé en fin Novembre les
enquétesg avaient démarré en début ilovembre, par conséquent
aucun rapport n'était encore disponible., Le premier rapport de '

synthése est attendu courant Janvier,

Au S5énégal les enquéteurs au niveau des marchés de
consommations sont beaucoup plus reéguliers, Tous ont fourni
leurs rapports de Septembre & Novembre. En Septembre cing
contrdleurs des marchés de production n'ont pas fait de rapport.
En Octobre et Novembre ils sont au nombre de trois. Actuellement
seul le rapport de synthése pour les marchés de consommation est

disponible,

Au Tchad a cause des problémes d'inondation pendant la
saison des pluies tous les contrdleurs des marchés de 1'Est n'ont
pas pu faire parvenir leur rapport.i%h;w'y a que cing en Septembre
et deux en Octobre n'ont pas anuoyé/ rapport., Au moment de la
mission ECA du 17 au 25 Novembre les rapports de synthése des mois
d'Aolt, Septembre et Uctobre étaient préts, mais ces rapports
avaient éteé discutés avec la mission et devraient Btre repris
conformement aux observations formulées. Présentement seul le

rapport de synthese d'Aolt est regu par 1'ECh.

1.4.3.2 Observation sur les rapports

Il est prématuré de porter un jugement de valeur sur
les résultats de cette enquBte. Les rapports de synthése parvenus
a cette date sont assez limités. Cependant 3 quelques différence
prés tous contiennent les m@mes éléments. Les rapports du fiali
ne contiennent pas les origines et destinations des animaux.
Cette observation a été faite lors de la derniiére mission de
1'ECA. Dans 1'avenir ce paramétre sera saisi, Cette observation
a été faite lors de la dernigre mission de 1'ECA. Dans 1l'avenir

ce parametre sera saisi,

Au Sénégal il a été constaté d'erreurs de calcul dans
le rapport mais celui-ci n'a pas été discuté. De plus comme les
"fiches prix" ne devraient pas 8tre initialement traitées par les
contrdleurs mais devraient &tre directement envoyées a la Direc-
tion, la plupart des contrfleurs les ont gardé.



En définitive le rapport de synthese du Sénégal du mois de Septembre
ne traite pas ce domaine. Des dispositions ont été prises pour corri-
ger cette lacune lors de la mission ECA.

Au Tchad aussi les informations sur le prix sont incom-
plétes pour le mois d'Aoclt,

1.6 Perspectives

En fin Février 87 1le programme de suivi des marchés aura . .r
duré au plus sept mois. Cependant la plupart des paramétres concernés
subissent d'importantes fluctuations saisonniéeres a cause des systeémes
d'exploitation basés sur les transhumandes saisonnidres., I1 ne serait
donc pas possible de saisir toute la réalitd de ces parametres a
partir d'enquétes ponctuelles., C'est pourquoi il est nécessaire que
le suivi se déroule au moins pendant une année pour saisir la nature
de ces variations, C'est une condition nécessaire pour mener a bien
1'évaluation de la méthode de collecte utilisée et gussi permettre
l'interprétation des résultats obtenus.

IT Suivi Pastoral

2.1 Objectif

Ce volet consiste a réaliser un test sur les méthodes de
suivi pastoral au Mali selon deux cas: le suivi général et le suivi
local. Le suivi général sera basé sur l'exploitation des données
agrométéorologiques nationales dans le but de constituer un dispositif
d'alerte, Le suivi local par contre sera effectué a partir des relevés
agrostologiques en vue de faire une évaluation des p&iturages,

2.2 Méthodes de Suivi

2,2,1 Suivi Général

La méthode du suivi général qui couvre l'ensemble du pays
consiste en l'exploitation des donndes pluviométriques pour estimer
la production herbacée. Des études ont &té en éffet réalisédes, qui
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permette de mettre en relation la pluviométrie et la productivité

des placereux de surveillance.

Les relevés pluviométriques seront effectués a partir
du réseau d'AGRHYMET couvrant 41 localités. Ce récseau est insuf=-
fissant et devra 8tre complété par les pluviométres des Upérations
de Développement, La norme a respecter devra 8tre un pluviométre

pour une zone de 30km de rayon.

A c6té des pluviométres on devra installer un certain
nombre de placereux de surveillance choisis selon une méthode
statistique appropriée, L'objectif final est de pouvoir comparer
les rendements de la production herbacée calculée sur la base deé
la relation pluviométrie - production herbacée, et les rendements
observés sur les placereux de surveillance, Si les résultats sont
concluants ils devraient pouvoir a terme spleitierslus zones selon
les rendements et permettre de déclencher si besoin en est une

alerte quant a l'exploitation des paAturages.

2.2,2 Suivi local

Cet test est réalisé dans trois régions caractéris-
tiques des trois grandes unités pastorales du pays: pfturages
sahéliens (GAO), pfturage inondés (Mopti) pAturages soudanais
(5ikasso), Le suivi fait appel a différentes méthodes selon la
région: relevé agrostologiques, télédétection, relevés cartogra-
phiques, L'objectif final est de permettre d'évaluer la situation
des padturages en vue d'une part de définir une stratégie & court
terme et d'autre part de juger leur évolution intérannuelle en
jettant les bases d'une stratégie a long tarme . leo détail de la
méthode figure dans un document de la Direction Nationale de
1'Elévage "léthodes de Surveillance continue des Ecosystémes

Pastoraux au Mali'",
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2.3 Reéalisations

2.3.17 Suivi général

Cette action n'a démarré qu'en début Septembre. Ce retard
a beaucoup compromis les résultats car la saison des pluies s'était
terminée en fin Septembre,

Le rapport d'exécution a été élaboré en Novembre, Il
fait ressortir une relative bonne appréciation de la méthode
dans le relevé et le traitement des données pluviométriques
méme si le réseau pluviométrique utilisé a été insuffisant. Au
10 Novembre en éffet 29 points d'estimation de biomasse a partir
des relevés pluviométriques ont fourni des résultats donnant une
photographie vraissemblable de la situation des pluies, La biomessga

calculée exprimée en kg de matidre séche/ha varie de 0 a 3455kg/ha

selon la productivité du terrain et la pluviométrie journalidre.

Par contre les résultats n'ont pas été bons en ce qui
concerne les données observées sur la biomasse et la composition
floristique, Les problémes résident principalement dans un manque
de formation et de suivi des enquéteurs. Ceci a conduit & un mauvais
échantillonage des placereux et & mauvais relevé des observations.
Au liesu d'8tre choisis au hasard, les placereux ont été implantés
l1a ol il ya beaucoup d'herbes. Ils nz peuvent donc 8tre représenta-
tifs de la situation réelle des pZturages. Les résultats font
apparalitre des rendements observés trés élevés. Les différences

par rapport aux rendements calculés vont de 1,3% a 90.

2¢3.2 Suivi local

Ce rapport est en cours d'élaboration, les résultats ne

sont donc pas disponibles,

2.4 PérSQactivEg

Les résultats obtenus dans le dre du suivi général ne
permettent pas de tirer des conclusions allant dans le sens d'une
alerto., On peut donc penser que l'objectif de ce volet n'est pas
atteint, llais en réalité l'objectif c'est surtout de tester une
méthode, et les résultats obtenus ne permettent pas de mettre en
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cause cette méthode dans la mesure ol ses conditions minimales
d'application n'étaient pas réunies pour les raisons citées
plus haut. A ce titre il semble intéressant de reprendre cette
expérience selon le souhait m&me de la Direction Nationale de.~

1'Elévage et qui formule les recommandations suivantes:

- Démarrer la campagne en Juillets Aniit

- Effectuer des missions préparatoires et
de supervision en temps opportum

= Former les agents de terrain surtout en
agrostologie

- Augmenter la cdensité du réseau pluviométrique

- Accelérer la transmission des données,

III - Evaluation du cheptel en Gambie et au Cap-Vert

Il s'agit ici d'entreprendre des enquétes pour établir
la composition structurelle du cheptel dans ces pays. Celles-ci
sont réalisées dans le cadre des enquétes agricoles annuelles
dont les méthodologies seront exposées dans un autre document de
1'ECA relatif aux enquéte éffectuées dans le mdre du programme du

secteur agricole, Elles ne seront donc pas examinées ici,

IV Séminaire de formation sur les statistigues

de l'élévage_au Burkina

Ce séminaire rentre dans le cadre du processus de mise
en place par le (linistére de 1l'Agriculture et de 1'Elévage des
structurses permanentes de collecte des données, Il s'est déroulé
du 17 au 26 Juin 1986 grfce a l'appui conjoint du Projet, de la
CEBV et de la FAO.

Le séminairca regroupe les représentants des structures
d'élévage de 20 provinces, des agents des abattoires de Ouaga-
dougou et Bobo Dioulasso, de 1'ONERA, ¢t des services centraux de
la Direction de 1'Elévage soit en tout 42 participants,
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Le programme de formation o porté sur les actions menées
dans le cdomaine des statistiques de la production animale, des
notions générales sur les stat%g%iques, et les méthodes d'enquéte
par sondage., Les participants/en outre bénéficie d'une séance
pratique sur le terrain et des travaux (irigés portant sur les
calculs statisfiques,

Tous les documents du séminaire sont repris en rapport
final adressé a 1'ECA.

Au terme du séminaire la Composante Nationale a mani-
festé le désir de réaliser une enquéte pour l'estimation du
cheptel national sur la base d'une méthodologie déja testée au
niveau de trois provinces et discutée au cours du séminaire. Le
colit total de 1'enquéte estimée & 50 millions de FCFA semble 8ire
difficilement supportable par le Projet au cours do sa 4eme phase,




Guolcu'il y ait ev wass retards de démarrage le programme
élévage dans son ensembls a connu un niveau d'exécutibdn: satis-

faisant pour le moment, & l'exception du volet suivi marchés en

Mauritanie et dans une moindre mesure. au Niger,

Concernant l'appréciation des méthodologies pour les
enquétes portant sucr les marchés a bétail, il faut souligner
que/£§*~‘“ de base e sondage a emp8ché pour le moment toute
Wtilisation des sondages aléatoires. Il a donc été fait recours
& des méthodes ampiiiques qui de notre avis si elles sont bien
appliquées peuvent conner des rdsultats fiables., Pour l'instant
+4i est difficile de sorter un jugement ni sur la bonne aplication
des méthodes ni sur la fiabilité des résultats cbtenus, D'autres
difficuiltés de démariage de formation et d'insuffisance des moyens
s'ajoutent au protléeme de la méthodologie en tant que telle et
rendent ditTicile son appréciaticn individuelle. Cette apprécia-
tion pesse donc par l'=pplanissement de ces difficultés qui se
fera apres une certaine pratique résultant d'un processus d'itéra-
tiori. C'est donc & c2 t.tre et du fait que la plupart des données
cellectées subissent d'importantes fluctuations au cours de 1l'année
qu'il faudrait envisager la poursuite des enquétes pendant une
periode relativem=nt longue. Ces enqudtes devront donc continuer
dans le cadre de la 4éme phase du projet et seront étendues si
bessin sn est & d'autres pays comme le Burkina.

S'agissant des méthodes de suivi pastoral, on ne peut a
C€ niveau parier gue du suivi général, Dans ce domaine on a vu que
la méthodologie souhaitée n'a pas &té respectéde mais que 1'intérét
manifesté par les autorités et 1'importance du sujet nous amdnent
& envisager de refaire cette d$tude dans le cadre de la prochaine

cammnone en prenant toutes les dispositions nécéssaires 2 temps.

RS L
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Les séminaires du genre organisés au Burkina doivent
8tre envisagés ailleurs suivant les moyens disponibles car ils
sont d*un apport considérable dans la formation des agents,

De méme dans le cadre du programme suivi des marchés
a bétail une rencontre entre les respossables devraient pouvoir
8tre organisée au cours de la 4&me phase afin de discuter de
problémes rencontrés et harmoniser les méthodes de collectes,

Certains points de méthodologie restent encore a un
niveau général et peuvent donner lieu & des interprétations
diverses, C'est le cas par exemple des différentes catégories
de bétail., Faut-il spécifier les catégories selon les #ges
des animaux (1-2 ans, 2-4 ans ect) ou selon les types (taureaux
vaches etc) comme c'est le cas dans cette enquéte., 11 ya aussi
la méthode d'estimation des poids., Faut-il estimer les poids
vifs ou les poids carcasse. Il ya en outre la taille des échane
tillons portant sur les prix et les poids des animaux qu'il
faudra plus spécifier, Il ya enfin tous les problémes pratiques
de collecte des données sur le terrain dont il a été question

dans ce rapport.

La réunion pourra également discuter et arréter de fagon
définitive les informations éssentielles que 1'enquéte doit res-
sortir aussi bien au niveau national que régional,

Les actions concrétes a entreprendre et leur financement
requis. feront 1l'objet de discussions bilatérales entre 1'ECA et

les composantes nationales.
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LISTE DES MARCHES ECHANTILLONS DU NIGER

Déepartement Niampy

Balayara
Filingué
Téra
Gotheye
Mangaizeé
Torodi
Mankalondi
Boki
Boubon
Kollo
Ayorou
Tillabéry
Niamey

Département Dosso

Guiladjé
Yéda

Mokko
Karguibangou
Bagea

Fadama

" Malgorou
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Notas

Enquéte débutée en lovembre, rapports non encore

parvenus,



SITUATION DES RAFFORTS DU TCHAD

+ parvenu

- non parvenu

DY L Rolit Septembre  Octobre

ol

I R5bPORTSH COMTROLEURS

-
e
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N'Djaména
Mandalia
Massuguet
Dourbali

~ lassakory

. Bol

Bassola

Ati
Koundjaurou.
flungo
Bitkine
Bongor

Palo

Oum Hadjér
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SITUATION DES RAPPORTS DU SENEGAL

+ parvenu

- non parvenu

Septembre

Octobre

Novembre .

I RAFPPORTS CONTROLEUR
Marchés Froduction

Niassante
Sagata

Dehra
Toubatoul
M'Bake
N'Diedel
Birkilan
N'Diote Ceane
Sare Yoba
Bindiona

Marchés Consommation
S5aint Louis
Lougo
Thies
Dakar
Djourbel
Kaolack
Tamba
Kolda
Ziguinchor
Fatik

I1I Rapports synthése
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SITUATION DES RAFPORTS DU [ALI

+ parvenu

- non parvenu

Septembre Octobre Novembre

2  RAPPORTS CONTROLEURS :
Marchés Production :
Ansongo + + = :
Bilali Kayra + + -
Boussin + <+ + ’
Gossi * + * ’
Nara + + * ’
Nioro # + ¥ ’
Tonka + + - :
Yolo + + + ’
Marchés consommation :
Bamako Abattoire + + " H
Faladié & + + :
Bougouni + + + :
Gao + + - :
Kayes + + + :
Nioro + + = :
Ségou W + N :
Sikasso + + + :
' ' Rapportssynthese + o+ - .
-




